

Huidige stappen zonneparken in de gemeente Dalfsen

Stap	Beschrijving	Wie	Acties en participatie
1	Idee voor een zonnepark	Initiatiefnemer	
2	Beschikbare locatie zoeken	Initiatiefnemer	- Netwerkbedrijf
3	Locatie gevonden	Initiatiefnemer + grondeigenaar	- Wensen eigenaar - Compensatie/pacht
4	Opvragen lokale regelgeving	Initiatiefnemer + RO-ambtenaar	- Uitleg lokale kaders - Uitleg participatievoorwaarden - Suggesties inrichting
5	Uitwerken concept plan	Initiatiefnemer	- Globale inrichting - Landschappelijke inpassing - Diverse onderzoeken - Mogelijkheden participatie
5.1	Presentatie concept plan	Initiatiefnemer + grondeigenaar	- Aan omwonenden - Openbare informatieavond - Lokale energiecoöperatie - RO-ambtenaren
5.2	Aanpassen concept-plan	Initiatiefnemer	- Verwerken lokale wensen - Afspraken vastleggen
5.3	Presentatie aanpassingen	Initiatiefnemer	- Aan omwonenden - Openbare informatieavond - Lokale energiecoöperatie - RO-ambtenaren
5.4	Indien nodig: aanpassingen plan	Initiatiefnemer	- Verwerken lokale wensen - Afspraken vastleggen
6	Gemeentelijke voortoets	Initiatiefnemer + gemeente	- Toetsen plan + participatie
6.1	Indien nodig: aanpassen plan	Initiatiefnemer	- Verwerking opmerkingen
6.2	Toetsing provincie	Gemeente + provincie	- Toetsen plan + participatie - Landschappelijke toets
6.3	Indien nodig: aanpassen plan	Initiatiefnemer	- Verwerking opmerkingen - Aanvragen vergunning
7	Procedure Omgevingsvergunning en bestemmingsplan	Gemeente	- Toetsen plan - Ontwikkelovereenkomst - BIBOB-controle - Raadsvoorstel - Bezwaarprocedures
8	Verlenen vergunning	gemeente	
9	Aanvragen SDE-vergunning	Initiatiefnemer	
10	Verkrijgen SDE-vergunning	RVO	
11	Financiering en inkoop	Initiatiefnemer	
12	Realisatie	Initiatiefnemer	
13	Beheer en onderhoud	Initiatiefnemer	

Opmerkingen:

- Voordat de vergunningsprocedure start vindt veel afstemming plaats tussen initiatiefnemer, grondeigenaar, omwonenden en RO-ambtenaren.
- Indicatie tijdsduur: vanaf stap 4 tot en met 8 is tussen 4 en 6 maanden exclusief uitstel door bezwaarprocedure. De SDE-procedure duurt minimaal 3 maanden.