

RAADSVOORSTEL
status: commissiestuk

Agendapunt:	6
Onderwerp:	Voortgangsrapportage Grote projecten 2^e kwartaal 2009I
Commissie:	7-9-2009, nr. 6
Raadsvoorstel:	11-8-2009, nr. 1312
Portefeuillehouder :	mw. G. Laarman-Hemstede / dhr. E. Goldsteen
Beleidssterrein:	- Sportaccommodaties
Programma:	6. Cultuur, sport en recreatie
Ter inzage (o.m.) :	- collegeadvies nummer 1312 van 11 augustus 2009
Informant:	G. Zeelt (tot 3 september), C. Westhuis vanaf 4 september
	E. g.zeelt@dalfsen.nl
	T. (0529) 48 83 44

Voorstel:

De Voortgangsrapportage Grote projecten 2^e kwartaal 2009 voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding:

Wij hebben met u afgesproken om per kwartaal over de voortgang van de grote projecten te rapporteren. U treft bijgaand de rapportage over het 2^e kwartaal van 2009 aan.

Beleidskader en rol gemeente:

In het Wmo Beleidskader Gemeente Dalfsen 2008-2011 heeft u bij thema 3: leefbaarheid en participatie in kernen (prestatievelden 1,4 en 5 op de pagina's 20 en 21 van de kadernota) aangegeven, dat ontmoeting een belangrijk thema is voor de leefbaarheid van een kern. Een Kulturhus en multifunctionele voorzieningen zijn middelen om die doelen te bereiken. Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008 en de begroting 2009 heeft u groen licht en een impuls gegeven voor de uitwerking van dit beleid door het starten van de grote projecten. Door de eenmalige financiering en structurele subsidiering van deze projecten en de deelnemende organisaties legt u een stevige basis voor het realiseren van het gemeentelijk beleid. Door het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen aan de organisaties moet het mogelijk zijn een goed maatschappelijk rendement uit deze investeringen te halen.

Als bijlage treft u aan de 'Voortgangsrapportage Grote projecten 2^e kwartaal 2009'. U heeft regelmatig gevraagd om met de projecten tempo te maken. Natuurlijk willen wij dat graag, maar het is belangrijk dat er bij de deelnemende partijen een goed draagvlak is. In de rapportage staan wij daar onder het kopje 'Het vormen van samenwerkingsverbanden' kort bij stil.'

Met een goed gevoel constateren wij, dat de organisaties er alles aan doen om de voortgang er in te houden. Wij verwachten, dat we eind dit jaar voor vier projecten fase 1 afgrond hebben: Middengebied Nieuwleusen (mogelijk al fase 2), plan Heidepark Lemelerveld, De Wiekelaar Oudleusen en De Schakel Nieuwleusen.

Alternatieven:

Alternatieven zijn denkbaar, maar alleen als er een ander gemeentelijk beleid wordt gevoerd en de kaders worden gewijzigd.

Financieel kader:

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2009 in juni van dit jaar hebben wij met u afgesproken om de gemeentelijke bijdragen aan de projecten openbaar te maken. In de rapportage hebben wij per project het bedrag aangegeven. Dit zijn de bedragen waar de organisaties op mogen rekenen. Dit zijn vaste bedragen die ten laste van de pot grote projecten worden gebracht.

BTW teruggave

Inmiddels wordt het duidelijk, dat ook buitensportorganisaties de mogelijkheid krijgen om BTW terug te vorderen. Wel is het zo, dat er per project met de belastingdienst tevorens afspraken gemaakt moeten worden. Er is afgesproken, dat 50 procent van de BTW teruggave naar de gemeente gaat. Het betreft zowel BTW op investeringen als BTW op exploitatie. Op pagina 7 van de rapportage hebben wij aangegeven, dat wij de BTW voor investeringen terug laten vloeien naar de Algemene reserve en de teruggave op exploitatiekosten als inkomsten boeken bij de betreffende accommodaties.

Communicatie:

Dit voorstel met de voortgangsrapportage is ter kennisname aan de organisaties aangeboden.

Burgemeester en wethouders van Dalftsen,

de burgemeester,
L.V. Elfers

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart