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Doel: 
U wordt gevraagd uw reactie te geven en uw voorkeur uit te spreken over: 
Het voornemen van het college om de realisatie van de wandelpromenade en het Koninginnenplein 
langs de Vecht naar voren te halen.  
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Inleiding:  
In dit voorstel willen wij u informeren en uw opinie vragen ten aanzien van onderstaande ontwikkeling. 
 
Het naar voren halen van de realisatie van de wandelpromenade en het Koninginnenplein (tussen 
Witte Villa en Cichoreifabriek) in het project Waterfront, indien u instemt met het raadsvoorstel 171 / 
2014 (ontwikkeling Cichoreifabriek). 
 
Vergelijking mogelijkheden: 
Het naar voren halen van de realisatie van de wandelpromenade en het Koninginnenplein.  
Volgens planning zal tegen het einde van dit jaar bouwdeel 1 en 2 gereed zijn. De Raadhuisstraat zal 
dan weer verlegd worden naar haar definitieve plek. Op de plek van het oude gemeentehuis worden in 
de toekomst bouwdeel 3 en 4 gerealiseerd (huidige planning : 2017 en 2018). De locatie rondom de 
witte villa en de cichoreifabriek is inmiddels opgeschoond. De hekken zijn verwijderd, het opgeschoten 
groen en struiken zijn verwijderd en de locatie is ingezaaid met gras. De tijdelijke parkeerplaats bij de 
Witte Villa, blijft voorlopig gehandhaafd totdat de parkeergarage in gebruik kan worden genomen of op 
een nader te bepalen moment.  
In 2014 zal het Waterschap Groot Salland starten met de vervanging van de damwand langs de Vecht 
en start de ontwikkelaar naar verwachting met de bouw van bouwdeel 5. Dat is het gedeelte tussen de 
Cichoreifabriek en het nieuwe gemeentehuis. 
Het college is voornemens om tegelijk met de vervanging van de damwand door het waterschap, 
zowel de lage als de hoge wandelpromenade en het Koninginnenplein tussen Cichoreifabriek en Witte 
Villa te realiseren. Ook de Witte Villa en eventueel de Cichoreifabriek zouden dan kunnen worden 
verbouwd (zie daarvoor raadsvoorstel 171/2014). Daarmee wordt de beleving van de Vecht en de 
kwaliteit van het plan Waterfront al in een vroegtijdig stadium zichtbaar voor bewoners en voor 
bezoekers van Dalfsen. De realisatie van het Koninginnenplein, de verbouw van de Witte Villa en 
eventueel ook de verbouw van de Cichoreifabriek, zorgen er dan (in 2015) voor dat het Waterfront 
gaat leven als bruisend centrum, wandel- en ontmoetingsplek. De verwachting is dat het naar voren 
halen van de realisatie van de wandelpromenade ook verkoopbevorderend werkt. 
  
 
Kanttekening: 
In onze oorspronkelijk opzet loopt de realisatie van de openbare ruimte gelijk op met de uitgifte van de 
bouwkavels aan de ontwikkelaar. Daarmee lopen inkomsten en uitgaven voor de gemeente parallel en 
heeft de gemeente weinig financieringslasten. Dat betekent echter dat de wandelpromenade, het 
Koninginnenplein en de verbouw van de Witte Villa pas worden gerealiseerd na de realisatie van 
bouwdeel 3 (2018).Door de realisatie naar voren te halen, wordt het Waterfront al veel eerder 
aantrekkelijk voor de gebruikers. Wel bestaat er het risico dat als gevolg van de latere bouwactiviteiten 
er beschadigingen optreden aan de reeds opgeleverde openbare ruimte. Wij achten dit risico gering, 
omdat de bouwplaatsen ook van de andere zijde goed benaderbaar zullen zijn. Er zitten financiële 
consequenties aan het naar voren halen van de wandelpromenade en het Koninginnenplein. Zie 
daarvoor onder het kopje Financieel. 
Het realiseren van de wandelpromenade, het plein en de Witte Villa is aantrekkelijk voor het 
Waterfront en zal verkoopbevorderend zijn voor de ontwikkelaar. Wij vinden het dan ook redelijk dat 
de ontwikkelaar een deel van de extra financieringskosten voor haar rekening neemt. Momenteel zijn 
wij hierover in overleg met de ontwikkelaar.

Financieel: 
1. Het naar voren halen van de realisatie van de wandelpromenade en het Koninginnenplein.  
De kosten voor de uit te voeren werkzaamheden: aanleg wandelpromenade en Koninginnenplein en 
verbouw Witte Villa bedragen ca. € 1,2 miljoen. Deze kosten zijn opgenomen in het contract met de 
ontwikkelaar.  
De kosten voor het naar voren halen van deze werkzaamheden zijn de financieringskosten 
(rentelasten). Voor een periode van ruim twee jaar worden deze geraamd op € 106.000,-. Met de 
ontwikkelaar willen wij afspreken dat zij een deel van deze kosten voor haar rekening neemt. 
Momenteel zijn wij hierover met de ontwikkelaar in overleg. De resterende kosten kunnen worden 
gedekt uit de grondexploitatie Waterfront. 
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Het risico bestaat dat bij verder aanhoudende stagnatie in de woningverkoop bouwdeel 4 en 3 nog 
later dan 2018 worden gerealiseerd. In dat geval  zal per jaar waarin de grond voor bouwdeel 4 en 3 
nog niet is verkocht een rentelast ontstaan van ca. € 50.000,-. 
 
 
Communicatie: 
N.v.t. 
 
Vervolg: 
Het naar voren halen van de realisatie van de wandelpromenade, het Koninginnenplein en de 
verbouw Witte Villa zullen in overleg met de ontwikkelaar en het waterschap worden ingepland.   
 
Bijlagen: 
Geen. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart 
 
 
 
 
 
 


