
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande
taken

Resourcenamen

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15 woe 8-4-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15 maa 9-2-15 gemeente

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15 woe 25-2-15 2 gemeente OCW

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15 woe 4-3-15 3 gemeente OCW

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15 woe 18-3-15 4 OCW

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15 woe 25-3-15 5 OCW Hecom

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15 woe 1-4-15 6 OCW Hecom

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15 woe 25-3-15 4 gemeente Hecom

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15 woe 25-3-15 4 gemeente Hecom

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15 woe 1-4-15 9 gemeente Hecom

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15 woe 8-4-15 7 OCW

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15 din 12-5-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15 woe 25-3-15 5 gemeente Hecom

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15 woe 1-4-15 5 gemeente Hecom

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15 din 12-5-15 16 gemeente Hecom

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15 woe 15-4-15 16 gemeente Hecom

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15 woe 15-4-15 16 gemeente Hecom

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15 woe 15-4-15 16 gemeente Hecom

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15 woe 29-4-15 20 gemeente

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15 woe 18-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15 woe 11-3-15 4 gemeente

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15 woe 18-3-15 24 gemeente Hecom

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15 vri 2-10-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15 woe 8-4-15 7 Hecom

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15 woe 8-4-15 7 Hecom

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15 woe 8-4-15 7 Hecom

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15 woe 8-4-15 7 Hecom

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15 woe 6-5-15 28 Hecom

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15 woe 13-5-15 32 Hecom

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15 vri 22-5-15 33 Hecom

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15 vri 3-7-15 34 Hecom

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15 vri 10-7-15 35 Hecom

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15 vri 17-7-15 36 Hecom

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15 vri 21-8-15 37 Hecom

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15 vri 2-10-15 38 Hecom

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15 vri 28-8-15 37 Hecom

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15 vri 4-9-15 40 Hecom

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15 din 5-7-16

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15 vri 25-9-15 37 Hecom

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15 din 27-10-15 44 Koenen

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15 din 21-6-16 45 Koenen
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande
taken

Resourcenamen

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16 din 28-6-16 46 Koenen

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16 din 5-7-16 47 Hecom
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Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Deadline

 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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Inactieve samenvatting

Handmatig taak
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Alleen einddatum

Deadline

 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Deadline

 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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augustus september oktober november december januari

3de kwartaal 4de kwartaal 1ste kwartaal

Taak

Voortgang van taak

Kritieke taak

Voortgang van kritieke taak

Mijlpaal

Samenvatting

Samengevouwen taak

Samengevouwen kritieke taak

Samengevouwen mijlpaal

Samengevouwen voortgang

Splitsing

Externe taken
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Handmatig taak

Alleen duur
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Deadline

 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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Deadline

 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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mei juni juli augustus september oktober

2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal

Taak

Voortgang van taak

Kritieke taak

Voortgang van kritieke taak

Mijlpaal

Samenvatting

Samengevouwen taak

Samengevouwen kritieke taak

Samengevouwen mijlpaal

Samengevouwen voortgang

Splitsing

Externe taken

Projectsamenvatting

Groeperen op samenvattingskop

Inactieve taken

Inactieve taken

Inactieve mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Alleen einddatum

Deadline

 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15

23-7 30-7 6-8 13-8 20-8 27-8 3-9 10-9 17-9 24-9 1-10 8-10 15-10 22-10 29-10 5-11 12-11 19-11 26-11 3-12 10-12
juli augustus september oktober november december

3de kwartaal 4de kwartaal

Taak

Voortgang van taak

Kritieke taak

Voortgang van kritieke taak

Mijlpaal

Samenvatting

Samengevouwen taak

Samengevouwen kritieke taak

Samengevouwen mijlpaal

Samengevouwen voortgang

Splitsing

Externe taken

Projectsamenvatting

Groeperen op samenvattingskop

Inactieve taken

Inactieve taken

Inactieve mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Alleen einddatum

Deadline

 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 
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Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16

16-9 23-9 30-9 7-10 14-10 21-10 28-10 4-11 11-11 18-11 25-11 2-12 9-12 16-12 23-12 30-12 6-1 13-1 20-1 27-1 3-2
september oktober november december januari februari

3de kwartaal 4de kwartaal 1ste kwartaal

Taak

Voortgang van taak

Kritieke taak

Voortgang van kritieke taak

Mijlpaal

Samenvatting

Samengevouwen taak

Samengevouwen kritieke taak

Samengevouwen mijlpaal

Samengevouwen voortgang

Splitsing

Externe taken

Projectsamenvatting

Groeperen op samenvattingskop

Inactieve taken

Inactieve taken

Inactieve mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Alleen einddatum

Deadline

 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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Handmatige samenvatting
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 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT
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Datum: din 27-1-15



Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
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Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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26-1 9-2Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW

9-2 25-2Controle allonge

25-2 4-3Ondertekenen allonge
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Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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Id Taaknaam Duur Begindatum

47 Oplevering 1 wk din 21-6-16

48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16
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Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Overeenkomsten 50 dagen maa 26-1-15

2 Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW 2 wkn maa 26-1-15

3 Controle allonge 2 wkn maa 9-2-15

4 Ondertekenen allonge 1 wk woe 25-2-15

5 Concept overeenkomst OCW-Hecom 2 wkn woe 4-3-15

6 Controle overeenkomst 1 wk woe 18-3-15

7 Ondertekenen overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

8 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei 3 wkn woe 4-3-15

9 Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa 3 wkn woe 4-3-15

10 Controle overeenkomst 1 wk woe 25-3-15

11 Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten 1 wk woe 1-4-15

12

13

14 Bijlagen overeenkomst 39,94 dagen woe 18-3-15

15 Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa 1 wk woe 18-3-15

16 Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei 2 wkn woe 18-3-15

17 PvE casco Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

18 PvE casco Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

19 PvE afbouw Witte Villa 2 wkn woe 1-4-15

20 PvE afbouw Cichorei 2 wkn woe 1-4-15

21 budgetten casco en afbouw 2 wkn woe 15-4-15

22

23 Gemeentelijke procedures 10 dagen woe 4-3-15

24 Raadsbesluit opstellen 1 wk woe 4-3-15

25 behandeling plannen kwaliteitsteam 1 wk woe 11-3-15

26

27 Ontwikkeltraject 110 dagen woe 1-4-15

28 Opdracht architect B&O 1 wk woe 1-4-15

29 Opdracht constructeur 1 wk woe 1-4-15

30 Opdracht interieur architect 1 wk woe 1-4-15

31 Opdracht installatieadviseur 1 wk woe 1-4-15

32 Voorlopig ontwerp 4 wkn woe 8-4-15

33 Financiele toets 1 wk woe 6-5-15

34 Goedkeuring VO 1 wk woe 13-5-15

35 Definitief ontwerp 6 wkn vri 22-5-15

36 Financiele toets 1 wk vri 3-7-15

37 Goedkeuring DO 1 wk vri 10-7-15

38 Omgevingsvergunning 1 wk vri 17-7-15

39 Onherroepelijke omgevingsvergunning 6 wkn vri 21-8-15

40 Prijsaanvrage aannemer 2 wkn vri 17-7-15

41 Opdracht aannemer 1 wk vri 28-8-15

42

43 Uitvoeringsfase 220 dagen vri 17-7-15

44 Bestek en bestektekeningen maken 6 wkn vri 17-7-15

45 Bouwvoorbereiding aannemer 4 wkn vri 25-9-15

46 Uitvoeringsfase 32 wkn din 27-10-15
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48

49 Opstellen MJOB 1 wk din 28-6-16

21-6 28-6Oplevering

28-6 5-7Opstellen MJOB

23-5 30-5 6-6 13-6 20-6 27-6 4-7 11-7 18-7 25-7 1-8 8-8 15-8 22-8 29-8 5-9 12-9 19-9 26-9 3-10 10-10
mei juni juli augustus september oktober

2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal

Taak

Voortgang van taak

Kritieke taak

Voortgang van kritieke taak

Mijlpaal

Samenvatting

Samengevouwen taak

Samengevouwen kritieke taak

Samengevouwen mijlpaal

Samengevouwen voortgang

Splitsing

Externe taken

Projectsamenvatting

Groeperen op samenvattingskop

Inactieve taken

Inactieve taken

Inactieve mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Alleen einddatum

Deadline

 Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront 

versie: 23 januari 2013 CONCEPT

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15


