
20-2-2008

Wethouder: E. Goldsteen

Toelichting overzicht
Afkortingen namen:

  BE = Brenda Eekhof

  BS = Bert Spies

  EV = Egbert Vugteveen

  HL = Henk Lammertsen

  LvD = Leonie van Dam

  SA = Sander Akkerman

  WdJ = Wil de Jongh                                                                                                             

SH = Susanne Harwijne

i.a.a.

RO PLANNEN / 2007

 kolom 3: hierin wordt aangegeven in welke maand het B&W voorstel 
klaar moet zijn.

 kolom 1: activiteit/naam te ontwikkelen locatie en / of  
bestemmingsplannen

 kolom 2: behandelend ambtenaar; de eerstgenoemde is 
projectverantwoordelijk (voor de afkortingen zie hiernaast)

  o = ontwerp 
bestemmingsplan

Afdeling ROB / Ontwikkeling en Grondzaken

Afkortingen planfase:

  no = nieuwe ontwikkeling

Toelichting bij de kolommen

  vo = voorontwerp                                     
bestemmingsplan

 kolom 6: in deze kolom wordt in het kort de stand van zaken 
aangegeven; hierbij wordt via een afkorting aangegeven in welke fase 
van de RO procedure de plannen zich bevinden (zie toelichting 
afkortingen hiernaast); ook wordt zo nodig de nieuwe planning aangeven 
(cursief )

  ber = beroep

 kolom 7: in deze kolom wordt aangegeven of een onderwerp een 
bevoegdheid is van het college of van de raad

Onderaan het overzicht worden gedurende het jaar toegevoegd de niet voorziene plannen.

  vstst = vaststelling

  gk = goedkeuring kolom 5: in deze kolom wordt aangegeven of de werkzaamheden 
worden uitbesteed en indien al bekend aan wie; verder wordt aangegeven 
met wie binnen de organisatie overleg nodig is.

 kolom 4: hier wordt aangegeven in welke maand het plan in de raad 
wordt behandeld.

B. Eekhof, H. Lammertsen, E. Vugteveen, L. van Dam, A. Goeree, B. Spies, E. Goldsteen, J. Webbink, A. Reuvers, K. Bourgonje, J. Flengte, J. Kampman, B. Oud, G. 
Perdok, D. Visser, M. Volkers, W. de Vries, J. Wink, G. Westerman, H. Willemsen, I. v Oenen, S. Akkerman, W. de Jongh, S. Harwijne
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20-2-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Advies over stand van zaken woonboten BE mei Best. Zaken ber                                                                                                             
enkele keren gerapporteerd;
bezwaar- en beroepsprocedure afwachten    Beroep ingesteld 
tegen niet-ontvankelijk verklaren; uitspraak afwachten. 

B&W

Vaststelling VAB beleid; inspelen op 
functieveranderingen vrijkomende agrarische 
bebouwing

HL oktober december M&B, 
geb.beleid, 
EZ

 Commissie 5 of 12 november. Raad 26 november Vastgesteld 
26 november 2007 Afvoeren

R

Advies over beleid en richtlijnen met betrekking tot 
aardgastransportleidingen

HL 2008 M&B, civiel, 
RO, 
brandweer

advies aan B&W             De richtlijnen van VROM zijn nog niet 
bekend. Wordt doorgeschoven totdat rijksbeleid bekend is (JWP 
2008)

B&W

Actualiseren handboek bestemmingsplannen BE 2008 vastgoed JWP 2008 B&W
Ruimtelijke vertaling beleid WOR in 
bestemmingsplannen

HL / 
LvD

2008 2008 R&T, EZ no                                                                                             Uco 
Lautenbach is bezig met het opstellen met nieuw beleid i.v.m. 
afschaffen WOR. De ruimtelijke gevolgen worden in 2008 
meegenomen in BP Buitengebied (JWP 2008)

R

Algemeen
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20-2-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Advies Uitwerkingsplan De Gerner Marke (tweede 
fase)

EV september verkeer, 
civiel, vhv, 
RO, Witpaard

gk
inclusief beeldkwaliteitsplan 
Overleg met Isala Klinieken heeft langer geduurd. 
Stedenbouwkundige Witpaard heeft (voor)ontwerpplan in mei 
gereed.
Ontwerpplan in juli in b&w. Ligt gedurende 6 weken ter inzage 
vanaf 4 juli. Opnieuw ingepland voor september. Door Provincie 
goedgekeurde uitwerkingsplan ligt ter inzage tot 28 november. 
Procedure is afgerond indien geen beroep bij Raad van State 
wordt ingesteld. Planologische procedure is afgerond. Afvoeren

R

Evenemententerrein Dalfsen EV oktober bestuurs-
zaken

no
advies aan B&W
Nader intern overleg met bestuurszaken nodig. Opnieuw 
ingepland voor oktober. Advies besproken in b&w eind 2007. 
B&W willen eerst nadere verkenning financiële randvoorwaarden 
(afspraken interne  brainstormbijeenkomst er bij betrekken). 
Opnieuw ingepland voor maart.

B&W

Start planproces voor Muldersveld tweede fase) EV / 
SA

oktober verkeer, 
civiel, vhv, 
RO, SA 

o 
De laatste noodzakelijke onderzoeksresultaten voor het 
voorontwerpplan komen in mei binnen. Daarna advisering aan 
b&w. Advies inzake voorontwerp bestemmingsplan in juli in b&w. 
Daarna inspraak en overleg (art. 10 Bro). Opnieuw ingepland  
voor oktober. Inspraak en overleg artikel 10 Bro gereed. 
Ontwerpplan ter inzage vanaf 10 januari 2008 tot 21 februari 
2008. Voor vaststelling naar de Raad, indien gedurende deze 
periode geen zienswijzen worden ingediend bij de Raad. 
Opnieuw ingepland voor maart.

R

Uitwerking De Koele EV / 
SA

oktober verkeer, 
civiel, vhv, 
RO, SA 

o
De laatste noodzakelijke onderzoeksresultaten voor het 
voorontwerpplan komen in mei binnen. Daarna advisering aan 
b&w.Advies inzake voorontwerp bestemmingsplan in juli in b&w. 
Daarna inspraak en overleg (art. 10 Bro). Opnieuw ingepland 
voor oktober. Inspraak en overleg artikel 10 Bro gereed. 
Ontwerpplan zsm ter inzage nadat eventueel overeenstemming 
is bereikt over verkoop strookje grond aan inspreker. Opnieuw 
ingepland voor maart. 

R

Dalfsen / Hoonhorst / Oudleusen / Lemelerveld
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20-2-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Planherziening Vechthorst Brouwerstraat EV / 
BE

november verkeer, 
civiel, vhv, 
RO

gk
Is door Raad vastgesteld op 12 maart 2007. Verzonden voor 
goedkeuring naar Provincie d.d. 2 april 2007. Er kunnen nu tot 9 
mei 2007 bedenkingen worden ingebracht bij de Provincie.
Er zijn 9 bedenkingen ingediend bij de Provincie. Deze heeft tot 
november de tijd om besluit te nemen. Opnieuw ingepland voor 
november. Raad van State heeft verzoek om voorlopige 
voorziening afgewezen en beroep ongegrond verklaard. 
Planologische procedure is afgerond. Kan van jaarwerkplan 
worden gehaald. Afvoeren

R

Uitbreiding bedrijfsterrein (Lemelerveld) 
zuidwaartse richting (zachte planvorming)

EV november verkeer, EZ 
en 
grondzaken

no
afhankelijk van onderhandelingen aankoop gronden; advies aan 
B&W over stand van zaken. Onderhandelingen aankoop zijn nog 
gaande. Opnieuw ingepland voor oktober 2008. 

B&W

Project Kleine Veer / de Schakel (de Trefkoele - 
brede school)

EV november MOP no                                                                                                          
afhankelijk van besluitvorming brede school. Besluitvorming 
brede school is voorlopig nog niet afgerond. Opnieuw ingepland 
voor oktober 2008. 

B&W

Uitbreiding camping Heidepark met locatie 
natuurbad Heidepark

EV november R&T no
Advies aan B&W over stand van zaken. Vanwege recente 
nieuwe Wet geurhinder en veehouderij dient nader onderzoek 
over gevolgen wet voor verzoek Heidepark tav aanliggend 
agrarisch bedrijf plaats te vinden. 
In juli advisering aan b&w. Nader onafhankelijk advies oktober 
ontvangen. In november advisering aan b&w. Er heeft een aantal 
keren nader overleg plaatsgevonden met het adviesbureau over 
het uitgebrachte advies. In februari advisering aan b&w. 

B&W

Uitbreiding Dalfsen (startnotitie structuurvisie + 
WVG)

EV november Witpaard no                                                                                                                     
advies aan B&W over plan van aanpak. 
Extra intern overleg is noodzakelijk. Hierbij ook betrekken nieuwe 
WRO. Opnieuw ingepland voor september. Nader intern overleg 
moet nog plaatsvinden. Opnieuw ingepland voor november. 
Wordt besproken in besloten commissievergadering van 11 
februari. Openbare besluitvorming in maart.                                             

B&W

Dalfsen / Hoonhorst / Oudleusen / Lemelerveld
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20-2-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Planherziening invulling terrein Pniël 
Bloemdalstraat 22

EV november verkeer, 
civiel, vhv, 
RO

no
Nav infoavond omwonenden en overleg VechtHorst 
heroverweegt architect ontwerp. Na ondertekening exploitatie 
overeenkomst worden werkzaamheden planherziening opgestart. 
Opnieuw ingepland voor september. Exploitatie overeenkomst 
nog niet getekend ivm nadere vaststelling kosten. Opnieuw 
ingepland voor november. Exploitatie overeenkomst nog niet 
getekend ivm discussie over kosten aansluiten op riolering en 
bestuurlijke problemen bij VechtHorst. Opnieuw ingepland voor 
februari.

B&W

Planherziening invulling locatie Geref. Kerk 
Pleijendal 66

EV november civiel, 
verkeer, vhv 
en RO

no
Nav infoavond omwonenden en overleg VechtHorst 
heroverweegt architect ontwerp. Na ondertekening exploitatie 
overeenkomst worden werkzaamheden planherziening opgestart. 
Opnieuw ingepland voor september. Exploitatie overeenkomst 
nog niet getekend ivm nadere vaststelling kosten en gesprek 
omwonenden. Opnieuw ingepland voor november. Exploitatie 
overeenkomst nog niet getekend ivm discussie over kosten 
aansluiten op riolering en bestuurlijke problemen bij VechtHorst. 
Opnieuw ingepland voor februari.

B&W

Planherziening Kampfstraat / Mr. Gorisstraat - 
woonproject De Veste

EV november Civiel en Vhv no                                                                                    
Exploitatieovereenkomst toegezonden aan De Veste. Na 
ondertekening worden werkzaamheden planherziening opgestart. 
Opnieuw ingepland voor september. Exploitatie overeenkomst 
nog niet getekend ivm discussie over kosten. Opnieuw ingepland 
voor november. Exploitatie overeenkomst opnieuw toegezonden 
en deze wordt naar verwachting getekend februari. Daarna wordt 
planherziening opgestart. Mei in B&W.

B&W

Dalfsen / Hoonhorst / Oudleusen / Lemelerveld
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20-2-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Uitbreiding bedrijfsterrein Parallelweg (harde 
planvorming) Lemelerveld

EV november Verkeer en 
civiel

vo 
Extra overleg met grondeigenaren was noodzakelijk. 
Stedenbouwkundige maakt nu voorontwerp bestemmingsplan. 
Verschillende onderzoeken nodig voor de planprocedure worden 
momenteel uitgevoerd. Opnieuw ingepland voor september. 
Uitvoeren onderzoeken kost extra tijd. Voorontwerpplan naar 
verwachting gereed november. Opnieuw ingepland voor 
november. Voorontwerp ter inzage gedurende 6 weken vanaf 30 
januari. Vooroverleg met de instanties duurt ook enige maanden. 
Opnieuw ingepland voor april.

B&W

Uitbreiding De Nieuwe Landen Lemelerveld EV december verkeer, 
civiel, vhv, 
RO

vo                                                                                    
Stedenbouwkundige stelt voorontwerp bestemmingsplan op. 
Verschillende onderzoeken nodig voor de planprocedure worden 
uitgevoerd. Opnieuw ingepland voor september. Nadere 
onderzoeken (met name Wet geurhinder en veehouderijen) 
kosten meer tijd. Opnieuw ingepland voor december. Ivm Wet 
geurhinder moet een verordening worden opgesteld. 
Stedenbouwkundige is bezig met opstellen voorontwerp 
bestemmingsplan. Opnieuw ingepland voor april.

B&W

Invulling terrein omgeving H. Hartschool, Pr. 
Margrietstraat

EV december O&b en 
verkeer, civiel

no 
advies stand van zaken aan B&W. 
Verschillende zaken nodig voor de planprocedure worden 
momenteel uitgezocht. Daarna advisering aan b&w. Opnieuw 
ingepland voor september. Concept rapportage invulling gebied 
gereed. Intern bespreken en daarna advies in b&w. Opnieuw 
ingepland voor december. H.Hartschool krijgt alsnog financiële 
middelen om school uit te breiden. Plannen toetsen aan concept 
rapportage invulling gebied en daarna advies in b&w. Opnieuw 
ingepland voor maart. 

B&W

Planherziening aanleg rotondes N348 EV december Verkeer en 
civiel

o  
Indien mogelijk via art. 19.2 WRO; afhankelijk van besluitvorming 
provincie.
Besluitvorming provincie is pas aan het eind van het jaar te 
verwachten ivm integrale studie gehele tracé. Besluitvorming 
provincie is pas aan het eind van 2008 te verwachten ivm 
integrale studie gehele tracé. Opnieuw ingepland voor november 
2008.

B&W

Dalfsen / Hoonhorst / Oudleusen / Lemelerveld
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20-2-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Advies stand van zaken visie en een 
daaropvolgend bestemmingsplan voor het 
waterfront Dalfsen

AG december raad informeren R

Het uitvoeren van de herinrichting van de 
Kampfstraat Lemelerveld

HW eind 2007 na afronden planologische procedure                                                                          
Afvoeren, geen RO

Stedenbouwkundige visie Vechtvliet Dalfsen EV jan-08 verkeer, 
civiel, vhv, 
RO

no
Stedenbouwkundig bureau opdracht geven voor het maken van 
een stedenbouwkundige visie. Deze visie bespreken in de Raad 
vanwege de grote maatschappelijke impact van het plangebied. 
Eerste schetsen oktober ambtelijk besproken met 
stedenbouwkundig bureau. November definitieve rapportage 
stedenbouwkundig bureau. Daarna bespreken in de Raad. 
Opnieuw ingepland voor januari 2008. Wordt betrokken bij 
discussie uitbreiding Dalfsen.Wordt besproken in besloten 
commissievergadering van 11 februari. Openbare besluitvorming 
in maart.

B&W

Planherziening voormalige Welkooplocatie EV jan-08 verkeer, 
civiel, vhv, 
RO

vstst
Het ontwerp van de bp-herziening lag ter inzage tot 16 mei. 
Er zijn 2 zienswijzen ingediend tegen het ontwerpplan. Advies in 
juli in b&w. Voorstel vaststelling planherziening Raad september. 
(Nieuwe) project ontwikkelaar heeft in oktober contact 
opgenomen met gemeente. Bekijkt alle aspecten nog een keer. 
Daarna voor vaststelling naar de Raad. Opnieuw ingepland voor 
januari 2008. Project ontwikkelaar geeft aan dit project op dit 
moment geen prioriteit. Visualisering plannen tov de bestaande 
bebouwing moet in elk geval op verzoek van de raadscommissie 
nog verder worden uitgewerkt door de project ontwikkelaar. 
Opnieuw ingepland voor maart 2008. 

R

Planherziening invulling locatie Fakkert - in 
samenhang met discussie over uitbreiding school 
en verplaatsen bibliotheek etc.

EV mrt-08 no                                                                                                                     
Pl. Belang inventariseert wensen verschillende verenigingen / 
instellingen, etc.; advies aan B&W over stand van zaken.       
Wordt meegenomen in Dorpsplan+ voor Hoonhorst. Dit plan 
wordt komende maanden opgesteld. Opnieuw ingepland voor 
september. Oktober start DOP+. Nov/dec dorpsagenda en 
concept uitvoeringsplan (overleg inwoners dorp en consortium). 
Vaststelling convenant (inzet financien + ambtelijke uren) 
voorjaar 2008. Opnieuw ingepland voor mei 2008.

B&W

Dalfsen / Hoonhorst / Oudleusen / Lemelerveld
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20-2-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Actualiseren en digitaliseren van 
bestemmingsplannen: uitvoeren plan van aanpak 
2003 - 2009. Jaar 2007:
afronden voor kern Lemelerveld, inclusief 
bedrijfsterrein

BE mei-08 EV gk
Ontwerpplan ter visie. Vastgesteld plan ligt ter visie tot 28 
november. Mogelijkheid indienen bedenkingen bij Provincie. 
Goedkeuring Provincie te verwachten in voorjaar 2008.                
Goedkeuring provincie ontvangen 19 dec. '07 --> geen 
bedenking. Laatste dag om beroep bij RvS in te stellen is 13 
febr., daarna onherroepelijk, mits geen beroep wordt ingesteld. 
Afvoeren

R

Actualiseren en digitaliseren van 
bestemmingsplannen: uitvoeren plan van aanpak 
2003 - 2009. Jaar 2007:
de kleine kernen Hoonhorst, Ankum en Oudleusen

BE mei-08 EV / HL o
december ontwerpplan ter visie             ontwerp in april ter 
inzage (opdracht is verstrekt)

R

Ontwikkelingsvisie (Harmsen & co) 
Heideparkgebied aan Verbindingsweg

EV 2008 welzijn (sport) no
advies aan B&W; raad informeren (toezegging programmaraad). 
Afdeling Welzijn (ivm evt verplaatsen sportvelden) heeft 
werkzaamheden ingepland voor 2008. Middengebied 
Nieuwleusen komt namelijk eerst. Opnemen in jaarwerkplan 
2008.  

B&W

Dalfsen / Hoonhorst / Oudleusen / Lemelerveld
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20-2-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

BP Westerbouwlanden Noord (woningbouw) HL november O&b, verkeer, 
civiel, RO , 
SA

vo 
Eerst overleg met omwonenden. Start procedure (vooroverleg en 
inspraak) in september    In november een nota in B&W over het 
definitieve voorontwerp. Start overleg en inspraak in december 
Twee grondaankopen kunnen niet worden afgerond In februari 
2008 opnieuw in B&W Start inspraak en vooroverleg eind 
februari/begin maart 2008 (JWP 2008 ) Nadat GS een alg. 
verkl.v.geen bezwaar hebben verstrekt zal een 
vrijstellingsprocvedure worden gestart voor het bouwrijpmaken 
en bouwen (Schavast) Opnieuw in B&W in mei 2008

R

Ontwikkeling renovatie bejaardenwoningen weth. 
Van den Berglaan

HL november O&B, 
verkeer, 
civiel, SA

no     Gezien het feit dat hier een bodemverontreiniging is 
aangetroffen en VechtHorst kansen krijgt op een andere locatie 
heeft dit project geen urgentie Plannen mbt inbreiding en 
bodemsanering komen in februari 2008 opnieuw in B&W (JWP 
2008) 

B&W

Art. 19.1 WRO: Borger / Schuldink Westeinde 44a BE november RO / HL no 
advies aan B&W over stand van zaken   De mediation-
overeenkomst is ondertekend. Vooralsnog is dit een kwestie van 
uitvoering van die overeenkomst                             Afvoeren

BP De Grift 3 (uitbreiding bedrijfsterrein) HL november O&b, verkeer, 
civiel, RO en 
EZ

vo 
Op 12 juli 2007 ambtelijk overleg met provincie. In september 
planologische procedure starten. Daarvoor de raad informeren  
In november nota in B&W over het concept-voorontwerp (raad 
infromeren) In december beginnen met overleg en inspraak In 
januari 2008 in B&W geweest. Informatieavond is gepland op 21 
februari 2008. In april in de raadscommissie. Daarna start 
inspraak en vooroverleg. Opnieuw in B&W in mei 2008

R

Inbreidingslocaties Nieuwleusen Noord (Heide) HL november civiel no
Heide heeft tot 1 juli de mogelijkheid aan te geven of hij met het 
voorstel instemt. Daarna opnieuw inplannen of afvoeren           
Heide heeft niet op de brief van de gemeente gereageerd en  
heeft zijn beroep ingetrokken. Inmiddels is door Heide een brief 
aan de raad geschreven over een nader standpunt van de raad. 
De brief zal in november in de raad worden behandeld. De heer 
Heide heeft op 28 januari 2008 meegedeeld dat hij van de 
plannen in Nieuwleusen-noord afziet Komt op 6 februari 2008 in 
B&W Afvoeren

Nieuwleusen 

JWP.RO.07.4e kwartaalrapportage 9



20-2-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Ontwikkeling Oosteinde 5 en 11 art. 19, lid 2 WRO HL december M&B, O&B, 
civiel en EZ, 
WdJ

o  
eindadvies aan B&W over stand van zaken  
De artikel 19, lid 2 procedure is gestart. Aandachtspunt: 
bodemverontreiniging en vervangende bedrijfskavel                              
Planologische procedure is afgerond.  In december 2007 
tussenrapportage in B&W Vrijstelling o.g.v. art. 19, lid 2 WRO 
komt in februari 2008 in B&W 

B&W

Actualiseren en digitaliseren van 
bestemmingsplannen: uitvoeren plan van aanpak 
2003 - 2009. Jaar 2007:
starten met kern Nieuwleusen 

BE december HL vo
ambtelijk is het eerste concept (plankaart) besproken. 
Plantoelichting en voorschriften in augustus gereed voor inspraak 
en overleg. Het voorontwerp ligt ter visie. In december een nota 
in B&W over de overleg- en inspraakreacties                                              
De reacties geven aanleiding tot nader overleg en onderzoek. De 
nota zal in maart naar B&W gaan.

R

Het maken van een visie voor het 
middengebied

HL december W&O 
(Westenenk)

o                                                                                                                        
studie naar de mogelijkheden loopt nog.  De gebruikers van het 
middengebied beraden zich over het aanbod van de gemeente. 
De planologische consequenties zijn alvast in het BP 
Nieuwleusen 2007 meegenomen In december 2007 is de visie 
besproken met belanghebbenden Op 7 februari 2008 
inloopavond (JWP 2008) Visie komt in maart in de 
raadscommissie In april 2008 opnieuw in B&W

R

Procedure appartementen Burg. Backxlaan 
(project Tempelman)
Procedure inbreiding Zandspeur (woningbouw)

Nieuwleusen 

Nog niet concreet; afhankelijk van initiatief verzoeker; mogelijk in combinatie met planvorming Oosteinde 5/11 
Initiatief ingetrokken door de heer Tempelman Afvoeren

Nog niet concreet In februari in B&W  Volgens JWP 2008 in februari in B&W
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20-2-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Buitengebied, 11e herz. Windenergie HL / 
LvD

november no
voorstel in raadscommissie 25 juni. Na definitieve besluitvorming 
in de raad ruimtelijke procedure inplannen.  Raad 24 november 
Op 28 januari 2008 wordt het amendement in de raad 
behandeld. In maart 2008 opnieuw in de commissie en raad In 
april opnieuw in B&W

R

BP Buitengebied Reusken LvD/
HL

november no
er is een negatief ambtelijk advies van de provincie. Eelerwoude 
zal op dit advies reageren. Daarna opnieuw in B&W   Op 22 
oktober is er ambtelijk een gesprek geweest met provincie. In 
november opnieuw in B&W Aansluiten bij ruimtelijke verkenning 
Hoonhorst (JWP 2008). In maart 2008 opnieuw in B&W

B&W

BP Buitengebied Koelmanstraat 73, Van Lenthe LvD november o 
voorontwerp is gereed. Vooroverleg start in juli. Artikel 19, lid 2 
WRO wordt toegepast. Streekplanafwijking in procedure  Van 
Lentje zal een vrijstellingsverzoek ex art. 19, lid 2 WRO indienen. 
In november een nota over de overlegreacties in B&W. Ontwerp 
bestemmingsplan en vrijstellingsbesluit liggen ter visie. In maart 
2008 in B&W over stand van zaken

R/B&W

Herz. BP buitengebied Dalfsen, Vechterweerd 
t.b.v. drinkwaterproductie Vitens

LvD november M&B, O&B, 
verkeer, 
civiel, R&T, 
SA

o 
start procedure (vooroverleg en inspraak) in juli. Opnieuw 
inplannen in november  Is op 8 oktober in de commissie 
geweest. Het ontwerp aanpassen aan de wensen raad. In 
november ontwerp ter visie leggen (Sander Akkerman). Ontwerp 
ligt ter visie. In april opnieuw in B&W over de stand van zaken

R

BP buitengebied Lemelerveld LvD november HL o 
Voorontwerp ligt tot 31 juli ter inzage   De overleg- en 
inspraakreacties worden verwerkt. In november nota in B&W. In 
november zal het ontwerpplan ter visie worden gelegd  4 
zienswijzen op ontwerpplan, vaststelling in raad april (maart 
B&W)

R

Buitengebied 
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door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Fietspad Dommelerdijk LvD november civiel o                                                                                             
grondaankopen nog niet afgerond, tracé nog niet definitief 
bekend. Planologische procedure in augustus inplannen   Leonie 
van Dam maakt een uitwerkingsplan. In november het 
voorontwerp in B&W  Ontwerp wijzigingsplan ligt tot 30 januari 
ter inzage besluitvorming vaststelling. In februari/maart in B&W

B&W

Herz. BP buitengebied aardgastransportleiding 
Groningen - Zeeland

LvD december no 
MER-procedure is gestart. Planologische procedure nader 
inplannen     Zodra MER procedure is afgerond iom Gasunie 
procedure inplannen. In december in B&W (JWP 2008) 
Vaststelling richtlijnen MER in januari 2008 in Raad. 
Bestemmingsplan procedure start in zomer/najaar. In juni 2008 in 
B&W over stand van zaken

R

Wijzigingsplan buitengebied Nieuwleusen; 
vestiging agrarisch bedrijf Nieuwendijk, VOF 't 
Anker

LvD december M&B no
MER procedure is nog niet gestart. In september opnieuw 
inplannen  Start procedure december 2007 Plan-mer procedure 
is formeel gestart, start procedure februari 2008. In mei 2008 
opnieuw in B&W over stand van zaken

R

BP Buitengebied Klimbos Gerner LvD december R&T, SA no 
advies aan B&W over stand van zaken in december 2007 Advies 
over principe aanvraag in februari/maart  2008 in college

B&W

Herz. BP buitengebied i.v.m. rood-voor-rood HL december geb.beleid, 
WdJ

no                                                                                            
advies aan B&W over stand van zaken (ivm pilots) Start BP 
nadat de pilots zijn afgewerkt.In oktober in B&W    In december 
een nota in B&W over start procedure  Concepten gereed. Start 
procedure februari 2008 (JWP 2008). In februari opnieuw in 
B&W

R

art. 30 herz. BP Buitengebied Nieuwleusen LvD december HL vo                                                                                                                    
Witpaard wordt offerte gevraagd.  In november/december nota in 
B&W. Start procedure: januari 2008  Voorontwerp in juni in B&W

R

Wijzigingsplan buitengebied Nieuwleusen; 
vestiging agrarisch bedrijf Jagtlusterallee

HL december M&B goedk                                                                                                                     
Artikel 19, lid 1 WRO procedure is gestart. In december in B&W 
Aanvraag verklaring van geen bezwaar ligt bij GS  Vrijstelling in 
maart 2008 in B&W

B&W

Buitengebied 
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door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Wijzingsplan Buitengebied Dalfsen; Fietspad 
Kanaaldijk Noord

HL november NL goedk
vaststelling in B&W afhankelijk van subsidie gebiedsbeleid   Kan 
zonder planologische procedure Afvoeren

Wijzigingsplan Buitengebied Dalfsen, Kringsloot-
Oost, vestiging boomkwekerij / hovenier

HL december vst      afvoeren                                                                       

BP herz. Buitengebied voormalige school 
Doktersbrug

HL december jan-08 civiel, SA vstst                                                                                                                       
In november nota in B&W (zienswijzen)    Plan komt in maart in 
commissie en raad      In mei 2008 opnieuw in B&W                                                            

R

Wijzigingsplan Buitengebied (vm) Nieuwleusen, 
G.W. van Marleweg, Kalverbedrijf

HL no       afvoeren (plan is niet actueel meer)                              

Wijzigingsplan Buitengebied Dalfsen, Markeweg 9, 
bijz. doeleinden plus logies

Nog niet concreet; Afhankelijk van initiatief verzoeker

Buitengebied 
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door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Art. 19, lid 1 WRO, Rollecate 2, Klinge 
(fietshandel)

HL / 
BE

september april no    afvoeren (vrijstelling is verleend)
voorbereidingsbesluit is genomen. Planologische procedure is 
gestart Procedure is afgerond Afvoeren

Herziening BP Buitengebied Dalfsen (Korte 
Kampen 5)

HL november no   
advies aan B&W over stand van zaken  Hoveniersbedrijf wil 
uitbreiden. BP en beleid laat dit niet toe. Bij toekomstige 
actualisering van dit plan dit bedrijf in haar huidige vorm positief 
bestemmen   Nota in B&W in november Is door art. 30 Herz. 
inmiddels positief bestemd  Afvoeren

Herziening BP Buitengebied Dalfsen (Middeldijk 
51)

HL november WdJ no
advies aan B&W over stand van zaken   in november in B&W 
Wordt aangehouden omdat bedrijfsplan ontbreekt. In april 
opnieuw in B&W over stand van zaken

B&W

14e part. herz. BP Buitengebied Dalfsen 
(Hekmansweg / Veerweg 11)

HL  november SH vstst
advies aan B&W over stand van zaken in december. In maart in 
commissie en raad. In juni 2008 opnieuw in B&W

R

Artikel 19, lid 1 Groene midgetgolfbaan Kwekerij 
Jopie

HL november SA Nader overleg met de heer Bekendam. Daarna procedure starten  
Bekendam heeft aanvraag opgeschort Golfbaan is in gebruik 
Nota over handhaving  Met de heer Bekendam worden 
afspraken gemaakt over het toepassen van art. 19, lid 1 WRO 
voor het gebruik van de minigolfbaan. In maart 2008 opnieuw in 
B&W

B&W

Groepsaccommodatie Koelmansstraat 71 HL november UL no                                                                                               
nader overleg met de fam. Van Lenthe over procedure, kosten 
etc.  Fam. Van Lenthe heeft geen stukken aangeleverd voor art. 
19, lid 1 WRO procedure. Behandeling wacht op stukken.  In 
april 2008 opnieuw in B&W

B&W

Art. 19, lid 1 WRO,  Poppenallee 24 (visvijver) HL/W
dJ

december collegebesluit (start procedure nadat ruimtelijke onderbouwing is 
ontvangen)    Art. 19, lid 1 procedure is gestart. In december in 
B&W Verzoek is afgwewerkt Vrijstelling in februari 2008 in B&W 
Afvoeren

Niet voorziene plannen
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