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Doel:
Kennis te nemen van de rapportage: 'Financiële verantwoording Vernieuwbouw De Trefkoele+'. 
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Inleiding: 
De Vernieuwbouw van de Trefkoele+ is eind juli 2014 opgeleverd en begin september in gebruik 
genomen. Na de oplevering c.q. ingebruikname is de nazorgfase gestart. De nazorgfase is gebruikt 
om de openstaande opleverpunten en geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van de 
gebruiksvoorzieningen voor zover bekend op te lossen. Hoewel de onderhoudstermijnen en 
garantietermijnen nog niet zijn afgelopen, hebben wij besloten het project financieel af te ronden

Kernboodschap:
Met dit voorstel wordt u de eindrapportage van de vernieuwbouw van Trefkoele+ aangeboden. Deze 
rapportage is door het projectmanagement samen met de betrokken ambtenaren opgesteld. De focus 
ligt in deze rapportage op de financiële verantwoording van het investeringskrediet ten behoeve van 
het gebouw. Het positieve resultaat op het onderdeel bouw bedraagt na reservering en BTW 
teruggave: € 832.576,- Voor het terrein bedraagt het resultaat: € 40.950,-.  Het resultaat van het 
bouwproject kan terugvloeien naar de algemene reserve vrij besteedbaar. 

Wij kijken terug op een goede en constructieve samenwerking met het bestuur van Stichting 
Ontmoetingscentrum Dalfsen. Het college is content dat het project ruim binnen de gestelde kaders is 
gerealiseerd. Dit is o.a. te danken aan het aanbestedingsklimaat, maar ook de rol die het bestuur van 
de stichting hierbij heeft gespeeld, door haar inhoudelijke kennis en inzet, mag niet onbenoemd 
blijven. 

Wij danken de monitoringscommissie voor de betrokkenheid bij het project en de plezierige wijze van 
samenwerking. Maandelijks werd deze commissie door de projectleiding voorzien van de laatste stand 
van zaken in het project. De rapportage van de monitoringscommissie hebben wij bij dit voorstel 
gevoegd. 

De aanbeveling van de monitoringscommissie over de formulering van het raadsbesluit van 27-05-
2013 vinden wij terecht. Wij nemen deze aanbeveling dan ook mee als aandachtspunt bij toekomstige 
besluiten. 

Communicatie:
Over de afronding van het project en het financiële resultaat wordt een persbericht verstuurd. Dit 
persbericht wordt in overleg met de portefeuillehouder opgesteld. 

Vervolg:
Geen vervolg i.v.m. afronding van het project. 

Bijlagen:
1. De rapportage: 'financiële verantwoording Vernieuwbouw De Trefkoele+' d.d. 04-02-2015

2. Eindrapportage monitoringscommissie Trefkoele+
Deze bijlage valt niet onder verantwoordelijkheid van het college maar is wel toegevoegd als bijlage 
omdat in deze rapportage de monitoringscommissie vanuit de gemeenteraad haar eindoordeel geeft 
over het project en deze beide rapportages besproken kunnen worden tijdens dit agendapunt. 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends


