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Samenvatting 
 
Achtergrond en terugblik (hoofdstuk 1 en 2) 
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden en ligt er een saneringsopgave. Hierbij maakt het 
niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid.  
 
Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en 
dakleien. Het verbod geldt niet voor boeidelen, dakgoten, gevelpanelen en asbesthoudend materiaal 
aan de binnenkant van gebouwen. 
 
Het vervangen van daken is een verantwoordelijkheid van de pandeigenaar. Binnen de daarvoor 
geldende regelgeving bepaalt de eigenaar zelf hoe, wat en wanneer er iets aan het pand moet 
gebeuren. De gemeente is bevoegd gezag voor onder andere de Woningwet en aanverwante 
regelgeving. Daarnaast heeft ze verantwoordelijkheden rond volksgezondheid, veiligheid en 
voorlichting. Als er na 2024 nog steeds asbestdaken aanwezig zijn, kan de gemeente als bevoegd 
gezag eisen dat het dak verwijderd wordt. Wanneer men hier geen gevolg aan geeft kan de gemeente 
een last onder dwangsom opleggen om eigenaren te dwingen het dak te verwijderen. Ook in de 
tussentijd is handhaving mogelijk als een dak te verweerd is en een gevaar voor de gezondheid vormt. 
 
De afgelopen jaren heeft de gemeente Dalfsen niet stilgezeten als het gaat om de asbestaanpak. Er 
zijn al verschillende acties uitgevoerd.  
- In oktober 2014 heeft wethouder Agricola namens het college, de bijgevoegde provinciale 

intentieovereenkomst ondertekend, als één van de eerste gemeenten in Overijssel.  
- Er heeft op verschillende vlakken al een inventarisatie plaatsgevonden van de opgave aan m2. 
- In de 2e helft van 2015 is in de gemeenten Dalfsen en Steenwijkerland een pilot uitgevoerd als 

voorloper op een groot provinciaal traject voor asbestsanering op bedrijfsterreinen in 2016. In totaal 
zijn in deze periode bij 33 bedrijven in Dalfsen dakscans uitgevoerd (globale inventarisatie en 
gesprek over risico’s en regelgeving asbest, bedrijfsplannen, te nemen stappen en 
financieringsmogelijkheden). Deelname in Dalfsen was vergeleken met andere Overijsselse 
gemeenten een groot succes. 

 
Andere overheden (hoofdstuk 3) 
Het asbestdakenverbod betekent een enorme opgave voor pandeigenaren en tegelijk ook voor de 
verschillende overheden in hun rol als o.a. stimulator, faciliteerder én handhaver. Overheden op drie 
niveaus moeten met elkaar samenwerken, te weten het Rijk, de provincies en gemeenten. 
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu presenteerde recent een nieuwe Programmatische Aanpak 
Asbestdaken. In het actieprogramma zijn drie sporen onderscheiden, te weten: bewustwording en 
communicatie, optimalisatie beleid en regelingen, quick wins en ontwikkeling aanpak in de praktijk die 
ontzorgt.  
Vanaf 2016 is er de tijdelijke mogelijkheid voor alle eigenaren van een asbestdak om subsidie aan te 
vragen. Per m² wordt € 4,50 subsidie gegeven met een maximum van € 25.000,-. De regeling loopt tot 
31 december 2019. Daarna is de pandeigenaar volledig zelf aan zet.  
De provincie Overijssel is historisch betrokken bij de asbestproblematiek, maar heeft geen formele 
verantwoordelijkheid voor de verwijdering van asbestdaken. De provincie wil wel bijdragen aan 
versnelling van de asbestdakenverwijdering in Overijssel en is samen met Limburg landelijk voorloper. 
In november 2016 heeft Provinciale Staten unaniem een plan van aanpak asbestdaken aangenomen. 
De provincie trekt t/m 2019 ruim € 4 miljoen uit voor vier sporen:  
- bewustwording en informatievoorziening voor eigenaren van asbestdaken;  
- het helpen van eigenaren om de beslissing te nemen die het beste bij zijn/haar situatie past 

(bijvoorbeeld door koppeling met kostenbesparing door isolatie en zonnepanelen);  
- het aanmoedigen en ontzorgen bij de daadwerkelijke verwijdering;  
- het stimuleren van innovatie met betrekking tot de verwerking van het asbest.  
 
De asbestopgave kan de gemeente Dalfsen onmogelijk op eigen kracht oplossen. Er zal hierin absoluut 
samengewerkt moeten worden met allerlei andere partners. Dalfsen kiest er daarom ook voor te 
participeren in het provinciale plan van aanpak. Daarbij komt dat het onderwerp de komende jaren 
waarschijnlijk erg dynamisch zal zijn met veel ontwikkelingen op het gebied van voorlichting, 
sanering/verwijdering etc. Dit betekent dat niet alles in structuren vastgelegd moet worden, maar vraagt 
om een soort van ‘organisch proces onder zekere regie’. 
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De opgave (hoofdstuk 4) 
Inventarisatie geeft inzicht in de omvang van het probleem. Daarbij zijn enkele deelgebieden te 
onderscheiden. Deels heeft al een inventarisatie plaatsgevonden en deels moet dat nog gebeuren. Het 
geheel verdient nog zeker een verdiepingsslag inclusief visualisatie.  
 
Bedrijfsterreinen: ca 22.100 m2 
Op basis van onderzoek naar 4 bedrijventerreinen (‘t Febriek, Rondweg, Meele, Den Hulst/Evenboer) 
is er de volgende inschatting: op de 4 bedrijventerreinen is in totaal 24 ha dak aanwezig is, waarvan 
2,21 ha als asbestverdacht is ingeschat. Dit is 9,2% van het totale dakoppervlak.  
 
Buitengebied: ca 600.000 m2 
Voor agrarische objecten is een inventarisatie gedaan op basis van WOZ-data, omdat de aanwezigheid 
van asbest bij agrarische taxaties verplicht meegenomen moet worden. Het totaal aantal m² asbestdak 
op basis van de WOZ-data bedraagt bijna 717.500 m². Hiervan is bijna 9.500 m² te koppelen aan 
bedrijven (niet zijnde agrarisch, in werkelijkheid zal het hoger zijn, dit vergt nader onderzoek). Ruim 
600.000 m² is te koppelen aan agrarische objecten (nader onderzocht moet worden of het schuren zijn 
die nog agrarisch in gebruik zijn of ook schuren die op een voormalig agrarisch perceel staan). Een zeer 
belangrijk koppelpunt bij deze doelgroep is het beleid m.b.t. vrijkomende agrarische bebouwing en 
ruimtelijke instrumenten. De raad ontvangt hiervoor in april 2017 een notitie. 
 
Kernen 
Naast het buitengebied en bedrijfsterreinen is er nog een categorie, nl. de dorpskernen. Dit varieert van 
kleine bedrijven tot particulieren. Hiervan is geen inventarisatie beschikbaar en daarmee de opgave ook 
niet helder. Waarschijnlijk zullen het vele snippers zijn en in verhouding kleinere oppervlakten, die echter 
met elkaar wel een aanzienlijke hoeveelheid kunnen vormen. In de loop van 2017 zullen we proberen 
hiervan een completer beeld te vormen. 
 
Gemeentelijke gebouwen / maatschappelijk vastgoed 
Als overheid en i.v.m. voorbeeldfunctie moeten we kijken naar het eigen maatschappelijk vastgoed. Dit 
kan zijn voor onze gemeentelijke gebouwen, maar denk ook aan ‘semi-eigenaar’, bijv. sporthallen, 
kulturhusen, sportverenigingen en scholen. Voor wat betreft de aanwezigheid van asbest hebben we 
hier geen goed inzicht. De eigen gemeentelijke gebouwen zijn in beeld, maar dit behoeft nog wel een 
verdiepingsslag. In de periode van nu tot 2024 hebben wij als gemeente een voorbeeldrol om de 
asbestdaken te verwijderen. We zullen hiervoor de nodige acties in gang zetten. 
Woningcorporaties en andere professionele vastgoedbeheerders zorgen veelal zelf voor hun 
informatievoorziening en plannen de dakverwijdering in hun onderhouds- en investeringsprogramma’s. 
 
Doelgroepbenadering (hoofdstuk 5) 
De gemeente kan in de praktijk verschillende rollen spelen: reguleren, regisseren, stimuleren of 
faciliteren. De gemeente heeft in twee fasen een rol: bij bewustwording en besluitvorming. De fasen 
(asbest)verwijdering en -verwerking zijn voor de private sector.  
 
Er zijn vijf verschillende doelgroepen te onderscheiden, met elk hun eigen aanpak: 1. Particuliere 
woningen; 2. Bedrijfspanden; 3. Panden met agrarische bestemming; 4. Huurwoningen; 5. 
Maatschappelijk vastgoed. 
 
Ad 1) De eerste stap is om deze groep bewust te maken van de urgentie om het asbest te saneren. 
Voor particulieren die tot 35 m² asbest moeten saneren, zijn in principe geen aanvullende interventies 
nodig. Informeren over de mogelijkheden is voldoende. Daarnaast kan het aanbieden van gratis storten 
een extra stimulans zijn. Voor woningen met meer dan 35 m² asbest is het belangrijk om te kijken of de 
woningeigenaren over voldoende middelen beschikken. Is dit het geval dan dienen voor deze doelgroep 
de aanbodbedrijven (asbestsaneerders, aannemers, etc.) te worden uitgedaagd om met interessante 
proposities te komen. Zijn er wel financiële belemmeringen, kan een versnelling worden bereikt door 
publiek-private oplossingen. Gedacht kan worden aan een revolverend fonds, dan wel een combinatie 
met de landelijke energiebespaarlening.  
 
Ad 2) In 2016 zijn bedrijfspanden met asbest op bedrijventerreinen in kaart gebracht en actief benaderd. 
Voor deze doelgroep in de gemeente Dalfsen is reeds veel gedaan aan bewustwording. De overige 
bedrijfspanden (winkels, ‘losse’ bedrijfspanden) zijn nog niet actief meegenomen in het 
bewustwordingsproces. Hier ligt een kans én een rol voor aanbodbedrijven om pandeigenaren te 
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verleiden met aantrekkelijke asbestsaneringsproposities. Overheidsinterventies die direct betrekking 
hebben op de investering in asbestsanering (zoals subsidies) hebben een verstorend effect op de 
marktwerking. Voor de gemeente ligt een belangrijke taak in het kweken van bewustwording bij 
bedrijven en stakeholders zoals accountants en ondernemerskringen. 
Pandeigenaren met beperkte middelen zullen op korte en middellange termijn niet investeren in 
asbestsanering. Hiervoor zijn hulpmiddelen nodig als bijv. een revolverend fonds of planologische  
ruimte.  
 
Ad 3) Naast de hiervoor genoemde doelgroep bedrijfspanden vormt de agrarische sector een doelgroep 
met eigen specifieke kenmerken. Er is onderscheid in financieel stabiele bedrijven en bedrijven in de 
‘gevarenzone’, dit vergt een eigen aanpak. Opties zijn in zijn algemeenheid ook hier een revolverend 
fonds of planologische  ruimte (schuur-voor-schuur, sloopregelingen etc.). Een belangrijke component 
is het probleem met toenemende leegstand en financiële situaties van agrariërs. Dit vergt specifiek 
beleid, zoals VAB-beleid. De raad ontvangt hiervoor in april 2017 een voorstel. 
 
Ad 4/5) Wat betreft maatschappelijk vastgoed en huurwoningen is het volstrekt helder: voor het 
maatschappelijk vastgoed staat de gemeente ‘aan de lat’ en voor de huurwoningen zal de gemeente 
met de corporaties duidelijke afspraken moeten maken. We zullen dit in 2017 oppakken. 
 
Naast bovengenoemde doelgroepbenaderingen zijn er generieke instrumenten inzetbaar door de 
gemeente, zoals Informatiepunt asbest (asbestcoach), aanpak maatschappelijk vastgoed, 
bewustwording per doelgroep, kennisdeling, gegevensverzameling & monitoring, activeren 
aanbodzijde.  
 
Financiering (hoofdstuk 6) 
Naast voorlichting kan een financiële prikkel mogelijk een hulpmiddel zijn. Overheidsinterventies die 
direct betrekking hebben op de investering in asbestsanering (zoals subsidies) hebben een verstorend 
effect op de marktwerking. De subsidie is slechts een tijdelijke prikkel en speelt enkel in op de financiële 
behoeften van pandeigenaren. Let hierop ook op de landelijke subsidieregeling, die loopt t/m 2019 en 
daarna wordt beëindigd. De pandeigenaar is daarna volledig zelf aan zet. Ervaringen met provinciale 
regelingen hebben laten zien dat subsidie vooral benut wordt door bedrijven met voldoende draagkracht 
en dat bedrijven die het moeilijk hebben aan subsidies niet voldoende hebben om tot vervanging over 
te gaan. In de praktijk blijken subsidieregelingen maar een kleine bijdrage te zijn aan de totale benodigde 
financeringskosten.  
 
Binnen de gemeente Dalfsen is reeds meerdere jaren financiële ruimte op de begroting. Dit biedt 
mogelijkheden voor asbestbeleid en/of het revolverend fonds. Daarbij is er een optie voor de agrarische 
doelgroep (gelet op leegstandsproblematiek) te kijken naar de mogelijkheden voor bijv. een sloopfonds, 
wellicht in combinatie met een revolverend asbestfonds. Dit vraagt nadere uitwerking, ook waar het gaat 
om het opzetten van een dergelijk fonds en de bijbehorende voorwaarden. Daarom is nu nog niet aan 
te geven welke financiële kredieten benodigd zijn.  
 
Uitvoeringsplan (hoofdstuk 7) 
Een plan van aanpak is een eerste stap in het traject richting 2024, wanneer het asbestverbod een feit 
wordt. Er zijn nog veel stappen te zetten. Na vaststelling van dit plan kan worden overgegaan tot acties. 
 

Wat gaan we concreet doen? 
- Voorlichting/informeren van dak-eigenaren en stakeholders: 

o in gesprek over de urgentie, toe te passen regelingen, zorgen voor olievlekwerking; 
o opzetten informatieloket (evt. samen met andere gemeenten); 
o asbestcoach zorgt voor persoonlijke benadering en helpt dak-eigenaren in het 

asbesttraject  (voorlichting, wijzen op financiële regelingen etc.). We kijken of een 
koppeling mogelijk is met een duurzaamheidscoach.  

- Uitwerken ruimtelijke instrumenten: Rood voor Rood, schuur voor schuur, VAB etc. 
- Uitwerken financiële instrumenten: revolverend asbestfonds (al dan niet gekoppeld aan 

duurzaamheidsfonds), sloopvouchers, etc. 
- Overig: inventariseren daken, gemeentelijke voorbeeldfunctie, handhaving, etc. 
 
Deze lijst is vanzelfsprekend niet uitputtend. De maatregelen zullen de komende periode verder worden 
uitgewerkt. Over deze uitwerking zal de raad worden geïnformeerd.  
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1 Inleiding 

1.1 Asbestverbod 2024 

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod zal worden opgenomen in het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. Het is de bedoeling dat het besluit waarin dit verbod is 
neergelegd op 1 juli 2017 in werking treedt. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met 
asbesthoudende dakbedekking deze voor 2024 moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak 
in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant 
voor het verbod. Daken in heel slechte, verweerde toestand moeten al eerder verwijderd worden. 
Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken en ook geen asbest of asbesthoudende 
producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. In de Europese 
Unie geldt een asbestverbod sinds 2005. Tot 1994 is asbest veel gebruikt in verschillende producten, 
vooral in bouwmaterialen. Zo komt het voor in golfplaten, vensterbanken, vinylvloerbedekking (zeil) en 
in pijpen voor schoorstenen. Ook kan asbest zitten in oude huishoudelijke apparaten. 

1.2 Inhoud plan van aanpak 

Voordat we in Dalfsen tot concrete acties overgaan, is het goed om eerst te bezinnen waar we het over 
hebben. Wat betekent het asbestdakenverbod concreet voor de gemeente Dalfsen? Waar praten we 
over, hoe groot is de problematiek? Welke rol moet de gemeente vervullen ten opzichte van het 
landelijke en provinciale beleid? Welke doelgroepen zijn te onderscheiden? Waar heeft de gemeente 
invloed op? Welke instrumenten zoals regelgeving of financiële middelen zijn slim in te zetten? Dit plan 
geeft een antwoord op onder meer deze vragen en daarbij een koers voor een vervolgaanpak.  

1.3 Kader 

Dit plan van aanpak richt zich op sanering van asbestdaken zoals in de wetgeving per 2024 wordt 
vereist. Er zijn meer asbesttoepassingen (zie 1.1), maar de urgentie op het gebied van asbestdaken is 
het grootst. Deze asbesttoepassingen zijn immers blootgesteld aan de buitenlucht en daarmee aan 
verwering onderhevig. 
 
Tegelijk moet er het besef zijn dat de opgave voor de gemeente Dalfsen zelfstandig onmogelijk is en er 
absoluut samengewerkt moet worden met allerlei andere partners. Dalfsen kiest er daarom ook voor te 
participeren in het provinciale plan van aanpak, om op die manier de krachten te bundelen. Daarbij komt 
dat het onderwerp de komende jaren waarschijnlijk erg dynamische zal zijn met veel ontwikkelingen op 
het gebied van voorlichting, sanering/verwijdering etc. Dit betekent dat niet alles in structuren vastgelegd 
moet worden. Dit vraagt om een soort van ‘organisch proces onder zekere regie’. 

1.4 Een terugblik, wat is er al gebeurd? 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Dalfsen niet stilgezeten als het gaat om de asbestaanpak. Er 
zijn al verschillende acties uitgevoerd. Een korte terugblik op 2 onderdelen: 
 
De provincie Overijssel zet zich in om de verwijdering van asbestdaken op bedrijventerreinen te 
versnellen. In Overijssel maakt een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheidsinstanties en 
onderzoek/onderwijs zich hard om voor eind 2018 80% van de asbestdaken van de bedrijfsgebouwen 
in Overijssel vervangen hebben door duurzame, energiezuinige daken. In oktober 2014 heeft wethouder 
Agricola, namens het college, de bijbehorende provinciale intentieovereenkomst ondertekend, als één 
van de eerste gemeenten in Overijssel. Daarmee gaf de gemeente een signaal af dat zij een rol wil 
vervullen in de asbestproblematiek. Zie bijlage 1 voor de overeenkomst. 
 
In de 2e helft van 2015 is in de gemeenten Dalfsen en Steenwijkerland een pilot uitgevoerd als voorloper 
op een groot provinciaal traject voor asbestsanering op bedrijfsterreinen. Via een bijdrage van de 
provincie Overijssel was het mogelijk om 12 bedrijven in Dalfsen een gratis adviesgesprek aan te 
bieden. Daarbij ontvingen zij een dakscan (hoeveel asbest) en werden zij voorgelicht over de te nemen 
stappen en financieringsmogelijkheden. Na een oproep waren binnen enkele dagen alle 12 gesprekken 
volgeboekt. Vervolgens zijn nog eens 10 bedrijven meegenomen, omdat ze anders buiten de boot 
zouden vallen. Begin 2016 is met een extra bijdrage van de provincie (en gelijktijdig met andere 
Overijsselse gemeenten) nóg een extra ronde aangeboden. Daarbij hebben ook nog eens 11 bedrijven 
zich aangemeld. In totaal zijn dus met 33 bedrijven gesprekken gevoerd. Vergeleken met andere 
Overijselse gemeenten was de belangstelling vanuit het Dalfser bedrijfsleven groot!  
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2 Achtergronden verbod asbestdaken  

2.1 Waarvoor geldt het verbod? 

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en 
dakleien. Boeidelen, dakgoten en gevelpanelen worden niet gezien als dakbedekking en zijn niet 
verplicht om te verwijderen. Het verbod geldt ook niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant 
van gebouwen, zoals dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. Denk ook aan 
asbest vensterbanken of vloerbedekking/zeil met asbest. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee 
nemen bij een sanering. 

2.2 Risico’s asbest 

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomt. De mineralen 
bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezels kunnen diep in de longen doordringen. 
Wie asbestvezels inademt kan ziek worden. Op termijn kan dit longkanker, mesothelioom 
(longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen) veroorzaken.  
 
Met het verstrijken van de tijd raakt elk asbestdak op den duur verweerd. Een verweerd asbestdak levert 
een (dreigend) gevaar op voor de leefomgeving. Het verbod op asbestdaken is een middel om de 
hoeveelheid asbest in de leefomgeving te verminderen. Verweerde asbestdaken leveren een bijdrage 
aan de gestage emissie van asbestvezels in het milieu. Dit komt omdat bijna alle asbestdaken in 
Nederland matig tot ernstig zijn verweerd. Deze daken worden niet altijd vervangen omdat de functie 
van het dak door verwering niet direct wordt aangetast. Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote 
oog niet zichtbaar. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen. Ook kan het 
een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen. 
 
Het landelijke asbestbeleid is er op gericht om de risico’s van asbest voor mens en leefomgeving zoveel 
mogelijk te beperken. Dit houdt in dat de blootstelling aan asbestvezels in de leefomgeving zoveel 
mogelijk wordt beperkt. In 1994 werd het gebruik van asbest verboden. Asbesthoudende remvoeringen 
zijn al eerder uitgefaseerd. Ook zijn veel asbestwegen gesaneerd. Uit onderzoek van TNO1 blijkt dat de 
concentratie van asbestvezels gemeten in de leefomgeving sinds 1970 drastisch is afgenomen. Het tot 
dusverre gevoerde beleid is derhalve succesvol, maar we zijn er nog niet. De Gezondheidsraad heeft 
namelijk een verwaarloosbaar risico geadviseerd voor asbestvezels in de lucht (13 vezels/m3 
buitenlucht). Uit het onderzoek van TNO blijkt dat de concentratie asbestvezels in de lucht het 
verwaarloosbaar risico nog wel overschrijdt (35 vezels/m3). Het saneren van asbestdaken zal ook 
bijdragen aan het verder verlagen van de concentratie van asbestvezels in de lucht.  

2.3 Eigenaar verantwoordelijk  

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Een particulier 
mag maximaal 35  m² asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt 
omschreven gevallen. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de meeste 
gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.  
Het vervangen van daken is een verantwoordelijkheid van de pandeigenaar. Binnen de daarvoor 
geldende regelgeving bepaalt de eigenaar zelf hoe, wat en wanneer er iets aan het pand moet 
gebeuren. De gemeente is bevoegd gezag voor onder andere de Woningwet en aanverwante 
regelgeving. Daarnaast heeft ze verantwoordelijkheden rond volksgezondheid, veiligheid en voorlichting 
over regelgeving.  

2.4 Situatie na 2024 / handhaving 

Als er na 2024 nog steeds asbestdaken aanwezig zijn, kan de gemeente als bevoegd gezag eisen dat 
het dak verwijderd wordt. Wanneer men hier geen gevolg aan geeft kan de gemeente een last onder 
dwangsom opleggen om eigenaren te dwingen het dak te verwijderen. Asbest is een taak voor 
Omgevingsdiensten.  
Het is te verwachten dat in 2024 nog heel veel particulieren en bedrijven asbestdaken zullen hebben. 
Hoe gaan toezichthouders daar tegen optreden? Het is mogelijk om een last onder dwangsom op te 
leggen, maar niet iedereen kan de verwijdering van een asbestdak betalen. En van een kale kip valt nu 
eenmaal niet te plukken. Het is dus essentieel dat Omgevingsdiensten en gemeenten snel en 

                                                      
1 Asbest en andere minerale vezels in de Nederlandse buitenlucht, november 2016 
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daadkrachtig aan de slag gaan. De maatschappij moet voortdurend worden geïnformeerd dat het verbod 
op asbestdaken eraan komt. Het jaar 2024 klinkt nog ver weg, maar gezien de omvang, ernst en 
hardnekkigheid van het probleem is er geen tijd te verliezen. Ook kan gesteld worden dat elke euro die 
nu wordt geïnvesteerd aan de voorkant richting 2024, mogelijk een besparing oplevert na 2024 met het 
oog op handhavingskosten. 
 
Dat vóór 2024 geen verbod geldt op asbestdaken, betekent niet dat asbestdaken tot 2024 altijd zijn 
toegestaan. Het bevoegd gezag kan – op grond van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 – ook voor 
2024 eigenaren gelasten de asbesthoudende daken te verwijderen. Dat mag echter alleen als 
asbestdaken een gevaar opleveren voor de gezondheid of de veiligheid, hetgeen met name het geval 
zal zijn bij (sterk) verweerde daken. Dit vergt echter wel een zorgvuldige onderbouwing door de 
gemeente, bewijslast is soms moeilijk.  ACTIEPUNT 
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3 Beleid andere overheden 
Het asbestdakenverbod betekent een enorme opgave voor pandeigenaren en tegelijk ook voor de 
verschillende overheden in hun rol als o.a. stimulator, faciliteerder én handhaver. Overheden op drie 
niveaus moeten met elkaar samenwerken, te weten het Rijk, de provincies en gemeenten. 

3.1 Het Rijk  

In december 2016 stuurde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een brief naar de Tweede Kamer 
over haar nieuwe Programmatische Aanpak Asbestdaken. Hiermee geeft zij aan hoe het Rijk de regie 
gaat nemen in de sanering van asbestdaken en hoe een bijbehorend landelijk plan van aanpak eruit 
ziet. Zie bijlage 1 voor het actieprogramma van het Ministerie. De kern van het verhaal: 
 
In 2012 was er nog circa 120 miljoen m² asbestdak in Nederland aanwezig. Tot 2012 was naar schatting 
de saneringssnelheid 4,5 miljoen m² jaarlijks. In 2015, na de aankondiging van het asbestdakenverbod 
vanaf 2024, is een versnelling zichtbaar. Vanaf 2016 is er de mogelijkheid voor alle eigenaren van een 
asbestdak om subsidie aan te vragen.  
 

Deze richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Per jaar 
wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het 
subsidieplafond in een jaar reeds is bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het 
daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020. 
 
Per m² wordt er € 4,50 subsidie gegeven met een maximum van € 25.000,- Voor de subsidieregeling is 
€ 75 miljoen beschikbaar tot 2020. De subsidie kan op basis van een factuur aangevraagd worden ná 
de sanering. Daarmee is voor aanvragers onzeker of zij daadwerkelijk subsidie ontvangen. 

 
De subsidieregeling heeft geleid tot een verdere versnelling: in 2016 is tot en met september 7,4 miljoen  
m² gesaneerd. Voor 3,3 miljoen m² daarvan is subsidie aangevraagd. 
 

 
 
De aankondiging van het verbod en de stimuleringsregeling hebben derhalve reeds geleid tot een 
versnelling van het saneren van asbestdaken. In eerste instantie was voor 2016 € 10 miljoen 
beschikbaar. Eind augustus bleek dit bedrag al te zijn overtekend. Vervolgens is dat bedrag opgehoogd 
tot € 15 miljoen. In oktober bleek ook dit bedrag besteed te zijn. Voor 2017 is wederom € 15 miljoen 
beschikbaar. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat tot november het aantal subsidieaanvragen bleef 
toenemen. 
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Naast het verbod en de subsidieregeling is het Rijk samen met betrokken partijen2 gestart met een 
programmatische aanpak. Geen van de afzonderlijke partijen kan het saneren van asbestdaken 
namelijk alleen. Een groot aantal partijen is bereid gevonden om bij te dragen en samen te werken aan 
een integrale, programmatische aanpak. Dit heeft geleid tot een “Programmatische aanpak 
asbestdaken”. In het actieprogramma zijn drie sporen onderscheiden, te weten:  

- bewustwording en communicatie  
- optimalisatie beleid en regelingen  
- quick wins en ontwikkeling aanpak in de praktijk die ontzorgt  

 
Deze drie sporen zijn uitgewerkt aan de hand van pilotprojecten die worden geïnitieerd door de 
betrokken partijen. De afgelopen jaren heeft LTO in samenwerking met Achmea en het ministerie best 
practices ontwikkeld in het kader van AgroAsbestveilig. In dit project is het concept van de “Asbesttrein” 
ontwikkeld. Hierbij wordt gezamenlijk (op buurtniveau) gesaneerd en worden eventueel zonnepanelen 
geplaatst. Dit blijkt zowel financieel aantrekkelijk als efficiënt. Deze aanpak wordt in meerdere projecten 
in het actieprogramma nader uitgewerkt. De resultaten van zowel AgroAsbestveilig als het pilot project 
van de regio Achterhoek zullen worden uitgedragen door het programmabureau als best practices. Of 
hier in Dalfsen ook acties zijn uitgevoerd, is niet bekend. 
Daarnaast worden er door het programmabureau ook initiatieven ontplooid zoals het onderzoeken van 
financiële arrangementen met onder meer banken en verzekeraars. Het programmabureau heeft een 
platform ontwikkeld waar deze projecten gedeeld en opgeschaald kunnen worden. Daarnaast 
ondersteunt het programmabureau de ambassadeurs. De ambassadeurs hebben allen een portefeuille 
waarmee zij zich inzetten voor de programmatische aanpak. 

3.2 Provincie Overijssel  

De provincie Overijssel is historisch (Goor, asbestwegen etc.) betrokken bij asbestproblematiek, maar 
heeft geen formele verantwoordelijkheid voor de verwijdering van asbestdaken. De provincie wil wel 
bijdragen aan versnelling van de asbestdakenverwijdering in Overijssel. Overijssel is samen met 
Limburg landelijk voorloper als het gaat om de aanpak van de asbestproblematiek. In november 2016 
heeft Provinciale Staten unaniem een plan van aanpak asbestdaken aangenomen. Zie bijlage 2 voor 
het provinciale plan van aanpak. In dit plan staat hoe de provincie Overijssel eigenaren en de 
asbestsector gaat ondersteunen bij het versneld verwijderen van alle asbestdaken in Overijssel, 
vooruitlopend op het verbod in 2024. Het plan is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces 
waaraan onder meer gemeenten, asbestdakeigenaren, de asbestverwijderingssector, adviesbureaus, 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu en diverse Overijsselse bedrijven hebben deelgenomen.  
 
De provincie Overijssel trekt tot en met 2019 ruim € 4 miljoen uit voor de uitvoering van het plan. Het 
provinciale geld wordt ingezet op vier sporen:  
- bewustwording en informatievoorziening voor eigenaren van asbestdaken  
- het helpen van eigenaren om de beslissing te nemen die het beste bij zijn/haar situatie past 

(bijvoorbeeld door koppeling met kostenbesparing door isolatie en zonnepanelen)  
- het aanmoedigen en ontzorgen bij de daadwerkelijke verwijdering  
- het stimuleren van innovatie met betrekking tot de verwerking van het asbest.  
Resultaten waarop de provincie onder andere inzet zijn: informatieloketten in gemeenten, slimme en 
aantrekkelijke financieringsvormen, samenwerking door aanbieders van asbestverwijdering en 
aanbieders van nieuwe daken, het beter in kaart brengen van de aanwezigheid van asbestdaken, en 
een gebiedsgerichte aanpak van asbestdaken bijvoorbeeld in landelijk gebied, bedrijventerreinen of 
woonwijken. 
 
De afgelopen jaren heeft de provincie de verwijdering van asbest van (agrarische) bedrijfsdaken 
gesubsidieerd via twee verschillende regelingen (zie 3.2.1/3.2.2). Sinds 2016 heeft het Rijk een 
subsidieregeling die hiervoor in de plaats komt. De provincie beëindigt de subsidieregelingen en wil de 
komende jaren op andere manieren inzetten om de asbestdakenverwijdering te versnellen, zodat 
risicovolle situaties eerder worden gesaneerd, meer asbestdaken door pandeigenaren worden 
verwijderd en er een betere spreiding van de verwijdering tussen nu en 2024 plaatsvindt.  
 

                                                      
2 Provincies Overijssel en Limburg, Gemeentes Rijssen-Holten, Koggenland en Lelystad, LTO, Contactgroep Eigenaren 

Asbestwoningen, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, Fenelab, Vereniging voor Aannemers 
in de Sloop, VOAM-VKBA, VVTB, VAVB, Verbond van Verzekeraars, Bouwend Nederland, TNO, SGS Search, D-Nature, PMC, 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de Inspectie SZW   
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3.2.1 Subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop 
Voor (voormalige) agrarische bedrijven was er de regeling “asbest eraf, zonnepanelen er op”. De 
provincies voerden deze uit. De regeling is in 2016 in alle provincies beëindigd. De subsidie was bedoeld 
voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. 
De aanvragers dienden minimaal 250 m² asbestdak of asbestdaken te verwijderen en zonnepanelen 
terug te plaatsen. Dit op het gebouw waar asbest is verwijderd of op een ander asbestvrij dak binnen 
het agrarisch bouwblok. De hoogte van de subsidie was € 4,50 per m² asbestdak wat gesaneerd wordt 
tot een maximum van € 15.000. 
 

3.2.2 Subsidie asbest van het bedrijfsdak  
De subsidie  ‘Asbest van het bedrijfsdak’ hield in dat bedrijven subsidie van de provincie konden krijgen 

voor € 3 euro per m² verwijderd asbestdak. De regeling is eind 2016 beëindigd. Voorwaarden waren: 

- De aanvrager is een bedrijf met een bedrijfslocatie in Overijssel.  
- De aanvrager is geen agrarische onderneming. Agrarische ondernemingen kunnen gebruik 

maken van de landelijke regeling.  
- Op de locatie staan één of meer gebouwen met een asbestdak.  
- Het asbestdak moet ten minste 334 m² beslaan. Let op: als een aanvrager een asbestdak heeft 

met een oppervlakte van 333 m² of kleiner dan kan er een gezamenlijke aanvraag ingediend 
worden. Eén van de aanvragers is dan penvoerder.  

- De aanvrager is eigenaar of erfpachter van de gebouwen op de bedrijfslocatie.  

- Alle asbestdaken op de bedrijfslocatie worden verwijderd en afgevoerd.  

3.3 Andere gemeenten  

In de provincie Overijssel zijn enkele andere gemeenten ook bezig met planvorming voor het stimuleren 
van asbestverwijdering voor 2024. Hierbij enkele voorbeelden: 
 

3.3.1 Hof van Twente 
Deze gemeente is misschien wel dé ‘asbestgemeente’ van Nederland. Eén van Nederlands grootste 
asbestfabrieken was Eternit te Goor. Dit levert een grote erfenis op voor de gemeente. Hof van Twente 
gaat in 2017 aan de slag met een zogenoemd ‘masterplan asbestsanering’. Een plan om asbest in de 
leefomgeving zo veel mogelijk te verwijderen. In 2024 moeten daken asbestvrij zijn, maar in Hof van 
Twente is asbest door de jaren heen op veel meer manieren toegepast. Op daken, in tuinen, noem maar 
op. Met dit plan wil de gemeente erven, van zowel particulieren als (agrarische) bedrijven in één keer 
aanpakken. Zodat ze niet vier of vijf keer op het erf hoeven te komen om asbest te verwijderen.  
Erfeigenaren krijgen vervolgens een soort menukaart voor hun neus: deze regelingen voor het 
verwijderen van asbest zijn er, welke heeft u nodig? Aan de hand daarvan wordt een plan gemaakt voor 
een integrale aanpak. Erfeigenaren krijgen een ‘asbestcoach’ om hen daarin te begeleiden. 
 
De benodigde middelen lopen naar schatting in de miljoenen euro’s. Vanuit de beschouwing dat het 
een maatschappelijk probleem is en de overheid dus bij móet dragen, is de gemeente van plan om er 
veel geld voor uit te trekken. Hierbij hoopt men op cofinanciering van de provincie. 
 

3.3.2 Hardenberg 
De gemeenteraad van Hardenberg praatte in juni 2016 samen met inwoners en agrariërs over de 
wenselijkheden en mogelijkheden van het (extra) stimuleren van asbestsanering. Momenteel is de 
gemeente bezig om e.e.a. vorm te geven in een plan van aanpak. De voornemens van Hardenberg zijn 
de volgende punten:  
 
- Inventarisatie van de omvang van de problematiek (meten = weten) 
- Vormgeving van een informatiepunt 
- Actieve communicatie & gerichte benadering van particulieren, agrariërs en bedrijven met het oog 

op versnelling vrijwillige verwijdering voor 2024 
- Faciliteren van bottom-up projecten/ lokale collectieve aanpakken asbestverwijdering 
- Faciliteren via bijv. gratis asbest storten voor particulieren.  
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4 De opgave 

4.1 Inleiding 

De asbestproblematiek vraagt om een gestructureerde aanpak. Door het maken van een inventarisatie 
wordt inzicht verkregen in het probleem. Om hoeveel m² asbest gaat het in de gemeente Dalfsen en 
wat is daarmee de opgave richting 2024? Kortom, meten = weten. Er zijn enkele deelgebieden te 
onderscheiden en deels heeft al een inventarisatie plaatsgevonden.   

4.2 Inventarisatie bedrijfsterreinen 

In opdracht van de provincie Overijssel heeft Tauw in 2014 de mogelijke aanwezigheid van 
asbesthoudende daken op bedrijventerreinen in 18 Overijsselse gemeenten geïnventariseerd, 
waaronder in Dalfsen.  De onderzoeksmethode was als volgt: 

1. Voorbereiding en terreinselectie  (beperking tot terreinen voor 1993) 
2. Luchtfoto-inventarisatie (veelal golfplaten-daken) 
3. Veldinspectie (controle van stap 2) 

 

De volgende bedrijventerreinen zijn in Dalfsen geïnventariseerd (luchtfotoanalyse en veldinspectie): 
- Rondweg in Dalfsen, 30 ha bruto, 24 ha netto, 1982 
- ’t Febriek in Lemelerveld, 14 ha bruto, 11 ha netto, 1982 
- De Meele in Nieuwleusen, 15 ha bruto, 13 ha netto, 1988 
- Den Hulst / De Evenboer in Nieuwleusen, 18 ha bruto, 14 ha netto, 1982 

 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat: 
- De totale geschatte hoeveelheid asbestdaken beperkt verschilt per bedrijventerrein, variërend van 

4 tot 15 %. 
- Op de vier bedrijventerreinen in totaal 24,00 ha dak aanwezig is, waarvan 2,21 ha als 

asbestverdacht is ingeschat. Dit is 9,2 % van het totale dakoppervlak. 
 

 
 
Provinciebreed bij andere gemeenten waren er de nodige vragen of de Tauw-inventarisatie wel 
betrouwbaar en kloppend is. Sommige gemeenten gaven aan dat er meer asbest is, sommige juist 
minder. Waarschijnlijk als gevolg van onnauwkeurige inschattingen door medewerkers, reeds 
gesaneerde daken en basis (kaart)materiaal van onvoldoende kwaliteit (resolutie) om asbestdaken 
scherp te herkennen. Daarop heeft de provincie op basis van haar data ook adressen aangeleverd. 
Bureau Thorbecke is door de Provincie Overijssel gevraagd om de uitkomsten van dit onderzoek te 
vergelijken met databestanden van de gemeente Dalfsen met als doel de inzichten ten aanzien van de 
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locaties van asbestdaken verder te vergroten. Bron hiervoor is de registratie van asbest in de WOZ-
database. De WOZ-data leidt ten aanzien van asbest op bedrijventerreinen in Dalfsen niet tot nieuwe 
en/of meer inzichten dat het bestaande rapport van Tauw, waardoor ervan uitgegaan kan worden dat 
dit nagenoeg kloppend is.  
 

4.2.1 Pilotproject met provincie 
Op basis van de hiervoor genoemde inventarisatie is in Dalfsen en Steenwijkerland, samen met de 
provincie, eind 2015 een pilot uitgevoerd. Doel was het opdoen van ervaring met een meer 
marktgerichte aanpak van asbestsanering en verduurzaming bij bedrijven, waarin de overheid een 
regie- en aanjaagrol heeft. De inventarisatie leverde een lijst op met ca. 30 asbestverdachte bedrijven. 
Deze zijn aangeschreven en uitgenodigd voor een gratis adviesgesprek. Binnen enkele dagen waren 
er 12 aanmeldingen binnen. Met deze bedrijven zijn gesprekken gevoerd door 2 lokale adviseurs. Deze 
ronde leverde het volgende op:  
- 6 bedrijven willen saneren en verduurzamen  
- 6 bedrijven willen alleen asbest saneren. Soms gedeeltelijk omdat voor andere panden nog geen 

bestemming gevonden is (3 bedrijven)  
- 2 bedrijven zijn van plan om renovatie breder dan alleen het asbestdak aan te pakken.  

 
Om het proces ‘Asbest van het bedrijfsdak’ te versnellen zette de provincie eind mei/begin juni 2016 
een uitvraag op de markt. Doel is om met 250 van de 1.000 pandeigenaren waar asbest in het dak zit 
gesproken te hebben in de periode tussen juni en september 2016. Uiteindelijk hebben in Dalfsen 33  
bedrijven meegedaan aan een adviesgesprek. Hiermee is Dalfsen één van de koplopers in Overijssel. 
Interessant is te zien wat de Overijsselbrede overwegingen van bedrijven zijn om wel/niet asbest te 
saneren. In totaal zijn 254 dakscans toegezegd aan geïnteresseerde bedrijven. Deze zijn nog niet 
allemaal uitgevoerd, maar de resultaten per 1 augustus 2016: 
 

 
 

4.3 Inventarisatie buitengebied 

Ten aanzien van agrarische objecten is het hanteren van de WOZ-data een meer geschikte wijze van 
inventariseren. Dit wordt verklaard door het feit dat de aanwezigheid van asbest bij agrarische taxaties 
verplicht meegenomen dient te worden, terwijl dit bij niet-agrarische objecten niet verplicht is. Bureau 
Thorbecke heeft dit onderzoek uitgevoerd in 2015. 
 
Het totaal aantal m² asbestdak op basis van de WOZ-administratie van de gemeente Dalfsen bedraagt 
bijna 717.500 m². Hiervan is bijna 9.500 m² te koppelen aan bedrijven (niet zijnde agrarisch)3 en ruim 

                                                      
3 Zoals uit §4.2 blijkt, is voor bedrijven niet alles in de WOZ-data opgenomen. In werkelijkheid zal het aantal m2 

hoger zijn, maar hoeveel is niet bekend. Dit vergt nader onderzoek. 
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600.000 m² is te koppelen aan agrarische objecten4. De overige asbest-daken behoren toe aan 
woningen en recreatieve objecten. 
 

 
* niet-woningen: bedrijven niet zijnde agrarische bedrijven waarbij in de WOZ-administratie bekend is 
dat er asbest aanwezig is. 
 
Via de WOZ blijkt voor agrarische panden 100% dekking te halen. Bedrijven en particulieren zijn in het 
algemeen niet uit de WOZ-bestanden te halen. Uit de tabel en WOZ-data blijkt dat er bij agrarische 
bebouwing ca. 600.000 m2 asbest is. 
 

4.3.1 Vrijkomende agrarische bebouwing 
Het vrijkomen van agrarische bebouwing is landelijk een belangrijk onderwerp. Veel boerderijen en 
stallen verliezen hun agrarische functie. Een proces dat, volgens onderzoeksinstituut Alterra, ook de 
komende decennia door zal gaan (InnovatieNetwerk, 2014). In het rapport “Vrijkomende agrarische 
bebouwing in het landelijke gebied” van Alterra wordt gesteld dat in 2030 tussen de 16.000 en 24.000 
agrarische bedrijven in Nederland zullen stoppen, waardoor circa 24 miljoen m² agrarische 
bedrijfsgebouwen en 8 miljoen m² agrarische gebouwen met een woonfunctie beschikbaar komt.  
De gemeente Dalfsen is één van de gebieden waar volgens het rapport van Alterra veel agrarische 
bebouwing vrijkomt. De gemeente Dalfsen heeft in haar Structuurvisie Buitengebied (2012) ook al 
geconstateerd dat de afgelopen jaren het aantal agrarische bedrijven is afgenomen, van 706 in 2001 
naar 522 in 2010. 
Het huidige beleidsinstrumentarium in Dalfsen heeft aan oppervlakte een aanmerkelijke bijdrage 
geleverd aan het oplossen van de problematiek omtrent vrijkomende agrarische bebouwing. Echter 
staat momenteel nog wel ruim 36.000 m² aan agrarische bebouwing leeg5. Daarnaast komt er tot en 
met 2030 nog eens ruim 120.000 m² aan agrarische bebouwing leeg te staan in de gemeente Dalfsen. 
De te verwachten leegstand voor de gemeente Dalfsen tot en met 2030 komt daarmee op ruim 156.000 
m². 
 
Aanwezigheid asbest  
Veel agrarische gebouwen bevatten asbest. Dat blijkt uit een landelijke enquête die LTO Noord in 2013 
heeft gehouden over asbest in de agrarische sector. Voor de enquête zijn ruim 20.000 agrariërs 
benaderd en 3.255 agrariërs hebben de enquête ingevuld, wat volgens LTO Noord een representatief 
beeld geeft van de agrarische sector (betrouwbaarheidspercentage van 95%). Uit de enquête blijkt dat 
er op 94% van de agrarische bedrijven zich nog asbest bevindt (zie figuur). Daarvan heeft 14% al een 
deel van het asbest laten verwijderen.  
 

 

                                                      
4 Van deze 600.000 m2 moet nader onderzocht worden of het schuren zijn die nog agrarisch in gebruik zijn of ook 

schuren die op een voormalig agrarisch perceel staan. 
5 Scriptie L. Wuite, Vrijkomende Agrarische Bebouwing in het buitengebied van de gemeente Dalfsen, 2016 
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Het grootste gedeelte van de bedrijven heeft asbest op het dak, namelijk 97%. Een kleiner deel heeft 
(ook) gevelbeplating, namelijk 17%.  
De meeste agrarische bedrijfsbebouwing in de gemeente Dalfsen (waaronder de bedrijfsgebouwen uit 
de periode 1970-2000) zal dus ook asbest bevatten. Elk jaar dat asbest langer blijft liggen en dus in 
kwaliteit achteruit gaat worden er meer asbestvezels verspreid (Beun, 2014). Asbestsanering is duur en 
aangezien er voldoende andere gebouwen leegstaan is het niet aantrekkelijk om deze gebouwen aan 
te passen. Asbest maakt het slopen van de oude stallen en schuren ook duurder. Ondernemers vinden 
over het algemeen dat de overheid met sloopregelingen moet komen. De overheid vindt over het 
algemeen dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor hun eigen bezit. 
 
De specifieke problematiek m.b.t. vrijkomende agrarische bebouwing wordt in april 2017 in een aparte 
notitie aan de raad voorgelegd. 

4.4 Inventarisatie kernen / woningen 

Zoals in de voorgaande paragrafen aangeven, is vrij nauwkeurig in beeld wat de asbestopgave is in het 
buitengebied en op bedrijfsterreinen. Er is echter nog een categorie, nl. de dorpskernen. Daarbij kunnen 
verschillende locaties zijn met asbest, dit varieert van kleine bedrijven tot particulieren. Hiervan is geen 
inventarisatie beschikbaar en daarmee is de opgave ook niet helder. Waarschijnlijk zullen het vele 
snippers zijn en in verhouding kleinere oppervlakten, die echter met elkaar wel een aanzienlijke 
hoeveelheid kunnen vormen. In de loop van 2017 zullen we proberen om hiervoor een completer beeld 
te vormen. 

4.5 Gemeentelijke gebouwen / maatschappelijk vastgoed 

Met maatschappelijk vastgoed wordt een gebouw bedoeld waarin maatschappelijke diensten worden 
aangeboden. Gemeenten zijn vaak betrokken bij de exploitatie van maatschappelijk vastgoed met een 
asbestdak (zoals verenigingsgebouwen), vergelijkbaar met sportvelden. Als overheid en 
voorbeeldfunctie moeten we ook kijken naar ons eigen maatschappelijk vastgoed. Dit kan zijn voor onze 
gemeentelijke gebouwen, maar denk ook aan ‘semi-eigenaar’, bijv. sporthallen, kulturhusen, 
sportverenigingen en scholen wellicht. 
 
Voor wat betreft de aanwezigheid van asbest hebben we hier geen goed inzicht. De eigen gemeentelijke 
gebouwen zijn in beeld, maar dit behoeft nog wel een verdiepingsslag. In de periode van nu tot 2024 
hebben wij als gemeente een voorbeeldrol om de asbestdaken ter verwijderen. We zullen hiervoor de 
nodige acties in gang zetten. 
 
Woningcorporaties en andere professionele vastgoedbeheerders zorgen veelal zelf voor hun 
informatievoorziening en plannen de dakverwijdering in hun onderhouds- en investeringsprogramma’s. 

4.6 Wat is er al gesaneerd? 

Voor een monitoring van de asbestsanering richting 2024 is het wenselijk om inzichtelijk te hebben wat 
er in de afgelopen jaren al is gesaneerd. Dit inzicht is er op dit moment helaas niet. De gemeente kan 
hier echter wel zelf wat in betekenen. Voor het saneren van asbest is een sloopaanvraag nodig, daaruit 
zijn de m2 asbest te achterhalen. Te nemen stappen hierbij: 
- Archiefonderzoek naar gesaneerde m2 op basis van sloopvergunningen. Eventueel pandeigenaren 

zelf laten melden. 
- Database bijhouden met nieuwe sloopaanvragen en de daarin genoemde m2 asbest. 
- Overzichten opvragen van Rijk en provincie m.b.t. aangevraagde subsidies en bijbehorende m2. 
 

ACTIEPUNT: De provincie wil provinciebreed één bron/methode gebruiken voor inventarisatie. 
In het voorjaar 2017 zullen in het provincaal asbestoverleg hierover afspraken worden gemaakt. 
Hierbij meenemen: inventarisatie maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, kernen. 

 

ACTIEPUNT: Visualisatie asbestdaken op kaart of viewer. Dit in de loop der tijd bijhouden 
zodat zichtbaar wordt hoe het staat met de asbestsanering. Resultaten inventariseren (waar is 
in het verleden al gesaneerd?). 
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5 Aanpak per doelgroep (marksegment): invloed en rol gemeente 
 
Om aan de hand van ondermeer de invloed en rol van de gemeente per doelgroep een aanpak te 
bepalen worden in zogeheten ‘gecombineerde doelgroepenmatrixen’ drie aspecten bij elkaar gebracht, 
te weten: roltypering, fasering (provinciaal model Verwijdering Asbestdaken 2024) en 
doelgroepenindeling. 

5.1 Roltypering overheid 

Wat betreft roltypering gemeente wordt gebruik gemaakt van onderstaande indeling en definitie: 
o Reguleren: inzetten van wet- en regelgeving   
o Regisseren: uitvoering onder leiding van overheid, samen met andere partijen 
o Stimuleren: overheidsdoel laten realiseren, uitvoering door derden 
o Faciliteren: initiatieven van buitenaf mogelijk maken. Actief, betrokken bij proces en 

belemmeringen wegnemend of passief, vanuit de formele rol. 

5.2 Faseringsmodel 

Het Overijssels model Verwijdering Asbestdaken 2014 (Provincie Overijssel 2016) kent de volgende 
fasering en aspecten: 
 

Fase 1: 
Bewustwording 

Fase 2: 
Besluitvorming 

Fase 3: 
Verwijdering 

Fase 4: 
Verwerking 

Ondersteunende  
activiteiten 

Informatiepunten 
bij gemeenten 

Financierings-
mogelijkheden 
vergroten, gekoppeld 
aan energie en andere 
doelen 

Kostenverlaging en 
vereenvoudiging 
asbestinventarisatie 

Methoden 
duurzame 
verwerking 
asbestdaken 

Gegevensverzame
ling voorkomen 
asbestdaken 

Aanpak 
maatschappelijk 
vastgoed 

Gezamenlijke aanpak 
bedrijventerreinen 

Aanbod one-stop-
shop oplossingen: 
complete 
dakvervanging 

Storttarief en -
verbod 

Monitoring 
verwijderen 
asbestdaken 

Bewustwording 
per doelgroep 

Gezamenlijke aanpak 
wijken 

Aanbod 
hulpmiddelen 
particulieren 

Veilige en 
efficiënte opslag 
asbestdaken 

 

Kennisdeling Gezamenlijke aanpak 
landelijk gebied 

Innovatie 
verwijdering 
asbestdaken 

  

 Online-tool over 
complete 
dakoplossingen 

Inzet mensen met 
afstand tot de 
arbeidsmarkt 
 

 
 

 

 
De gemeente heeft een rol of is betrokken bij de aspecten in de blauw weergegeven vlakken. Deze 
weergave van betrokkenheid wijkt af van de weergave van gemeentelijke betrokkenheid in het 
oorspronkelijke provinciale overzicht; deze was beperkt tot de blauwe vlakken met de vet weergegeven 
letters.  

5.3 Doelgroepen 

Feitelijk zijn er vijf verschillende doelgroepen te onderscheiden: 
1. Particuliere woningen 
2. Bedrijfspanden  
3. Panden met agrarische bestemming 
4. Huurwoningen 
5. Maatschappelijk vastgoed 

 
Wat betreft maatschappelijk vastgoed en huurwoningen is het volstrekt helder: voor het 
maatschappelijk vastgoed staat de gemeente ‘aan de lat’ en voor de huurwoningen zal de gemeente 
met de corporaties duidelijke afspraken moeten maken. In beide gevallen betreft het hoofdzakelijk een 
plannings- en begrotingsissue. We zullen dit in 2017 oppakken. 
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Voor de overige drie doelgroepen is het nuttig om per doelgroep verder in te zomen op relevant 
onderscheid binnen de doelgroep (segment) en de verwachting of private acties volstaan, publieke 
inspanning nodig is of eventueel publiek-private oplossingen mogelijk zijn. De drie elementen 
‘doelgroepenmatrix’, ‘fasering’ en ‘roltypering’ gecombineerd vormen een zogeheten ‘gecombineerde 
doelgroepenmatrix’. 

5.4 Generieke aspecten en instrumenten 

Allereerst worden nu enkele generieke aspecten en instrumenten beschreven waarin de gemeente een 
rol heeft.  
 
Informatiepunt Asbest – Om alle dakeigenaren en relevante lokale partijen actief en passief te 
informeren en bewust te maken van het risico van asbest, het asbestdakenverbod en noodzakelijke 
sanering voor 2024 én de mogelijkheden en kansen van vroegtijdig saneren is het van belang dat een 
informatiepunt asbest wordt ingericht. Bekeken zal nog worden of dit informatiepunt het beste kan 
aansluiten bij het lokale energieloket/ loket bouwen & wonen en/of in regionale samenwerking met 
andere gemeenten zal worden ingevuld. 
Aanvullend hierop zal het idee van een asbestcoach worden uitgewerkt. Dit is eerder als ‘buurtwerker’ 
geopperd in het kader van duurzaamheidsbeleid en misschien is een combinatie mogelijk. De werving 
van benodigde fte kan wellicht uit de ‘kaartenbak’ of door mensen die willen herintreden. Voorkeur is 
daarbij wel enige bouwkundige achtergrond, aan te vullen met asbestkennis en communicatieve 
vaardigheden. De coach moet mensen persoonlijk benaderen, verleiden tot sanering en aan de hand 
meenemen in het proces. 
 
Aanpak maatschappelijk vastgoed – In het kader van de voorbeeldfunctie is het van groot belang dat 
de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft met de sanering van het maatschappelijk vastgoed 
waarvan zij eigenaar is (of direct bij betrokken is in de vorm van een vaste afhankelijkheidsrelatie van 
derden, zoals maatschappelijke organisaties met subsidierelatie). In 2017 zal een plan van aanpak 
hiervoor worden opgesteld. 
 
Bewustwording per doelgroep – Naast actieve en passieve informatieverstrekking vanuit het 
informatiepunt  asbest is het wenselijk dat ook lokale belangenorganisaties vanuit de doelgroepen actief 
aanhaken op de asbestopgave en hun rol gaan nemen in het creëren van bewustwording op het thema. 
Vanuit de gemeente zal gericht contact gezocht gaan worden met betreffende organisaties.  
 
Kennisdeling – In het verlengde van informatievoorziening en bewustwordingsactiviteiten ligt de 
versnellingsmogelijkheid die actieve kennisdeling rond specifieke aspecten van de asbestopgave met 
zich mee kan brengen. De gemeente zal zelf actief sturen op kennisdeling en waar mogelijk kennisdeling 
tussen betrokken partijen en organisaties in de gemeente faciliteren.  
 
Gegevensverzameling & monitoring – Inzicht in de asbestopgave en voortgang van de verwijdering/ 
resterende opgave zijn van belang om te kunnen sturen en voortgang snelheid te kunnen meten. De 
gemeente zal met de Provincie op deze aspecten samenwerken en instrumenten hiervoor (laten) 
vormgeven.  
 
Activeren aanbodzijde - In eerdere asbestprojecten in de gemeente is gebleken dat veel 
aanbodbedrijven (aannemers, asbestsaneerders) niet gewend zijn om actief in te spelen op de 
ongestelde vraag van de klant. De aanbodzijde is gewend om projecten aan te nemen (inspelen op 
gestelde vraag van de klant) en niet om zelf vraag te creëren (ondernemen). Het inspireren en de juiste 
handvatten laten zien, levert versnelling op bij de aanbodbedrijven én de asbestaanpak. De gemeente 
Dalfsen kan de aanbodzijde hierin in samenwerking met andere partijen faciliteren. Het betreft de 
(bekende) organisaties die de aanbodbedrijven kunnen beïnvloeden, zoals Bouwend Nederland, VNO 
NCW, MKB Nederland en ondernemersverenigingen. Door hen kunnen de aanbodbedrijven actief 
worden geïnformeerd over de kansen die asbestverwijdering en gecombineerde 
duurzaamheidsmaatregelen bieden. Door het organiseren van workshops en bijeenkomsten kan in een 
paar sessies de bedrijven de juiste handvatten worden geboden om dit zelf te organiseren. Dit kan 
wellicht met de provincie of andere gemeenten in gezamenlijkheid worden opgepakt. 
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5.5 Aanpak per doelgroep 

In de teksten hierna staat per doelgroep en per onderscheidend segment aangegeven in welke fase de 
gemeente een rol heeft, welke rol het betreft en wat het daarbij in te zetten instrumenten zijn. 
 
De groene accentuering houdt in dat dit aspect reeds door de markt zelf wordt opgepakt, dan wel dat 
door een goed passend en verleidelijk aanbod er voldoende marktpotentie aanwezig is. 
Overheidsinterventie heeft dan een verstorend effect op de marktwerking.  
Voor het geel geaccentueerde deel zou een publiek-private oplossing voor een versnelling kunnen 
zorgen. Door de verantwoordelijkheid dichtbij de marktpartijen te leggen, wordt nog steeds toegewerkt 
naar de marktwerking.  
Voor het rood geaccentueerde deel is op korte en middellange termijn geen marktwerking te 
verwachten. Het gaat hier om pandeigenaren die over onvoldoende middelen en mogelijkheden 
beschikken om te investeren in hun pand. Hier ligt een specifieke rol voor de overheid.   
 
In bijlage 3 is de complete doelgroepenmatrix opgenomen. 
 

5.5.1 Particulieren  
Per juli 1993 is asbest niet meer toegestaan, maar in oude woningen kan nog steeds asbest aanwezig 
zijn in daken, cement of isolatie. Tot 35 m² kan het asbest worden gestort door de particuliere 
woningeigenaar (we onderzoeken of dit gratis kan, zie § 6.3). Hoe krijg je de particuliere woningeigenaar 
zo ver om het asbest te saneren en welke rol heeft de gemeente Dalfsen hierin?  
 
In onderstaand overzicht zijn de particuliere woningen verdeeld over de woningen in de bebouwde kom 
en buiten de bebouwde kom. Dit onderscheid is gemaakt, omdat bij een eventuele brand van een 
woning met asbest binnen de bebouwde kom de gevolgschade en het (gezondheids)risico hoger is dan 
in het buitengebied. Daarentegen zijn de gemiddelde m² van asbesthoudende daken in het buitengebied 
weer groter. De interventies en instrumenten die vanuit de gemeente Dalfsen nodig zijn, zullen voor dit 
onderscheid niet van belang zijn. Wel is dit van belang om het risicoprofiel in kaart te brengen.  
 
Tevens is in het overzicht een onderverdeling gemaakt van de woningeigenaren die beschikken over te 
weinig middelen (analogie met ‘energiearmoede’), beperkte middelen of over voldoende middelen om 
het asbest te saneren. Deze verdeling helpt bij het bepalen waar de gemeente Dalfsen een rol heeft. 
 
Overzichtschema: 
 

 

Particulieren 

Woonachtig binnen bebouwde kom woonachtig in buitengebied 

< 35 m²  > 35m²  < 35 m²  > 35m²  

Rol   
(energie) 
armoede 

Beperkte 
middelen 

voldoen
de 
middele
n   

(energie) 
armoede 

Beperkte 
middelen 

voldoen
de 
middele
n 

Privaat gratis 
wegbre
ngen 

  aanbod 
bedrijven 

aanbod 
bedrijve
n 

gratis 
wegbren
gen 

  aanbod 
bedrijven 

aanbod 
bedrijve
n 

Publiek - 
privaat 

  Revolvere
nd Fonds 

Revolvere
nd Fonds 

    Revolvere
nd Fonds 

Revolvere
nd Fonds 

  

Publiek     subsidie / 
saneren 

      subsidie / 
saneren 

    

Conversie 
(2020) 6 

80% 15% 30% 50% 80% 15% 30% 50% 

 
  

                                                      
6 Met conversie bedoelen we het percentage van pandeigenaren die op het aangegeven moment geactiveerd zou 

moeten kunnen zijn; d.w.z. concreet actie heeft genomen of in gang gezet. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het 
aangegeven instrumentarium dan tijdig beschikbaar is en met volle kracht wordt ingezet. 
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Particuliere woningen tot 35 m² asbest: geen aanvullende interventies     
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat bij particuliere woningen die tot 35 m² asbest moeten saneren, geen 
aanvullende interventies nodig zijn. Het is al mogelijk om het asbest te saneren. Informeren over de 
mogelijkheden is voldoende. Onderzocht wordt nog of men gratis kan storten (§ 6.3). 
 

Particulieren hebben vrijstelling voor max. 35  m² asbestdak (losliggende of geschroefde asbestplaten 
of stukken platen – voor zover niet verweerd en geen dakleien). De vrijstelling betreft zowel de 
verplichting van een asbestinventarisatie als ook de verplichting om een gecertificeerd 
asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Het moet dan wel gaan om een eigen woning of 
bijbehorende opstallen die niet bedrijfsmatig worden gebruikt. De vrijstelling geldt één keer per 
perceel.  
 
Er moet wel een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente. Die bekijkt of het valt onder de 
vrijstelling voor particulieren. Is dat het geval, dan krijgt de woningeigenaar van de gemeente een 
“Mededeling onder Voorschrift’. Hierin staat dat het asbest zelf verwijderd mag worden en aan welke 
voorwaarden er moet worden voldaan.  
 
Voorwaarden zijn ondermeer: 
- De eigenaar moet de werkzaamheden zelf uitvoeren. Dat betekent dat deze geen bedrijf, ZZP-er of 
anderen mag inschakelen; 
- De asbest-‘objecten’ moeten in z’n geheel worden verwijderd, zonder deze te verkleinen door te 
breken, snijden of zagen; 
- Het asbestafval moet volgens de voorschriften van het Asbestbesluit worden verpakt en worden 
ingeleverd bij ROVA. 

 
De eerste stap is om de pandeigenaren, gemeenten, omgevingspartijen en aanbodbedrijven bewust te 
maken van de urgentie om het asbest te saneren. Uitleg over het asbestverbod vormt de basis, maar 
door de kansen en mogelijkheden te benoemen wordt versnelling gecreëerd. Vooral de combinatie met 
energiebesparingsmaatregelen en pandverbeteringen zijn erg kansrijk.
 
Woningen met meer dan 35 m² asbest en voldoende middelen: Aantrekkelijke propositie! 
Voor de woningen met meer dan 35 m² asbest is 
het belangrijk om te kijken of de woningeigenaren 
over voldoende middelen beschikken. Is dit het 
geval dan dienen voor deze doelgroep de 
aanbodbedrijven (asbestsaneerders, aannemers 
etc.) te worden uitgedaagd om met interessante 
proposities te komen. De vraag naar 
asbestsanering door particuliere 
woningeigenaren is overwegend  passief. Het 
wordt gezien als kostenpost dat niets (of te 
weinig) toevoegt. Derhalve is het belangrijk om 
aan te sluiten bij de beweging en woonbehoefte 
van de woningeigenaren. Beweging en behoefte 
van woningeigenaren zit maar zeer beperkt op het thema ‘asbest’ en veel meer op life-events waarbij 
wordt geïnvesteerd in verbouwing, verhuizing en het prettiger, leefbaarder maken en onderhouden van 
het huis. Het beleidsmatig loslaten van de framing op ‘asbest’ geeft versnelling in realisatie van 
asbestdoelen! Wellicht zijn verleidende extra planologische mogelijkheden ook een optie. Kunnen we 
de investeringskracht van deze groep benutten om bij anderen asbest te saneren, door hen daarvoor 
meer mogelijkheden te geven. 
 
Door aan te haken op deze bredere investeringsbehoefte en energiebesparing hierin te integreren is 
een grotere groep woningeigenaren eerder bereid tot investering. Uit onderzoek van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) is gebleken dat er veel investeringsbereidheid is op meerdere 
woonthema’s. 
 

BEWUST! 
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Uit onderstaand overzicht blijkt onder meer dat de uitstraling van de 
woning (met overige opstallen zoals schuren) door veel 
woningeigenaren als belangrijk investeringsargument geldt. De 
uitstraling van een asbestdak is een stuk lager dan een nieuw dak 
voorzien van zonnepanelen.  
 
 

 
Beleid is hier dus niet bepalend maar het perspectief. Door de framing ‘asbest’ los te laten en aan te  
sluiten bij de klantbehoefte kan het doel versneld gerealiseerd worden.  
 

 
 
Het is hiervoor van belang aan te haken bij succesvolle actieve marktaanpakken en hen te faciliteren 
om hun aanpak en slagkracht te vergroten. Dit vraagt om inzicht in en verbinden van kritische 
succesfactoren van bestaande organisaties en initiatieven. Wanneer het doel binnen bereik komt kan 
het faciliteren worden afgebouwd en uiteindelijk beëindigd. 
 
Woningen met meer dan 35 m² asbest en beperkte middelen: werk samen met private partijen 
Woningeigenaren die over beperkte middelen beschikkingen, hebben geen ruimte om te investeren in 
asbestsanering. Naast het aansluiten op andere woonbehoeften (zie bovenstaand punt) kan een 
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versnelling worden bereikt door publiek-private oplossingen. Gedacht kan worden aan een revolverend 
fonds dat samen met financiers kan worden opgezet, dan wel een combinatie met de landelijke 
energiebespaarlening.  
 
Uitgangspunt is dat wordt aangesloten bij de ondernemers, initiatieven en mensen die intrinsiek 
gemotiveerd zijn om een asbestsaneringsaanbod aan de particuliere woningeigenaar aan te bieden 
(willen, kunnen en doen). Er zijn al bedrijven en lokale initiatieven die een aanbod hebben en het is van 
belang deze kennis en ervaringen te benutten om daarmee de volgende groep te bereiken. De 
belangrijkste uitdaging is om een cultuuromslag in de bouwsector te bewerkstelligen waarbij de stap 
wordt gemaakt van aannemen naar ondernemen. Naast een aantrekkelijk perspectief vanuit de 
beleidsterreinen energie, klimaat, duurzaamheid en wonen, is er vooral ook een duidelijk economisch 
perspectief. Namelijk het creëren van werkgelegenheid. Haak aan op actieve ondernemers en 
marktaanpakken. Faciliteer om slagkracht te vergroten. Dit vraagt om inzicht en verbinding van kritische 
succesfactoren en een goed uitgeruste ondersteuningsstructuur voor ondernemers. Maak hierbij 
onderscheid in verschillende marktsegmenten; een enkel segment is al goed ontwikkeld, andere juist 
helemaal nog niet. Door bedrijven uit andere sectoren dan de bouw en installatie erbij te betrekken kan 
sneller een kansrijke businesscase worden ontwikkeld. 
 
Woningen met meer dan 35 m² asbest en geen middelen 
Voor de woningeigenaren die over onvoldoende middelen beschikken kan op korte en middellange 
termijn niet worden verwacht dat zij zelf gaan investeren, dan wel dat marktpartijen hier actief op 
inspelen. Dit zijn bijvoorbeeld de woningeigenaren die bijvoorbeeld door vererving in een woning wonen 
waarvan zij de woonlasten niet of nauwelijks kunnen betalen. Voor deze doelgroep ligt een 
overheidstaak. Als oplossing kan worden gedacht aan het door de gemeente saneren van het asbest 
middels een subsidie of het uitvoeren van de sanering. Hiermee wordt gelijktijdig een impuls gegeven 
aan de aanbodzijde (krijgen van opdrachten). Een extra impuls kan worden gegeven door de 
woningeigenaren de mogelijkheid te bieden om te investeren in duurzame energieopwekking. Gezien 
de beperkte beschikbaarheid van middelen zullen veel woningeigenaren niet in staat zijn om hiervoor 
een lening af te sluiten (BKR toetsing). De gemeente Dalfsen kan hiervoor een eigen fonds (revolverend) 
in het leven roepen of borg staan voor de woningeigenaar. De woningeigenaar kan dan een lening 
krijgen bij een reguliere financier of via de landelijke energiebespaarlening (SVN). Deze laatste optie 
geniet de voorkeur, omdat dan gebruik wordt gemaakt van bestaande faciliteiten (niet onnodig complex 
maken).  
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Overzichtschema rol gemeente Dalfsen: 
 

 Particulieren 

In welke 
fase, welke 
rol 
gemeente, 
met welk 
instrument? 

Woonachtig binnen bebouwde kom en buitengebied 

< 35 m²  > 35m²  

Rol   
(Energie) 
armoede Beperkte middelen Voldoende middelen 

Privaat    
fase 

Bewustwording   Betrekken en inspireren 
aanbodbedrijven 

Betrekken en inspireren 
aanbodbedrijven 

rol geen   Organiseren overleg 
aanbodbedrijven / haak 
aan op andere 
beleidsthema 

Organiseren overleg 
aanbodbedrijven / haak 
aan op andere 
beleidsthema 

Instrument gratis 
wegbrengen 

  Bieden 'podium' goede 
propositie 

Bieden 'podium' goede 
propositie 

Publiek - 
privaat  

fase 

    Besluitvorming / 
investeren  

Besluitvorming / 
investeren  

rol     Faciliteren financiers Faciliteren financiers 

Instrument     Revolverend Fonds Revolverend Fonds 

Publiek  
fase 

Bewustwording 
/ besluitvorming 

Besluitvorming Besluitvorming / 
investeren  

Besluitvorming / 
investeren  

rol informeren Actief faciliteren inspireren en faciliteren Inspireren en faciliteren 

Instrument Informatiepunt  Informatiepunt Informatiepunt met 
actieve verwijzing naar 
aanbodpropositie 

Informatiepunt met 
actieve verwijzing naar 
aanbodpropositie 

    subsidie / 
saneren 

    Borgstelling / 
revolverend 
fonds 

    

Conversie 
(2020) 

80% 15% 30% 50% 

 
 

5.5.2 Bedrijfspanden 
In 2015 en 2016 zijn bedrijfspanden met asbest op bedrijventerreinen in kaart gebracht en actief 
benaderd. Alle pandeigenaren hebben de mogelijkheid gekregen om gratis een dakscan te laten 
uitvoeren. Daarvoor is een uitgebreide pilot uitgevoerd waarin eveneens de pandeigenaren op 
bedrijventerreinen actief zijn benaderd. Voor deze doelgroep in de gemeente Dalfsen is reeds veel 
gedaan aan bewustwording. De overige bedrijfspanden (winkels, ‘losse’ bedrijfspanden) zijn nog niet 
actief meegenomen in het bewustwordingsproces.  
 

 

Bedrijven 

Binnen bebouwde kom (hoger risico 
voor omgeving) 

Buiten de bebouwde kom (lager 
risico voor omgeving) 

Rol 
Beperkte 
middelen 

voldoende 
middelen 

beperkte 
middelen 

voldoende 
middelen 

Privaat   aanbod bedrijven aanbod bedrijven aanbod bedrijven 

Publiek - privaat revolverend fonds   revolverend fonds   

Publiek           

Conversie (2020) 10% 60% 20% 45% 
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De groen gearceerde segmenten geven aan dat hiervoor een kans én een rol ligt voor aanbodbedrijven 
om de pandeigenaren te verleiden met aantrekkelijke asbestsaneringsproposities. 
Overheidsinterventies die direct betrekking hebben op de investering in asbestsanering (zoals 
subsidies) hebben een verstorend effect op de marktwerking. De subsidie is slechts een tijdelijke prikkel 
en speelt enkel in op de financiële behoeften van pandeigenaren. Uit eerder genoemde pilots blijkt dat 
veel pandeigenaren al wel bereid zijn om binnen de komende 5 jaar het asbest te saneren.  
 
Algemene rol gemeente Dalfsen voor bedrijfspanden 
 
Bewustwording en informatievoorziening 
Het asbestdakenverbod en het belang van tijdig maatregelen treffen, is bij veel pandeigenaren nog 
onbekend. En als het al wel bekend is, dan veelal nog lang niet ‘top of mind’. Toegankelijke en heldere 
informatie van een betrouwbare afzender is daarbij een belangrijke basisvoorziening. Het ligt voor de 
hand deze rol te laten vervullen door de gemeente Dalfsen, al dan niet in samenwerking met andere 
gemeenten (bv. Zwartewaterland, Staphorst, Ommen-Hardenberg) en de provincie Overijssel. De 
bestaande infrastructuur van loketten vormt hiervoor een goede basis. Dit betekent wel dat daar 
geïnvesteerd moet worden in kennis, kunde en capaciteit (eventueel tijdelijk of additioneel). Daarbij is 
het van belang dat de pandeigenaar zich persoonlijk aangesproken voelt. 
 
Betrek de partijen rondom de pandeigenaar 
Om versnelling in de asbestsanering te krijgen is een cruciale stap het (verder) betrekken van de partijen 
rondom de pandeigenaar. Een ondernemer kent veel natuurlijke gesprekspartners die hij met regelmaat 
spreekt. Deze gesprekspartners zijn onder meer de ondernemerskring, parkmanager, accountant, 
collega- of buurondernemers, bank(en), verzekeraar(s), makelaar(s), etc. 

 
 
Met name de accountant is vaak een natuurlijke vertrouwenspersoon van de ondernemer. Wanneer de 
accountant de ondernemer informeert over de mogelijkheden van asbestsanering en de wijze waarop 
dat kan worden gefinancierd, kan hierin een versnelling worden gerealiseerd. De gemeente Dalfsen kan 
dit proces versnellen door de omgevingspartijen actief te informeren en te betrekken bij de 
asbestaanpak.  
 
Sluit aan op de eerdere en trajecten en initiatieven 
Zoals eerder in deze notitie is vermeld is in het verleden reeds veel gedaan in het bereiken en informeren 
van de pandeigenaar. Het is belangrijk om op deze beweging aan te sluiten en verder voort te gaan. 
Immers, de eerdere contactmomenten waren voor de pandeigenaar een eerste bewustwording. 
Inmiddels kan hij hierover hebben nagedacht en meer open staan voor het investeringsbesluit. 
Samenwerken met lokale bedrijven en initiatieven ligt voor de hand. Door de bestaande beweging te 
versterken kan versnelling worden gerealiseerd.  
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Rol gemeente voor pandeigenaren met beperkte middelen 
Pandeigenaren met beperkte middelen zullen op korte en middellange termijn niet investeren in 
asbestsanering. De eerste prioriteit is om een financieel gezonde onderneming op te bouwen, zodat de 
continuïteit is gewaarborgd. Het beschikbare werkkapitaal is nodig om de bedrijfsactiviteiten te kunnen 
uitvoeren.  
 
Revolverend fonds of borgstelling 
Naast een actieve bewustwordingsrol voor de omgevingspartijen kan versnelling worden gerealiseerd 
door het aanbieden van een financieringsfaciliteit. Door het opzetten van een revolverend fonds kan 
(tijdelijk) de financiële ruimte worden geboden om het saneren van asbest in combinatie met het 
verbeteren van het pand te financieren. De combinatie met de verbetering van het pand is essentieel, 
omdat dit direct toegevoegde waarde heeft wat betreft de uitstraling van het pand en bijdraagt aan de 
primaire bedrijfsactiviteiten. Het revolverend fonds kan enkel worden verkregen wanneer minimaal al 
het aanwezige asbest in het dak wordt verwijderd. Daarnaast is een mogelijkheid om als gemeente 
Dalfsen borg te staan voor een deel van de financiering, zodat de ondernemers de lening bij een 
reguliere financierder kan krijgen, dan wel onder gunstiger condities kan verkrijgen.  
 
Herbestemming en versoepelen vergunningsprocedures 

Een bestaande loods of hal met asbest wordt veelal gebruikt als opslagruimte. Dit heeft een beperkte 
waarde voor de onderneming. In een aantal gevallen kan het helpen wanneer er een nieuwe 
bestemming op het pand kan worden verkregen . Deze nieuwe bestemming biedt de ondernemer dan 
extra groeimogelijkheden en geeft dus een economische impuls. Door het versoepelen/versnellen van 
de vergunningsprocedures en herbestemmingsaanvragen kan de gemeente Dalfsen hier actief op 
inspelen. Opgemerkt moet worden dat een pandeigenaar bij asbestsanering ook een keuzemoment 
heeft om tot totale sloop over te gaan i.p.v. weer in een nieuw dak te investeren. Vooral als het gebouw 
geen directe functie meer heeft. 
 
Rol gemeente voor pandeigenaren met voldoende middelen 
Pandeigenaren die beschikken over voldoende middelen willen graag dat hun pand aansluit bij hun 
bedrijfsimago. De uitstraling van het pand draagt bij aan een positief imago (het gaat goed met het 
bedrijf). In deze fase is het belangrijk dat de aanbodbedrijven de pandeigenaar actief verleiden met een 
aantrekkelijk ontzorgend aanbod en gerichte communicatie. De marktpartijen zijn in deze fase 
essentieel om de pandeigenaar de stap naar actie te laten zetten.  
 
De andere beïnvloeders kunnen nuttig voorwerk doen, maar de pandeigenaar hapt pas toe na een 
persoonlijk en aantrekkelijk aanbod van marktpartijen. Dit gebeurt tot nu toe volstrekt onvoldoende. Zie 
de opmerking hierboven bij bedrijven en branchevertegenwoordigers over het belang van het activeren 
van marktpartijen. De markt van asbestsanering komt pas goed op gang als naast het stimuleren van 
de vraag ook de aanbodzijde wordt geactiveerd op het gebied van marktprofilering en totaaloplossingen 
en diensten. 
 
Betrekken aanbodzijde en stimuleer innovatieve en/of aantrekkelijke propositie 
Het huidig aanbod van asbestsanering is vooral technisch en financieel beschreven. Bovendien wordt 
het saneren van asbest nog op een arbeidsintensieve wijze uitgevoerd, waardoor het een duur proces 
is. Innovatie kan dit proces versnellen. Er is nog veel vernieuwing mogelijk in het verbreden van het 
aanbod en de koppeling van sanering aan totale dakoplossingen (bijvoorbeeld asbest eraf,  
zonnepanelen erop, aanbrengen lichtstraten en energiezuinige LED-verlichting). Dit biedt kansen voor 
innovatie aan de aanbodzijde op het gebied van totaaloplossingen, toepassing van nieuwe 
technologieën en het proces van saneren/renoveren. Echter, de vraag is of het autonoom proces snel 
genoeg zal gaan. Door aanbodbedrijven te stimuleren en te activeren kan een versnelling worden 
gerealiseerd. In het faciliteren van workshops (met partners) voor aanbodbedrijven én andere 
marktsegmenten kunnen nieuwe kansrijke innovaties worden ontwikkeld. Met name door het leggen 
van cross-sectorale verbindingen met de sectoren industrie, toeleverancier, ICT en creatieve sector 
kunnen kansrijke proposities ontstaan. De rol van de gemeente Dalfsen is het faciliteren van bestaande 
organisaties die dit proces uitvoeren, denk aan Kennispoort regio Zwolle en Stichting Pioneering. Daarbij 
kunnen de provincie en gemeenten in een aantal gevallen de rol vervullen van launching customer. 
 
Herbestemming en versoepelen vergunningsprocedures 
Net als bij de vorige categorie geldt ook voor deze groep dat het in een aantal gevallen kan helpen 
wanneer er een nieuwe bestemming op het pand kan worden verkregen. Deze nieuwe bestemming 
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biedt de ondernemer dan extra groeimogelijkheden en geeft dus een economische impuls. Door het 
versoepelen/versnellen van de vergunningsprocedures en herbestemmingsaanvragen kan de 
gemeente Dalfsen hier actief op inspelen.  
 
Overzichtschema rol gemeente Dalfsen 

 Bedrijven 

In welke fase, welke 
rol gemeente met 
welk instrument? 

Binnen bebouwde kom (hoger risico voor omgeving) 

Rol Beperkte middelen Voldoende middelen 

Privaat   
fase 

Betrekken en inspireren 
aanbodbedrijven 

Betrekken en inspireren aanbodbedrijven 

rol Informeren en faciliteren 
aanbodbedrijven 

Activeren aanbodbedrijven 

Instrument betrekken omgevingspartijen Organiseren overleg aanbodbedrijven 

    Bieden 'podium' goede propositie / 
launching customer 

Publiek - privaat    
             fase 

Besluitvorming / investeren  Besluitvorming / investeren  

rol Faciliteren financiers Faciliteren financiers 

Instrument Revolverend Fonds Revolverend Fonds 

Publiek             fase Bewustwording / besluitvorming Besluitvorming 

rol informeren Actief faciliteren 

Instrument Informatiepunt  Informatiepunt 

  subsidie / saneren subsidie / saneren 

  Versoepelen vergunning en 
herbestemming 

Versoepelen vergunning en 
herbestemming 

  Borgstelling / revolverend fonds Borgstelling / revolverend fonds 

Conversie (2020) 10% 60% 

In welke fase, welke 
rol gemeente met 
welk instrument? 

Buiten de bebouwde kom (lager risico voor omgeving) 

Rol beperkte middelen Voldoende middelen 

Privaat    
fase 

Betrekken en inspireren 
aanbodbedrijven 

Betrekken en inspireren aanbodbedrijven 

rol Informeren en faciliteren 
aanbodbedrijven 

Activeren aanbodbedrijven 

Instrument 
  

  Organiseren overleg aanbodbedrijven / 
haak aan op andere beleidsthema 

  Bieden 'podium' goede propositie 

Publiek - privaat    
fase 

Besluitvorming / investeren  Besluitvorming / investeren  

rol Faciliteren financiers Faciliteren financiers 

Instrument Revolverend Fonds Revolverend Fonds 

Publiek             fase Besluitvorming / investeren  Besluitvorming / investeren  

rol inspireren en faciliteren Inspireren en faciliteren 

Instrument 
  
  

Informatiepunt met actieve 
verwijzing naar aanbodpropositie 

Informatiepunt met actieve verwijzing 
naar aanbodpropositie 

Versoepelen vergunning en 
herbestemming 

Versoepelen vergunning en 
herbestemming 

Conversie (2020) 20% 45% 
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5.5.3 Panden met agrarische bestemming 
Naast de hiervoor genoemde doelgroep bedrijfspanden vormt de agrarische sector een doelgroep met 
eigen specifieke kenmerken. Dit rechtvaardigt de keuze om hier apart naar te kijken en te bezien welke 
instrumenten bij deze doelgroep toe te passen zijn in het kader van asbestsanering. 
 

  
  
  
  
  

Agrariërs 

Groene lijst 
(Rabo)bank 
Groeipotentie 

Rode lijst 
Wel vastgoed- 
perspectief 

Rode lijst 
Geen vastgoed- 
perspectief  

Privaat Aanbod bedrijven Financierings-perspectief 
(Rabo)bank 

Financierings-perspectief 
(Rabo)bank 

Publiek - privaat 

  

Herbestemmings-fonds 
agrarische gebouwen 

Herontwikkelings-fonds 
agrarische erven 

Publiek   Groeiperspectief= 
doorontwikkeling met 
sanering (+quota?) 

Ruimtelijk perspectief = 
herbestemming met 
sanering 

Ruimtelijk perspectief = 
herontwikkeling 
(sanering + sloop) 

Conversie (2020) 35% 25% 10% 

 
Hieronder wordt voor elke kolom het één en ander nader uitgewerkt.  
 
Agrarische bedrijven met groeipotentie (groene lijst bank),  
Voor agrarische bedrijven met groeipotentie (groene lijst bank) geldt dat het financieel gezonde 
bedrijven zijn die zelf in staat zijn de planvorming en financiering van asbestsanering (dakvervanging) 
te integreren in de doorontwikkelingsplannen en daaraan gekoppelde financieringsafspraken met de 
bank. Voor deze categorie geldt dat bij vergunningverlening voor uitbreiding, de verwijdering van nog 
aanwezige asbestdaken kan worden meegenomen. 
 

Ter overweging: uitbreiding van agrarische bedrijven (nieuwe stallen) alleen nog toestaan wanneer 
een daartoe in verhouding staande hoeveelheid (verhouding nader te bepalen) staloppervlak met 
asbestdak (of  m² asbestdak) uit één van de hierna genoemde categorieën aantoonbaar wordt 
gesaneerd. Eerste voorwaarde kan daarbij zijn om hun eigen perceel eerst op orde te hebben. 
Discussiepunt is of de bedrijven die hun bedrijf goed op orde hebben (financieel) niet moeten boeten 
voor een slechter ondernemende collega.   

  
Agrarische bedrijven op rode lijst banken, met vastgoedperspectief 
Deze categorie betreft agrarische bedrijven op de ‘rode lijst’ van banken die, nu of op termijn, weliswaar 
geen agrarisch bestaansperspectief meer hebben, maar waarvan de opstallen bij functieverandering 
wel een vastgoedperspectief hebben.  
 
Voor deze categorie is van belang dat er een ruimtelijk perspectief komt op herbestemming (bijvoorbeeld 
in de vorm van een ‘herbestemming-voor-asbest-regeling’).7 In die gevallen waar dit voldoende 
financieel perspectief geeft kan de asbestsanering dan direct in de nieuwe plannen worden 
meegenomen en mogelijk ook door de bank worden meegefinancierd. Voor die gevallen waar 
onvoldoende financiële speelruimte bestaat kan een publiek-privaat revolverend agrarisch 
herbestemmingsfonds (met gunstige voorwaarden) worden ontwikkeld. Belangrijk is dat er beweging 
gaat ontstaan in dit segment vanwege de grote hoeveelheid asbestdaken in de gemeente in deze en 
de hierna genoemde categorie. Zonder nieuwe perspectieven zal daadwerkelijk asbestsanering in deze 
categorie niet noemenswaardig vorm krijgen. 
  

Beweging creëren is vanwege de grote hoeveelheid asbestdaken in dit en het hier opvolgend 
segment in de gemeente Dalfsen absolute noodzaak. Zonder nieuw perspectief lijkt daadwerkelijke 
asbestsanering en benodigde versnelling nauwelijks haalbaar.  

 

                                                      
7 Er zijn al verschillende regelingen beschikbaar, maar deze blijken niet altijd bekend. Hier zal de gemeente meer 

over moeten communiceren. 
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Agrarische bedrijven op rode lijst banken, zonder vastgoedperspectief 
Bij de bedrijven in de categorie ‘rode lijst banken, geen vastgoedperspectief’ gaat het om percelen met 
agrarisch vastgoed met asbestdaken, waarvoor met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen 
herbestemmingsperspectief gevonden zal kunnen worden. Omdat er voor de agrariërs in dit segment, 
vanwege het ‘financieel op slot’ zitten geen enkel bedrijfsperspectief meer is, zijn investeringen in 
asbestsanering bedrijfsmatig niet (meer) aan de orde en dreigt uiteindelijk mogelijk zelfs leegstand en 
verval, met potentieel risico op afwenteling van kosten op de gemeente/gemeenschap (bijvoorbeeld bij 
weigering erfrechten door erfgenamen; denk ook aan banken die hier een grote potentiele verliespost 
hebben).  
   
Wordt daarentegen voor deze specifieke locaties herontwikkeling toegestaan middels verkoop van 
agrarische opstallen aan een herontwikkelingsfonds, dan komt daarin voor betreffende agrariërs 
vastliggende waarde beschikbaar in concreet nieuwe woonperspectief en pensioenvoorziening. 
Hierdoor wordt én het asbestprobleem opgelost in combinatie met sanering van niet her te gebruiken 
opstallen / agrarisch bedrijfsvastgoed (verbetering ruimtelijke kwaliteit buitengebied) en worden de 
agrariërs geholpen bij bedrijfsbeëindiging inclusief reguliere pensioenvoorziening en/of 
omscholing/arbeidsmarktperspectief. Voor betreffende situatie geldt dat het opstellen van een 
‘herontwikkeling-voor-asbest-regeling’ als instrument een mogelijkheid is die bij instemming van de raad 
nadere uitwerking verdient. 
 
 

Het verkennen van de mogelijkheden van een herontwikkelingsfonds voor agrarische bedrijven op 
de rode lijst van banken, zonder vastgoedperspectief, lijkt wenselijk. Samenwerking met betrokken 
partners (banken, erfbetreders e.d.) is heel belangrijk (maak ze mede verantwoordelijk!). Ook hier 
geldt dat vanwege de grote hoeveelheid asbestdaken in de gemeente Dalfsen in deze categorie 
gezocht moet worden naar nieuwe wegen. Een combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen en een 
kwaliteitsimpuls voor het buitengebied lijkt mogelijkheden te bieden. Zonder nieuw perspectief is 
daadwerkelijke asbestsanering en benodigde versnelling in dit segment nauwelijks haalbaar.  
 
Dit zal een belangrijk aandachtspunt worden bij het VAB-beleid (vrijkomende agrarische bebouwing) 
dat in april 2017 aan de raad wordt voorgelegd. 
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In welke fase, welke 
rol gemeente met 
welk instrument? 

Agrariërs 

Groene lijst 
(Rabo)bank 
Groeipotentie 

Rode lijst 
Wel vastgoed- 
perspectief 

Rode lijst 
Geen vastgoed- 
perspectief  

Privaat 
  
  
  

fase Betrekken en inspireren 
aanbodbedrijven 

  
  
  
  

  
  
  
  

rol Activeren 
aanbodbedrijven 

instrument Organiseren overleg 
aanbodbedrijven / haak 
aan op andere 
beleidsthema 

  Bieden 'podium' goede 
propositie 

Publiek - 
privaat 
  
  

fase   besluitvorming  besluitvorming  

rol geen actief faciliteren  actief faciliteren  

instrument   herbestemmingsfonds herontwikkelingsfon
ds 

Publiek   
  
  

fase bewustwording | 
besluitvorming 

bewustwording  | 
besluitvorming 

bewustwording  | 
besluitvorming 

rol actief faciliteren | 
stimuleren 

actief faciliteren | 
stimuleren 

actief faciliteren  | 
stimuleren 

instrument informatiepunt & 
uitbreiding-voor-asbest-
regeling 
(uitbreidingsperspectief) 

informatiepunt & 
herbestemming-voor 
asbest-regeling 
(herbestemmingspers
pectief) 

informatiepunt & 
herontwikkeling-voor 
asbest-regeling 
(herontwikkelingspe
rspectief) 

Conversie 
(2020) 

  
35% 25% 10% 

 
WOZ-waarde vastgoed 
Asbest levert niet alleen diverse gezondheidsrisico’s op, maar zorgt ook voor een waardevermindering 
van het bedrijf. Deze waardevermindering van het bedrijf noemen ondernemers als belangrijke reden 
om het asbest op te willen ruimen. Echter, het gevolg is dat asbestsanering en bijbehorende vervanging 
door een nieuw dak kan zorgen voor een waardevermeerdering van een pand. Dit werkt weer door in 
de WOZ-waarde en OZB. Dit kan klinken als een straf voor het saneren van asbest.  

 
Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) 
De specifieke problematiek m.b.t. vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) wordt in een aparte notitie 
aan de raad voorgelegd in april 2017. In die notitie wordt een verdere uitwerking gegeven van de scriptie 
“Vrijkomende Agrarische Bebouwing in het buitengebied van de gemeente Dalfsen” (L. Wuite, 2016).  
Betreffende scriptie eindigde met de conclusie:  
 

Het bestaande beleidsinstrumentarium blijkt voor een gedeelte van de agrariërs een uitkomst te bieden 
met hun agrarische bebouwing. Met Rood voor Rood kunnen agrarische bedrijfsgebouwen worden 
gesloopt in ruil voor een woningbouwkavel, met het instrument Hergebruik Vrijgekomen Agrarische 
Bebouwing kan een nieuwe functie worden gegeven aan vrijgekomen agrarische bebouwing.  
 
Echter zijn er nog wel wat knelpunten te benoemen. Zo willen veel (ex-) agrariërs hun gebouwen een 
nieuwe functie in het vrijkomende en/of vrijgekomen agrarische gebouwen. Met het huidige beleid is dit 
wel mogelijk, maar veel gebouwen zijn niet geschikt voor her invulling, aanpassing aan een nieuwe 
functie brengt hoge kosten met zich mee. Het is voor de gemeente niet aantrekkelijk om her invulling 
van gebouwen die hier niet geschikt voor zijn te stimuleren, aangezien er al voldoende andere 
gebouwen leeg staan die wel geschikt zijn voor nieuwe functies. De gemeente moet in deze gevallen 
actief aansturen op sloop. Dit kan in sommige gevallen met Rood voor Rood, maar dit geldt niet voor 
alle gevallen. De gemeente is voor gevallen waar Rood voor Rood geen oplossing biedt, nieuw 
(flankerend) beleid nodig. Dit kan een sloopfonds betreffen, maar ook sloopvouchers of een Schuur voor 
Schuur-regeling. 
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Genoemde mogelijke regelingen worden in de VAB-notitie uitgewerkt. Daarbij wordt ook een koppeling 
gemaakt met de asbestproblematiek. 

5.6 Enkele aanbevelingen 

 

5.6.1 Variëren, selecteren en vooral doen!  
Een verandering gaat niet zonder concreet doen: meerdere aanpakken, resultaten vergelijken en 
vervolgstappen definiëren. De verschillende aanpakken dienen te passen bij de lokale situatie en type 
vastgoed (bedrijfspanden, woningen en boerderijen). Dit vraagt om een soort van ‘organisch proces 
onder zekere regie’. Door  samenwerking met de provincie, buurtgemeenten, LTO, Bouwend Nederland, 
VNO-NCW, MKB Nederland, ondernemersverenigingen, bedrijven, brancheverenigingen en 
ondersteunende organisaties kan een grote (blijvende) slagkracht worden gerealiseerd.  
 

5.6.2 Persoonlijke aanpak 
De persoonlijke aanpak/benadering bij pandeigenaren, bedrijven, omgevingspartijen en andere 
organisaties met oog voor de belangen, ambities, mogelijkheden en twijfels van de ander, is bijzonder 
effectief. Dat heeft in eerdere en andere projecten bij hen de opening gegeven na te denken over de 
eigen rol/bijdrage aan de uitdagingen van de asbestdaken-problematiek. In het bijzonder geldt dat voor 
de bedrijfspand-eigenaren (MKB en agrarisch) in de vorm van een maatwerk adviesgesprek en 
rapportage (samen de zogeheten ‘dakscan’). De persoonlijke benadering door een onafhankelijke 
adviseur wordt door hen zeer gewaardeerd en helpt hen zich open te stellen voor maatregelen met 
betrekking tot het asbestdak. De keerzijde van een persoonlijke benadering is dat het relatief 
arbeidsintensief en dus duur is. Er zijn echter meerdere mogelijkheden en varianten om het zeer 
kosteneffectief in te zetten, zoals light versies van dakscans, telefonische consults en groepsgewijze 
aanpakken. Kennis en ervaring hierover zijn ondermeer opgedaan in het (externe) projectbureau binnen 
het provinciale project ‘Asbest van het bedrijfsdak’ en goed toepasbaar binnen de gemeente Dalfsen.  
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6  Financiën  

6.1 Inleiding  

Asbestverwijdering voor 2024 (en daarna) is een zeer grote opgave. De vraag is welke ondersteuning 
daarbij past. Naast bijv. voorlichting zal ook een financiële prikkel mogelijk een hulpmiddel zijn om het 
doel te bereiken. 
 
Zoals in hoofdstuk 2 reeds benoemd zijn er reeds verschillende regelingen. De belangrijkste daarbij is 
de subsidieregeling van het Rijk. Opvallend is dat de provincie Overijssel in haar plan van aanpak juist 
daarom besloten heeft om zelf geen subsidieregeling open te stellen. De ervaringen met de eerdere 
provinciale regelingen hebben laten zien dat de subsidie vooral benut wordt door bedrijven met 
voldoende financiële draagkracht en dat de bedrijven die het (heel) moeilijk hebben aan de huidige 
subsidies niet voldoende hebben om tot vervanging over te gaan. 
 
Globaal onderscheidt de provincie de volgende doelgroepen: 
A. Financieel gezonde bedrijven en particulieren. Dit is een grote groep waar binnen enkele jaren een 

aanzienlijke versnelling van de dakvervanging kan worden bereikt door bewustwording, 
informatievoorziening, een collectieve aanpak en verbreding van het aanbod aan 
vervangingsoplossingen. Bij deze groep richt de provincie zich op het benutten van koppelkansen 
met andere provinciale doelen. 

B. Pandeigenaren met geringe financiële draagkracht. De maatregelen die effectief zijn voor groep A 
zullen voor deze groep onvoldoende zijn. Velen zullen hun dak niet voor 2024 verwijderen, waardoor 
gezondheidsrisico’s gaan toenemen. Om dit te voorkomen, is waarschijnlijk een intensievere 
benadering van deze doelgroep met creatieve oplossingen nodig. Provinciale maatregelen zijn erop 
gericht dat ook in deze groep dakvervanging plaatsvindt vóór 2024. In deze groep zitten relatief veel 
stoppende of voormalige agrarisch ondernemers en andere particulieren in het landelijk gebied. 

De asbestdakenverwijdering kan worden versneld door doelgroep A eerder te laten beslissen en 
doelgroep B méér voor 2024 te laten beslissen om hun asbestdak te verwijderen. Als we willen 
versnellen richting 2024 moeten we de financieel draagkrachtigen stimuleren om sneller te verwijderen 
en de minder draagkrachtigen instrumenten aanreiken zodat ze wél tot sanering kunnen overgaan. 

6.2 Voorbeelden financeringsopgave 

In de praktijk blijken subsidieregelingen maar een kleine bijdrage te zijn aan de totale benodigde 
financeringskosten. Naast het saneren van een asbestdak moet er vaak namelijk meer gebeuren, de 
opstallen moeten eem update krijgen en er moet natuurlijk een nieuw dak komen. Ter illustratie hierbij 
twee voorbeelden: 
 
Voorbeeld 1 
 

         

 190 m² asbest 

 Achterstallig onderhoud rieten dak: € 

60.000 

 Asbestsanering: € 1.900 

 Vervangen asbestdak: € 5.000 

 Totaalkosten: € 66.900 

 Subsidie: € 885 
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Voorbeeld 2 

 
        

 
 
 
 

Er bestaan nog maar weinig fiscale regelingen die de kosten voor de verwijdering van asbest beperken. 
De Mia en Vamil zijn hiervoor sinds 2016 niet meer van toepassing. Indien men zonnepanelen plaatst 
kunnen bedrijven nog gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Hiermee kunnen 
bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. 

 

6.3 Gratis asbest storten 

De gemeente Hardenberg biedt particulieren de mogelijkheid om in 2017 tot 35 m² asbest gratis te 
storten op stortplaats Bovenveld. Ter ondersteuning biedt ze daarbij ook het benodigde inpakplastic en 
persoonlijke beschermingsmiddelen gratis aan. De CDA-fractie heeft in november 2016 gevraagd om 
hier voor Dalfsen ook invulling aan te geven. 
 
De regeling in Hardenberg:  
Sinds januari 2016 is een landelijke subsidieregeling van kracht voor burgers en (agrarische) 
ondernemers met een asbestdak. Maar om in aanmerking te komen voor subsidie moet het te saneren 
dak echter minimaal 35 m² asbest hebben. Vanaf 35 m² asbest is het ook verplicht dat het verwijderen 
gebeurt door een gecertificeerd bedrijf. Het verwijderen van minder dan 35 m² asbest mag een 
particulier zelf doen, mits het asbest hechtgebonden en geschroefd is.  
 
Het gratis storten van asbest geldt in Hardenberg voorlopig alleen voor 2017. Medio volgend jaar wil het 
college de effecten van de regeling evalueren en op basis daarvan een vervolgaanpak vaststellen in 
samenspraak met de gemeenteraad.  
 
Toepassing voor Dalfsen: 

Opgemerkt wordt dat inwoners van de gemeente Dalfsen al jaren gratis asbestfolie en asbesttape 
mogen afhalen van de werf. Dit verkleint de kans op illegale storten. Op onze website staat deze 
mogelijkheid vermeld en jaarlijks publiceren we hierover. Inwoners maken weinig gebruik van deze 
mogelijkheid. 
 
35 m² asbest golfplaten wegen ongeveer 500 kilogram. De stortkosten van asbest bedragen € 6,- per 
100 kg. Voor een gemiddelde particulier met 35 m² komt dit dus neer op ca. € 35,- aan stortkosten. Dit 
is weliswaar niet zoveel, maar kan in sommige gevallen net een drempel zijn. Het gratis laten storten 
van asbest, onder voorwaarden, kan particulieren stimuleren eerder hun asbestdak te verwijderen. Door 
inwoners in de gemeente Dalfsen kan asbest afgeleverd worden bij de ROVA-locaties. Wij zullen 

 Pluimveebedrijf 

 1450 m² asbest 

 Investering nodig i.v.m. 

emissie-eisen 

 Asbestsanering: € 14.500 

 Vervangen asbestdak: € 

43.500 

 Totaalkosten: € 58.000 

 Subsidie: € 6.525 

 EIA 10%  dakisolatie/pv 

 MIA 5%  duurzame stal 
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hierover in gesprek met de ROVA moeten. Daarnaast moet hier krediet voor aangewend worden, niet 
alleen voor de gratis stortkosten, maar ook voor het beschikbaar stellen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen en verpakkingsmateriaal. Een voorlopige indicatie kan zijn: 200 particulieren x 
€ 50 = € 10.000,-. 
 

ACTIEPUNT: Uitwerken regeling gratis asbest storten en hiervoor in gesprek gaan met ROVA. 
Ook benodigde krediet bepalen. Daarna uitvoerig communiceren via de gemeentelijke 
mediakanalen. 

6.4 Financiering door gemeente 

Zoals in hoofdstuk 5 uitgewerkt is bij sommige doelgroepen financiële ondersteuning een goed middel. 
Overheidsinterventies die direct betrekking hebben op de investering in asbestsanering (zoals 
subsidies) hebben een verstorend effect op de marktwerking. De subsidie is slechts een tijdelijke prikkel 
en speelt enkel in op de financiële behoeften van pandeigenaren. Let hierop ook op de landelijke 
subsidieregeling, die loopt t/m 2019 en wordt daarna beëindigd waarbij is uitgesproken dat er zeer 
waarschijnlijk geen nieuwe regeling komt. De pandeigenaar is dan zelf aan zet.  
 
In genoemd hoofdstuk is een aantal keren het middel ‘revolverend’ fonds benoemd. Binnen de 
gemeente Dalfsen is reeds meerdere jaren financiële ruimte op de begroting. Wellicht biedt dit 
mogelijkheden voor structureel geld voor asbestbeleid en/of het revolverende fonds.  
 
Zoals in § 5.5.3 benoemd is de agrarische doelgroep een specifieke i.v.m. de eigen problematiek in het 
buitengebied, zoals leegstand. Daarbij is de suggestie opgeworpen om te kijken naar de mogelijkheden 
voor een sloopfonds. Wellicht kan dit een combinatie vormen met een (revolverend) asbestfonds.  
 
Bovenstaande vraagt om verdere nadere uitwerking, ook waar het gaat om het opzetten van een 
dergelijk fonds en de bijbehorende voorwaarden. Daarom is nu nog niet aan te geven welke financiële 
kredieten benodigd zijn. Hier komen we in de loop van 2017 nader op terug. 
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7 Het vervolg – actieplan 
Een plan van aanpak is een eerste stap in het traject richting 2024, wanneer het asbestverbod een feit 
wordt. Er zijn nog veel stappen te zetten en hobbels te nemen. Na vaststelling van dit plan kan worden 
overgegaan tot acties. In voorgaande hoofdstukken zijn verschillende acties naar voren gekomen. Deze 
worden hieronder in een tabel geplaatst met daarbij de actietermijn.  
 

Aandachtspunt: De asbestopgave kan de gemeente Dalfsen onmogelijk op eigen kracht oplossen, 
samenwerking is dus nodig. Daarbij komt dat het onderwerp de komende jaren waarschijnlijk erg 
dynamisch zal zijn met veel ontwikkelingen op het gebied van voorlichting, sanering/verwijdering etc. 
Dit betekent dat niet alles in structuren vastgelegd moet worden, maar vraagt om een soort van 
‘organisch proces onder zekere regie’. Onderstaande tabel is daarbij een eerste aanzet om de beweging 
op gang te krijgen. 

 
 

Actiepunt Wat? Partners  Termijn  

1. Inventarisatie 
hoeveelheid 
asbestdaken 

- Keuze voor een uniforme methode bij 
alle gemeenten in Overijssel 

- Daarna uitvoeren inventarisatie 

Provincie, 
andere 
gemeenten 

Mei 2017 

2. Visualisatie 
asbestdaken 
(opgave en 
realisatie) 

- Mogelijkheden bepalen voor 
visualisatie asbestdaken op kaart of 
viewer.  

- Resultaten inventariseren (waar is in 
het verleden al gesaneerd?). 

- In loop der tijd bijhouden zodat 
zichtbaar wordt hoe het staat met de 
sanering 

 -Mei 2017 
(methode) 
-Continu 

3. Voorbeeldfuncti
e gemeentelijke 
gebouwen en 
maatschappelij
k vastgoed 
 

- Inventarisatie eigen gemeentelijke 
gebouwen en maatschappelijk 
vastgoed 

- Actieplan om deze objecten 
asbestarm te maken 

- Aansluitend daadwerkelijk saneren 

 Eind 2017 

4. Beleid 
huurwoningen 

- In gesprek over opgave en ambitie Woning-
stichtingen 
Vechthorst/de 
Veste 

Eind 2017 

5. Informatiepunt 
asbest 

- Samenleving informeren en 
bewustmaken van het risico van 
asbest, het asbestdakenverbod en 
noodzakelijke sanering voor 2024 én 
de mogelijkheden en kansen van 
vroegtijdig saneren  

- Bekijken of dit informatiepunt het 
beste kan aansluiten bij het lokale 
energieloket/ loket bouwen & wonen 
en/of in regionale samenwerking met 
andere gemeenten zal worden 
ingevuld 

- Mogelijkheid voor een asbestcoach 
(vergelijking met 
duurzaamheidscoach). 

Provincie, 
andere 
gemeenten 

Eind 2017, 
daarna 
minimaal tot 
2024 

6. Bewustwording 
per doelgroep 

- Zorgen voor olievlekwerking door 
gesprekken met branches, 
ondernemerskringen etc. 

 Eind 2017 
(eerste 
gesprekken 
gevoerd), 
daarna 
continu 
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7. Uitwerken 
instrumentariu
m buitengebied 

- Hoe kunnen we een versnelling 
realiseren?  

- Welke regelgeving ondersteunt hierbij 
en zijn er financiële prikkels nodig? 

- Deels uitwerken in nota VAB-beleid 
(april raad) 

 April 2017 

8. Financiering  - Welke financiële middelen zijn nodig 
en hoe gaan we dit dekken? 

- Kunnen we een revolverend fonds 
instellen? Zo ja, hoeveel, en welke 
voorwaarden gaan gelden. 

 April 2017 

9. Gratis storten 
<35 m² asbest 

- Een regeling opzetten voor het gratis 
storten van <35 m² asbest, naar 
voorbeeld van de gemeente 
Hardenberg 

- Vervolgens dit uitvoerig bekend 
maken in de media. 

ROVA April 2017 

10. Handhaving in 
periode tot 2024 

- Is een asbestdak in een heel slechte 
toestand of verwaarloosd? Dan kan de 
gemeente nu al eisen om het dak 
meteen te (laten) verwijderen. 
Beschadigde daken mogen niet tot 
2024 blijven liggen. 

RUD 
IJsselland 

Tot 2024 
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Bijlage 1: Intentieovereenkomst provincie Overijssel 
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Bijlage 2: Rijk actieprogramma aanpak asbestdaken 
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Bijlage 3: Plan van aanpak asbestdaken provincie Overijssel 
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Bijlage 4: Marktsegmentatie en rol overheid 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 6 december 2016 

Betreft Programmatische Aanpak Asbestdaken 

  

 

Geachte voorzitter, 

Met deze brief informeer ik u over de Programmatische Aanpak Asbestdaken 

(bijgevoegd). Dit naar aanleiding van mijn brief van 2 juni 20161 en de moties 

Smaling, Geurts, en Cegerek2 waarin de regering verzocht wordt om de regie te 

nemen in de sanering van asbestdaken en om voor het einde van het jaar te 

komen met een landelijk plan van aanpak. 

Daarnaast wil ik u informeren over een recent onderzoek (Asbest en andere 

minerale vezels in de Nederlandse buitenlucht), in mijn opdracht uitgevoerd door 

TNO, naar de concentratie van asbestvezels in de lucht. Het rapport is bijgevoegd. 

 

Succesvol bronbeleid 

Het asbestbeleid is er op gericht om de risico’s van asbest voor mens en 

leefomgeving zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt in dat de blootstelling aan 

asbestvezels in de leefomgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. In 1994 werd het 

gebruik van asbest verboden. Asbesthoudende remvoeringen zijn al eerder 

uitgefaseerd. Ook zijn veel asbestwegen gesaneerd. Uit het onderzoek van TNO 

blijkt dat de concentratie van asbestvezels gemeten in de leefomgeving sinds 

1970 drastisch is afgenomen. Het tot dusverre gevoerde beleid is derhalve 

succesvol, maar we zijn er nog niet. De Gezondheidsraad heeft namelijk een 

Verwaarloosbaar Risico (VR) geadviseerd voor asbestvezels in de lucht3. Uit het 

onderzoek van TNO blijkt dat de concentratie asbestvezels in de lucht het VR nog 

wel overschrijdt. Het saneren van asbestdaken zal ook bijdragen aan het verder 

verlagen van de concentratie van asbestvezels in de lucht. 

 

Sanering asbestdaken  

Zoals bekend, is in de brief van 7 september 20124 aangekondigd om vanaf 2024 

een asbestdakenverbod in te stellen. In de Wet milieubeheer wordt een wettelijke 

grondslag gecreëerd, die nu bij de Raad van State voorligt voor advies. Begin 

komend jaar zal ik u die doen toekomen.  

 

                                                
1 Kamerstuk 25 834, nr. 112 
2 Kamerstukken 25 834, nrs. 107, 108 en 110 
3 Kamerstuk 25 834 nr. 56 
4 Kamerstuk 25 834, nr. 76 
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In 2012 was er nog ca. 120 mln m2 asbestdak in Nederland aanwezig. Tot 2012 

was naar schatting de saneringssnelheid 4,5 mln m2 jaarlijks. In 2015, na de 

aankondiging van het asbestdakenverbod vanaf 2024, is een versnelling zichtbaar. 

Vanaf 2016 is er de mogelijkheid voor alle eigenaren van een asbestdak om 

subsidie aan te vragen. Dit heeft geleid tot een verdere versnelling: dit jaar is tot 

en met september 7,4 mln m2 gesaneerd. Voor 3,3 mln m2 daarvan is subsidie 

aangevraagd. 

 

Asbestdaken 1e 

kwartaal 

*106 m2 

2e 

kwartaal 

*106 m2 

3e 

kwartaal 

*106 m2 

4e 

kwartaal 

*106 m2 

Totaal 

*106 m2 

Verwijderd 2014 1,5  1,6  1,7  1,1  5,9  

Verwijderd 2015 1,2  2,1  1,9  1,7  6,9  

Verwijderd 2016   1,8 2,7  2,9 -- 7,4 

 

De aankondiging van het verbod en de stimuleringsregeling hebben derhalve 

reeds geleid tot een versnelling van het saneren van asbestdaken. In eerste 

instantie was voor 2016 € 10 mln beschikbaar. Eind augustus bleek dit bedrag al 

te zijn overtekend. Vervolgens heb ik dat bedrag opgehoogd tot € 15 mln. In 

oktober bleek ook dit bedrag besteed te zijn. Voor 2017 is wederom € 15 mln 

beschikbaar. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat tot november het aantal 

subsidieaanvragen bleef toenemen.  

 

 

Maand (2016) Aanvragen  

januari 44 € 118.309  
 

februari 170 € 463.999  
 

maart 355 € 852.137  
 

april 560 € 1.622.684  
 

mei 654 € 1.740.331  
 

juni 800 € 2.245.530  
 

juli 800 € 2.340.762  
 

augustus 611 € 1.954.568  
 

september 864 € 2.549.351  
 

oktober 974 € 2.903.835  
 

 

Programmatische aanpak 

Naast het verbod en de subsidieregeling ben ik samen met betrokken partijen5 

gestart met een programmatische aanpak. Geen van de afzonderlijke partijen kan 

het saneren van asbestdaken namelijk alleen. Een groot aantal partijen is bereid 

gevonden om bij te dragen en samen te werken aan een integrale, 

programmatische aanpak. 

In mijn brief van 2 juni1 heb ik aangegeven dat er een programmabureau wordt 

ingericht om de asbestdakensanering te faciliteren. Dit programmabureau 

functioneert inmiddels en bestaat uit vier deskundigen. De Programmatische 

                                                
5 Provincies Overijssel en Limburg, Gemeentes Rijssen-Holten, Koggenland en Lelystad, LTO, 
Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten, Fenelab, Vereniging voor Aannemers in de Sloop, VOAM-VKBA, 
VVTB, VAVB, Verbond van Verzekeraars, Bouwend Nederland, TNO, SGS Search, D-Nature, 
PMC, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de Inspectie SZW 
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Aanpak Asbestdaken is tot stand gekomen in goede samenwerking met 

verschillende partijen zoals de asbestsaneringsbranche, de provincies Overijssel 

en Limburg, LTO, gemeentes Lelystad en Rijssen-Holten, Bouwend Nederland, en 

andere. Uit de programmatische aanpak spreekt dat veel partijen zich betrokken 

voelen en zich inspannen om de asbestdaken zo snel mogelijk te saneren. 

Daarnaast hebben verschillende partijen aangegeven graag ambassadeur te willen 

zijn voor de programmatische aanpak. Het is nu vooral van belang om deze 

initiatieven samen te brengen en de resultaten ervan uit te dragen naar andere 

geïnteresseerde partijen.   

 

In het actieprogramma zijn drie sporen onderscheiden, te weten: 

 bewustwording en communicatie 

 optimalisatie beleid en regelingen 

 quick wins en ontwikkeling aanpak in de praktijk die ontzorgt 

Deze drie sporen zijn uitgewerkt aan de hand van pilotprojecten die worden 

geïnitieerd door de betrokken partijen. De afgelopen jaren heeft LTO in 

samenwerking met Achmea en mijn ministerie best practices ontwikkeld in het 

kader van AgroAsbestveilig. In dit project is het concept van de “Asbesttrein” 

ontwikkeld. Hierbij wordt gezamenlijk (op buurtniveau) gesaneerd en worden 

eventueel zonnepanelen geplaatst. Dit blijkt zowel financieel aantrekkelijk als 

efficiënt. Deze aanpak wordt in meerdere projecten in het actieprogramma nader 

uitgewerkt. De resultaten van zowel AgroAsbestveilig als het pilot project van de 

regio Achterhoek zullen worden uitgedragen door het programmabureau als best 

practices.  

 

Daarnaast worden er door het programmabureau ook initiatieven ontplooid zoals 

het onderzoeken van financiële arrangementen met onder meer banken en 

verzekeraars. Het programmabureau heeft een platform ontwikkeld waar deze 

projecten gedeeld en opgeschaald kunnen worden. Daarnaast ondersteunt het 

programmabureau de ambassadeurs. De ambassadeurs hebben allen een 

portefeuille waarmee zij zich inzetten voor de programmatische aanpak.   

 

Naar verwachting leidt deze programmatische aanpak tot een verdere versnelling 

en efficiency. Ik zal de voortgang van de asbestdakensanering blijven volgen en 

uw Kamer hierover informeren. Samen met alle betrokkenen zal mijn ministerie 

investeren in deze aanpak om te komen tot het gewenste resultaat.  

 

Motie Remco Dijkstra 

De motie Remco Dijkstra6 verzoekt de regering om te komen met een plan van 

aanpak dat leidt tot een substantiële vermindering van de kosten en een betere 

afweging van de daadwerkelijke veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met asbest en 

het saneren daarvan. 

 

Zoals hierboven is aangegeven, is in het kader van het landelijk programma 

AgroAsbestVeilig gewerkt met een collectieve aanpak, de Asbesttrein. Deze 

aanpak wordt ook gehanteerd in het hierboven beschreven project van de Regio 

Achterhoek. De collectieve aanpak is veelbelovend omdat hij kostenverlagend 

werkt door groepen eigenaren van asbestdaken te organiseren. Daarnaast kan het 

werk efficiënter worden uitgevoerd door de vele betrokken leveranciers in de 

keten effectiever te organiseren. Tevens wordt in het kader van de 

programmatische aanpak bezien welke verbeteringen er mogelijk zijn rondom de 

                                                
6 Kamerstuk 34 550-XII, nr. 33. 
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werkmethoden voor verwijdering van asbestdaken. De uitvoeringssector is zeer 

betrokken bij de Programmatische Aanpak Asbestdaken en heeft aangegeven zich 

te willen inzetten voor de benodigde uitvoeringscapaciteit en innovatieve en 

risicogerichte werkmethoden. Met deze beide sporen verwacht ik de komende 

jaren een saneringsaanpak en –snelheid te kunnen realiseren die leidt tot 

versnelling, kostenvermindering en effectieve werkmethoden.   

 

Hiermee geef ik invulling aan de motie Remco Dijkstra. Ik zal er tevens bij 

gemeenten op aandringen om asbestdaken die reeds een gevaar vormen voor 

gezondheid of veiligheid zo snel mogelijk te laten saneren conform artikel 1a van 

de Woningwet.  

 

Hoogachtend,  

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Sharon A.M. Dijksma 
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Samenvatting
1.  Asbest in Overijssel
2.  Rol van de provincie Overijssel
3.  Rol van andere partijen
4.  Asbestdakenverwijdering
5.  Doelgroepen
6.  Strategie en activiteiten van de provincie Overijssel

Bijlage: maatregelenoverzicht van alle partijen

Inhoud

De provincie Overijssel is al sinds het begin van deze eeuw actief bij de aanpak van 
asbest in bodem en wegen in Goor en omstreken. De afgelopen jaren is daar de 
problematiek van verwering van asbestdaken bij gekomen. Ook bij de aanpak daarvan 
is de provincie Overijssel landelijk initiatiefnemer geweest en vervult ze een koplopers-
rol. Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden.

De eigenaren van gebouwen met een asbestdak zijn 

verantwoordelijk voor de verwijdering daarvan. Ook 

het Rijk (als wetgever en subsidieverstrekker), de 

gemeenten (als aanjager en handhaver) en marktpar-

tijen (als aanbieders van oplossingen voor 

dakvervanging) hebben een eigen verantwoordelijk-

heid voor de aanpak van asbestdaken. Dit Plan van 

Aanpak bevat de maatregelen die de verantwoordelij-

ken willen nemen en beschrijft welke rol de provincie 

voorstaat om hen daarbij te faciliteren en welke 

prioriteiten de provincie daarbij hanteert.

De afgelopen jaren heeft de provincie de verwijdering 

van asbest van (agrarische) bedrijfsdaken gesubsidi-

eerd. Sinds 1 januari 2016 heeft het Rijk een 

subsidieregeling ingesteld die hiervoor in de plaats 

komt. De provincie Overijssel wil zich de komende 

jaren op andere manieren inzetten om de asbestda-

kenverwijdering te versnellen, zodat risicovolle 

situaties eerder worden gesaneerd,  meer asbestda-

ken worden verwijderd en er een betere spreiding van 

de verwijdering tussen nu en 2024 plaatsvindt. 

De provincie wil die rol vervullen door: 

1.  Regie te voeren op effectieve samenwerking tussen 

de verantwoordelijke partijen;

2.  Het stimuleren en faciliteren van die partijen zodat 

ze sneller hun aandeel in de aanpak gaan leveren;

3.  Waar nodig zelf procesmaatregelen uit te voeren.

Samenvatting

Totaal te verwijderen m2 in Overijssel

2016 2024

Meer verwijderd
voor 2014 door 
provinciale rol

Eerder verwijderd
door provinciale rol

m
2  
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Die rol wordt ingevuld met allerlei verschillende 

activiteiten die bijdragen aan versnelling van de 

verwijdering van asbestdaken door de pandeigenaren. 

Bij de keuze van activiteiten van de provincie en de 

verdeling van daarvoor beschikbare middelen geeft de 

provincie voorrang aan: 

a.  Situaties met een hoog risico, doordat het dak 

verouderd is, de omgeving van het pand door veel 

mensen wordt gebruikt of het pand in de 

bebouwde kom ligt;

b.  Situaties waarbij het verwijderen van het asbestdak 

gekoppeld kan worden met andere provinciale 

doelen, zoals energiebesparing en duurzame 

energieproductie, versterking van de regionale 

economie, asbestbodemsanering, kwaliteit van de 

groene en gebouwde omgeving

Daarnaast faciliteert de provincie een aantal 

processen van anderen, waarbij door een relatief 

kleine inzet van de provincie een grote versnelling bij 

de partners mogelijk wordt gemaakt.

Samen met partners onderzoekt de provincie wat de 

meest effectieve maatregelen voor versnelling van de 

asbestdakenverwijdering zijn. Op basis van het 

huidige beeld, recente ervaringen en in aansluiting op 

de activiteiten van andere partijen wil de provincie 

Overijssel in deze bestuursperiode (t/m 2019) inzetten 

op:

1.  Versnelling van de bewustwording bij pandeige-

naren door o.a.:

-  Gemeentelijke informatiepunten helpen 

opbouwen;

-  Doelgroepgerichte acties van andere partijen, 

gericht op prioritaire situaties, ondersteunen;

-  Zelf conferenties organiseren, nieuwsbrieven 

uitbrengen, e.d..

2.  Versnelling van de beslissing door pandeigenaren 

om het asbestdak te verwijderen door o.a.:

-  Mogelijkheden uitwerken voor koppeling tussen 

de financiering van duurzaamheidsinvesteringen 

(o.a. zonnepanelen) en asbestverwijdering, ook 

voor bedrijven, complementair aan commerciële 

financiering en rijks- en EU-fondsen; 

-  Gebiedsgerichte aanpak voor bedrijventerreinen, 

woonwijken en landelijk gebied ondersteunen.

3.  Versnelling van de asbestverwijdering door o.a.:

-  Stimuleren van ontzorging van pandeigenaren 

door (Overijsselse) marktpartijen; 

-  Bevorderen dat verplichte asbestinventarisaties 

goedkoper en eenvoudiger worden.

4.  Versnelling van andere verwerkingsmethoden 

door o.a. innovaties en kennisdeling bij Overijsselse 

marktpartijen en instellingen stimuleren.

Ter ondersteuning van bovenstaande activiteiten gaat 

de provincie Overijssel:

-  Gegevensverzameling over het vóórkomen en de 

ouderdom van asbestdaken en monitoring van de 

voortgang van verwijdering organiseren;

-  Lobbyen bij het Rijk en landelijk samenwerken als 

koploperprovincie in de “Coalition of the willing”.

Eroderende (losse) asbestvezels zijn schadelijk voor de volksgezondheid, het (langdu-
rig) inademen van deze vezels kan leiden tot kanker. De losse asbestvezels ontstaan 
door het breken, zagen, boren of schuren van asbestplaten, maar ook door blootstel-
ling aan weersinvloeden zoals neerslag en wind (zogenaamde verwering). Dit is 
aanleiding geweest voor het Rijk om een asbestdakenverbod per 2024 af te kondi-
gen. Daarnaast vormt asbest een risico in de zin van maatschappelijke kosten in geval 
van asbestbranden. Overijsselse voorbeelden hiervan zijn Rijssen-Holten (2006) en 
Vroomshoop (2008). De branden in Roermond (2014) en Wateringen (2015) kostten 
de overheid vele miljoenen, maar veroorzaakten ook veel onrust vanwege risico’s voor 
de volksgezondheid, ongemakken en economische schade door het afsluiten van 
gebieden. 

In het hoofdlijnenakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is de am-

bitie opgenomen “dat Overijssel in 2024 zoveel 

mogelijk asbestvrij is. De asbestdaken dienen, 

conform rijksbeleid, in 2024 te zijn verwijderd. Ook 

voor de andere vormen van asbestgevaar ontwikke-

len wij concrete plannen met partners.” In nauwe 

samenwerking met diverse partners wordt deze 

ambitie in dit Plan van Aanpak vertaald in maatrege-

len.

De Provincie Overijssel is al sinds het begin van deze 

eeuw actief bij de aanpak van asbestproblematiek. Dit 

komt mede door de unieke situatie in Overijssel wat 

betreft asbestbodemverontreiniging vanuit de 

Eternit-fabriek in Goor. De afgelopen jaren is daar de 

problematiek van verwering van asbestdaken bij 

gekomen. Ook bij de aanpak daarvan is de provincie 

Overijssel initiatiefnemer geweest en vervult landelijk 

een koplopersrol.  De provinciale regelingen die in 

2016 aflopen komen hieruit voort. De regeling 

“Asbest eraf, zonnepanelen erop” is gericht op 

agrarische bedrijfsgebouwen en wordt gezamenlijk 

met andere provincies uitgevoerd. De regeling “Asbest 

van het bedrijfsdak” is gericht op bedrijven op 

bedrijventerreinen. Het aflopen van deze regelingen is 

mede aanleiding voor heroverweging van de inzet van 

de provincie Overijssel en dit Plan van Aanpak. 

Asbestdaken

De staatssecretaris van Milieu en Infrastructuur heeft 

een verbod op het hebben van asbestdaken met 

ingang van 2024 afgekondigd omdat verouderde 

daken steeds sterker gaan verweren waardoor losse 

asbestvezels vrijkomen. Het verweringsproces begint 

al na 15-20 jaar. Omdat de daken vooral in de periode 

1960-1980 zijn toegepast zijn alle daken inmiddels 

aan het verweren en komen er steeds meer vezels vrij. 

Vele daken zijn dan ook aan het eind van hun 

economische en technische levensduur.

Het recente pamflet “Laten we eindelijk normaal doen 

over asbest” van professor Helsloot (mei 2016) 

nuanceert het gevaar van asbest. Gesteld wordt dat, 

in vergelijking met andere risico’s in de samenleving, 

het gezondheidsrisico van asbest wel mee valt. Wij 

zijn van mening dat de actuele gezondheidsrisico’s 

sterk afhankelijk zijn van specifieke situaties. Wij 

richten onze inzet primair op situaties met een hoog 

risico (met name gebouwen met verouderde daken 

waar veel jonge mensen komen) en situaties waar 

ook kansen liggen voor andere provinciale beleids-

doelen. Omdat de verwering van verouderde 

asbestdaken de komende jaren verder zal toenemen 

en daarmee ook de gezondheidsrisico’s, stimuleren 

wij ook de verwijdering van alle andere asbestdaken. 

Zo zorgen wij ervoor dat de Overijsselse burgers ook 

in de toekomst kunnen leven in een gezonde en 

veilige leefomgeving.

In Overijssel staan de eigenaren van panden met een 

asbestdak voor de opgave om in totaal bijna 10 

miljoen m2 te verwijderen en te vervangen door een 

nieuw dak (of het gebouw te slopen). 

In Overijssel ligt nog ca. 7 miljoen m2 asbestdak op 

agrarische bedrijfsgebouwen, waarvan een toene-

mend deel op vrijkomende agrarische bebouwing. De 

vervanging van deze daken of sloop van de 

gebouwen zal ca. € 300 miljoen kosten. Op andere 

1. Asbest in Overijssel
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bedrijfsdaken ligt nog ca. 0,8 miljoen m2 en 

vervanging daarvan kost ca. € 35 miljoen. Naar 

schatting ligt nog ca. 2 miljoen m2 op overige daken 

(schuren bij particulieren, sport- en verenigingsgebou-

wen, overige gebouwen). De vervangingskosten 

daarvan variëren sterk; eigenaren van een klein dak  

(< 35 m2) mogen dit (onder voorwaarden) zelf 

verwijderen en afvoeren en betalen dan alleen de 

eventuele stortkosten.

Op dit moment wordt naar schatting 0,3 miljoen m2 

asbestdaken per jaar in Overijssel verwijderd. Tot 

2024 zal in ruim 7 jaar gemiddeld 1,4 miljoen m2 per 

jaar moeten worden verwijderd om de provincie 

asbestdakenvrij te krijgen. Dit betekent dat een forse 

versnelling van de dakenverwijdering nodig is. De 

maatregelen in dit Plan van Aanpak zijn gericht op die 

versnelling.

Koppelingen met andere maatschappelijke 

opgaven

Er zijn verschillende mogelijkheden om de asbestda-

kenopgave te koppelen aan andere opgaven. 

Vervanging van het dak is kosteneffectief te 

combineren met (verbetering van) de isolatie, het 

plaatsen van zonnepanelen, renovatie van het pand 

en de omgeving, of sloop als het pand geen 

toekomstwaarde heeft (en daarmee kwaliteitsverbete-

ring van de omgeving). Zie ook hoofdstuk 4 en 7.

De provincie Overijssel vervult ook een belangrijke rol 

bij de sanering van Asbest in de bodem.

Vanaf 2001 wordt, deels vanuit de rol als bevoegd 

gezag in het kader van de Wet Bodembescherming en 

deels vanuit de rol van uitvoerder van het Besluit 

asbestwegen Wms, gewerkt aan het saneren van 

asbestbodems en –wegen in Goor en omstreken. De 

sanering van de wegen is grotendeels voltooid. De 

sanering van de bodem loopt nog. De resterende 

asbestbodemsaneringsopgave is geraamd binnen een 

bandbreedte van € 65 - 146 miljoen. Ook de 

komende 10-20 jaar zal de aanpak van asbestbodem-

verontreiniging nog een forse inspanning vergen. Het 

Rijk financierde en financiert nog steeds grotendeels 

de asbestbodemsanering. Daarmee is het Rijk ook 

bepalend voor het tempo van de asbestbodemsane-

ring. 

De ambititie is om de komende jaren de asbestbo-

demsanering verder vorm te geven vanuit een 

integrale brede asbestaanpak en gericht op de 

verbetering van de leefomgevingskwaliteit. De 

programmering van de asbestbodemsanering voor de 

periode 2016-2022 komt tot stand in nauwe 

samenwerking met de gemeenten Hof van Twente, 

Wierden, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Borne en 

Haaksbergen. Daarbij wordt de combinatie van 

asbestbodemsanering en asbestdakenverwijdering 

gestimuleerd. In dit kader wordt samen met de 

gemeente Hof van Twente gewerkt aan een 

koppeling van de bodemsanering van tuinen aan het 

verwijderen van asbestdaken in de wijk Het Gijmink in 

Goor. Hiermee wordt voorkomen dat de pas 

gereinigde bodem opnieuw verontreinigd raakt door 

verwering, brand of ondeskundige verwijdering van 

asbestdaken in het gebied. Op deze wijze wordt in 

één uitvoeringsslag (“wave door de wijk”) een zo 

“asbestvrij” mogelijke wijk gerealiseerd. Dit beperkt 

de overlast voor bewoners van de wijk.

De provincie neemt geen specifieke rol bij de aanpak 

van inpandig asbest. In allerlei vormen is asbest 

verwerkt in gebouwen, merendeels in de jaren 70. 

De vorm varieert van vloerbedekking tot dakbeschot 

en spuitasbest. Veelal wordt dit gesaneerd bij sloop, 

verbouwing en renovatie, mede omdat het dan 

toegankelijk wordt voor verwijdering. Deze opgave 

zal dus nog tientallen jaren voortduren en geleidelijk 

kleiner worden. Inpandig asbest verweert echter 

nauwelijks en het gezondheidsrisico wordt dus niet 

autonoom groter.

Woningcorporaties, asbestverwijderingsbedrijven en 

bouw- en sloopbedrijven zijn de belangrijkste partijen 

bij de aanpak van inpandig asbest. Hiervoor is veel 

regelgeving opgesteld door het Rijk (ministerie SZW) 

en het toezicht daarop wordt uitgeoefend door Rijk 

en gemeenten/RUD’s. Deze regelgeving wordt nog 

steeds doorontwikkeld op basis van nieuwe 

wetenschappelijke inzichten in de risico’s en gevolgen 

van blootstelling aan asbest.

Wij verwachten dat een toename van de asbestda-

kenverwijdering ook zal leiden tot meer verwijdering 

van inpandig asbest, bijvoorbeeld asbesthoudend 

dakbeschot. De inzet van de provincie en andere 

partijen voor de bewustwording bij het publiek van de 

noodzaak van dakvervanging zal naar verwachting 

ook bijdragen aan bewustwording van de gevaren 

van blootstelling aan asbest in het algemeen. 

Formele rol van de provincie

De provincie is als bevoegd gezag voor de Wet 

Bodembescherming mede verantwoordelijk voor de 

asbestbodemsanering. Het Rijk en de gemeenten 

hebben hierin ook een verantwoordelijkheid. De 

provincie Overijssel neemt die verantwoordelijkheid al 

vele jaren bij de aanpak van de asbestbodemveront-

reinigingen in Goor en omgeving.

De provincie heeft geen formele verantwoordelijkheid 

voor de verwijdering van asbestdaken. De provincie 

Overijssel is daarmee vrijwel de enige betrokken partij 

die niets moet maar wel iets wil: bijdragen aan 

versnelling van de asbestdakenverwijdering in 

Overijssel. Zie hoofdstuk 3 voor een toelichting op de 

rol van de andere partijen die betrokken zijn bij de 

asbestdakenverwijdering.

Kansen voor een rol van de provincie

De provincie Overijssel is historisch betrokken bij asbe-

stproblematiek. De provincie heeft de ambitie om bij 

te dragen aan een veilige leefomgeving en een 

provincie die in 2024 zoveel mogelijk asbestvrij is. Wij 

hebben gekeken naar de kansen die verbonden zijn 

aan de aanpak van asbest.

1.  Een actieve rol van de provincie kan substantieel 

bijdragen aan een betere spreiding van de 

asbestdakenverwijdering  tussen nu en 2024. 

Hiermee kan niet alleen de verwijdering van asbest 

uit onze leefomgeving worden versneld, maar kan 

ook worden voorkomen dat de pandeigenaren 

allemaal tegelijk vlak voor 2024 hun dak willen 

laten vervangen, met alle nadelen van dien 

(prijsopdrijving, vertraging, illegale verwijdering, 

etc.).

2.  Door het verbod op asbestdaken per 2024 ontstaat 

er een (tijdelijke) groeimarkt voor dakvervanging 

van ca 400 miljoen euro in Overijssel. Door de 

koploperspositie van Overijssel bij de aanpak van 

deze dakvervanging kan het Overijsselse bedrijfsle-

ven eerder een beter aanbod in de rest van 

Nederland en daarbuiten realiseren. Hiermee wordt 

de concurrentiekracht van het Overijsselse 

bedrijfsleven versterkt en dit kan worden 

gekoppeld aan onze inzet vanuit ons economisch 

beleid.

3.  De koppeling tussen de verwijdering van 

asbestdaken en “in één moeite” verlaging van ener-

giegebruik door dakisolatie en de productie van 

nieuwe energie door het plaatsen van zonnepane-

len op het nieuwe dak, ligt voor de hand. Dit 

draagt direct bij aan onze doelstellingen voor 

nieuwe energie en duurzaamheid.

4.  De noodzaak om het asbestdak te verwijderen kan 

bijdragen aan versnelde aanpak van leegkomende 

gebouwen, vooral in het landelijk gebied, door 

renovatie, functieverandering en/of sloop. Hiermee 

wordt een impuls gegeven aan kwaliteitsverbete-

ring van de gebouwde en groene omgeving. Dit 

kan worden gekoppeld aan onze inzet vanuit ons  

omgevingsbeleid en ons landbouwbeleid.

5.  Aandacht en zorg voor een veilige leefomgeving 

door een overheid die zelf actief meewerkt kan de 

constructieve inzet van burgers en ondernemers 

vergroten.

Afbeelding 2: schematische weergave van het huidige verwijderings-
tempo en een schatting  van het autonome verloop door invoering 
van het verbod (zonder provinciale bemoeienis). 

2. Rol van de provincie Overijssel

Overige
gebouwen
0,6 mln m2

Particulieren
1,4 mln m2

Overige bedrijven
0,8 mln m2

Totaal te verwijderen m2 in Overijssel

2016 2024

Verwijdering 
door verbod

m
2  

ve
rw

ijd
er

d Huidig
verwijderings-
tempo

Agrarische 
bedrijven
7 mln m2



Provincie Overijssel8  9 Plan van aanpak asbestdaken

6.  De asbestdakenverwijdering is bij uitstek geschikt 

voor een invulling van een provinciale rol om de 

krachten van overheden, bedrijven en maatschap-

pelijke organisaties te bundelen: het Rijk kondigt 

het verbod af, de gemeenten moeten dat gaan 

handhaven en de burgers en ondernemers moeten 

hun asbestdak verwijderen. De provincie kan de 

noodzakelijke samenwerking tussen deze partijen 

bevorderen en het voor hen aanzienlijk makkelijker 

maken om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Wat doet de provincie Overijssel

Vanuit onze ambitie en bovenstaande kansen kiest de 

provincie Overijssel de volgende rol :

1.  Regie voeren op effectieve samenwerking in 

Overijssel tussen de partijen die verantwoordelijk 

zijn voor de asbestdakenverwijdering: 

-  Rijk, verantwoordelijk voor wet- en regelgeving 

en landelijke maatregelen;

-  Gemeenten, te zijner tijd verantwoordelijk voor 

handhaving van het dakenverbod en lokale 

maatregelen;

-  Pandeigenaren, verantwoordelijk voor verwijde-

ring van de asbestdaken op hun gebouwen;

-  Marktpartijen, verantwoordelijk voor het aanbod 

van verwijderingsoplossingen.

2.  Stimuleren en faciliteren van andere partijen zodat 

zij sneller hun maatregelen gaan uitvoeren en 

pandeigenaren sneller hun dak gaan vervangen;

3.  Zelf procesmaatregelen uitvoeren waardoor 

koppeling met andere provinciale beleidsdoelen 

wordt bevorderd.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid van andere 

partijen over en nemen (dus) ook geen verantwoorde-

lijkheid op ons voor de feitelijke 

asbestdakenverwijdering. Wij zijn en blijven wel  

verantwoordelijk voor de uitvoering van de asbestbo-

demsanering voorzover betaald en bepaald door het 

Rijk.

ambassadeur van versnelling van de asbestdakenver-

wijdering en ondersteunt in die zin een actieve 

landelijke aanpak.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

is verantwoordelijk voor de regelgeving met 

betrekking tot het werken met asbest. Deze 

regelgeving is bepalend voor de werkwijze bij 

asbestdakenverwijdering.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt 

toezicht op de naleving van bovenstaande regels.

Andere provincies

De provincie Overijssel werkt nauw samen met de 

provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant bij 

het ontwikkelen van de aanpak van asbestdaken. 

Limburg is net als Overijssel koploper en landelijk 

ambassadeur. Voor alle provincies geldt dat ze niets 

moeten (geen formele verantwoordelijkheid) en 

daardoor is de inzet van provincies bij de asbestdake-

naanpak heel verschillend. In IPO-verband wordt 

binnenkort onderzocht of en hoe alle provincies 

kunnen samenwerken aan het onderwerp asbest.

Bedrijven en branchevertegenwoordigers die 

zich richten op dakvervanging, asbest

verwijdering en –verwerking

Asbestonderzoeksbedrijven verrichten onafhankelijk 

onderzoek naar de aanwezigheid en soort asbest in, 

op en rond gebouwen en in de bodem.

Asbestsaneringsbedrijven voeren de dakverwijdering 

uit. Dit is gespecialiseerd werk vanwege de veilig-

heidsvoorschriften en het gevaar voor de gezondheid 

van de medewerkers. Er zijn asbestsaneringsbedrijven 

die alleen asbestverwijdering doen en er zijn 

sloopbedrijven die ook asbestverwijdering (als 

onderdeel van het sloopwerk) uitvoeren.

Aannemers in de bouw hebben het grootste belang 

bij de vervanging van asbestdaken. ¾ van de kosten 

van dakvervanging betreft immers (gemiddeld) het 

nieuwe dak. In Overijssel is dit een markt van ca.  

€ 300 miljoen de komende 8 jaar. De aannemers zijn 

nog beperkt actief in deze markt. Er zijn met name 

mogelijkheden voor ontzorgend aanbod waarbij de 

aannemer samenwerkt met een gespecialiseerd 

asbestverwijderingsbedrijf.

Groot- en detailhandelsbedrijven kunnen een rol gaan 

vervullen bij ontzorgende producten voor particulieren 

met een klein dak, maar ook voor standaard 

dakoplossingen voor grotere daken. Deze markt is 

nog nauwelijks ontwikkeld.

Asbestverwerkingsbedrijven zijn ondernemingen die 

zich richten op alternatieven voor het storten van 

verwijderde asbestdaken. Zie ook hoofdstuk 3, fase 4.

Bedrijven en branchevertegenwoordigers die 

zich richten op advisering van pandeigenaren 

Deze groep heeft veel invloed op de bewustwording, 

informatievoorziening en inzicht in de technische en 

financiële mogelijkheden voor dakvervanging bij 

pandeigenaren. Zij zijn daarmee de belangrijkste 

beïnvloeders van pandeigenaren die een beslissing 

over dakvervanging moeten nemen. Tot deze groep 

behoren banken, accountants, bouw- en huisvestings-

adviseurs en bedrijfsadviseurs van ketenpartijen (zoals 

veevoederfabrikanten en zuivelproducenten). 

Sommige adviseurs, zoals accountants, hebben de 

markt voor advisering over asbestdakenvervanging 

inmiddels ontdekt. Veel bedrijven vinden de 

dakvervanging “gedoe” en maken graag gebruik van 

ontzorgende adviseurs.

Verzekeraars hebben ook veel invloed op de 

bewustwording bij pandeigenaren en hun beslissing 

om het asbestdak te vervangen. Steeds meer 

verzekeraars van opstalschade en bedrijfsaansprake-

lijkheid beperken de dekking van schade door een 

asbestdak. Dit is met name voor ondernemingen een 

sterker motief om tot vervanging over te gaan dan 

een dreigend verbod van de overheid.

Vertegenwoordigers van pandeigenaren 

Tot deze groep behoren LTO (agrariërs), Vereniging 

Eigen Huis (eigenaar-bewoners), Aedes (woningcorpo-

raties), Platform eigenaren asbestwoningen, VNO/

NCW en MKB-Nederland. De betrokkenheid van deze 

vertegenwoordigers verschilt sterk. De samenwerking 

met deze partijen vraagt derhalve veel maatwerk. 

Overleg met partners

De afgelopen maanden is intensief overlegd met 

diverse partners over de effectiviteit en organisatie 

van (potentiële) maatregelen om de verwijdering van 

asbestdaken uit Overijssel te versnellen. 

Met alle Overijsselse gemeenten wordt hierover 

ambtelijk en bestuurlijk overlegd. De meeste 

gemeenten zijn inmiddels intensief betrokken bij de 

aanpak om pandeigenaren te stimuleren om hun dak 

te vervangen.

3. Rol van andere partijen

Overijsselse gemeenten

Gemeenten hebben de plicht om het asbestdakenver-

bod te handhaven als dat eenmaal in 2024 van kracht 

is. Bij ernstige verwering en bijkomende gezondheids-

risico’s voor de omgeving kan ook nu al door 

gemeenten worden gehandhaafd. De handha-

vingstaak is echter niet de belangrijkste motivatie voor 

gemeeenten om actief te zijn/worden bij de aanpak 

van asbestdaken. Dat is eerder een toenemende zorg 

over de gevolgen voor het leefmilieu en zorg over de 

verspreiding van asbest als gevolg van asbestbrand of 

stormschade.

De Overijsselse gemeenten waren tot voor kort zeer 

verschillend betrokken bij de asbestdakenproblema-

tiek. De gemeenten die al langer bij asbest betrokken 

zijn, zoals Hof van Twente, Rijssen-Holten en 

Twenterand lopen voorop in hun ambities, en de 

andere Overijsselse gemeenten worden steeds 

actiever. Er bestaat inmiddels een periodiek bestuurlijk 

en ambtelijk overleg met de Overijsselse gemeenten 

over de versnelling van de asbestdakenverwijdering. 

Hierin worden de gezamenlijke acitiviteiten, het beleid 

en de agendering in landelijke overleggen afgestemd.

De gemeenten zijn in RUD-verband tevens verant-

woordelijk voor het toezicht op de asbestverwijdering. 

Landelijk hebben de RUD’s een vakberaad en 

programmaraad asbest opgericht om bij te dragen 

aan een gemeenschappelijke aanpak.

Als milieuvergunningverlener zullen gemeenten steeds 

vaker afwegen of een bedrijf met een asbestdak nog 

wel aan de veiligheidseisen voldoet, ook voordat het 

asbestdakenverbod van kracht wordt. Met name voor 

bedrijven met een (sterk) verweerd asbestdak kan dit 

leiden tot het intrekken of niet verlengen van de 

milieuvergunning.

Rijk

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is 

verantwoordelijk voor het asbestdakenverbod. Dit 

moet nog goed worden geregeld (wetswijziging 

verwacht medio 2017). Recentelijk heeft de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een 

actievere aanpak van het Rijk aangekondigd. Er wordt 

onder meer een programmabureau opgericht dat een 

landelijk werkplan gaat opstellen. Overijssel is 
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Overijssel (en Limburg) neemt deel aan een landelijke 

“coalition of the willing” voor de versnelling van 

asbestdakenverwijdering. Deze coalitie is geïnitieerd 

door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

hierin zijn vrijwel alle landelijke partijen betrokken.

Het Overijssels bedrijfsleven was ruim vertegenwoor-

digd bij de Overijsselse asbestconferentie in maart. Er 

is snel toenemende aandacht van de bouwsector voor 

de dakvervangingsopgave. Globaal is er een markt 

van € 400 miljoen voor dakvervanging in Overijssel. 

Publieke aandacht voor deze opgave zal zowel aan de 

vraagzijde als aan de aanbodzijde tot verruiming van 

de markt leiden.

Met bedrijven die betrokken zijn bij nieuwe 

technieken voor verwijdering en verwerking worden 

bilaterale gesprekken gevoerd, door ons alsook door 

andere overheden. 

Dat geldt ook voor branchevertegenwoordigers van 

asbestsanerings- en bouwbedrijven en vertegenwoor-

digers van pandeigenaren (ondernemersverenigingen, 

LTO, Platform Eigenaren Asbestwoningen en 

Vereniging Eigen Huis) en hun adviseurs (banken, 

verzekeraars, accountants en bedrijfsadviseurs) 

waarmee de effectiviteit van maatregelen wordt 

besproken. 

Tevens wordt met Nordrhein-Westfalen overlegd over 

grensoverschrijdende samenwerking bij de aanpak 

van asbest en met de Europese Commissie over 

financieringsprogramma’s.

4. Asbestdakenverwijdering

Bij de verwijdering van asbestdaken kunnen 4 fasen 

worden onderscheiden. Deze fasen verschillen 

onderling qua beïnvloedingsmogelijkheden met het 

oog op versnelling van de totale verwijdering.

Fase 1: Bewustwording

In deze fase worden pandeigenaren zich bewust van 

het aankomende verbod en de risico’s van asbestda-

ken:

-  Toenemende blootstelling, door verwering van het 

dak, van:

a. De pandgebruikers

b. De gebruikers/bewoners in de omgeving van het 

pand

-  Blootstelling door brand of stormschade van 

gebruikers/bewoners in de omgeving van het pand;

-  Waardedaling van het pand vanwege het aanko-

mende verbod;

-  Afnemende verzekerbaarheid van de gevolgschade 

bij brand of storm;

-  Na 2024: overtreding van het verbod en mogelijke 

handhaving door de gemeente.

De bewustwording zal niet alleen plaatsvinden bij de 

pandeigenaren maar ook bij de gebruikers van de 

panden, hun sociale netwerk (familie, collega’s) en bij 

de omwonenden van een pand met een asbestdak. 

Ook kan de bewustwording van (de aanwezigheid 

van) asbestdaken worden vergroot door hier bij 

onderzoeken in het kader van asbestbodemsanerin-

gen aandacht aan te besteden.

Activiteiten en maatregelen in deze fase zijn gericht 

op (versnelling van) deze bewustwording bij 

pandeigenaren zodat hun urgentie toeneemt om het 

dak te vervangen of het gebouw te slopen.

Daarnaast zijn maatregelen denkbaar die niet direct 

op de pandeigenaren en hun adviseurs zijn gericht, 

maar ook op de (sociale) omgeving daarvan.

Fase 2: Informatieverzameling, afweging en 

beslissing om te (laten) verwijderen.

In deze fase verzamelen pandeigenaren informatie die 

ze nodig hebben om een beslissing over dakvervan-

ging (of sloop) te nemen. Ze wegen de voor- en 

nadelen en nemen uiteindelijk een beslissing. 

Verschillende (soorten) pandeigenaren doen dit op 

verschillende manieren en momenten en het 

beslisproces verloopt ook heel verschillend.

Uit de ervaringen met lopende stimuleringsregelingen 

en gesprekken met partners komen de volgende 

voorbeelden.

-  Bedrijven met een goede solvabiliteit maken een 

rationele afweging van de voor- en nadelen voor de 

continuïteit en winstgevendheid van hun bedrijf. Zij 

zijn dus vooral gebaat bij (in hun ogen) betrouwbare 

en daarop afgestemde informatie en professioneel 

advies.

-  Bedrijven met een slechte solvabiliteit of onzekere 

toekomst zien het asbestdakenverbod vaak als 

bedreiging voor hun bedrijf. Daardoor staan ze (in 

eerste instantie) niet erg open voor informatie over 

de verwijderingsmogelijkheden en stellen ze de 

beslissing uit. Zij zijn vooral gebaat bij ondersteuning 

bij het overzien van de consequenties en toekomsts-

cenario’s voor hun bedrijf, en bij zicht op 

oplossingen (zoals financieringsmogelijkheden).

-  Eigenaar-bewoners laten zich meer leiden door 

maatschappelijke “normen”, het gemak van een 

oplossing en de prijs daarvan. Zij zijn vooral gebaat 

bij breed gedeelde bewustwording (zoals bijvoor-

beeld het normbesef bij roken is veranderd), 

eenvoudige verwijderingsoplossingen en veel 

concurrentie onder de aanbieders daarvan.

-  Woningcorporaties en andere professionele 

vastgoedbeheerders zorgen veelal zelf voor hun 

informatievoorziening en plannen de dakverwijde-

ring in hun onderhouds- en 

investeringsprogramma’s. 

Er zijn zorgen over de mogelijkheden voor minder 

draagkrachtige pandeigenaren om de verplichte 

verwijdering van hun asbestdak te kunnen betalen en 

(laten) uitvoeren. Die zorg is reëel maar de omvang 

van het probleem is nog onbekend en naar 

verwachting kunnen ondersteunende activiteiten van 

gemeenten, ondernemersverenigingen en bewoners-

organisaties en maatwerk van financiers en adviseurs 

het probleem al aanzienlijk verkleinen. Daarom wordt 

daarop in eerste instantie ingezet. Mogelijk kan een 

gecombineerde financiering van duurzaamheidsinves-

teringen en asbestverwijdering ook bijdragen aan de 

betaalbaarheid. We onderzoeken de concrete 

mogelijkheden hiervoor, waarbij de inzet is zo veel 

mogelijk de mogelijkheden van de markt te benutten 

en dan te bepalen of en zo ja welke inzet van de 

provincie nog nodig is.

In deze fase spelen de beïnvloeders van pandeigena-

ren een grote rol in de informatievoorziening en 

afweging. 

Bij bedrijven zijn dit: 

-  Financiële adviseurs (accountants, belastingadviseurs 

en administratiekantoren)

-  Banken, als financier en als financieel adviseur

-  Private investeerders en beleggers

-  Bedrijfsadviseurs, bijvoorbeeld van veevoederfabri-

kanten, franchiseketens, MKB-Nederland en 

VNO-NCW

-  Brancheverenigingen

-  Huisvestingsadviseurs (aannemers, bouwadviesbu-

reaus, energieadviseurs, architecten) 

Bij eigenaar-bewoners zijn dit:

-  Familie, vrienden en kennissen 

-  Sociale media 

-  Televisieprogramma’s (infotainment, opinieprogram-

ma’s en consumentenprogramma’s)

-  Consumentenorganisaties zoals de Vereniging Eigen 

Huis en de Consumentenbond

-  Platform asbestwoning

-  (Internetsites van) aannemers en verwijderingsbedrij-

ven

Deze beïnvloeders vormen dus een belangrijke 

doelgroep voor de activiteiten die gericht zijn op 

informatievoorziening en versnelling van de beslissing 

om het asbestdak te (laten) vervangen.

Alle activiteiten en maatregelen die gericht zijn op 

stimulering, drempelverlaging, verleiding, vereenvou-

diging, etcetera hebben betrekking op deze fase. 

Fase 3: Verwijdering van het dak.

In deze fase gaat het om de daadwerkelijke 

verwijdering van het dak. In de asbestregelgeving 

worden hierin twee groepen onderscheiden:

A. Asbestdaken kleiner dan 35 m2

B. Asbestdaken groten dan 35 m2

Ad. A. De meeste daken van particuliere schuurtjes 

vallen onder groep A. De eigenaren van kleine daken 

mogen deze zelf verwijderen (tenzij de staat van het 

dak zo slecht is dat de kans op het vrijkomen van 

vezels groot is). Zij hoeven dan geen asbestinventari-

satie te laten uitvoeren, mogen het asbest zelf 

verpakken en naar het gemeentelijk afvaldepot 

brengen. Instructies voor een veilige, handige 

verwijdering zijn er wel, maar de bekendheid hiervan 

kan nog sterk verbeterd worden.

Lang niet alle eigenaren van een klein dak kunnen of 

willen dit zelf verwijderen. Zodra ze daarvoor een 

bedrijf inhuren gelden dezelfde regels als voor grotere 

daken.

Ad. B. Voor alle grotere daken en voor bedrijfsmatig 

verwijderde kleine daken is het wettelijk verplicht om:

1.  Een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een 

onafhankelijk gespecialiseerd bureau

2.  Het asbest door een hiervoor gecertificeerd bedrijf 

te laten verwijderen. Deze verwijdering gebeurt 

onder zorgvuldig beschermde condities (“maanpak-

ken”).
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De gemiddelde kosten van vervanging van de grotere 

asbestdaken zijn als volgt opgebouwd:

• Dakverwijdering: ca. € 10 /m2, waarvan:

- Asbestinventarisatie € 1 

- Sanering en afvoer € 8

- Storten € 1

• Nieuw dak: ca. € 30 /m2

•  Totale kosten dakvervanging ca. € 40 /m2

De totale kosten kunnen sterk uiteenlopen afhankelijk 

van de grootte, functie en bouwwijze van het 

gebouw.

De verwijderingsbedrijven vervullen een cruciale rol in 

de keten en vormen een belangrijke partner bij het 

realiseren van versnelling van de dakenverwijdering. 

De sector is relatief overzichtelijk en omvat de 

sloopbedrijven met asbestsaneringscapaciteit en de 

gespecialiseerde asbestsaneringsbedrijven. De 

werkwijze van deze bedrijven wordt voornamelijk 

bepaald door de regelgeving vanuit het ministerie van 

SZW: die schrijft gedetailleerd voor hoe het asbest 

moet worden verwijderd. 

Dit werkt goed voor de betrouwbaarheid van de 

aanpak en veiligheid van de asbestsaneerders zelf. De 

strikte regels lijken echter ook een belemmering voor 

innovaties in de werkwijze. Hierover is al veel 

discussie geweest in de sector en met de rijksoverheid 

en de uitkomst daarvan is dat deze regels nodig zijn 

en blijven voor veilige werkomstandigheden en een 

gezonde leefomgeving.

Een mogelijke uitzondering hierop is splitsing van de 

inventarisatieplicht voor alleen een dak en een totaal 

gebouw. Een verzoek van de provincie om dit te 

onderzoeken is in behandeling bij het Ministerie van 

SZW.

Er is nog wel veel vernieuwing mogelijk in verbreding 

van het aanbod. Het aanbod voor een nieuw dak is 

nu nog vaak losgekoppeld van de asbestverwijdering, 

terwijl het bij verwijdering van het dak meestal nodig 

is om een nieuw/ander dak aan te brengen. Bij 

toenemende aandacht voor asbestdakenverwijdering 

zal er op termijn een toenemend aanbod van 

complete dakvervangingsoplossingen in de markt 

ontstaan. Daarmee zal ook het aanbod van 

combinaties met energiebesparing en –opwekking 

toenemen.

De saneringssector verwacht zelf dat er geen grote 

capaciteitsproblemen zullen ontstaan bij een sterk 

toenemende vraag naar saneringen, ondanks de korte 

tijd waarin de versnelling moet worden gerealiseerd. 

Betrokkenen buiten de sector (pandeigenaren, 

bouwbedrijven en toeleveranciers) zijn hebben 

hierover meer zorgen. Wij menen dat verbreding van 

het aanbod nodig is en meer concurrentie om 

prijsopdrijving te voorkomen.

Activiteiten en maatregelen zullen vooral effectief zijn 

als die gericht zijn op versnelling van breder, meer en 

ontzorgend aanbod door marktpartijen, zoals het 

one-stop-shop-concept en “menukaarten”. En 

uiteraard door meer concurrentie, zodat ook de 

kosten van dakverwijdering zo laag mogelijk zijn. 

Hiervoor is het zinvol als nieuwe/andere partijen 

toetreden tot de saneringsmarkt, zoals bouwbedrij-

ven, materiaalfabrikanten en intermediairs.

Voor deze fase is het motto van de Belastingdienst 

toepasbaar: “leuker kunnen we het niet maken, wel 

makkelijker”.

Fase 4: Verwerking van het asbest.

In de huidige praktijk is er geen andere mogelijkheid 

dan asbesthoudende materialen en met asbest 

verontreinigde grond te storten op publieke en private 

stortplaatsen. Hierbij wordt het materiaal luchtdicht 

verpakt. Wij vinden het storten van asbest geen 

duurzame oplossing en niet passend in een circulaire 

economie. 

Het storten van asbesthoudende materialen kost 

ongeveer € 50/ton. Voor asbestgolfplaten (de meest 

toegepaste vorm op daken) is dit ongeveer gelijk aan 

€ 0,70/m2. Verwerking tot een herbruikbare grondstof 

zal naar verwachting aanzienlijk duurder uitvallen (tot 

ca. € 2/m2). Hiervoor zal dus alleen een markt 

ontstaan als tegelijk een stortverbod of stortprijsver-

hoging (bijvoorbeeld via hogere stortbelasting) wordt 

doorgevoerd.

Op dit moment is van twee bedrijven in Nederland 

publiekelijk bekend dat zij vergevorderde plannen 

hebben voor het industrieel verwerken van asbest-

houdende materialen tot onschadelijke stoffen.

De Purified Metal Company ontwikkelt een fabriek 

om staal terug te winnen uit metalen die met asbest 

verontreinigd zijn en daarbij de asbestvezels door 

verhitting onschadelijk te maken. Deze ontwikkeling 

bevindt zich in de ontwerpfase; een engineering-ont-

werp is onlangs gepresenteerd.

D-Nature ontwikkelt een fabriek om materialen met 

asbestcement om te zetten in herbruikbare grondstof 

met cementachtige eigenschappen. Deze ontwikke-

ling nadert de uitvoeringsfase: een 

Milieueffectrapportage wordt voorbereid voor 

vestiging van deze fabriek op het Regionaal 

Bedrijventerrein Twente (Almelo). D-Nature hoopt in 

2019 operationeel te zijn en is daarmee de enige 

(potentiële) bekende onderneming die asbestdaken 

grootschalig zal kunnen gaan verwerken tot 

herbruikbaar materiaal.

Er zijn meer ondernemingen actief die (andere) 

verwerkingstechnieken ontwikkelen met de bedoeling 

om dit commercieel te operationaliseren. Hierover is 

echter nog niets bekend gemaakt. Er is dus ook niet 

bekend op welke termijn een bijdrage aan de 

verwerking van asbestdaken mag worden verwacht. 

Activiteiten en maatregelen in deze fase zijn gericht 

op het versnellen van de ontwikkeling van een 

duurzamer oplossing voor asbestverwerking dan 

storten op een stortplaats. De provincie kan mogelijk 

bijdragen aan versnelling van het operationeel 

beschikbaar komen van (nieuwe) verwerkingstechnie-

ken door innovaties te stimuleren en/of de condities 

voor markttoetreding te verbeteren. Een tussenstap 

daarin is tijdelijke opslag in plaats van storten, zodat 

het asbesthoudende materiaal makkelijker kan 

worden verwerkt zodra de techniek hiervoor 

beschikbaar is.

5. Doelgroepen

Alle partners zijn het erover eens dat een doelgroep-

gerichte aanpak het meest effectief zal zijn. De 

volgende doelgroepen kunnen worden onderschei-

den.

Doelgroepenonderscheid naar gezondheidsrisico

Vrijkomende vezels van zogenoemde witte asbest zijn 

zwaarder dan die van van blauwe of bruine asbest. 

Die laatste zweven meer door de lucht en dat 

verhoogt de kans op inademing aanzienlijk. De 

meeste daken zijn van witte asbest. Helaas is van de 

meeste daken onbekend of witte of andere asbest 

bevatten. De gevaarlijkste soorten zijn echter na 1977 

niet meer toegepast, dus de leeftijd van het dak geeft 

wel een indicatie.

Jongeren lopen meer risico dan ouderen omdat de 

gevolgen van asbestbesmetting veelal pas na 

tientallen jaren optreden in de vorm van longkanker 

of soortgelijke dodelijke ziekten.

Daken van 25 jaar of ouder verweren steeds sneller. 

Ook de staat van onderhoud heeft invloed op de 

verwering. Als een dak beschadigd is, bijvoorbeeld 

door storm of afgevallen boomtakken, komen eerder 

vezels vrij.

Wij hebben bovenstaand aspecten gewogen met 

asbestexperts van de Overijsselse GGD-en, gemeenten 

en adviesbureau Oesterbaai. Hieruit is geconcludeerd 

dat de combinatie van dakleeftijd  (als indicatie van de 

verwering), gebruiksintensiteit en gebruikersgroep 

vooral bepalend is voor het gezondheidsrisico. In 

volgorde van hoog naar laag risico:

1.  Gebouwen van vóór 1977 die intensief gebruikt 

worden door jongeren, zoals sport- en verenigings-

gebouwen;

2.  Gebouwen van na 1977 die intensief gebruikt 

worden door jongeren;

3.  Overige gebouwen

Doelgroepenonderscheid naar risico’s op 

maatschappelijke schade door brand

Uitslaande brand van een gebouw met een asbestdak 

kan veel schade veroorzaken door verspreiding van 

stukjes asbest in de omgeving. Voorbeelden daarvan:

-  In 2006 veroorzaakte een asbestbrand op een 

bedrijventerrein in Rijssen ernstige overlast doordat 

verschillende bedrijven in de omgeving meerdere 

dagen niet gebruikt konden worden. Dit veroorzaak-

te meer dan 1 miljoen euro economische schade.

-  In 2014 veroorzaakte een asbestbrand in het 

centrum van Roermond zeer langdurige overlast 

omdat de asbeststukken wijd in de binnenstad 

verspreid raakten. Hierdoor moest het centrum 

lange tijd worden afgesloten met een miljoenen-

schade tot gevolg. Zowel in Roermond als een jaar 

later in Wateringen ontstond door de verspreiding 

van asbest ook veel onrust onder de bevolking.
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Gebouwen met grote daken veroorzaken bij brand 

eerder en meer schade en overlast dan gebouwen 

met kleine daken. 

 In bebouwde gebieden zijn de schade, overlast en 

eventuele gezondheidsrisico’s veel groter dan in het 

buitengebied.

Hierdoor kan onderscheid worden gemaakt tussen:

1.  Gebouwen met een groot asbestdak (bedrijfsge-

bouwen, sport- en verenigingsgebouwen) in 

bebouwd gebied

2.  Overige gebouwen

Doelgroepenonderscheid naar de wijze van 

verwijdering

Asbestdaken mogen alleen worden verwijderd door 

hiervoor opgeleide medewerkers van gecertificeerde 

verwijderingsbedrijven. Ter bescherming van deze 

medewerkers gelden hiervoor strenge regels. Dit is 

nodig omdat deze medewerkers anders veelvuldig 

kunnen worden blootgesteld aan vrijkomende 

asbestvezels. Juist door die veelvuldigheid ontstaat 

een groot risico op gezondheidsschade.

Asbestdaken kleiner dan 35m2 komen vrijwel alleen 

voor op schuurtjes bij woningen. Particuliere 

eigenaren mogen deze daken onder bepaalde 

voorwaarden zelf verwijderen en afvoeren. De 

gedachte daarbij is dat zij dit waarschijnlijk maar eens 

in hun leven zullen doen en daardoor een aanvaard-

baar klein risico op gezondheidsschade lopen. 

Op basis van de verwijderingswijze kunnen we dus 

onderscheid maken tussen:

1.  Daken in eigendom van bewoners, kleiner dan  

35 m2, die door de bewoners zelf kunnen worden 

verwijderd;

2.  Alle overige daken.

Doelgroepenonderscheid naar draagkracht van 

de pandeigenaar

Uit de ervaringen met subsidieregelingen en 

gebiedsgerichte aanpak (zoals in Rijssen-Holten op 

bedrijventerreinen) is gebleken dat de financiële 

draagkracht van de pandeigenaar zeer bepalend is bij 

het nemen van de beslissing om zijn asbestdak te 

vervangen (of het gebouw te slopen).

Daarbij moet als eerste onderscheid worden gemaakt 

tussen bedrijven en particulieren. 

Bij bedrijven behoort het gebouw (en dus ook het 

asbestdak) tot het ondernemingsvermogen. Met de 

afkondiging van het asbestdakenverbod per 2024 is in 

feite een daling van de waarde van het gebouw 

ingezet; een potentiële koper van het gebouw zal zich 

immers realiseren dat hij voor 2024 het dak moet 

vervangen. Deze waardedaling brengt dus ook een 

daling van het ondernemingsvermogen met zich mee 

en daarmee vermindert de solvabiliteit van de 

onderneming. De solvabiliteit bepaalt mede de 

kredietwaardigheid van een bedrijf en daarmee de 

bereidheid van financiers (banken en investeerders) 

om geld aan het bedrijf te lenen. Accountants 

verwachten dat dit inzicht, en de vertaling daarvan in 

de jaarrekening, zal leiden tot de wens om snel het 

asbestdak te vervangen.

De solvabiliteit bepaalt dus de mogelijkheden die 

bedrijven hebben om de dakvervanging te financie-

ren:

1.  Bedrijven die voldoende solvabel zijn kunnen de 

dakvervanging zelfstandig financieren. Zij zullen dat 

nog eerder doen als deze investering ook financiële 

voordelen oplevert, bijvoorbeeld lagere stookkos-

ten door isolatie of energieopwekking met 

zonnepanelen (zie hieronder), of tijdelijke fiscale 

voordelen.

2.  Bedrijven die niet voldoende solvabel zijn om de 

dakvervanging zonder meer te financieren zullen 

op zoek moeten naar die financiële voordelen 

zodat er een rendabele investering ontstaat en 

financiering alsnog mogelijk wordt.

3.  Bedrijven die daarvoor geen mogelijkheden hebben 

kunnen op zoek gaan naar een investeerder die 

bereid is om hun dak te vervangen in ruil voor de 

opbrengst van zonnepanelen.

4.  Bedrijven die onvoldoende solvabel zijn èn geen 

mogelijkheden hebben om kosten te besparen met 

isolatie (bijvoorbeeld omdat er niet gestookt wordt) 

èn geen geschikt dak voor zonnepanelen hebben 

zijn aangewezen op een vangnet in de privésfeer, 

verkoop van het gebouw c.q. de grond of 

faillissement. Dit laatste dient uiteraard zoveel 

mogelijk voorkomen te worden. 

Door een basissubsidie voor de dakverwijdering, 

fiscale voordelen van de investering en financierings-

mogelijkheden zoals een duurzaamheidslening komen 

bedrijven minder snel in een hogere categorie terecht.

Particulieren met een klein asbestdak kunnen hun dak 

zelf verwijderen, of met hulp van kennissen 

(niet-professionals). 

In gemeenten waar kosteloos het asbest kan worden 

afgegeven hoeven zij dus vrijwel geen kosten te 

maken. Draagkracht is voor deze groep dus 

nauwelijks  onderscheidend.

Particulieren met een groter asbestdak of die hun dak 

alleen door een professional willen laten verwijderen 

zullen aanzienlijk hogere kosten moeten maken. 

Alleen het verwijderen kost € 10-15 /m2 (afhankelijk 

van de grootte), totale dakvervanging kost gemiddeld 

€ 40 /m2. Zeker in het landelijk gebied zijn er nog 

relatief veel particulieren met een groter asbest 

schuurdak. Voor deze groep is de financiële 

draagkracht dus van grote invloed op de beslissing 

om het dak te verwijderen. Bij particulieren speelt het 

ontbreken van organisatiemogelijkheden vaak ook 

een beperkende rol. Waar bedrijven adviseurs inhuren 

zijn de kosten daarvan voor particulieren relatief (te) 

hoog.  Zij zijn daardoor extra gebaat bij ontzorging.

Wij verwachten dat particulieren met voldoende 

vermogen of financieringsruimte om het dak te 

vervangen dit ook voor 2024 zullen doen. Zij zullen 

vooral gevoelig zijn voor maatregelen waardoor 

dakvervanging goedkoper en makkelijker wordt.

Particulieren die ook voor de goedkoopste manier van 

dakvervanging onvoldoende vermogen of financie-

ringsruimte hebben zijn afhankelijk van externe 

financiering die toegankelijk is voor minder draag-

krachtigen. Bij deze groep zijn ook de risico’s van 

illegale verwijdering en afvoer (dumping) en 

brandstichting relatief hoog.

Ervaringen met de praktijk van dakvervangings

beslissingen door pandeigenaren

Op dit moment zijn er nog twee provinciale 

regelingen in uitvoering voor de stimulering van de 

verwijdering van asbestdaken.

De regeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is 

gericht op agrarische bedrijfsgebouwen en wordt 

gezamenlijk met andere provincies uitgevoerd. Het is 

een subsidieregeling waarbij  € 4,50/m2 wordt 

vergoed mits tegelijk ook een minimum aantal 

zonnepanelen wordt geplaatst op het nieuwe dak.

De regeling “Asbest van het bedrijfsdak” is gericht op 

bedrijven op bedrijventerreinen. Dit is een combinatie 

van een subsidieregeling (€ 3/m2) en het aanbod van 

“dakscans” ter ondersteuning van snellere beslissing 

over dakvervanging door ondernemers. 

Beide regelingen lopen in 2016 af. 

In bovenstaande regelingen is veel ervaring opgedaan 

met diverse ondersteuningsvormen en samenwerking 

met verschillende marktpartijen. Met name de 

ervaringen met de dakscans hebben veel inzicht 

gegeven in de overwegingen van pandeigenaren bij 

het nemen van een beslissing over dakvervanging (of 

sloop).

De belangrijkste overwegingen van bedrijven bij een 

beslissing over dakvervanging zijn:

-  Continuïteit van de bedrijfsvoering: hoe minder over-

last hoe beter

-  Mogelijkheid om dakvervanging te combineren met 

energiebesparing of energieopwekking

-  Gemak van het organiseren van de dakvervanging; 

zij geven het liefst opdracht aan één partij die ze 

vertrouwen en alles regelt

-  Voor ca. 1/3 van de bedrijven: financiering is een 

drempel, maar meestal overkomelijk

Daarnaast is gebleken dat veel bedrijven de netto 

kosten van dakvervanging aanvankelijk hoger 

schatten dan ze uiteindelijk blijken te zijn.

De ervaringen met beide regelingen hebben laten zien 

dat de subsidie vooral benut wordt door bedrijven 

met voldoende financiële draagkracht en dat de 

bedrijven die het (heel) moeilijk hebben aan de 

huidige subsidies niet voldoende hebben om tot 

vervanging over te gaan.

Prioritaire doelgroepen voor provinciale 

versnellingsmaatregelen

Op basis van hierboven onderscheiden doelgroepen 

en opgedane ervaringen hebben wij voor de 

provinciale activiteiten de volgende prioritaire 

doelgroepen gekozen:

A.  Eigenaren van panden met een bovengemiddeld 

risico op gezondheidsschade en/of maatschappelij-

ke schade door de ligging van het pand, (intensief) 

gebruik en/of de staat van het dak.  

Onder deze groep vallen de meeste gebouwen met 

een publieksfunctie in de bebouwde kom, zoals 

sportaccommodaties en verenigingsgebouwen. 

Deze gebouwen moeten snel aangepakt worden 

om de risico’s te verminderen. 

Daarnaast vallen onder deze groep de oudere 

bedrijfsgebouwen in de bebouwde kom, zoals op 

oudere bedrijfsterreinen en verspreide bedrijfspan-

den. Deze gebouwen vormen, mede door hun 

leeftijd, een verhoogd risico voor maatschappelijke 

schade door brand.

B.   Financieel gezonde bedrijven en particulieren.  

Dit is een grote groep waar binnen enkele jaren 

een aanzienlijke versnelling van de dakvervanging 

kan worden bereikt door bewustwording, 
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informatievoorziening, een collectieve aanpak en 

verbreding van het aanbod aan vervangingsoplos-

singen. Bij deze groep richten we ons op het 

benutten van koppelkansen met andere provinciale 

doelen.

C.  Pandeigenaren met geringe financiële draagkracht. 

De maatregelen die effectief zijn voor groep B 

zullen voor deze groep onvoldoende zijn. Velen 

zullen hun dak niet voor 2024 verwijderen, 

waardoor gezondheidsrisico’s gaan toenemen. Om 

dit te voorkomen, is waarschijnlijk een intensievere 

benadering van deze doelgroep met creatieve 

oplossingen nodig. Provinciale maatregelen zijn 

erop gericht dat ook in deze groep dakvervanging 

plaatsvindt vóór 2024. In deze groep zitten relatief 

veel stoppende of voormalige agrarisch onderne-

mers en andere particulieren in het landelijk 

gebied.

De asbestdakenverwijdering kan worden versneld 

door doelgroep B eerder te laten beslissen en 

doelgroep C méér voor 2024 te laten beslissen om 

hun asbestdak te verwijderen. Zie onderstaande 

afbeelding. 

Beeld van effectieve maatregelen en activiteiten

Uit alle contacten met partners en de recente 

ervaringen met de huidige regelingen is het volgende 

beeld ontstaan van (potentieel) effectieve activiteiten:

1.  Er is dringend actie nodig om de vervanging van 

asbestdaken door de verantwoordelijke pandeige-

naren aan te jagen, zodat er spreiding van de 

verwijdering tussen nu en 2024 kan ontstaan en 

voorkómen wordt dat veel pandeigenaren op het 

laatste moment massaal beslissen om hun dak te 

vervangen (en de verwijderingsbedrijven de vraag 

dan niet aankunnen).

2.  Basismaatregelen, gericht op bewustwording en 

stimulering bij alle eigenaren van een asbestdak, 

zijn vooral landelijk effectief en daarmee naar ons 

oordeel een rijkstaak. Overijssel onderhoudt 

hierover bestuurlijk en ambtelijk contact met het 

Rijk en verricht zo nodig lobbywerkzaamheden. 

Concreet gaat het hierbij om voorlichting over het 

verbod, de handhaafbaarheid daarvan regelen en 

een basissubsidie per m2 (nu € 4,50, gemiddeld 

10% van de dakvervangingskosten; wij bepleiten 

een dalende rijkssubsidie om de versnelling te 

stimuleren). Aanvullende voorlichting op regionaal 

en lokaal niveau en aan de keukentafel versterkt de 

basismaatregelen.

3.  Maatregelen waarbij de dakvervanging gekoppeld 

kan worden aan maatregelen die een voordeel voor 

de dakeigenaar meebrengen zijn zeer stimulerend. 

Voorbeelden hiervan zijn de koppeling aan 

energiebesparing door dakisolatie en de plaatsing 

van zonnepanelen. Maar ook koppeling aan 

renovatie van het pand en daardoor waardeverho-

ging kan de basis voor financiering vergroten en is 

daarmee stimulerend voor de eigenaar.

4.  Sloop van het gebouw is, met name bij oudere 

gebouwen die hun functie hebben verloren, 

effectief om daarmee ook van het asbestdak af te 

komen. Stimulering van sloop zal dus ook bijdragen 

aan stimulering van asbestverwijdering, en 

omgekeerd.

5.  Aanvullende maatregelen zijn nodig om de noodza-

kelijke verhoging van het huidige 

verwijderingstempo te bevorderen. Provinciale 

inzet, gericht op het activeren van de verantwoor-

delijke partijen, kan een substantieel verschil 

maken, in aanvulling op de inzet van de andere 

partijen. Overijssel vervult hierbij al een koplopers-

rol.

6.  Subsidie per m2 asbestdakverwijdering (bovenop de 

rijkssubsidie)  die gericht is op alle pandeigenaren 

zou vooral terecht komen bij de eigenaren die ook 

zonder die extra subsidie hun dak zouden 

vervangen. Voor de pandeigenaren die de 

dakvervanging niet kunnen/willen betalen zal extra 

subsidie nauwelijks verschil maken. Slechts 

wanneer gekozen zou worden voor een veel hoger 

subsidiepercentage (bijvoorbeeld 50%) zou dat 

effectief kunnen zijn, maar dan zouden de kosten 

voor Overijssel oplopen tot € 200 mln voor 10 

miljoen m2 te vervangen dak.

7.  Maatregelen die specifiek gericht zijn op bepaalde 

groepen pandeigenaren en een combinatie vormen 

van “wortel” en “stok” zullen het meest effectief 

zijn.

8.  Eigenaar-bewoners met een klein asbestdak 

(<35m2) hoeven geen asbestsaneerder in te huren 

om het dak te verwijderen. De verwijderingskosten 

voor deze (grote) groep zijn relatief laag (hoewel 

voor veel particulieren toch een aanzienlijk bedrag). 

Voor deze groep is vooral inzet op bewustwording, 

voorlichting over veilige verwijdering en ontzorgen 

effectief.

Inzet van de provincie Overijssel

Op basis van de analyses en overwegingen in de 

voorgaande hoofdstukken, de gekozen rol van de 

provincie, de prioritaire doelgroepen, de activiteiten 

van onze partners en ons beeld van effectieve 

maatregelen kiest de provincie Overijssel de volgende 

inzet.

1.  Stimulerende en verbindende activiteiten zodat 

verantwoordelijke partijen sneller in beweging 

komen, de krachten worden gebundeld en de 

regionale economie maximaal profiteert van de 

groeimarkt voor asbestverwijdering en dakvervan-

ging.

2.  Bij de uitvoering van die activiteiten wordt 

voorrang gegeven aan situaties met een hoog 

risico: verouderde daken in een omgeving waar 

veel mensen komen.

3.  Koppeling van versnelling van asbestdakenverwij-

dering aan andere provinciale beleidsdoelen zoals 

nieuwe energie, duurzaamheid, versterking 

regionale economie, innovatie, kwaliteitsverbete-

ring van de gebouwde en groene omgeving, en 

asbestbodemsanering. Hierdoor kan ook de 

realisatie van deze doelen worden versneld.

4.  Aanvulling op de activiteiten van andere partijen 

6. Strategie en activiteiten van de provincie

Totaal te verwijderen m2 in Overijssel

2016 2024
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Meer verwijderd
voor 2014 door 
provinciale rol

Eerder verwijderd
door provinciale rol
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waar een beperkte provinciale inzet maximaal 

bijdraagt aan versnelling van de verwijdering van 

zoveel mogelijk m2’s asbestdak.

Nu het Rijk een subsidieregeling heeft ingesteld is een 

provinciale subsidie per m2 niet langer zinvol. Wij 

gaan ook niet over enkele jaren alsnog subsidies per 

m2 verstrekken. Met dit standpunt willen we 

voorkomen dat pandeigenaren hier op gaan zitten 

wachten/hopen.

Activiteiten van de provincie Overijssel

De hiervoor beschreven inzet leidt tot verschillende 

activiteiten van de provincie Overijssel (zie de bijlage 

voor het complete overzicht). Een klein deel van deze 

activiteiten is al in uitvoering. Van een groter deel is 

de voorbereiding gestart; deze zullen de komende 

maanden worden geconcretiseerd. Daarnaast zit een 

deel van de maatregelen nog in de “ambitiefase”; uit 

onderzoek en overleg met onze partners moet nog 

duidelijk worden of en hoe de ambitie vorm kan 

krijgen.

De belangrijkste activiteiten voor de provincie Overijssel zijn:

Voor de provinciale activiteiten gericht op fase 1 is een budget geraamd van ca. € 0,8 miljoen t/m 2019.

Activiteiten voor versnelling in Fase 1 (bewustwording): 

Activiteit

Informatiepunten bij gemeenten helpen opbou-

wen 

Gemeenten ondersteunen bij de aanpak van 

asbestdaken op maatschappelijk vastgoed (hoog 

risico)

Bewustwording bij prioritaire doelgroepen door  

vertegenwoordigende organisaties van pandeige-

naren te ondersteunen

Bewustwording en informatieverspreiding via 

conferenties, nieuwsbrieven, digitaal platform, 

training en kennisdeling i.s.m. Rijk, gemeenten en 

marktpartijen

Beoogd resultaat 

Tenminste 15 informatiepunten zijn in 2017 

operationeel

Alle gemeenten met asbestdaken op maatschappe-

lijk vastgoed hebben in 2019 een plan van aanpak 

hiervoor operationeel

Voor de doelgroepen particulieren, bedrijven en 

landelijk gebied zijn eind 2017 één of meer 

initiatieven van maatschappelijke organisaties in 

uitvoering

75% van alle pandeigenaren met een asbestdak 

kent eind 2017 het verbod en  mogelijkheden om 

het dak te verwijderen

Activiteiten voor versnelling in Fase 2 (beslissen):

Activiteit

Mogelijkheden uitwerken voor koppeling tussen 

de financiering van duurzaamheidsinvesteringen 

(o.a. zonnepanelen) en van asbestverwijdering, 

ook voor bedrijven, complementair aan commerci-

ele financiering, rijks- en EU-fondsen 

Gemeenten en/of ondernemersverenigingen 

ondersteunen bij de aanpak per bedrijventerrein; 

eerste 10 terreinen krijgen extra ondersteuning 

Mogelijkheden uitwerken voor koppeling tussen 

de financiering van duurzaamheidsinvesteringen 

(o.a. zonnepanelen) en van asbestverwijdering, 

ook voor bedrijven, complementair aan com

Gemeenten en/of bewoners in het landelijk gebied 

ondersteunen bij een gezamenlijke aanpak; eerste 

10 initiatieven krijgen extra ondersteuning

Beoogd resultaat 

80% van de bedrijven en particulieren (inclusief 

(ex)agrariërs) kunnen de asbestdakenverwijdering 

in combinatie met duurzaamheidsinvesteringen 

gefinancierd krijgen door banken en/of overheids-

fondsen 

In 2019 is met steun van de provincie op alle 

bedrijventerreinen met veel asbestdaken een 

gezamenlijke aanpak geïnitieerd; eerste 10 

terreinen zijn in 2018 in uitvoering

In 2019 loopt met steun van de provincie in 

woonwijken met veel asbestdaken een gezamenlij-

ke aanpak; eerste 10 wijken zijn in 2018 in 

uitvoering

In 2019 lopen in alle Overijsselse regio’s initiatie-

ven voor een gezamenlijke aanpak; eerste 10 

intiatieven zijn in 2018 in uitvoering 

Voor de provinciale activiteiten gericht op fase 2 is een budget geraamd van ca. € 2 miljoen t/m 2019.

Activiteiten voor versnelling in Fase 3 (verwijdering): 

Activiteit

Kostenverlaging en vereenvoudiging van 

asbestinventarisaties bevorderen

Stimuleren van het aanbod van one-stop-shop- 

oplossingen, hulpmiddelen voor particulieren, etc. 

Snellere asbestdakenverwijdering door Overijsselse 

bedrijven stimuleren

Koppeling tussen bodemsanering en daken-

verwijdering organiseren

Beoogd resultaat 

De kosten van asbestinventarisaties worden 

verlaagd; rijksregels voor asbestinventarisaties 

worden vereenvoudigd

Pandeigenaren kunnen in 2019 kiezen uit een 

breed dakvervangingsaanbod, variërend van  goed-

kope, eenvoudige tot volledig ontzorgende 

oplossingen

Tussen 2016 en 2019 diverse activiteiten voor 

innovatie, kennisdeling en concurrentie-bevorde-

ring, o.a. via een prijsvraag

In 2019 wordt in tenminste 3 gebieden deze 

koppeling uitgevoerd

Voor de provinciale activiteiten gericht op fase 3 is een budget geraamd van ca. € 0,8 miljoen t/m 2019.
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Activiteiten voor versnelling in Fase 4 (verwerking): 

Activiteit

Methoden voor duurzame verwerking door 

Overijsselse bedrijven stimuleren

Beoogd resultaat 

Tussen 2016 en 2019 diverse activiteiten voor 

innovatie, kennisdeling en concurrentie-bevorde-

ring; o.a. via “tweesnijdend mes”

Voor de provinciale activiteiten gericht op fase 4 is een budget geraamd van ca. € 0,3 miljoen t/m 2019.

Voor de provinciale ondersteunende activiteiten is een budget geraamd van ca. € 0,4 miljoen t/m 2019

Ondersteunende activiteiten: 

Activiteit

Gegevensverzameling over het vóórkomen 

asbestdaken samen met gemeenten opbouwen en 

monitoring van de voortgang van verwijdering

Lobby bij en samenwerking met het Rijk en 

landelijke partners

Beoogd resultaat 

In 2017 is er volledig inzicht in het vóórkomen van 

asbestdaken en monitoring gekoppeld aan een 

landelijke registratie 

Goed geregeld verbod, landelijke publieksvoorlich-

ting en ondersteuning van Overijssel als 

koploperprovincie

Urgente activiteiten

Uit de Overijsselse asbestconferenties in maart en juli 

2016 en de reacties op de concept-versie van dit Plan 

van Aanpak Asbestdaken zijn drie zwaartepunten 

voor de planning van bovenstaande activiteiten naar 

voren gekomen. De hieraan verbonden activiteiten 

gaan wij met voorrang oppakken.

Deze zwaartepunten hebben betrekking op:

1.  Nieuwe financieringsmogelijkheden in combinatie 

met terugverdienmogelijkheden, die ook een 

oplossing bieden voor minder draagkrachtige 

pandeigenaren;

2.  Bewustwording, voorlichting en informatievoorzie-

ning over het belang van de vervanging van 

asbestdaken. Pandeigenaren hebben ook snel 

behoefte aan inzicht in de praktische mogelijkhe-

den voor vervanging van hun asbestdak.

3.  Georganiseerde aanpak per gebied en van 

maatschappelijk vastgoed.

In tabel A is een overzicht opgenomen van de 

maatregelen waarmee verschillende partijen op dit 

moment actief zijn, als idee, in voorbereiding of al in 

uitvoering en of de provincie daarbij een trekkende of 

ondersteunende rol wil vervullen.

Bijlage: 
Maatregelenoverzicht 
van alle partijen
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A. Maatregelen van alle partijen voor versnelling van de asbestdakenverwijdering in Overijssel

 Maatregelen versnelling 

 asbestdakenverwijdering Activiteiten Trekkende partij In samenwerking met 

1.1 Verbod duidelijk regelen Wijziging WMb en Amvb Rijk

1.2 Basiscommunicatie Publieksvoorlichting over  Rijk Milieu Centraal

  het verbod en mogelijke oplossingen  

1.3 Samenhang organiseren tussen  Gemeentelijke Informatiepunten Gemeenten Provincie

 landelijke, regionale en lokale  opzetten (zo mogelijk in combinatie

 publieks-communicatie met bestaande energieloketten) Provincie div. partners

  Overijsselse Asbestconferenties Provincie div. partners 

  Nieuwsbrieven/platform over  

  voortgang asbestaanpak Overijssel Provincie RUD’s, gemeenten 

  Deskundigheidsbevordering RUD’s 

1.4 Bewustwording prioritaire  Regie op aanpak maatschappelijk Gemeenten Provincie

 doelgroepen vastgoed  

  “Pak je dak”: bewustwording bij  AJK/PJO Provincie

  plattelandsjongeren  

  Andere initiatieven Div. Provincie

1.5 Stimuleren en faciliteren van  Organiseren van kennisdeling over

 (groepen) adviseurs en  asbestdakenaanpak binnen

 dienstverleners van bedrijven brancheverenigingen van adviseurs Provincie 

1.6 Preventief toezicht Objectbezoek van toezichthouders Gemeenten Provincie, RUD’s

  met voorlichting en verwijzing

1.7 Handhaving vóór 2024 Handhaving van ernstig verweerde Gemeenten Provincie, RUD’s

  daken op grond van WW  

 

Fase 2: Informatie, beslissen 

  

2.1 Basissubsidie per m2 Subsidieregeling tot 2024 Rijk

 

2.2 Aanpak per bedrijventerrein Collectieve aanpak per Ondernemers- Gemeenten

  bedrijventerrein verenigingen, Provincie 

    

2.3 Aanpak per woonwijk Aanpak door woningcorporaties en Woning-corporaties Gemeenten, Provincie

  “meeliftende” eigenaarbewoners NMO      

 

    

  “Mijn straat is asbestvrij”;   Provincie, gemeenten,

  ondersteuning bij buurtgewijze   aanbieders van

  aanpak particulieren  dakoplossingen

 

2.4 Clusteraanpak landelijk gebied Peer-to-peer aanpak in combinatie Gemeenten Provincie, adviesbureaus 

  met collectieve aanbesteding

Fase 1: bewustwording       

(pandeigenaren

(Vertegenwoordigers van) 

accountants, administratie-

kantoren, huisvestings-

adviseurs, financiers

Doelgroepen* Stand van zaken  Opmerkingen Activiteiten provincie Overijssel

 juni 2016**      trekkend

       meewerkend

Alle U  -

Alle V  -

Alle I   Begeleiding bij de opzet, draaiboek ontwikkelen,  

informatietoelevering organiseren.

Alle U  Jaarlijkse conferentie organiseren.

Alle I   Presentaties, publiciteit van goede voorbeelden,  

doelgroepspecifieke informatie verspreiden

Alle V   Training asbestherkenning, risicobeoordeling en  

handhaafbaarheid

MV I   Gemeenten stimuleren, voorbeeld ontwikkelen, expertise 

beschikbaar stellen

DBL, NDBL, VAB V  Begeleiding en (co)financiering

div. I  p.m.

DBH/L I, V   Workshops en  expertmeetings organiseren, bijdragen 

aan bijeenkomsten en nieuwsbrieven

Alle, m.u.v. P<35 I   Informatieoverdracht over vóórkomen  

asbestdaken, ondersteuning kennisoverdracht

Alle I  Ixdem

   

Alle U,I Looptijd en budget  -

  zijn nu nog beperkt 

DBH/NDBH V Tot nu toe nog  Begeleiders beschikbaar stellen

  beperkt maar wel  draaiboek ontwikkelen

  succesvol toegepast  

WC, P<35 I Sommige corporaties  Regiobijeenkomsten faciliteren

  overwegen dit nu; 

  andere nog niet 

P<35 V  Begeleiding, co-financiering

P>35L, DBL, NDBL, VAB V  Begeleiding, co-financiering
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A. Maatregelen van alle partijen voor versnelling van de asbestdakenverwijdering in Overijssel

 Maatregelen versnelling 

 asbestdakenverwijdering Activiteiten Trekkende partij In samenwerking met 

2.5 Slimme financieringen Online tool voor pandeigenaren  Provincie Bouwend NL, Pioneering,

  om onafhankelijke informatie over   banken

  dakoplossingen en financierings-

  mogelijkheden te bieden  

  Kennisdeling over 

  financieringsaspecten voor bedrijven Provincie  Banken, KvK, accountants, 

andere adviseurs

  Commerciële financieringsoplossingen 

  voor niet-draagkrachtigen 

  (daklease e.d.) Private partijen  Provincie, Banken,  

Bouwend NL, 

2.6 Koppeling aan duurzaamheid  Financieringsmogelijkheden Provincie NEF, banken

 en nieuwe energie gekoppeld aan 

  duurzaamheidsinvesteringen

     

2.7 Koppeling kwaliteitsverbetering  Vereenvoudiging van Gemeenten Provincie

 gebouwde en groene omgeving herbouwmogelijkheden 

  landelijk gebied  

2.8  Koppeling aan provinciaal  Verzamelen informatie over asbest in Provincie n.v.t.

 vastgoed /op tijdelijk vastgoedbezit  

    

  Regelen asbestverwijdering bij/na  Provincie n.v.t.

  sloop/herbestemming/verkoop  

    

 Fase 3: Verwijderen

   

3.1 Verlichting verplichte  Kostenverlaging en vereenvoudiging Provincie VEH, PEA, gemeenten

 asbestinventarisatie door collectieve inkoop  

  Inzet mensen met afstand  Asbestonder-zoeksbureaus Provincie

  tot arbeidsmarkt  

3.2 Aanbod one-stop-shop- Bevordering van aanbod van Aanbieders Provincie, Bouwend NL,

 oplossingen vergroten marktpartijen voor volledig  dakoplossingen verwijderaars, financiers,

  ontzorgende dakoplossingen  notarissen

3.3 Aanbod van oplossingen voor  Stimuleren van verbreding en Provincie Doe-het-zelf-winkels

 particulieren vergroten verruiming van het aanbod 

  van hulpmiddelen voor particulieren 

 

3.4 Koppeling aan  Pilot Hof van Twente Gemeente Provincie

 asbestbodemsanering (Gijmink B): gecombineerde 

  uitvoering van bodem- 

  sanering en dakvervanging  

   

3.5 Koppeling aan innovatie:  Regionale marktpartijen uitdagen Provincie Div. partners

 ontwikkeling snellere  en faciliteren om snellere

 verwijderingstechnieken methoden voor asbestdaken-

  verwijdering te ontwikkelen   

(pandeigenaren

 Mogelijkheden 

voor bedrijven 

wordt onderzocht

Doelgroepen* Stand van zaken  Opmerkingen Activiteiten provincie Overijssel

 juni 2016**      trekkend

       meewerkend

Alle I  Ontwikkeling online tool, samen met marktpartijen

DBH/L, NDBH/L, MV V  Expertmeetings organiseren

NDBH, NDBL, VAB, P>35H/L,  V   Workshops, community-of-practice, prijsvraag mede  

organiseren

P<35, P>35H/L U,V  Samen met partners mogelijkheden onderzoeken en  

   arrangementen ontwikkelen

VAB V  Bijeenkomsten faciliteren, kennisdeling organiseren

Voornamelijk VAB U  Inventarisaties laten uitvoeren, interne richtlijn opstellen

Voornamelijk VAB U  

   

   

P<35, P>35H/L I   Onderzoeken en zo mogelijk organiseren van collectieve 

inkoop

Alle I   Samen met bureaus onderzoeken en zo mogelijk organi-

seren van inzet van mensen met afstand tot de arbeids-

markt

DBH/L V   Workshops, presentaties, prijsvraag faciliteren, best  

practices verspreiden

P<35    Workshops, presentaties, prijsvraag organiseren, best 

practices verspreiden

P<35 V Na succes mogelijk  Begeleiding en co-financiering

  voortzetting in 

  andere wijken met 

  asbest-bodem-

  verontreiniging

 

Alle V Combinatie met  Workshops, community-of-practice, symposium,

  stimulering regionale  prijsvraag organiseren

  werkgelegenheid     
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A. Maatregelen van alle partijen voor versnelling van de asbestdakenverwijdering in Overijssel

(pandeigenaren Maatregelen versnelling 

 asbestdakenverwijdering Activiteiten Trekkende partij In samenwerking met 

    

 Fase 4: Verwerking

   

4.1 Koppeling aan innovatie:  Marktpartijen uitdagen om sneller Provincie Rijk, TNO, div. partners

 ontwikkeling nieuwe  nieuwe verwerkingstechnieken

 verwerkingsmethoden toepasbaar te maken   

4.2 Belemmeringen voor toetreding  Storttarieven en stortverbod Provincie Rijk, gemeenten,

 nieuwe verwerkingsmethoden  bespreekbaar maken en afstemming  stortlocatiebeheerders,

 wegnemen tussen overheden en bedrijven   verwijderaars, verwerkers

  organiseren  

4.3 Mogelijkheden voor Stimuleren veilige en  Provincie Gemeenten, verwijderaars

 tijdelijke opslag verbeteren efficiënte opslag om 

  tempoverschil tussen 

  verwijdering en verwerking 

  te overbruggen  

    

    

 Algemeen ondersteunend 

  

5.1 Inventarisatie vóórkomen  Gegevensverzamelingen bundelen Provincie Gemeenten

 asbestdaken en monitoring 

 van de voortgang van 

 verwijdering   

  Ontbrekende gegevensverzamelingen  Provincie Gemeenten

  opbouwen   

5.2 Lobby bij het Rijk Langs meerdere kanalen bevorderen  Provincie Gemeenten, andere

  dat het Rijk:  provincies, branche-

  •  Het verbod goed regelt;  verenigingen

  • De basissubsidie zeker stelt tot 2024;

  •  Landelijke publieksvoorlichting  

z.s.m. realiseert

  •  De asbestinventarisatie-regels  

vereenvoudigt voor daken;

  •  Belastingvoordelen voor  

asbestverwijdering realiseert 

 

5.3 Onderzoek mogelijkheden  Onderzoeken hoe de provincie middels Provincie Adviesbureaus

 gebundelde aanbesteding gebundelde/collectieve aanbesteding  

  kan bijdragen aan versnelling

5.4 Onderzoek risico’s dakafspoeling Duidelijkheid verkrijgen over wijze  Rijk Provincies, adviesbureaus

  waarop  toplaagstrook onder 

  asbestdaken zonder dakgoot kan 

  worden meegenomen bij asbest 

  dakenverwijdering.  

5.5 Landelijke aanpak met  Opbouw landelijk programmabureau Rijk Div. partners

 programmabureau  (wordt voorbereid)  

Doelgroepen* Stand van zaken  Opmerkingen Activiteiten provincie Overijssel

 juni 2016**      trekkend

       meewerkend

Alle V Combinatie met  Innovatieve combinatie-aanpak “tweesnijdend mes”,

  ontwikkeling  workshops, onderzoek

  regionale economie  

Alle I  Rondetafelgesprek(ken), onderzoek, mini-symposium

Alle I  Onderzoek van mogelijkheden, nut en noodzaak

   

   

   

nvt U  GIS-basis voor gegevensverzameling ontwikkelen,  

   koppeling met landelijke registratie maken voor  

   monitoring voortgang

nvt V   Samen met gemeenten ontbrekende gegevens opsporen 

en verzamelen

nvt U   Deelname aan landelijk samenwerkingsverband, samen-

werking met andere provincies, provincielobbyisten

Nvt U  Expertmeetings organiseren

Nvt V  Zonodig meewerken aan onderzoek

Alle V Overijssel participeert  Meewerken aan opbouw

  als ambassadeur programmabureau
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*Doelgroepen:
P<35:  Particulieren (eigenaar-bewoners) met een asbestdak kleiner dan 35m2

P>35H:   Particulieren (eigenaar-bewoners) met een asbestdak groter dan 35m2 in 
gebieden met een hoog verspreidingsrisico (steden/kernen)

P>35L:  Idem in gebieden met een laag verspreidingsrisico (buiten steden/kernen)
WC:   woningcorporaties
DBH:   Draagkrachtige bedrijven (agrarisch en niet-agrarisch) in gebieden met 

een hoog verspreidingsrisico (steden/kernen)
DBL:   Draagkrachtige bedrijven (agrarisch en niet-agrarisch) in gebieden met 

een laag verspreidingsrisico (gebied buiten steden/kernen)
NDBH:   Niet-draagkrachtige bedrijven: die de investering voor dakvervanging of 

sloop niet kunnen betalen vanwege groot risico op faillissement
NDBL:   Idem in gebieden met een laag verspreidingsrisico
VAB:   Eigenaren van voormalige agrarische bebouwing die nog wel een 

agrarische bestemming heeft maar waar geen agrische bedrijfsvoering 
meer is

MV:   Maatschappelijk vastgoed in gebruik voor recreatie, zorg, sociale 
functies; eigendom van gemeenten, (sport)verenigingen, e.d.

VWI:  Verwijderaars: asbestsaneringsbedrijven 
VWE:   Verwerkers: bedrijven die asbest verwerken tot onschadelijke producten 

of storten

**Stand van zaken:
U= Uitvoering
V= Voorbereiding
I= Idee



Marktsegmenten 

Algemene toelichting/uitgangspunten

De markt voor asbestsanering is niet eenduidig en bestaat uit meerdere segmenten. 

Hoofddoelgroepen zijn woningen (particulier), bedrijfspanden en agrarische sector

Maatschappelijk vastgoed met asbest dient te worden gesaneerd door de overheid (voorbeeldfunctie)

Corporatiewoningen met asbest zijn onderdeel van maatschappelijke renovaieopgaven van woningbouwcorporaties

< 35 m2 < 35 m2 

Rol (energie) armoede Beperkte middelen

voldoende 

middelen (energie) armoede Beperkte middelen

voldoende 

middelen

Privaat gratis wegbrengen aanbod bedrijven aanbod bedrijven gratis wegbrengen aanbod bedrijven aanbod bedrijven

Publiek - privaat Revolverend Fonds Revolverend Fonds Revolverend Fonds Revolverend Fonds

Publiek  subsidie / saneren subsidie / saneren

Conversie (2020) 80% 15% 30% 50% 80% 15% 30% 50%

Rol Beperkte middelen voldoende middelen beperkte middelen

voldoende 

middelen

Privaat aanbod bedrijven aanbod bedrijven aanbod bedrijven

Publiek - privaat revolverend fonds revolverend fonds

Publiek  

Conversie (2020) 10% 60% 20% 45%

Groene lijst Rode lijst Rode lijst

(Rabo)bank Wel vastgoed- Geen vastgoed-

Groeipotentie perspectief perspectief 

Privaat aanbod bedrijven Financierings-

perspectief 

(Rabo)bank

Financierings-

perspectief 

(Rabo)bank

Publiek - privaat Herbestemmings-

fonds agrarische 

gebouwen

Herontwikkelings-

fonds agrarische 

erven

Publiek  Groeiperspectief= 

doorontwikkeling 

met sanering 

(+quota?)

Ruimtelijk perspectief 

= herbestemming 

met sanering

Ruimtelijk 

perspectief = 

herontwikkeling 

(sanering + sloop)

Conversie (2020) 35% 25% 10%

Publiek  

Conversie (2020)

Bedrijven

Particulieren

Woonachtig binnen bebouwde kom woonachtig in buitengebied

> 35m2 > 35m2 

90%

Binnen bebouwde kom (hoger risico voor 

omgeving)

Buiten de bebouwde kom (lager risico 

voor omgeving)

Agrariërs

Maatschappelijk Vastgoed
Voorbeeldfunctie

overheid saneert / beleid



Marktsegmenten 

Algemene toelichting/uitgangspunten

De markt voor asbestsanering is niet eenduidig en bestaat uit meerdere segmenten. 

Hoofddoelgroepen zijn woningen (particulier), bedrijfspanden en agrarische sector

Maatschappelijk vastgoed met asbest dient te worden gesaneerd door de overheid (voorbeeldfunctie)

Corporatiewoningen met asbest zijn onderdeel van maatschappelijke renovaieopgaven van woningbouwcorporaties

< 35 m2 

Rol (Energie) armoede Beperkte middelen Voldoende middelen

Privaat                                  fase Bewustwording Betrekken en inspireren aanbodbedrijven Betrekken en inspireren aanbodbedrijven

rol geen Organiseren overleg aanbodbedrijven / haak aan op andere 

beleidsthema

Organiseren overleg aanbodbedrijven / haak aan 

op andere beleidsthema

Instrument gratis wegbrengen Bieden 'podium' goede propositie Bieden 'podium' goede propositie

Publiek - privaat                fase Besluitvorming / investeren Besluitvorming / investeren 

rol Faciliteren financiers Faciliteren financiers

Instrument Revolverend Fonds Revolverend Fonds

Publiek                                 fase Bewustwording / besluitvorming Besluitvorming Besluitvorming / investeren Besluitvorming / investeren 

rol informeren Actief faciliteren inspireren en faciliteren Inspireren en faciliteren

Instrument Informatiepunt Informatiepunt

subsidie / saneren

Borgstelling / revolverend fonds

Conversie (2020) 80% 15% 30% 50%

Rol Beperkte middelen Voldoende middelen

Privaat                                  fase Betrekken en inspireren aanbodbedrijven Betrekken en inspireren aanbodbedrijven

rol Informeren en faciliteren aanbodbedrijven Activeren aanbodbedrijven

Instrument betrekken omgevingspartijen Organiseren overleg aanbodbedrijven

Bieden 'podium' goede propositie / launching customer

Publiek - privaat                fase Besluitvorming / investeren Besluitvorming / investeren 

rol Faciliteren financiers Faciliteren financiers

Instrument Revolverend Fonds Revolverend Fonds

Publiek                                 fase Bewustwording / besluitvorming Besluitvorming

rol informeren Actief faciliteren

Instrument Informatiepunt Informatiepunt

subsidie / saneren subsidie / saneren

Versoepelen vergunning en herbestemming Versoepelen vergunning en herbestemming

Borgstelling / revolverend fonds Borgstelling / revolverend fonds

Conversie (2020) 10% 60%

Rol beperkte middelen Voldoende middelen

Privaat                                  fase Betrekken en inspireren aanbodbedrijven Betrekken en inspireren aanbodbedrijven

rol Informeren en faciliteren aanbodbedrijven Activeren aanbodbedrijven

Instrument Organiseren overleg aanbodbedrijven / haak aan op andere 

beleidsthema

> 35m2 

Woonachtig binnen bebouwde kom en buitengebied

Buiten de bebouwde kom (lager risico voor omgeving)
In welke fase, welke rol 

gemeente met welk 

instrument?

Bedrijven

In welke fase, welke rol 

gemeente met welk 

instrument?

In welke fase, welke rol 

gemeente met welk 

instrument?

Particulieren

Informatiepunt met actieve verwijzing naar aanbodpropositie Informatiepunt met actieve verwijzing naar 

aanbodpropositie

Binnen bebouwde kom (hoger risico voor omgeving)



Bieden 'podium' goede propositie

Publiek - privaat                fase Besluitvorming / investeren Besluitvorming / investeren 

rol Faciliteren financiers Faciliteren financiers

Instrument Revolverend Fonds Revolverend Fonds

Publiek                                 fase Besluitvorming / investeren Besluitvorming / investeren 

rol inspireren en faciliteren Inspireren en faciliteren

Instrument

Versoepelen vergunning en herbestemming Versoepelen vergunning en herbestemming

Conversie (2020) 20% 45%

Groene lijst Rode lijst Rode lijst

(Rabo)bank Wel vastgoed- Geen vastgoed-

Groeipotentie perspectief perspectief 

Privaat fase Betrekken en inspireren aanbodbedrijven

rol Activeren aanbodbedrijven

instrument Organiseren overleg aanbodbedrijven / haak aan op andere 

beleidsthema

Bieden 'podium' goede propositie

Publiek - privaat fase besluitvorming besluitvorming 

rol geen actief faciliteren actief faciliteren 

instrument herbestemmingsfonds herontwikkelingsfonds

Publiek  fase bewustwording | besluitvorming bewustwording  | besluitvorming bewustwording  | besluitvorming

rol actief faciliteren | stimuleren actief faciliteren | stimuleren actief faciliteren  | stimuleren

instrument informatiepunt & uitbreiding-voor-asbest-regeling 

(uitbreidingsperspectief)

informatiepunt & herbestemming-voor asbest-regeling 

(herbestemmingsperspectief)

informatiepunt & herontwikkeling-voor asbest-

regeling (herontwikkelingsperspectief)

Conversie (2020) 35% 25% 10%

Publiek  

Conversie (2020) 90%

Informatiepunt met actieve verwijzing naar 

aanbodpropositie

Informatiepunt met actieve verwijzing naar aanbodpropositie

Agrariërs

In welke fase, welke rol gemeente met welk instrument?

Maatschappelijk Vastgoed
Voorbeeldfunctie

overheid saneert / beleid


