
Samenvatting grondexploitatie Stappenbelt

Afbeelding

Ruimtegebruik
oppervlak (m2) aandeel

exploitatiegebied 29.997 100%
uitgeefbaar 11.816 39%
verharding 6.090 20%
groen 7.738 26%
water 2.348 8%
overig 2.005 7%

Programma
totaal grond verkocht nog te verkopen

  woon/werk 4.419 0 4.419
  bedrijven 7.397 0 7.397

  woon/werk 4.419 m²  m² 4.419 m²
  bedrijven 7.397 m²  m² 7.397 m²

Fasering

Kasstroom

Resultaat bedrag (euro) Financieringsbehoefte

kosten 2.920.000 huidige boekwaarde -618.000 nadelig

opbrengsten 3.237.000 maximale financiering -1.318.000 nadelig

saldo nominaal 317.000

kosten- en opbrengstenstijging -1.000 renteparameter kosten basis: 1,0% maximum: 1,0%

renteberekening -212.000 renteparameter opbrengsten basis: 1,0% maximum: 1,0%

op eindwaarde per 31-12-2020 voordelig 104.000

op startwaarde per 1-1-2018 voordelig 98.000 kostenstijging basis: 2,0% maximum: 2,0%

saldo eindwaarde gecorrigeerd voor reeds genomen verlies -1.051.000 opbrengstenstijging basis: 0,0% maximum: 1,0%
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PROJECTGEGEVENS UITGANGSPUNTEN RUIMTEGEBRUIK PROGRAMMA OVERIG PROGRAMMA

Prijspeildatum 1-1-2018 hoofdplanstructuur -                           type aantal aandeel type bvo m2

Project Stappenbelt Startjaar exploitatieberekening 2018 uitgeefbaar 11.816                       woon/werk 4.419 37% kantoren -                 

Nummer 7320415 Eindjaar exploitatieberekening 2020 verharding 6.090                         bedrijven 7.397 63% bedrijven -                 

Variant … Rente over kosten 1,00% groen 7.738                       commerciële voorzieningen -                 

Datum Rente over opbrengsten 1,00% water 2.348                       niet-commerciële voorzieningen -                 

Projectleider Wietze van der Ploeg Kostenstijging 2,00% overig 2.005                       totaal -                 

Opsteller Jan van der Kolk Opbrengstenstijging 0,00% totaal 29.997                     totaal 11.816 100%

1 kosten

 omschrijving  totaal nominaal  boekwaarde 
 te realiseren 

 te realiseren 

incl. index 

2018 2019 2020 ### 2022 2023 2024

1             verwerving 1.995.865 1.845.200 150.665 150.665 150.665 0 0 0 0 0 0

2             sloop- en milieu 26.805 0 26.805 26.973 13.403 6.735 6.836 0 0 0 0

3             bouwrijpmaken 470.204 64.356 405.848 405.848 405.848 0 0 0 0 0 0

4             woonrijpmaken 113.867 0 113.867 114.328 54.994 47.984 11.350 0 0 0 0

5             plankosten 300.254 159.774 140.480 141.061 69.288 56.472 15.301 0 0 0 0

6             buitenplans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7             overige kosten 13.463 13.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8             VpB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totale kosten 2.920.458 2.082.793 837.665 838.875 694.197 111.191 33.486 0 0 0 0

2 opbrengsten

 omschrijving  totaal nominaal  boekwaarde 
 te realiseren 

 te realiseren 

incl. index 

2018 2019 2020 ### 2022 2023 2024

1 verkopen 1.239.470 0 1.239.470 1.239.470 0 1.239.470 0 0 0 0 0

2 subsidies 350.000 222.626 127.374 127.374 0 127.374 0 0 0 0 0

3 gemeentelijke bijdragen 1.155.000 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 overige opbrengsten 492.915 281.562 211.353 211.353 0 211.353 0 0 0 0 0

totale opbrengsten 3.237.385 1.659.188 1.578.197 1.578.197 0 1.578.197 0 0 0 0 0

3 saldo

 omschrijving  totaal  boekwaarde 
 te realiseren 

 te realiseren 

incl. index 

2018 2019 2020 ### 2022 2023 2024

per jaar inclusief indexering 315.717 -423.605 739.322 -694.197 1.467.006 -33.486 0 0 0 0

totaal renterekening -212.013 -194.015 -17.998 -6.176 -13.180 1.358 0 0 0 0

totale kasstroom 103.704 -617.620 -1.317.993 135.832 103.704 #### 103.704 103.704 103.704

4 resultaat 5 risico en gevoeligheid

 omschrijving  bedrag  richting  negatief  positief 

op eindwaarde per 31-12-2020 103.704 voordelig som van project specifieke risicos 0 0

op startwaarde per 1-1-2018 97.727 voordelig som van gevoeligheden 45.299 11.492


