
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Start ABC Project 0 dagen maa 8-8-16 maa 8-8-16

2 Vergaderingen 466 dagen? din 16-8-16 din 29-5-18

54 Algemeen 430 dagen maa 8-8-16 vri 30-3-18

55 Kadernotitie 27 dagen maa 8-8-16 din 13-9-16

56 Opstellen kadernotitie 26 dagen maa 8-8-16 maa 12-9-16

57 Besluitvorming Kadernotitie 1 dag din 13-9-16 din 13-9-16

58 RTF PvE 92 dagen maa 8-8-16 din 13-12-16

59 Verzamelen informatie 3 dagen maa 8-8-16 woe 10-8-16

60 Houden interviews 20 dagen don 11-8-16 woe 7-9-16

61 Opstellen concept RTF PvE 40 dagen don 11-8-16 woe 5-10-16

62 Controle RTF PvE 5 dagen don 6-10-16 woe 12-10-16

63 RTF PvE definitief maken 20 dagen don 13-10-16 woe 9-11-16

64 Besluitvorming RTF PvE PG 1 dag don 17-11-16 don 17-11-16

65 Besluitvorming RTF PvE SG 1 dag din 22-11-16 din 22-11-16

66 Besluitvorming RTF PvE College B&W 1 dag din 13-12-16 din 13-12-16

67 Architecten & adviseursselectie (MVO) 60 dagen maa 8-8-16 vri 28-10-16

68 Opstellen longlist architecten en adviseurs 2 dagen din 9-8-16 woe 10-8-16

69 Opstellen shortlist architecten en adviseurs 2 dagen don 11-8-16 vri 12-8-16

70 Vaststellen shortlist architecten 0 dagen din 16-8-16 din 16-8-16

71 Opstellen uitvraag architecten en adviseurs 26 dagen maa 8-8-16 maa 12-9-16

72 Besluitvorming selectiestukken 1 dag din 13-9-16 din 13-9-16

73 Toesturen uitvraag 1 dag woe 14-9-16 woe 14-9-16

74 Geselecteerde partijen sturen vragen 13 dagen don 15-9-16 maa 3-10-16

75 Nota van Inlichtingen schrijven en sturen 6 dagen din 4-10-16 din 11-10-16

76 Indienen offertes architecten en adviseurs 9 dagen woe 12-10-16 maa 24-10-16

77 Presentaties architecten en adviseurs 1 dag din 25-10-16 din 25-10-16

78 Beoordeling en opstellen gunningsadvies 2 dagen woe 26-10-16 don 27-10-16

79 Gunningsbesluit versturen 1 dag vri 28-10-16 vri 28-10-16

80 Onderzoek vleermuizen in oude sporthal 217 dagen don 1-6-17 vri 30-3-18

81 Onderzoek naar aanwezigheid vleermuizen in oude 
sporthal

87 dagen don 1-6-17 vri 29-9-17

82 Aanvraag ontheffing Flora- & Faunawet (duur max 2x13 

wkn)

26 wkn maa 2-10-17 vri 30-3-18

83 Terrein 110 dagen maa 3-4-17 vri 1-9-17

84 Bouwrijpmaken bouwlocatie 110 dagen maa 3-4-17 vri 1-9-17

85 Engineering en build deelproject 1,2,3 499 dagen maa 8-8-16 don 5-7-18

86 Deelname Agnieten College 96 dagen maa 8-8-16 maa 19-12-16

87 Haalbaarheidsonderzoek deelname Agnieten College 55 dagen maa 8-8-16 vri 21-10-16

88 Projectgroep 1 dag din 25-10-16 din 25-10-16

89 Stuurgroep 1 dag vri 28-10-16 vri 28-10-16

90 Laatste B&W 1 dag din 8-11-16 din 8-11-16

91 Agendacie 1 dag din 15-11-16 din 15-11-16

92 Verzending Commissie 1 dag don 17-11-16 don 17-11-16

93 Commissie 1 1 dag din 6-12-16 din 6-12-16

94 Commissie 2 1 dag maa 12-12-16 maa 12-12-16

95 Verzending Raad 1 dag din 13-12-16 din 13-12-16

96 Deadline besluitvorming deelname Agnieten College Raad 1 dag maa 19-12-16 maa 19-12-16

97 Deadline besluitvorming deelname Agnieten College CvB 
Landstede

1 dag maa 19-12-16 maa 19-12-16

98 Voorlopig ontwerp 71 dagen maa 31-10-16 maa 6-2-17

99 Opstellen concept VO 38 dagen maa 31-10-16 woe 21-12-16

100 Opstellen investeringsraming 10 dagen don 8-12-16 woe 21-12-16

101 Opstellen fasedocument 10 dagen don 8-12-16 woe 21-12-16

102 Besluitvorming VO door PG 1 dag don 5-1-17 don 5-1-17

103 Besluitvorming VO door SG 1 dag din 10-1-17 din 10-1-17

104 Besluitvorming VO door College van B&W 1 dag din 17-1-17 din 17-1-17

105 Opiniëring VO door commissie 1 dag maa 6-2-17 maa 6-2-17

106 Definitief ontwerp 132 dagen maa 19-12-16 din 20-6-17

107 Uitwerken gevelontwerp 22 dagen maa 19-12-16 din 17-1-17

108 Opzet BIM model (bouwkundig) 22 dagen maa 19-12-16 din 17-1-17

109 Ateliersessie bouwkundig en installaties 1 dag woe 11-1-17 woe 11-1-17

110 Definitieve input sporthalinrichting 1 dag woe 11-1-17 woe 11-1-17

111 Kick off overleg tbv start BIM model 1 dag din 10-1-17 din 10-1-17

112 Opzet BIM model constructief tbv indiening 25 dagen woe 11-1-17 din 14-2-17

113 VO installaties 20 dagen woe 11-1-17 din 7-2-17

114 Controle VO installaties opdrachtgever 5 dagen woe 8-2-17 din 14-2-17

115 DO installaties, integreren /afronden BIM model 20 dagen woe 15-2-17 din 14-3-17

116 DO bouwkundig, integreren/afronden BIM model 30 dagen woe 18-1-17 din 28-2-17

117 Vooroverleg Welstand 5 dagen maa 23-1-17 vri 27-1-17

118 Bouwbesluittoetsing (concept en definitief) 10 dagen maa 30-1-17 vri 10-2-17

119 Brandveiligheid (concept en definitief) 10 dagen maa 30-1-17 vri 10-2-17

120 Bouwbesluitvereisten constructie 5 dagen woe 15-2-17 din 21-2-17

121 Overleg gemeente 5 dagen maa 13-2-17 vri 17-2-17

122 Overleg brandweer 5 dagen maa 13-2-17 vri 17-2-17

123 Technische omschrijving bouwkundig/constructief 15 dagen woe 1-3-17 din 21-3-17

124 Afwerk-, kleur- en materiaalstaten 5 dagen woe 1-3-17 din 7-3-17

125 Opstellen bouwdeelbegroting 5 dagen woe 1-3-17 din 7-3-17

126 Toetsen bouwdeelbegroting op budget 3 dagen woe 8-3-17 vri 10-3-17

127 Opstellen fasedocument 5 dagen woe 1-3-17 din 7-3-17

128 Besluitvorming DO door PG 1 dag maa 13-3-17 maa 13-3-17

129 Besluitvorming DO door SG 1 dag din 14-3-17 din 14-3-17

130 Besluitvorming DO door College van B&W 1 dag din 14-3-17 din 14-3-17

131 Omgevingsvergunning aanvragen 14 wkn woe 15-3-17 din 20-6-17

132 Afronding BIM model 5 dagen woe 15-3-17 din 21-3-17

133 Opstellen stukken tbv prijsvorming 5 dagen woe 22-3-17 din 28-3-17

134 Verzenden stukken naar aannemers 1 dag woe 29-3-17 woe 29-3-17

135 EU Prijs & contractvorming E&B (UAV-GC) op basis 
van DO

171 dagen din 1-11-16 din 27-6-17

136 Concept selectiedocument 1 wk din 1-11-16 maa 7-11-16

137 Definitief selectiedocument 1 wk din 8-11-16 maa 14-11-16

138 Besluitvorming selectieleidraad E&B door PG 1 dag don 17-11-16 don 17-11-16

139 Besluitvorming selectieleidraad E&B door SG 1 dag din 22-11-16 din 22-11-16

140 Besluitvorming selectieleidraad E&B door College B&W 1 dag din 13-12-16 din 13-12-16

141 Publicatie selectiedocument 1 dag woe 23-11-16 woe 23-11-16

142 Geselecteerde partijen sturen vragen 7 dagen don 24-11-16 vri 2-12-16

143 Nota van Inlichtingen selectiefase 2 wkn maa 5-12-16 vri 16-12-16

144 Afronding indiening aanmelding 3,2 wkn maa 19-12-16 maa 9-1-17

145 Besluitvorming selectiefase 9 dagen don 9-2-17 din 21-2-17

146 Verzenden uitslag selectiefase 1 dag woe 22-2-17 woe 22-2-17

147 Bezwaartermijn selectiefase (7 kalenderdagen) 5 dagen don 23-2-17 woe 1-3-17

148 Opstellen gunningsleidraad 20 dagen vri 18-11-16 don 15-12-16

149 Besluitvorming gunningsleidraad E&B door PG 1 dag woe 22-3-17 woe 22-3-17

150 Besluitvorming gunningsleidraad E&B door SG 1 dag don 23-3-17 don 23-3-17

151 Besluitvorming gunningsleidraad E&B door College B&W 1 dag din 28-3-17 din 28-3-17

152 Start gunningsfase en toesturen DO 0 dagen woe 29-3-17 woe 29-3-17

153 Schouw op locatie 0 dagen din 4-4-17 din 4-4-17

154 Geselecteerde partijen sturen vragen in voor 1e NvI 
gunningsfase

5 dagen don 30-3-17 woe 5-4-17

155 1e Nota van Inlichtingen schrijven 3 dagen don 6-4-17 maa 10-4-17

156 Geselecteerde partijen sturen vragen in voor 2e NvI 
gunningfase

14 dagen din 11-4-17 vri 28-4-17

157 2e Nota van Inlichtingen schrijven 3 dagen maa 1-5-17 woe 3-5-17

158 Afronding aannemers inschrijving 10 dagen don 4-5-17 woe 17-5-17

159 Presentaties 1 dag maa 22-5-17 maa 22-5-17

160 Inschrijvingen beoordelen 1 dag din 23-5-17 din 23-5-17

161 Gunningsbesluit E&B SG 0 dagen din 23-5-17 din 23-5-17

162 Besluit College B&W 0 dagen din 23-5-17 din 23-5-17

163 Voornemen tot gunning sturen 1 dag woe 24-5-17 woe 24-5-17

164 Alcatel-periode (20 kalenderdagen) 15 dagen don 25-5-17 woe 14-6-17

165 Ondertekening overeenkomsten 5 dagen don 25-5-17 woe 31-5-17

166 GO/NO-GO moment gemeenteraad 1 dag maa 26-6-17 maa 26-6-17

167 Definitieve gunning 1 dag din 27-6-17 din 27-6-17

168 Ontwikkeling en realisatie 250 dagen woe 24-5-17 din 8-5-18

169 Ontwikkelfase t/m uitvoeringsgereed ontwerp (UO) 142 dagen woe 24-5-17 don 7-12-17

170 Realisatie Directievoering & Toezicht 175 dagen woe 6-9-17 din 8-5-18

171 Nazorg 42 dagen woe 9-5-18 don 5-7-18

172 Nazorg 42 dagen woe 9-5-18 don 5-7-18

173 Sloop oude sporthal 21 dagen woe 9-5-18 woe 6-6-18
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