
INVESTERINGSRAMING WOC Campus Nieuwleusen | Verbouw Kulturhus Status : DEFINITIEFASE

 Prijspeil Investeringsraming Basis: 1-3-2015 Versie : 4-1-2017

UITGANGSPUNTEN RESUMEREND VERBOUW KULTURHUS

Kulturhus / Voormalige Rabobank 1.553 m2 BVO A SLOOPKOSTEN 0% -€                         

B BOUWKUNDE 43% 465.900€              

C INSTALLATIES 31% 333.895€              

D AFWERKING TERREIN 0% -€                         

E LOSSE INRICHTING 0% -€                         

F DIRECTE KOSTEN 14% 154.674€              

G BIJKOMENDE KOSTEN 4% 40.499€                

H TIJDELIJKE HUISVESTING 0% -€                         

I RESERVE ONVOORZIEN 7% 79.980€                

Totale ruimtebehoefte 1.553 m2 BVO TOTAAL EXCL. BTW 100% 1.074.948€         

BTW 21% 222.567€              

Investeringskosten per m2 excl. BTW 692€                     m2 BVO TOTAAL INCL. BTW 1.297.515€            

Code Omschrijving Eenheid Aantal Prijs/eenheid Subtotaal Totaal

A. SLOOPKOSTEN

A1 Sloop bestaande bouwdelen per m2 bvo PM PM € 0 

€ 0

B BOUWKUNDE

B1 Bouwkundig verbouw per m2 bvo 1.553 € 250 € 388.250 

B2 Vaste inrichting per m2 bvo 1.553 € 50 € 77.650 

€ 465.900

C INSTALLATIES

C1 Gebouwgebonden E&W-installaties per m2 bvo 1.553 € 210 € 326.130 

C2 Duurzaamheid per m2 bvo 1.553 PM

C3 ICT (netwerk / databekabeling / telefonie) per m2 bvo 1.553 € 5 € 7.765 

€ 333.895

D AFWERKING TERREIN

D1 Terreinafwerking post PM PM PM

€ 0

E LOSSE INRICHTING  

E1 Losse inrichting per m2 bvo PM PM PM

€ 0

F DIRECTE KOSTEN

F1 Architect post 1 € 20.982 € 20.982 

F2 Adviseur installaties post 1 € 19.600 € 19.600 

F3 Constructeur post 1 € 3.500 € 3.500 

F4 Bouwfysica adviseur post 1 € 7.850 € 7.850 

F5 Engineeringskosten E&B contract perc over B+C 3% € 799.795 € 23.994 

F6 Projectmanagement post 1 € 38.630 € 38.630 

F7 Bouwmanagement post 1 € 32.120 € 32.120 

F8 Diverse advieskosten perc over B+C 1% € 799.795 € 7.998 

 € 154.674

G BIJKOMENDE KOSTEN

G1 Legeskosten tot 500.000 Vaste voet 1 € 10.308 € 10.308 

G2 Legeskosten van 500.000 tot 1.000.000 perc over B+C 1,60% € 299.795 € 4.797 

G3 NUTS aansluitingen post 1 € 5.000 € 5.000 

G4 Interne kosten gemeente Dalfsen perc over B+C 1,00% € 799.795 € 7.998 

G5 Verhuiskosten post PM PM PM

G6 Communicatiekosten gemeente perc over B+C 0,30% € 799.795 € 2.399 

G7 CAR verzekering perc over B+C 0,25% € 799.795 € 1.999 

G8 Onvoorzien voorbereidingsfase perc over B+C 1,00% € 799.795 € 7.998 

€ 40.499

H TIJDELIJKE HUISVESTING

H1 Tijdelijke huisvesting post PM PM PM

€ 0

I RESERVE ONVOORZIEN

I1 Reserve onvoorzien perc over B+C 10% € 799.795 € 79.980 

€ 79.980

TOTAAL INVESTERING excl. BTW € 1.074.948

BTW percentage 21,0% over € 1.059.843 € 222.567

TOTAAL INVESTERING INCL. BTW € 1.297.515

VASTGESTELD KREDIET INCL. BTW € 1.300.000

ABC Nova Assen BV

E.T. Zweers

4 januari 2017



INVESTERINGSRAMING WOC Campus Nieuwleusen | Nieuwbouw Sport Status : DEFINITIEFASE

 Prijspeil Investeringsraming Basis: 1-3-2015 Versie : 4-1-2017

UITGANGSPUNTEN RESUMEREND NIEUWBOUW SPORT

Sport 4.135 m2 BVO A SLOOPKOSTEN 3% 150.000€              

B BOUWKUNDE 60% 3.183.950€            

C INSTALLATIES 21% 1.137.125€            

D AFWERKING TERREIN 0% 5.000€                  

E LOSSE INRICHTING 0% -€                         

F DIRECTE KOSTEN 7% 370.592€              

G BIJKOMENDE KOSTEN 4% 236.275€              

H TIJDELIJKE HUISVESTING 0% -€                         

I RESERVE ONVOORZIEN 4% 216.054€              

Totale ruimtebehoefte 4.135 m2 BVO TOTAAL EXCL. BTW 100% 5.298.995€         

BTW 21% 1.097.430€            

Investeringskosten per m2 excl. BTW 1.281€                  m2 BVO TOTAAL INCL. BTW 6.396.426€            

Code Omschrijving Eenheid Aantal Prijs/eenheid Subtotaal Totaal

A. SLOOPKOSTEN

A1 Sloop bestaande sporthal De Schakel post 1 € 150.000 € 150.000 

€ 150.000

B BOUWKUNDE

B1 Bouwkundig per m2 bvo 4.135 € 720 € 2.977.200 

B2 Vaste inrichting (o.a. sportzaalinrichting) per m2 bvo 4.135 € 50 € 206.750 

€ 3.183.950

C INSTALLATIES

C1 Gebouwgebonden E&W-installaties per m2 bvo 4.135 € 270 € 1.116.450 

C2 Duurzaamheid per m2 bvo 4.135 PM

C3 ICT (netwerk / databekabeling / telefonie) per m2 bvo 4.135 € 5 € 20.675 

€ 1.137.125

D AFWERKING TERREIN

D1 Terreinafwerking fietsenstalling post 1 € 5.000 € 5.000 

€ 5.000

E LOSSE INRICHTING  

E1 Losse inrichting per m2 bvo PM PM PM

€ 0

F DIRECTE KOSTEN

F1 Architect post 1 € 83.929 € 83.929 

F2 Adviseur installaties post 1 € 9.250 € 9.250 

F3 Constructeur post 1 € 19.000 € 19.000 

F4 Bouwfysica adviseur post 1 € 5.200 € 5.200 

F5 Engineeringskosten E&B contract perc over B+C 3,00% € 4.471.075 € 134.132 

F6 Projectmanagement post 1 € 46.370 € 46.370 

F7 Directievoering & Toezicht post 1 € 28.000 € 28.000 

F8 Diverse advieskosten perc over B+C 1,00% € 4.471.075 € 44.711 

 € 370.592

G BIJKOMENDE KOSTEN

G1 Legeskosten tot 1.000.000 Vaste voet 1 € 20.000 € 20.000 

G2 Legeskosten boven 1.000.000 perc over B+C 1,60% € 3.321.075 € 53.137 

G3 NUTS aansluitingen post 1 € 50.000 € 50.000 

G4 Interne uren gemeente Dalfsen perc over B+C 1,00% € 4.471.075 € 44.711 

G5 Verhuiskosten post PM PM PM

G6 Communicatiekosten gemeente perc over B+C 0,30% € 4.471.075 € 13.413 

G7 CAR verzekering perc over B+C 0,25% € 4.121.075 € 10.303 

G8 Onvoorzien voorbereidingsfase perc over B+C 1,00% € 4.471.075 € 44.711 

€ 236.275

H TIJDELIJKE HUISVESTING

H1 Tijdelijke huisvesting post PM PM PM

€ 0

I RESERVE ONVOORZIEN

I1 Reserve onvoorzien uitvoering perc over B+C 5% € 4.321.075 € 216.054 

€ 216.054

TOTAAL INVESTERING excl. BTW € 5.298.995

BTW percentage 21,0% over € 5.225.858 € 1.097.430

TOTAAL INVESTERING INCL. BTW € 6.396.426

VASTGESTELD KREDIET EXCL. BTW € 5.300.000

ABC Nova Assen BV

E.T. Zweers

4 januari 2017



INVESTERINGSRAMING WOC Campus Nieuwleusen | Nieuwbouw VO Agnieten Status : DEFINITIEFASE

 Prijspeil Investeringsraming Basis: 1-5-2016 Versie : 4-1-2017

UITGANGSPUNTEN RESUMEREND NIEUWBOUW VO AGNIETEN COLLEGE

Voortgezet Onderwijs 1.862 m2 BVO A SLOOPKOSTEN 0% -€                         

Eigen buitenruimte (schoolplein) 600 m2  B BOUWKUNDE 58% 1.582.700€            

C INSTALLATIES 23% 633.080€              

D AFWERKING TERREIN 2% 55.000€                

E LOSSE INRICHTING 0% -€                         

F DIRECTE KOSTEN 9% 238.851€              

G BIJKOMENDE KOSTEN 4% 109.931€              

H TIJDELIJKE HUISVESTING 0% -€                         

I RESERVE ONVOORZIEN 4% 110.789€              

Totale ruimtebehoefte 1.862 m2 BVO TOTAAL EXCL. BTW 100% 2.730.351€         

BTW 21% 565.089€              

Investeringskosten per m2 excl. BTW 1.466€                  m2 BVO TOTAAL INCL. BTW 3.295.440€            

Code Omschrijving Eenheid Aantal Prijs/eenheid Subtotaal Totaal

A. SLOOPKOSTEN

A1 Sloop bestaande school post PM PM PM

€ 0

B BOUWKUNDE

B1 Bouwkundig per m2 bvo 1.862 € 800 € 1.489.600 

B2 Vaste inrichting per m2 bvo 1.862 € 50 € 93.100 +

€ 1.582.700

C INSTALLATIES

C1 Gebouwgebonden E&W-installaties per m2 bvo 1.862 € 335 € 623.770 

C2 Duurzaamheid per m2 bvo 1.862 PM PM

C3 ICT (netwerk / databekabeling / telefonie) per m2 bvo 1.862 € 5 € 9.310 

€ 633.080

D AFWERKING TERREIN

D1 Terreinafwerking Schoolplein per m2 bvo 600 € 60 € 36.000 

D2 Buitenberging post 1 € 9.000 € 9.000 

D3 Fietsenstalling post 1 € 10.000 € 10.000 

€ 55.000

E LOSSE INRICHTING  

E1 Losse inrichting per m2 bvo PM PM PM

€ 0

F DIRECTE KOSTEN

F1 Architect post 1 € 43.900 € 43.900 

F2 Adviseur installaties post 1 € 13.750 € 13.750 

F3 Constructeur post 1 € 11.500 € 11.500 

F4 Bouwfysica adviseur post 1 € 6.700 € 6.700 

F5 Engineeringskosten E&B contract perc over B+C 3,00% € 2.215.780 € 66.473 

F6 Projectmanagement post 1 € 46.370 € 46.370 

F7 Bouwmanagement post 1 € 28.000 € 28.000 

F8 Diverse advieskosten perc over B+C 1,00% € 2.215.780 € 22.158 

 € 238.851

G BIJKOMENDE KOSTEN

G1 Legeskosten tot 1.000.000 Vaste voet 1 € 20.000 € 20.000 

G2 Legeskosten boven 1.000.000 perc over B+C 1,60% € 1.215.780 € 19.452 

G3 NUTS aansluitingen post 1 € 15.000 € 15.000 

G4 Interne uren gemeente Dalfsen perc over B+C 1,00% € 2.215.780 € 22.158 

G5 Verhuiskosten post PM PM PM

G6 Communicatiekosten gemeente perc over B+C 0,30% € 2.215.780 € 6.647 

G7 CAR verzekering perc over B+C 0,25% € 2.215.780 € 5.539 

G8 Onvoorzien voorbereidingsfase perc over B+C 1,00% € 2.113.370 € 21.134 

€ 109.931

H TIJDELIJKE HUISVESTING

H1 Tijdelijke huisvesting post PM PM PM

€ 0

I RESERVE ONVOORZIEN

I1 Reserve onvoorzien uitvoering perc over B+C 5% € 2.215.780 € 110.789 

€ 110.789

TOTAAL INVESTERING excl. BTW € 2.730.351

BTW percentage 21,0% over € 2.690.898 € 565.089

TOTAAL INVESTERING INCL. BTW € 3.295.440

VASTGESTELD KREDIET INCL. BTW € 3.300.000

ABC Nova Assen BV

E.T. Zweers

4 januari 2017



INVESTERINGSRAMING WOC Campus Nieuwleusen | Totaal Status : DEFINITIEFASE

 Prijspeil Investeringsraming Basis: Versie : 4-1-2017

UITGANGSPUNTEN RESUMEREND WOC Campus Totaal

Kulturhus 1.553 m2 BVO SLOOPKOSTEN 2% 150.000€               

Sport 4.135 m2 BVO BOUWKUNDE 57% 5.232.550€            

Onderwijs 1.862 m2 BVO INSTALLATIES 23% 2.104.100€            

AFWERKING TERREIN 1% 60.000€                

LOSSE INRICHTING 0% -€                     

DIRECTE KOSTEN 8% 764.117€               

BIJKOMENDE KOSTEN 4% 386.705€               

TIJDELIJKE HUISVESTING 0% -€                     

RESERVE ONVOORZIEN 4% 406.822€               

Totale ruimtebehoefte 7.550 m2 BVO TOTAAL EXCL. BTW 100% 9.104.294€          

BTW 21% 1.885.086€            

Investeringskosten per m2 excl. BTW 1.206€                  m2 BVO TOTAAL INCL. BTW 10.989.380€          

Code Omschrijving Kulturhus Sport Onderwijs Totaal

A. SLOOPKOSTEN

A1 Sloop post -€                     150.000€                €                      -   150.000€               

-€                      150.000€               €                       -   150.000€              

B BOUWKUNDE

B1 Bouwkundig per m2 bvo 388.250€               2.977.200€             €           1.489.600 4.855.050€            

B2 Vaste inrichting per m2 bvo 77.650€                206.750€                €               93.100 377.500€               

465.900€              3.183.950€          1.582.700€          5.232.550€          

C INSTALLATIES

C1 Gebouwgebonden E&W-installaties per m2 bvo 326.130€               1.116.450€             €              623.770 2.066.350€            

C2 Duurzaamheid per m2 bvo PM PM  PM PM

C3 ICT (netwerk / databekabeling / telefonie) per m2 bvo 7.765€                  20.675€                 €                 9.310 37.750€                

333.895€              1.137.125€          633.080€              2.104.100€          

D AFWERKING TERREIN

D1 Terreinafwerking Agnieten College Schoolplein per m2 bvo  €               36.000 36.000€                

D2 Buitenberging post  €                 9.000 9.000€                  

D3 Fietsenstalling post 5.000€                   €               10.000 15.000€                

-€                      5.000€                  55.000€                60.000€                

E LOSSE INRICHTING  

E1 Losse inrichting per m2 bvo PM PM  PM PM

-€                       €                       -   -€                      

F DIRECTE KOSTEN

F1 Architect post 20.982€                83.929€                 €               43.900 148.811€               

F2 Adviseur installaties post 19.600€                9.250€                   €               13.750 42.600€                

F3 Constructeur post 3.500€                  19.000€                 €               11.500 34.000€                

F4 Bouwfysica adviseur post 7.850€                  5.200€                   €                 6.700 19.750€                

F5 Engineeringskosten E&B contract 3,00% perc over B+C 23.994€                134.132€                €               66.473 224.600€               

F6 Projectmanagement post 38.630€                46.370€                 €               46.370 131.370€               

F7 Bouwmanagement post 32.120€                28.000€                 €               28.000 88.120€                

F8 Diverse advieskosten 1,00% perc over B+C 7.998€                  44.711€                 €               22.158 74.867€                

 154.674€              370.592€               €             238.851 764.117€              

G BIJKOMENDE KOSTEN

G1 Legeskosten tot 1.000.000 Vaste voet 10.308€                20.000€                 €               20.000 50.308€                

G2 Legeskosten boven 1.000.000 1,60% perc over B+C 4.797€                  53.137€                 €               19.452 77.386€                

G3 NUTS aansluitingen post 5.000€                  50.000€                 €               15.000 70.000€                

G3 Interne uren gemeente Dalfsen 1,00% perc over B+C 7.998€                  44.711€                 €               22.158 74.867€                

G4 Verhuiskosten post PM PM  PM PM

G5 Communicatiekosten gemeente 0,30% perc over B+C 2.399€                  13.413€                 €                 6.647 22.460€                

G6 CAR verzekering perc over B+C 1.999€                  10.303€                 €                 5.539 17.842€                

G7 Onvoorzien voorbereidingsfase 1,00% perc over B+C 7.998€                  44.711€                 €               21.134 73.842€                

40.499€                236.275€              109.931€              386.705€              

H TIJDELIJKE HUISVESTING

H1 Tijdelijke huisvesting post PM PM  PM PM

-€                     -€                     -€                     -€                      

I RESERVE ONVOORZIEN

I1 Reserve onvoorzien uitvoering perc over B+C 79.980€                216.054€                €              110.789 406.822€               

79.980€                216.054€              110.789€              406.822€              

TOTAAL INVESTERING excl. BTW 1.074.948€          5.298.995€          2.730.351€          9.104.294€          

BTW 21% 222.567€               1.097.430€             €              565.089 1.885.086€            

TOTAAL INVESTERING INCL. BTW 1.297.515€          6.396.426€           €         3.295.440 10.989.380€        

VASTGESTELD KREDIET 1.300.000€        5.300.000€         €       3.300.000 9.900.000€        

BTW Incl. BTW Excl. BTW  Incl. BTW 

ABC Nova Assen BV

E.T. Zweers

4 januari 2017


