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Bijlage III bij PS/2015/917  

PROGRAMMA RUIMTE VOOR DE VECHT UITVOERINGSPROGRAMMA 2016-2018 

 

 
 
1  Inleiding: 

Het jaar 2015 loopt ten einde en daarmee ook het Programmaplan 2012-2015. Het Breed 
Bestuurlijk Overleg heeft besloten om tot 2018 in de huidige programmavorm door te gaan met 
Ruimte voor de Vecht. Daartoe is een nieuw Uitvoeringsprogramma opgesteld voor de periode 
2016-2018. Hierin zijn zowel de nog lopende projecten opgenomen uit het programmaplan 2012-
2015, als nieuwe projecten. Dit Uitvoeringsprogramma 2016-2018 ligt nu ter besluitvorming voor 
aan het BBO. 
 
Na deze inleiding is in het hoofdstuk �Ontwikkeling van het Programma Ruimte voor de Vecht� kort 

een terugblik gegeven op de ontwikkeling van het programma tot nu toe. De doelstelingen en 
gewenste beelden in 2020 en 2050 zijn daarin eveneens benoemd. Speciale aandacht is er voor de 
stand van zaken van de projecten die in de Regionale Voorkeursvariant zijn opgenomen.  
 
Vervolgens komt in het hoofdstuk �Doorontwikkeling van het Programma Ruimte voor de Vecht� het 

toekomstige programma voor de periode 2016-2018 aan de orde. Tenslotte is in het laatste 
hoofdstuk het voorstel voor besluitvorming door het BBO verwoord. Er volgen daarna nog twee 
bijlagen. De ene is het projectenoverzicht uit de Regionale Voorkeursvariant. De tweede is een 
verkorte weergave van de projectplannen voor dit Uitvoeringsprogramma 2016-2018. 
 
 
 

2. Ontwikkeling van het Programma Ruimte voor de Vecht: 
Het Programma Ruimte voor de Vecht kent een lange geschiedenis, waarbij in 1996 in het dan 
gepubliceerde Gebiedsperspectief al gesproken wordt over de omvorming van de Vecht tot een 
�levende rivier�. Een jaar later heeft Rijkswaterstaat de zogenaamde Vechtvisie opgesteld. Beide 
documenten samen boden goede aanknopingspunten voor het starten van een brede 
gebiedsontwikkeling in het Vechtdal. De eerste stappen hiertoe zijn in de jaren daarna gezet en 
hebben geleid tot de uitvoering van een aantal pilotprojecten. In 2005 heeft de provincie Overijssel 
aan Atelier Overijssel gevraagd een studie te doen naar de mogelijkheden van een 
gebiedsontwikkeling. Dit heeft geleid tot de publicatie De levende Vecht (2007). In datzelfde jaar 
startte een grensoverschrijdende samenwerking met overheden uit Duitsland, onder leiding van 
waterschap Velt en Vecht, om de Vechtvisie uit 1997 (van RWS) te actualiseren. In 2007 heeft 
provincie Overijssel het initiatief genomen tot het Programma Ruimte voor de Vecht, waarin 
overheden en particuliere organisaties samenwerken aan de brede gebiedsontwikkeling van het 
Vechtdal. De doelstellingen van het Programma Ruimte voor de Vecht zijn als volgt geformuleerd: 

· Zorgdragen voor de waterveiligheid voor mens en dier in het Vechtdal; 
· Integraal realiseren van de natuuropgaven; 
· Het creëren van een sociaal-economische impuls. 

 
In het Startdocument Masterplan (2008) worden voorts vijf statements genoemd die de 
inhoudelijke basis voor het Masterplan vormen. Dit zijn:  

1. Ga voor de volle winst van de levende rivier; 
2. Maak en behoud het winterbed als grote groene open ruimte voor landbouw, natuur, 

recreatie en landschap; 
3. Maak van de rivier de voorkant van het Vechtdal; 
4. Organiseer de bezoekersstromen; en 
5. Maak de Vecht manifest. 

 
Om tot het Masterplan te komen zijn vervolgens diverse onderzoeken uitgevoerd en is er een brede 
consultatieronde geweest. De visie die het Breed Bestuurlijk Overleg hieruit gedestileerd heeft, en 
in het Masterplan verder is uitgewerkt, luidt: �Vanuit de [bovengenoemde] doelstellingen bestaat 
de centrale ambitie om de duurzaamheid, robuustheid, ruimtelijke kwaliteit en samenhang in het 
gebied te versterken door de rivier de Vecht verder om te vormen tot een veilige herstelde en 
beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier.� De visie is verbeeld in een Beeldmanifest van de 
halfnatuurlijke Vecht in een bijzonder Vechtdal in het jaar 2050. Er is eveneens een 
Uitvoeringsprogramma opgesteld.  
 
Het uitvoeringsprogramma van het Masterplan was een aanzet tot het formuleren van projecten. In 
2010 is er een gezamenlijke selectie gemaakt van projecten die in de periode tot 2020 uitgevoerd 
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gaan worden, en zijn de projectvoorstellen verder uitgewerkt en verwoord in de Regionale 

Voorkeursvariant. De in het masterplan genoemde ontwerpprincipes zijn leidend geweest in die 
selectie. Deze ontwerpprincipes, die ook voor het Uitvoeringsprogramma 2016-2018 van belang 
zijn, zijn: 

· Geen restauratie, maar herstel; 
· Geen losse projecten, maar robuuste eenheden; 
· Versterking door samenhang; 
· Maatwerk in ontwerp en proces; 
· Uitvoeringszekerheid door realiteitszin. 

Een belangrijk deel van het Masterplan wordt met de Regionale Voorkeursvariant al gerealiseerd.  
 
In het Programmaplan 2012-2015 is het eerste deel van de Regionale Voorkeursvariant 
geprogrammeerd en dit programmaplan is jaarlijks geactualiseerd. Een groot deel van dit 
programma is inmiddels uitgevoerd. In bijlage a Projectenoverzicht is te zien welke projecten 
inmiddels zijn uitgevoerd, welke projecten in uitvoering zijn en welke projecten zich in de 
voorbereidingsfase bevinden. Eén project wordt niet uitgevoerd: de pontverbinding IJsseldelta-
Vechtdal. 
 
 
 
3. Doorontwikkeling van het Programma Ruimte voor de Vecht: 

3.1 Inleiding 
Voor de periode 2016-2018 wordt op de ingeslagen weg voortgegaan. Het programmaplan 2012-
2015 wordt afgemaakt. Dit betreft de volgende projecten: 

· Sluizen Junne en Mariënberg (oplevering 2016) 
· Grensmeander (oplevering 2016) 
· Waterfront Dalfsen (oplevering 2016) 
· Vechtpark Hardenberg (oplevering van fase 3 is 2016, fase 4 is opleveringsmoment nog 

niet bekend en uitvoering fase 5 is nog onduidelijk) 
· Vechtoevers Ommen (oplevering 2016) 
· Project Hardenberg-Junne met ondermeer Rheezermaten, Karshoek en Stegeren) 

(oplevering 2018) 
· Vechtcorridor (oplevering voorjaar 2016) 
· EHS-realisatie Uilenkamp en Dalfsen (oplevering 2016) 

Daarnaast worden de activiteiten vanuit het kernteam voortgezet, zoals bijvoorbeeld het 
educatieprogramma. 
 
Naast het afronden van bovenstaande projecten wordt een achttal nieuwe projecten (met diverse 
deelprojecten) gestart. Deze zijn gericht op het optimaal benutten van de gedane investeringen in 
het Vechtdal, en op het adresseren van nieuwe opgaven voor het Vechtdal.  
 
Tenslotte zal dit de laatste periode zijn waarin op de huidige wijze invulling wordt gegeven aan het 
programma Ruimte voor de Vecht. Provincie Overijssel zal na 2018 geen coördinerende rol meer 
hebben noch de programmakosten voor haar rekening nemen. Er wordt daarom de komende jaren 
door de partners uitgewerkt of en hoe het Programma Ruimte voor de Vecht na 2018 vorm kan 
krijgen. Het kernteam zal hierin ondersteunen.  
 
 
3.2  Nieuwe projecten 2016-2018 
Het programmaplan 2012-2015 werd gekenmerkt door grootschalige ruimtelijke ingrepen voor 
hoogwaterbescherming, rivierherstel en natuurontwikkeling. De nieuwe projecten voor de periode 
2016-2018 hebben een ander karakter. Ze zijn gericht op het vergroten van de meerwaarde van 
de uitgevoerde projecten voor bewoners en bedrijven, en op koppelkansen met nieuwe opgaven 
voor het Vechtdal.  
 
Ook de nieuwe projecten (clusters) gaan uit van de statements uit het Masterplan en dragen bij 
aan het bereiken van de programmadoelstellingen. Daarnaast zijn ze getoetst op de 
realiseerbaarheid. De clusters zijn ingebracht door de partners. Hieronder volgt per cluster een 
korte beschrijving van de doelen, de aanpak de verwachte resultaten. Een meer gedetailleerde 
beschrijving, met de onderverdeling in deelprojecten, vindt u in bijlage b. In bijlage c is een 
overzicht van de clusters, deelprojecten, kosten(-verdeling) en doelstellingen in tabelvorm 
weergegeven. 
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1. Tien Torenplan 
Het Tien Torenplan omvat een tiental topplekken die de essentie van het Vechtdal aan de bezoeker 
overbrengen. Het gaat om bestaande en nieuwe letterlijke hoogtepunten in het landschap, en de 
verbindingen daartussen. Het Tien Torenplan maakt het Vechtdal tastbaar en beleefbaar. De 
bijbehorende routestructuur stuurt de bezoekersstromen. Het netwerk omvat het gehele Vechtdal, 
en wordt onder meer verbonden met de Anjerpunten. Het plan vormt een nieuwe pijler onder de 
toeristische marketing voor het Vechtdal.   
 
2. Vermarkte Vecht 
Het Vechtdal heeft in de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Het ontwikkelt zich verder 
tot een vrijetijdslandschap; een karaktervol gebied om te wonen, werken en vrije tijd door te 
brengen. Het project Vermarkte Vecht heeft tot doel deze evolutie onder de aandacht te brengen 
en te versterken, door middel van identiteitsontwikkeling en professionalisering van de �klantreis� 

(customer journey, de interactie van bezoekers met organisaties in het Vechtdal). Onderdeel van 
dit project is voortzetting van het werk van de Toeristisch Gebiedsregisseur (TGR). 
 
3. Bevaarde Vecht 
Met de aanleg van de sluizen bij Mariënberg en Junne wordt de Vecht vanaf 2016 ook 
bovenstrooms van Ommen bevaarbaar. De vaarrecreatie zal een impuls geven aan de beleving van 
de Vecht en aan de vrijetijdseconomie. Het doel van het project Bevaarde Vecht is het vinden van 
de juiste balans tussen economie en ecologie. Hiertoe wordt een concept voor passende 
bevaarbaarheid voor de Vecht ontwikkeld, met de eventuele bijbehorende (beheers)maatregelen.  
 
Er is geen beschrijving van dit project opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. Indien besloten 
wordt tot een wijziging van de maximale vaardiepte in het verkeersbesluit, zal er alsnog een 
project worden geformuleerd voor de daarmee samenhangende beheer- en communicatie- 
activiteiten In de begroting is hiervoor een stelpost opgenomen. Indien het verkeersbesluit niet 
wordt gewijzigd, volstaat het reguliere beheer van het waterschap en is geen apart project nodig. 
 
4. Sterke Boeren en Landgoederen 
De landbouw en landgoederen vormen een belangrijke pijler onder de economie, het landschap en 
de cultuur van het Vechtdal. Het project Sterke Boeren en Landgoederen is gericht op een gezonde 
toekomst voor deze sectoren in het veranderende Vechtdal. Specifieke aandachtspunten zijn de 
omgang met water, (natuur)beheer in het winterbed en nieuwe economische kansen. Dit project 
bouwt voort op de goede resultaten uit het eerdere project Boeren in het Vechtdal. 
 
5. Veilige Vecht 
Hoogwaterveiligheid is een hoofddoelstelling van Ruimte voor de Vecht. De nieuwe normering van 
de primaire keringen en nieuwe prognoses van klimaatverandering leiden mogelijk tot een 
omvangrijker veiligheidsopgave op de Vecht, met name benedenstrooms. Het Hoogwater 
Beschermingsprogramma (HWBP) werkt aan deze opgave. De Vecht heeft echter zowel primaire 
(bevoegd gezag: rijk) als regionale keringen (bevoegd gezag: provincie). Een nauwe 
samenwerking tussen het HWBP en de provincie binnen het programma Ruimte voor de Vecht is 
noodzakelijk om tot maatregelen te komen die de hoogwaterveiligheid op de lange termijn 
verbeteren. Hiertoe  wordt een hoogwaterperspectief opgesteld voor integrale maatregelen in het 
Vechtdal, waarbij de provincie Overijssel het overstromingsrisicobeheer centraal stelt. 
 
6. Monitoring 
De partners van Ruimte voor de Vecht investeren veel in het Vechtdal. Hierover moet bestuurlijk 
en maatschappelijk verantwoording kunnen worden afgelegd. Dit kan niet zonder zicht op de 
effecten en ontwikkelingen in het Vechtdal. We starten daarom een jaarlijkse Vechtmonitor, met 
twee hoofdbestanddelen: 

· Een maatschappelijke monitor, gericht op de voortgang van het programma en de effecten 
op de beleving van de Vechtdalbewoners.  

· Een watermonitor, gericht op de technische kanten van het waterbeheer zoals de 
waterveiligheid, de waterkwantiteit en de waterkwaliteit. 

De monitor verschijnt elk jaar in oktober/november, te beginnen in 2015. 
 
7. Schone Vecht 
Voor de realisatie van de ambitie van een veilige, beleefbare, halfnatuurlijke laaglandrivier is een 
goede waterkwaliteit onontbeerlijk. Het project Schone Vecht omvat de doelstellingen vanuit de 
Kaderrichtlijn Water voor een goede ecologische en chemische toestand van het water in de Vecht. 
Deze hangen nauw samen met de doelen van de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000. 
Daarnaast gaat het over herstelmaatregelen zoals ontstening van oevers, verondieping en 
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verbreding van de rivier en een natuurlijker peilbeheer. Een schitterende bijvangst van dit project 
zou zijn dat de Vecht zich kwalificeert als zwemrivier, met officieel �zwemwater� en natuurlijke 

strandjes. 
 
8. Versterking Vechtdallandschap 
Hoewel het Vechtdal landschappelijk positief op de kaart staat, zijn er bepaalde locaties die nog 
versterking behoeven. Andere landschapseenheden, zoals het winterbed van de Vecht, zijn 
onderhevig aan functionele veranderingen en de versterking zit in dat geval in de wijze van beheer. 
Het eerder in de lijst opgenomen hoofdproject Duurzaam beheer winterbed is nu als deelproject 
ondergebracht bij dit project Versterking Vechtdallandschap. 
 
Vervallen het onderdeel �groene energie�: 
Dit onderdeel, met als belangrijkste bestanddeel een onderzoek naar energie uit waterkracht, 
wordt gefinancierd vanuit het provinciale programma Nieuwe Energie.  
 
Tabel: Ruimte voor de Vecht Uitvoeringsprogramma 2016-2018 

PROJECTNAAM TREKKER TOTALE KOSTEN 

BEOOGDE BIJDRAGE 

PARTNERS 

BEOOGDE 

BIJDRAGE RvdV 

Tien Torenplan 
Vechtdal 
Marketing                    2.600.000                      1.300.000                    1.300.000  

Vermarkte Vecht 
Vechtdal 
Marketing 

                      
390.000                        90.000  

                     
300.000  

Bevaarde Vecht 
Provincie 
Overijssel 

                      
200.000                        100.000  

                     
100.000  

Sterke boeren en 
landgoederen LTO 

                      
210.000                          60.000  

                     
150.000  

Veilige Vecht WGS 
                        

75.000                          75.000  

Monitoring 
Provincie 
Overijssel 

                      
455.000                        322.500  

                     
132.500  

Schone Vecht WSV                    1.419.000  769.500 
                     

649.500  

Versterking 
Vechtdallandschap 

Provincie 
Overijssel 

                      
866.000                       423.000  

                     
443.000  

          

Programmakosten Kernteam 
                      

750.000    
                     

750.000  

          

TOTAAL    �              6.965.000   �               3.065.000   �             3.900.000  

 
 

Financiering 
De financiering van de projecten voor de periode 2016-2018 moet voor het merendeel nog 
vastgelegd worden in de begrotingen van de betrokken partners. Daarbij is het uitgangspunt dat de 
provincie de helft financiert en de uitvoerende partners de andere helft. Met de goedkeuring van de 
projecten in het BBO van Ruimte voor de Vecht gaan de partners een inspanningsverplichting aan 
om hun aandeel in de financiering zeker te stellen.  
 
De middelen voor de projecten uit het programmaplan 2012-2015 zijn al beschikbaar en worden 
overgeheveld naar de jaren 2016-2018. De programmakosten voor de periode 2016-2018 worden 
gedragen door de provincie Overijssel. 
 
In het BBO van januari 2016 zullen de clusters 1, 2,3 en 8 in gedetailleerdere vorm ter 
besluitvorming worden voorgelegd. Voor die clusters is op dit moment nog niet precies aan te 
geven welke financiële consequenties er voor elk van de partners zijn. 
 
Voorstel voor besluitvorming: 

Het BBO gaat zowel inhoudelijk als financieel akkoord met het Uitvoeringsprogramma 2016-2018. 
De financierende partners zullen in hun eigen organisaties de grootst mogelijke inzet leveren om 
hun financiële bijdrage beschikbaar gesteld te krijgen. De partners zullen daarnaast in de 
uitvoeringsperiode 2016-2018 bijdragen in personele inzet. Tenslotte zullen de partners in deze 
periode onderzoeken en besluiten hoe ze na 2018 het Programma Ruimte voor de Vecht voort 
willen zetten. 
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Bijlage IIIb bij statenvoorstel PS/2015/917: Projectenoverzicht Uitvoeringsprogramma 

2016-2018 Ruimte voor de Vecht 

 
Tien Torenplan 
Het cluster Tien Torens is er op gericht om een onderscheidende bijdrage te leveren aan de 
invulling en visualisatie van de vijf statements uit het Masterplan. Insteek is om expliciet aandacht 
te vragen voor de identiteit van de Vecht, aan de hand van een tiental markante belevingsplekken. 
De belevingsplekken vormen feitelijk een �must see�-lijstje, die een bezoeker zou moeten ervaren 
of ondergaan, om zodoende de essentie van het Vechtdal tot zich te (kunnen) nemen. De �winst� 

van deze benadering is ook, dat het helpt om bezoekersstromen binnen het Vechtdal te geleiden. 
Bepaalde delen worden met meer nadruk �op de kaart gezet�, andere delen zullen juist ontlast 
worden en/of worden vrij gehouden van verstoring. Daarmee biedt Tien Torens een kapstok voor 
de balans tussen beleving en natuurontwikkeling, die uiteindelijk voor beide invalshoeken, en dus 
voor het Vechtdal als geheel, de meerwaarde oplevert die wordt gezocht.  
 
Inspiratie voor het project Tien Torens is in gevonden in de visie Rust en drukte in het vechtdal, 

nieuwe kansen voor natuur en recreatie (2009) en het rapport Tastbare identiteit Overijsselse 

Vecht (2012). Een deel van de Torens / topplekken is er al. Het gaat in dit project om het 
aanvullen met andere topplekken, de verbindingen ertussen en het vermarkten van de Tien 
Torens. Inmiddels zijn veel inspirerende plekken en projectideeën in beeld. Voor 1 november wordt 
er een selectie gemaakt en voor 1 januari wordt in beeld gebracht wat er nodig is om de torens te 
realiseren en wat er nodig is om de Tien Torens te vermarkten. Het besluit over het definitieve 
projectplan zal daarom pas in het BBO van januari 2016 worden genomen. In het kader van het 
Uitvoeringsprogramma 2016-2018 kan al wel het principebesluit worden genomen. De kosten 
worden voorlopig geschat op � 2.600.000. Financiering is voor 50% ten laste van het programma 

en voor 50% van de partners. 
 

Cluster: Tien Torenplan 

   

Activiteit kosten (�) 

bijdrage partners 

(�) 

bijdrage Ruimte 

voor de Vecht (�) 

Uitvoering TTP (in januari 2016 
BBO-besluit)       2.600.000               1.300.000                   1.300.000  

Totaal      2.600.000             1.300.000                 1.300.000  

 
 
 
Vermarkte Vecht 

Binnen het cluster �Ruimte voor de Vecht� is de afgelopen jaren veel tijd en aandacht besteed aan 

het invullen van het aspect �halfnatuurlijke laaglandrivier�, waarbij waterveiligheid en 
natuurontwikkeling een belangrijke rol spelen. Ruimtelijke kwaliteit is daarbij een belangrijk 
aandachtspunt en daarmee de omgevingskwaliteit ten behoeve van het toeristisch recreatieve 
aanbod in het Vechtdal. Nu er al zoveel fysieke projecten zijn gerealiseerd, gaat vermarkting een 
steeds wezenlijkere rol krijgen. Daarbij is het goed om de verbinding te leggen met andere 
ontwikkelingen in het gebied, om te komen tot een perspectiefvol en optimaal vrijetijdslandschap. 
Een vrijetijdslandschap is synoniem aan een duurzaam en samenhangende relatie tussen ecologie 
en economie. 
 
Bij het vormen van het Vrijetijdslandschap wordt uitgegaan van de basis die al door het Vechtdal 
Kompas is / wordt gelegd. Vechtdal Overijssel is op de goede weg. Steeds meer mensen kennen 
het Vechtdal en weten het te vinden. Ook de vrijetijdssector en daarmee de werkgelegenheid laten 
een groei zien. De kwaliteit van het aanbod is de laatste jaren sterk verbeterd. Er liggen echter nog 
grote uitdagingen voor ondernemers, overheden en samenwerkende partijen in het Vechtdal. De 
ingezette lijn van innovatie moet worden voortgezet. Gemeentes, ondernemers en provincie kiezen 
hierbij voor een strategie waarbij de kracht van het Vechtdal op het gebied van zorg en voeding 
wordt ingezet om het Vechtdal op 5 pijlers te versterken en onderscheiden van andere regio�s in 

Nederland.  
 

· Voeding 

· Zorg 

· Verblijf 

· Water 

· Organisatie 
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Er wordt op 31 december 2015 een marketingplan opgeleverd, waarin beschreven staat hoe het 
vrijetijdslandschap Vechtdal bereikt kan worden dmv productontwikkeling en vermarkting, met de 
nadruk op de toeristisch gebiedsregisseur, marketingcommunicatie en de bundeling van 
initiatieven. Dit plan wordt vervolgens uitgevoerd in 2016-2018. Het marketingplan wordt in 
januari ter besluitvorming aan het BBO worden aangeboden. Voorlopig ziet de begroting er als 
volgt uit: 
 
 Cluster: Vermarkte Vecht 

   

Activiteit kosten (�) 

bijdrage partners 

(�) 

bijdrage Ruimte 

voor de Vecht (�) 

Opstellen marketingplan            13.000                            -                       13.000  

Toeristisch Gebiedsregisseur            80.000                         80.000  

Signing/bebording            10.000                     5.000                         5.000  

Bundeling parels/initiatieven            10.000                     5.000                         5.000  

Verbinding NL-DL opstellen 
zoneringskaart recreatie-natuur            20.000                     5.000                       15.000  

Workshops            50.000                            -                       50.000  

Campagneplan en uitvoering          100.000                   40.000                       60.000  

Vermarkting TTP            60.000                   20.000                       40.000  

In marketingplan nog in te vullen            47.000                   15.000                       32.000  

Totaal         390.000                  90.000                    300.000  

 
 
 
Bevaarde Vecht 

Wordt al dan niet projectplan voor opgesteld, afhankelijk van het BBO-besluit hierover in januari 
2016.  
 
Cluster: Bevaarde Vecht 

   

Activiteit kosten (�) 

bijdrage partners 

(�) 

bijdrage Ruimte 

voor de Vecht (�) 

Te bepalen na BBO-besluit januari 
2016          200.000                  100.000                      100.000  

Totaal         200.000                100.000                    100.000  

 
 
 
Sterke boeren en landgoederen 

LTO Noord kiest bij de uitvoering in deze periode voor een gebiedsgerichte benadering, waarbij 
aangehaakt wordt op geplande en voorgenomen inrichtingsprojecten van waterschap en provincie. 
Dit is tevens de basis van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW), waarbij door vanuit 
de agrariërs naar de plannen te kijken, het streven is te komen tot gezamelijke projectuitvoering 
met winst voor beide partijen. Het waterschap en de provincie richten zich vooral op de 
maatregelen in het hoofdwatersysteem en voor de andere functies in het gebied (bijvoorbeeld 
natuur). Bij de landbouw ligt de focus op de maatregelen in de haarvaten en op het boerenland en 
�erf. Door al deze maatregelen in een gebied in samenhang uit te voeren versterken ze elkaar. 
Inhoudelijk vullen ze elkaar aan, organisatorisch en financieel kan er zowel in de voorbereiding als 
uitvoering werk met werk worden gemaakt.  
 
Basis voor de landbouwinzet is het in beeld brengen van de positie/wensen van de betrokken 
agrariërs via keukentafelgesprekken. Dit betekent dat eerst met agrariers, in de invloedssfeer van 
de Vecht, actief gekeken wordt welke knelpunten en mogelijkheden er zijn op de landbouwgronden 
om de landbouwproductie te optimaliseren wat betreft bodem en water. Vervolgens wordt bekeken 
op welke wijze ze kunnen bijdragen aan de waterveiligheid, kwaliteit en het natuurlijker maken van 
de Vecht. Deze gesprekken worden tevens benut als voor kennisvergroting en bewustwording ten 
aanzien van vraagstukken als KRW en klimaatverandering. 
 
De eerste gesprekken worden in clusters gevoerd. In de clustergesprekken wordt aan de hand van 
de kaart en de bedrijven besproken welke knelpunten/aandachtspunten er in het deelgebied zijn 
ten aanzien van het erf en de waterhuishouding. Daarbij wordt een doorkijk gemaakt naar plannen 
rond de Vecht en de invloed daarvan op de bedrijven. Ook worden andere beleidsopgaven 
besproken zoals N2000. Vervolgens worden op 50 bedrijven in keukentafelgesprekken aanvullende 
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kansenverkenningen gedaan. De informatie uit de gesprekken wordt verwerkt in een 
uitvoeringsplan waarin ook de bedrijfsspecifieke maatregelen zijn opgenomen.  
 

Bij de landgoederen worden er clusters samengesteld waarin alle agrarische ondernemers van een 
specifiek landgoed samen in een cluster zitten. De plannen zullen vervolgens ook op 
landgoedschaal worden uitgewerkt, waarna ze mogelijk als input kunnen dienen voor het project 
historische watersystemen van de toekomst, een project van OPG (Overijssel Particulier 
Grondbezit) onder ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland).  
 
Naast wateraspecten kunnen ook andere thema�s worden uitgewerkt, als agrarisch natuurbeheer in 
het winterbed. Er zal hiervoor aansluiting worden gezocht bij het project Duurzaam beheer 

winterbed Vecht. 

 
Kosten in dit projectplan bestaan vooralsnog alleen uit proceskosten (� 90.000) waarvan ongeveer 

een kwart door deelnemers zelf wordt bijgedragen. De uitvoering van de projecten wordt 
gefinancierd door het project DAW en mogelijk bij landgoederen door het project ZON. Tevens kan 
er bij de uitvoering mogelijk gebruik worden gemaakt van POP3-gelden. 
 
Er zijn nog verdere ideeën voor projecten op landgoedniveau, maar deze zijn op dit moment 
onvoldoende uitgewerkt. Er is in de begroting van het Uitvoeringsprogramma 2016-2018 wel 
rekening gehouden met een verdere invulling van dit project. 
 

Cluster: Sterke boeren en landgoederen 

  

Activiteit kosten (�) 

bijdrage partners 

(�) 

bijdrage Ruimte 

voor de Vecht (�) 

Voorbereiding              5.000      

Planuitwerking met gesprekken            75.000      

Subsidieaanvragen en 
clusteruitvoeringsprojecten              5.000      

Projectmanagement              5.000      

Aanvullende projecten          120.000      

Totaal         210.000                  60.000                    150.000  

 
 
 
Veilige Vecht 

Nieuwe normering van de primaire keringen en prognoses van klimaatverandering leiden mogelijk 
tot een omvangrijker opgave op de Vecht. Dit vraagt om twee benodigde acties:  

· Het op orde brengen van de primaire keringen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.  
· Een ontwikkelingsperspectief voor de Vecht waarbij alle ontwikkelingen binnen het 

stroomgebied, in samenhang bekeken, de veiligheid dienen. Hierbij staat 
overstromingsrisicobeheer, voor wat betreft de provincie, centraal. 

 
Langs de Vecht liggen primaire en regionale keringen. De primaire keringen liggen binnen 
beheergebied Waterschap Groot Salland en een deel daarvan is in de derde toetsronde afgetoetst 
op hoogte, grasbekleding en stabiliteit. De regionale keringen binnen beheergebied Vechtstromen 
kennen vooralsnog geen verbeteringsopgave.  
 
De versterkingsopgave van de primaire Vechtdijken maken deel uit van het 
HoogWaterBeschermingsProgramma op de Vecht en wordt vanuit Rijk geregisseerd en door 
Waterschap Groot Salland voorbereid. De ingrepen kunnen omvangrijk zijn, en maken onderdeel 
uit van een omgeving die volop in ontwikkeling is. Om vroeg helderheid te kunnen verschaffen over 
de HWBP opgave, koppelkansen met andere opgaven inzichtelijk te kunnen maken, en 
gebiedspartners goed te kunnen betrekken, worden de komende twee jaar stabiele uitgangspunten 
voor deze HWBP-projecten vastgelegd. Deze uitgangspunten zijn tevens nodig als hydrologische 
randvoorwaarde in de uitwerking van Ruimte voor de Vecht-maatregelen nu en op langere termijn.  
 
Op 1 januari 2016 is de start van de vervroegde verkenning binnen het HWBP gepland, waarbij ook 
wordt geanticipeerd op de nieuwe waterveiligheidsnormen die in 2017 ingaan. Voor de uitvoering 
van het HWBP is urgentie leidend en is een stabiele scope van belang. Het landelijke programma is 
aldus geprioriteerd en het is onwenselijk dat de prioritering van HWBP-maatregelen lokaal wordt 
heroverwogen of dat prioritaire maatregelen worden uitgesteld.  
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Het programma Ruimte voor de Vecht heeft een horizon tot 2050. Tot die periode zullen veel 
hydrologische ontwikkelingen plaatsvinden die een effect hebben op de afvoer en waterstanden in 
de Vecht. Er is behoefte aan een Hoogwaterperspectief; inzicht en richting voor deze ontwikkeling 
waarbij de totale waterveiligheid in het stroomgebied blijft gewaarborgd. Dit Hoogwaterperspectief 
wordt daarmee gebruikt als toetsingskader én leidt tot aanbevelingen voor nieuwe 
gebiedsontwikkelingen voor de lange termijn: 
 

· Toetsingskader. Als kader ligt daarvoor een stand still van het veiligheidsniveau na 
vaststelling van de versterkingsscope en realisatie van HWBP-maatregelen voor de hand. 
Deze stand still moet ingaan eind 2016 nadat besluitvorming over de versterkingsscope 
vanuit HWBP en de daar van invloed op zijnde ruimtelijke maatregelen heeft 
plaatsgevonden. De maatregelen van RvdV Uitvoeringsprogramma 2016-2018, zoals 
vastgesteld door het Breed Bestuurlijk Overleg in oktober 2015, vormen mede het 
uitgangspunt. Vanaf dat moment kan in de samenhang van de maatregelen worden 
gestuurd op een netto neutraal effect op de Maatgevende Hoogwaterstand (MHW), zodat 
de situatie niet verslechtert.  
 

· Ontwikkelingsrichting. In januari heet het waterschap Groot Salland een quick scan 
uitgevoerd naar oplossingsrichtingen, gezien vanuit het HWBP, in het stroomgebied van de 
Vecht die de waterveiligheidsopgave op lange termijn dienen. Een bredere scope dan HWBP 
is de meerlaagsveiligheid, waar vanuit regionale optiek mee wordt gewerkt. Met 
meerlaagsveiligheid (overstromingen voorkomen, duurzame ruimtelijke inrichting en 
crisisbeheersing) wordt invulling gegeven aan overstromingsrisicobeheer. Kansrijke 
maatregelen bestaan uit dijkversterking (met name benedenstrooms), overstroombare 
dijken in combinatie met een waterrobuuste inrichting van het achterliggende gebied, maar 
kunnen ook bestaan uit systeemmaatregelen zoals het vasthouden van neerslag in het 
stroomgebied (een deel daarvan valt vanuit uitvoeringstermijnen, doelmatigheid en 
financieringsvoorwaarden onder de scope van HWBP). De ontwikkelingsrichting buiten de 
HWBP-scope dient in samenspraak met de gebiedspartners te worden uitgewerkt voor het 
gehele stroomgebied voor de lange termijn. Het hoogwaterperspectief is daarmee een 
vervolg en uitwerking van een hydraulische verkenning uit 2009 (�blokkendoos�) waarin de 

maatregelen staan beschreven die de basis vormde voor de maatregelen uit RvdV 
Uitvoeringsprogramma 2012-2015, de regionale voorkeursvariant. Op regionaal niveau 
staat het overstromingsrisicobeheer centraal, hetgeen een verbreding van de 
oplossingsrichtingen betekent. De ruimtelijke inrichting en de crisisbeheersing zijn daarbij 
nadrukkelijk onderdeel van het beschermingsniveau. Voor de aanwijzing en normering van 
de regionale keringen (bovenstrooms van Ommen) is de provincie bevoegd gezag. 

 

Het Hoogwaterperspectief wordt opgesteld vanuit Ruimte voor de Vecht. Waterschap Groot Salland 
is projectleider, en betrekt waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. De 
kosten voor de opzet van het toetsingskader en modelberekeningen bedragen circa 75.000 euro. 
 

Cluster: Veilige Vecht 

   

Activiteit kosten (�) 

bijdrage partners 

(�) 

bijdrage Ruimte 

voor de Vecht (�) 

HWBP-plannen opstellen  PM   PM                                -  

Hoogwaterperspectief opstellen            75.000   -                       75.000  

Totaal 75000 - 75000 

 
 
 
Monitoring 

Er zijn in 2015 twee monitoringsprogramma�s opgesteld: een maatschappelijke monitor, door de 

provincie, en een watergerelateerde monitor, door het waterschap Vechtstromen. Deze twee 
monitoringsprogramma�s lopen naast elkaar, maar er is nauw overleg tussen beide trekkende 
partijen. Er is jaarlijks één gezamenlijke rapportage en presentatie aan het BBO. 
 
De maatschappelijke monitoring heeft als hoofddoel om de kwaliteitseffecten van het programma 
op het Vechtdal in kaart te brengen. Daarbij zal de monitor het BBO in staat stellen om: 

1. samenwerkingspartners en de Vechtdalbewoners beter te informeren over de voortgang 

het de programmadoelen; 

2. het rendement van het programma aan te tonen, (verantwoording naar de achterbannen 

van de partners); 



5 
 

3. effectiever het programma te kunnen bijsturen. 

De kosten voor de maatschappelijke monitoring zullen worden gefinancierd door de provincie 
Overijssel. 
 
De waterschappen kunnen, in samenspraak met het BBO, de resultaten van de watergerelateerde 
monitoring betreffende de waterveiligheid, de hoeveelheid water (voldoende en niet teveel) en de 
kwaliteit van het water, gebruiken voor het optimaliseren van het beheer en onderhoud van 
uitgevoerde projecten en om suggesties te kunnen doen (indien nodig) voor het bijstellen van het 
maatregelenprogramma. Tevens wordt inzichtelijk hoe de ontwikkelingspatronen zijn van de Vecht 
(sedimentatie, meandering etc.). Dat levert kennis op die kan dienen voor besluitvorming over 
beheer en onderhoud, voor nevenfuncties (varen) en voor nieuwe projecten. De kosten en het 
financieringsvoorstel voor de watergerelateerde monitoring zijn als volgt: 
 

Cluster: Monitoring 

   

Activiteit kosten (�) 

bijdrage partners 

(�) 

bijdrage Ruimte 

voor de Vecht (�) 

Maatschappelijke monitoring  PM   -   PM  

Watergerelateerde monitoring:       

waterveiligheid          225.000                  142.500                       82.500  

voldoende water          120.000                  110.000                       10.000  

vismigratie            30.000                   30.000   -  

morfodynamiek i.r.t. rivierhabitats 
en flora en fauna            80.000                   40.000                       40.000  

Totaal         455.000                322.500                    132.500  

De bijdragende partners zijn waterschap Groot Salland (� 141.250,-) en waterschap Vechtstromen 
(� 181.250,-). 
 
  
Schone Vecht 

Het cluster Schone Vecht is in belangrijke mate randvoorwaarden scheppend voor realisatie van de 
ambitie van een veilige, beleefbare en halfnatuurlijke Vecht in 2050. Voor de invulling van het 
project heeft het BBO de onderstaande kernwoorden meegegeven.  
 

zwemwaterkwaliteit en strandjes 

uitvoering KRW 

uitvoering EHS 

vervolg ontsteningsprojecten 

verondiepen/verbreden Vecht 

natuurlijker peilbeheer 

proces starten Ommer Mars/ Monding Regge 

 
Er is een grote samenhang tussen de opgaven. Immers schoon water en voldoende water op het 
juiste moment, het ontstenen van oevers en een natuurlijker peilbeheer leveren een grote bijdrage 
aan de KRW-opgave en de invulling van de EHS. De KRW is gericht op het behoud en de 
ontwikkeling van een goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater. Het 
combineren van de KRW in relatie met natuur (EHS en Natura 2000) hebben tot doel de 
biodiversiteit van flora en fauna en de leefomgeving voor de mensen te verbeteren. Om hier 
invulling aan te geven zijn concrete projecten waarbij gebieden worden heringericht of anders 
worden beheerd een goed middel om deze ambitie ook daadwerkelijk vorm te geven. 
 
Zwemwaterkwaliteit en strandjes. In dit project wordt een haalbaarheidsstudie gedaan (met als 
leidraad het �Protocol aanwijzen en afvoeren zwemwater�) naar de mogelijkheid dat de Vecht aan 

de eisen van de functie �zwemwater� kan voldoen en of eventuele benodigde maatregelen 

redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en niet onevenredig kostbaar. Bij een positief resultaat worden 
strandjes ingericht. Binnen dit project wordt geen inzicht gegeven naar de mate van toezicht en 
het schoon houden van de potentiële zwemlocaties. 
 
Uitvoering Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW heeft tot doel het bereiken van de een 
goede ecologische en chemische toestand in alle wateren in 2015. Uitstel is eventueel mogelijk tot 
2021 of 2027. Aangezien de Vecht in belangrijke mate in de EHS ligt, geldt voor de Vecht het 
ambitieniveau hoog. In het kader van het opstellen van de ontwerp-waterbeheerplannen 2016-



6 
 

2021 van de waterschappen Groot Salland en Vechtstromen zijn de te nemen maatregelen opnieuw 
bezien. Belangrijke KRW-maatregelen voor de Vecht zijn het verwijderen van oeverbescherming 
(ontstening), het verondiepen van het zomerbed en het realiseren van meanders. 
 
Uitvoering EHS/Natura 2000/PAS. Het EHS-streefbeeld voor de Vecht, waaronder het ontwikkelen 
van een halfnatuurlijke laaglandrivier, wordt vooral uitgevoerd via het programma �Ruimte voor de 

Vecht�. Belangrijke delen van het Vechtdal en vallend binnen de EHS maken deel uit van de 
Natura-2000 gebieden �Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht� en �Vecht- en Beneden-Reggegebied�. 

De voor deze gebieden opgestelde ontwerpbeheersplannen (januari 2015) beschrijven de te 
behalen instandhoudingsdoelen en wat er nodig is om deze te realiseren. Voor het Vechtdal 
betreffen dit vooral de rivierherstelmaatregelen overeenkomstig het KRW-programma, zoals het 
toelaten van rivierprocessen waaronder erosie en sedimentatie. Daarbij zijn ook expliciet 
hydrologische maatregelen benoemd, waaronder het ontstuwen van delen van de Vecht. De PAS-
maatregelen (programmatische aanpak stikstof) zijn opgenomen in de ontwerpbeheersplannen. 
 
Natuurlijk peilbeheer 
Binnen beide waterschappen vinden momenteel modelstudies plaats naar de effecten van 
verschillende scenario�s van peilbeheer op (grond)waterpeilen en waterstroming, waarbij de 

maatvoering van de Vecht betrokken wordt. Bij elk scenario zullen de effecten op de functies en 
het gebruik van het Vechtdal SMART in beeld worden gebracht om tot goede besluitvorming te 
komen. Partners worden betrokken bij de integrale voorbereiding. Op basis van de uitkomsten zal 
aan beide waterschapsbesturen een keuze voor een voorkeursvariant worden voorgelegd. 
Vervolgens wordt een inspraakprocedure gestart, leidend tot een definitief besluit van beide 
waterschappen. Aansluitend wordt het implementatietraject gestart naar een natuurlijk(er) 
Vechtpeilbeheer. 
 
In onderstaande tabel zijn maatregelen, kosten, financieringsvoorstel en planning weergegeven. 
 

Cluster: Schone vecht 

   

Activiteit kosten (�) 

bijdrage partners 

(�) 

bijdrage Ruimte 

voor de Vecht (�) 

Zwemwater            24.000                   12.000                       12.000  

KRW minus ontstening            90.000                   90.000                                -  

Ontstening (voorbereiding en 
realisatie)       1.205.000                  617.500                      587.500  

Natuurlijk peilbeheer (onderzoek)          100.000                   50.000                       50.000  

EHS/N2000/PAS  PM                            -   EHS-begroting  

Totaal      1.419.000                769.500                    649.500  

 De bijdragende partners zijn waterschap Groot Salland (� 291.000,-) en waterschap Vechtstromen 
(� 478.500,-). 
 
 
Versterking Vechtdallandschap 

Hoewel een aantal andere projecten in dit Uitvoeringsprogramma 2016-2018 ook het landschap 
versterken, zijn in dit cluster projecten gebundeld die wél het landschap versterken, maar die niet 
verbonden zijn aan torens, water of de Ecologische hoofdstructuur. Daarnaast zal er vanuit dit 
cluster landschapsarchitectonische kennis worden ingebracht bij de andere clusters. Projecten die 
binnen dit cluster worden uitgevoerd zijn: 

· Poort naar Vechtdal bij monding en grens, Kunstwegen en N340; 
· Stadslandbouw Langenholte (Zwolle), met een dooradering (grid) van natuur- en 

recreatiestroken; 
· A-typische vormen in het landschap (Dalfsen), landschapskunt op nader te bepalen locatie; 
· Ponton aan de kade van Dalfsen voor cultuur- en horecadoeleinden. 
· Robuurste struinnatuur met duurzame faciliteiten  

 
Cluster: Versterking Vechtdallandschap 

  

Activiteit kosten (�) 

bijdrage partners 

(�) 

bijdrage Ruimte 

voor de Vecht (�) 

Poort naar vechtdal, kunstwegen 
N340          200.000                  100.000                      100.000  

Stadslandbouw Langenholte          325.000                  162.500                      162.500  

A-typische vormen in landschap          100.000                   50.000                       50.000  

Duurzaam beheer winterbed Vecht            90.000                   50.000                       40.000  
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Ponton voor kade Dalfsen            50.000                   25.000                       25.000  

Struinnatuur            50.000                   25.000                       25.000  

Nieuwe Landschapinitiatieven            51.000                   10.500                       40.500  

Totaal         866.000                423.000                    443.000  

 


