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Aanlelding

Op 21 mei 2007 is het Intergraal Waterplan Dalfsen 2007-2016 (Waterplan) en het Gemeentelijk
Riooleringsplan Dalfsen 2007-2011 (GRP) vastgesteld door de gemeenteraad. In het jaarwerkplan van
2008 is opgenomen dat het college periodiek wordt geinformeerd over de uitvoering van het waterplan.

Probleemstelling

Vanuit het vastgestelde Waterplan en het GRP zijn beleidsdoelen gesteld en worden in algemene zin
maatregelen aangedragen voor de planperiode. De uitwerking hiervan resulteert in meer concrete
maatregelen die gerapporteerd worden aan uw college.

Doel en randvoorwaarden
Doel is om binnen de gestelde budget en termijn de genoemde maatregelen uit te voeren.

Maatregelen

Waterplan \
In het Waterplan staan voor vier afzonderlijke thema's maatregelen opgenomen. De thema's zijn: Ruimte '
voor water, Schoon water, Genieten van water en Waterorganisatie en communicatie.

Voor het thema Ruimte voor water zijn verschillende onderzoeken opgestart. Het gaat hierbij om de
stedelijke wateropgave, de afkoppelkansenkaart (ook voor thema Schoon water) en het afkoppelplan. De
uitkomsten van deze onderzoeken zullen resulteren in een aantal maatregelen die in 2009 en later zulien
worden uitgevoerd. De onderdelen onderzoek retentie westzijde Dalfsen en maatregelen tegen verdroging
nabij de Leemculeweg zijn nog niet opgestart. De lopende onderzoeken moeten eerst zijn afgerond waarna
deze onderzoeken en de uitwerking daarvan wordt opgestart.

Voor het thema schoon water kan worden gemeld dat hier ook een aantal onderdelen in uitvoering zijn
waaronder het opstellen van de al genoemde afkoppelkansenkaart, de aanvang van de Optimalisatie
afvalwaterstudie (OAS). In de uitvoering heeft het baggeren van de Bellingeweer plaatsgevonden.

Het terugdringen van de vuilemissie wordt ingevuld door afkoppelwerkzaamheden. (Zie maatregelen GRP)

Thema Genieten van water heeft onder andere invulling gekregen via het project Ons Kanaal in
Lemelerveld en de aanleg van een wandelpad langs het kanaal. Verder vindt er overleg met Waterschap
Groot Salland (WGS) plaats over invulling van de overige onderdelen uit het Integraal Waterplan.

Ten slotte het thema Waterorganisatie en communicatie. De personele bezetting is ingevuld. Daarnaast is .
de domeinnaam geregistreerd zodat het op te zetten Waterloket, het fysieke water informatie punt van de
gemeente, breed inzetbaar wordt in het voorzien van informatie aan de burgers.

Overige zaken en contacten, zoals het onderdeel stedelijk water en de standaardisatie van de

waterparagraaf tekst voor RO-procedures worden in de komende periode opgepakt.

Gemeentelijk rioleringsplan

In het GRP staan de te onderzoeken zaken en de uit te voeren taken onderverdeelt in de volgende
groepen van maatregelen: Beheer en onderhoud, Onderzoek, Renovatie en vervanging en
verbeteringsmaatregelen.

Voor beheer en onderhoud bestonden de werkzaamheden aan de riolering uit het obstakelvrij maken van
het systeem. Hierbij wordt door het weg frezen van wortels en uitstekende inlaten de doorstroming
bevorderd. Daarnaast zijn delen van het rioolstelsel voorzien van deel-reliningen. Hiermee wordt bereikt
dat locale schades op een effectieve wijze worden voorzien van een sterke binnenlaag waardoor de
levensduur toeneemt en de overlast voor de burgers wordt beperkt (graven en vervangen versus door
rioolput aan te brengen binnenmantel).

Voor het onderdeel onderzoeken zijn rookproeven gedaan om foutieve rioolaansluitingen te achterhalen.
Een tweede onderzoek is in voorbereiding. Daarnaast zijn de voorbereidingen opgestart om diverse
rioolhoogtes goed in kaart te brengen. Hiermee wordt de actualisatie van het rioleringbeheersysteem
vormgegeven. Gegevens die noodzakelijk zijn om als input te dienen voor het nieuw op te stellen



Basisrioleringsplan1 (BRP). Gelijktijdig met de opstelling van het BRP wordt ook vorm gegeven aan
onderzoeken naar de overlast overstort Ruitenborgh en gebieden die nog niet geheel voldoen aan de
basisinspanningsverplichting, de deelgebieden Lemelerveld en Hoonhorst. De opstelling van het BRP vindt
zo spoedig mogelijk plaats om als input te dienen voor de OAS waarmee al een aanvang is gemaakt. Deze
studie stond in 2010 gepland maar is naar voren gehaald op verzoek van WGS.

Het onderdeel renovatie en vervanging heeft invulling gekregen door vervanging van de riolering in de
Ankummerstraat, de Brandkolkstraat en de Westerstraat. Daarnaast heeft relining plaatsgevonden van de
rioolstrengen in de Burg. Bosch Bruiststraat. Ook is daar waar vervanging van riolering plaatsvindt door
aanleg van IT-riolering afgekoppeld.

De eerste voorbereidingen voor vervanging van diverse gemalen is begonnen. Gelijktijdig wordt een aantal
gemalen voorzien van telemetrie.

Verbeteringsmaatregelen zijn tot nu toe zeer beperkt toegepast. Op diverse locaties hebben
afkoppelwerkzaamheden plaatsgevonden. Trottoirbanden zijn verlaagd en straat-/trottoirkolken
afgekoppeld. De naastgelegen groenvakken fungeren hierbij als wadi's. Deze werkzaamheden vonden o.a.
plaats langs de Polhaarweg en de Ankummer Es. Een aantal verbeteringsmaatregelen, die in 2008 zou
worden uitgevoerd, is nog niet in uitvoering genomen. De reden hiervoor is dat er op dit moment een aantal
onderzoeken lopen die van invloed zijn op de investeringen die gepaard gaan met de aanleg. Het gaat
hierbij om de maatregelen die nog moeten worden genomen in Hoonhorst en Lemelerveld. De
verschillende studies kunnen leiden tot andere inzichten waardoor mogelijk andere oplossingen
economisch slimmer zijn, of een beter rendement opleveren. Ook de maatregelen die de overlast overstort
Ruitenborg moeten terugdringen kunnen mogelijk slimmer worden uitgevoerd. De OAS zal hierin
duidelijkheid moeten scheppen.

In de bijgevoegde bijlagen staan de maatregelen met de stand van zaken voor 2007/2008 nog eens
overzichtelijk gesorteerd onder elkaar. De opzet komt in grote lijnen overeen met de benoemde
onderwerpen in het Waterplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Wat betreft het naar voren gehaald onderzoek, dat in samenwerking met WGS wordt uitgevoerd, moet
worden gesteld dat de gemeente Dalfsen van haar zijde een hoeveelheid aan data moet aanleveren. Uit
het startoverleg is gebleken dat de gemeente nog niet beschikt over alle noodzakelijke input. Het nog op te
stellen BRP zal de input wel kunnen leveren. Dit technische document, dat was voorzien in 2009, wordt
daarom zo snel mogelijk opgesteld. De input voor het BRP moet uit het ricolbeheersysteem komen. Dit
systeem is op dit moment niet volledig bijgewerkt. Het rioolbeheersysteem werkt inmiddels weer maar er
moet nog een actualisatie van de data plaatsvinden. Hiervoor worden onder andere digitale metingen
verricht van de rioolputten en de hoogtes van de rioolstrengen. Daarnaast vindt een inhaalslag ten aanzien
van revisiegegevens plaats. De metingen leveren tevens een bijdrage aan de taken die voortvioeien uit de
Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) die per 1 juli 2008 in werking is getreden.

! Het Basisrioleringsplan is de technische uitwerking van het Gemeentelijk Rioleringsplan en dient aan te geven of de
bemalingsgebieden maatgevende neerslagbelasting kunnen verwerken zonder dat overbelasting van het stelsel optreedt in de vorm
van ‘Water op straat'. Daarnaast worden milieutechnische berekeningen van de gemengde rioleringsgebieden uitgevoerd om aan te
geven of voldaan wordt aan de eenduidige basisinspanning conform Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). Daar waar niet wordt
voldaan zijn benodigde maatregelen aangegeven. Het toepassen van de basisinspanning zal niet altijd leiden tot het bereiken van de
gestelde waterkwaliteitsdoelstelling. In een latere fase dienen via het waterkwaliteitsspoor nadere maatregelen te worden bepaald.



Financiéle gevolgen
Past binnen de begroting.
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