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Aanleiding

In juni 2008 dient het college van B&W geadviseerd te worden over de stand van zaken wat betreft
gebiedsgerichte projecten (jaarwerkplan juni 2008). In voorliggend advies wordt de voortgang van de
prestaties uit het pMJP-convenant 2007 kort beschreven. Ook komt de voortgang van de prestaties uit het
meerjarenconvenant 2008-2013, die voor 2008 geprogrammeerd staan, aan de orde. Het gebied NO-
Overijssel heeft hoofdzakelijk prestaties geprogrammeerd tot en met 2010. De procesmatige prestaties
gebiedsmakelaar en leader-codrdinator vormen daarop een uitzondering, deze prestaties hebben namelijk
betrekking op de periode tot en met 2013.

Probleemstelling

Wat is de stand van zaken van de gebiedsgerichte projecten die zijn opgepakt in het kader van het pMJP-
convenant 20077

Wat is de stand van zaken van de gebiedsgerichte projecten die zijn opgepakt in het kader van het
meerjarig pMJP-convenant, ofwel die prestaties in het meerjarig pMJP-convenant die geprogrammeerd zijn
voor 2008?

Doel en randvoorwaarden

In het pMJP-convenant 2007 zijn voor de gemeente Dalfsen de volgende onderdelen opgenomen:

1. pMJP-prestatie ‘Vergroten landschappelijke kwaliteit cultuurlandschap’: Opstellen
Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

2. pMJP-prestatie ‘Projectvoorstel groene en blauwe diensten’: projectvoorstel groene en blauwe diensten
3. pMJP-prestatie ‘Kwantitatieve uitbreiding routenetwerken’: fietspad Kanaaldijk en Migaweg

4. pMJP-prestatie ‘Behouden, bundelen en ontwikkelen van voorzieningen en diensten’: 2 stuks

5. pMJP-prestatie ‘Vergroten van betrokkenheid van bewoners en burgerparticipatie’: DOP+ Hoonhorst
6. pMJP-prestatie ‘Plan- en gebiedsuitwerkingen’: Middengebied Nieuwleusen

In totaal ontvangt de gemeente Dalfsen voor de projecten uit het pMJP-convenant een subsidie van

€ 517.200.

Op 26 februari 2008 is het meerjarig pMJP-convenant ondertekend. Inmiddels heeft de gemeente Dalfsen
de beschikking van de provincie Overijssel ontvangen: totale provinciale subsidie € 1.595.483. De subsidie
over de jaren 2008-2013 is als volgt over de jaren verdeeld:

2008: € 198.655

2009: € 582.206

2010: € 656.155

2011: € 96.155

2012: € 31.155

2013: € 31.155

In 2008 staan de volgende onderdelen op het programma:

1. pMJP-prestatie ‘Kwantitatieve uitbreiding routenetwerken’: Fietspad Varsen: 0,4 kilometer

2. pMJP-prestatie ‘Behouden, bundelen en ontwikkelen van voorzieningen en diensten’: MFV Oudleusen
3. pMJP-prestatie ‘Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer’: Afkoppelen, extra taak gemeente Dalfsen (0,5
hectare)

4. pMJP-prestatie ‘Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer’: Gemeentelijke stimuleringssubsidie (0,15
hectare)

5. pMJP-prestatie ‘Procesgelden ter ondersteuning van de gebiedsprogrammering’: Inzet Leader+
codrdinator (gemeentelijk deel 0,4 fte)

Maatregelen

Algemeen .

Provincie Overijssel omschrijft het jaar 2007 als overgangsjaar. Het convenant 2007 is halverwege het jaar
getekend waardoor de tijd voor daadwerkelijke uitvoering (te) kort was, mede gezien de lange opstart- en
voorbereidingstijd die voor sommige prestaties/projecten in de praktijk noodzakelijk is.

Het jaar 2008 is het eerste jaar waarin pMJP-prestaties meerjarig worden beschikt. Prestaties zijn in
principe wel gekoppeld aan een bepaald jaar, ook de middelen worden per jaarschijf overgemaakt.
Inmiddels heeft de gemeente het voorschot over het jaar 2008 ontvangen. In de beschikking is wel
aangegeven dat indien de voortgang van de prestaties daartoe aanleiding geeft, na onderling overleg,



positief dan wel negatief kan worden afgeweken. Dit betekent dat als zich onverwachts kansen voordoen
om een prestatie eerder op te pakken, de provincie Overijssel openstaat voor overleg om hiervoor eerder
dan gepland een voorschot te verlenen.

Gezien het feit dat 2007 een overgangsjaar was en dat daardoor niet alle prestaties die voor 2007 waren
afgesproken zijn gerealiseerd, is begin 2008 geinventariseerd welke prestaties in de programmering voor
2008 en volgende jaren moeten worden meegenomen. Indien een prestatie voor 1 mei 2008 afgerond zou
zijn, dan zou het ook voor boekjaar 2007 kunnen worden aangemerkt. Inmiddels is, op verzoek van de
provincie, een schriftelijk verzoek ingediend met betrekking tot het opnemen van niet gerealiseerde
prestaties uit 2007 in de programmering van 2008 en volgende jaren. Deze formele afthandeling is
noodzakelijk zodat de provincie zich kan verantwoorden naar Rijk (en eigen accountant).

Hieronder wordt per prestatie/project de voortgang beschreven.

pMJP-prestatie Vergroten landschappelijke kwaliteit cultuurlandschap’: Opstellen
Landschapsoniwikkelingsplan (LOP)

De startnotitie LOP is vastgesteld en het traject om te komen tot een LOP is gestart. Voor het opstellen en
vaststellen van een LOP staat een doorlooptijd van 1,5 jaar/2 jaar. Het ligt in de planning om het LOP eind
2009 afgerond te hebben. Adviesbureau Grontmij begeleidt het LOP-traject.

pMJP-prestatie Projectvoorstel groene en blauwe diensten’: projecivoorstel groene en blauwe diensten
Het projectvoorstel is in opdracht van de gemeente Dalfsen in 2007 opgesteld door Landschap Overijssel.
De aanvraag tot vaststelling van de subsidie is inmiddels (vergezeld door een accountantsverklaring)
ingediend bij de provincie.

pMJP-prestatie ‘Kwantitatieve uitbreiding routenetwerken’: fietspad Kanaaldijk en Migaweg

- Fietspad Kanaaldijk-Noord

Het fietspad Kanaaldijk-Noord is aangelegd, alle rekeningen zijn betaald en er is een proces-verbaal van
opneming gemaakt. Bij de bespreking over de voortgang van de prestaties uit 2007 (januari 2008) was nog
geen duidelijkheid wanneer de aanleg zou kunnen worden afgerond. Zodoende zal de aanvraag voor
vaststelling van de subsidie mee worden genomen over het jaar 2008.

- Fietspad Migaweg

Dit proces kost tijd, is weerbarstig en is op dit moment nog gaande. Evenals een groot deel van 2007 is
ook in de eerste helft van 2008 veelvuldig overlegd met aanwonenden en eigenaren van de weg met het
doel te komen tot een kwalitatieve verbetering van de Migaweg en tevens over de aanleg van een
wandelpad.

PMJP-prestatie ‘Behouden, bundelen en oniwikkelen van voorzieningen en diensten’
In de beschikking staat geen specificatie, maar het betreft de realisering van toekomstige multifunctionele
voorzieningen in Nieuwleusen (Middengebied) en Hoonhorst.

Op pMJP-subsidies is het uitvoeringsbesluit subsidies (UBS) van toepassing. Ten aanzien van
multifunctionele voorzieningen is het UBS met de komst van het nisuwe convenant ten gunste gewijzigd in
vergelijking met het UBS dat van kracht was in 2007, onder andere een provinciale bijdrage in de
uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek. Een haalbaarheidsonderzoek is onder andere belangrijk om
de toekomstige exploitatie inzichtelijk te krijgen.

Inhoudelijk ambtenaar heeft meermalen contact gehad met de (toenmalige) prestatie-eigenaar mevrouw G.
van Etten van de provincie Overijssel. Zij stelt op 30 november 2007 per mail dat er voor de prestaties uit
2007 een bijdrage voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek verstrekt kan worden, mits de
projecten aan het nieuwe UBS voldoen. Wij zullen de provincie verzoeken deze toezegging op schrift te
zetten.

Realisatie van multifunctionele voorzieningen behoeft veel voorbereiding. Het proces omtrent het
Middengebied loopt en ten aanzien van de subsidie voor een multifunctionele voorziening in Hoonhorst: zie
volgende kop: DOP+ Hoonhorst.



PMJP-prestatie Vergroten van betrokkenheid van bewoners en burgerparticipatie’: DOP+ Hoonhorst
Inmiddels heeft het dorp, onder begeleiding van de projectieiders, een dorpsagenda opgesteld. In maart
2008 is de dorpsagenda en een concept uitvoeringsplan door de projectleiders overgedragen aan de
gemeente met het doel dat de gemeente dit concept uitvoeringsplan verder in zou vullen. Hiervoor is begin
juni 2008 een B&W advies opgesteld. In dit B&W advies is duidelijk welke wensen de gemeente inhoudelijk
en financieel wil ondersteunen. De planning is erop gericht dat na de zomervakantie een convenant tussen
de gemeente en Hoonhorst wordt ondertekend. Dit is onder andere afhankelijk van de behandeling van de
voorjaarsnota in de gemeenteraad.

pMJP-prestatie ‘Plan- en gebiedsuitwerkingen’: Middengebied Nieuwleusen

Visieontwikkeling Middengebied Nieuwleusen is in 2007 gestart, ook in 2008 zijn kosten gemaakt. In
januari 2008 is de verwachting uitgesproken om voor 1 mei 2008 de aanvraag tot vaststelling van de
subsidie te kunnen indienen. Halverwege april 2008 is de provincie Overijssel aangeschreven om deze
prestatie over te nemen in de programmering 2008 en volgende jaren. Het proces neemt toch meer tijd dan
in januari 2008 is ingeschat. De kosten die op dit moment zijn gemaakt, zijn wel hoger dan de maximale
subsidiabele kosten. Toch geven wij er de voorkeur aan om het verzoek tot vaststelling van de pMJP-
subsidie pas in te dienen wanneer de prestatie daadwerkelijk is afgerond. Telefonisch heeft de heer Sluiter,
medewerker subsidie van de provincie Overijssel, aangegeven akkoord te zijn met deze uitstel van
aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

pMJP-prestatie ‘Kwantitatieve uitbreiding routenetwerken’: Fietspad Varsen: 0,4 kilometer

De aanleg van het fietspad Varsen heeft voornamelijk betrekking op de gemeente Ommen;
gebiedsuitwerking Varsen. Op Ommer grondgebied wordt 3 kilometer fietspad gerealiseerd. Om het
nieuwe fietspad goed aan te laten sluiten op bestaande fietspaden, is een verbinding van 0,4 kilometer op
het grondgebied van Dalfsen noodzakelijk. Zodoende is de aanleg van 0,4 kilometer fietspad als prestatie
opgenomen in het meerjarenconvenant van Dalfsen. Het behoeft geen uitleg dat de realisatie van de
Dalfser prestatie in hoge mate afhankelijk is van de voortgang in Ommen. Ambtelijk is informatie
aangeleverd aan de gemeente Ommen welke stappen er in Dalfsen moeten worden genomen om het
fietspad te kunnen realiseren; aanlegvergunning aanvragen. Voor de Ommer prestatie is mogelijk een
wijziging van het bestemmingsplan of op basis van bestek een vrijstellingsbesluit noodzakelijk. Het is het
meest logisch dat Ommen en Dalfsen de planologische zaken gelijktijdig ter inzage leggen. Begin dit jaar
gaf de heer Heusinkveld (gemeente Ommen) aan dat hij voorziet dat de daadwerkelijke uitvoering na de
bouwvak 2009 zal plaatsvinden.

PMJP-prestatie ‘Behouden, bundelen en oniwikkelen van voorzieningen en diensten’: MFV Oudleusen

In Oudleusen is in 2006/2007 het dorpsontwikkelingsplan opgesteld. Dit plan, gebaseerd op de inbreng van
de inwoners van Oudleusen, heeft de gemeente in april 2007 in ontvangst genomen. Als vervolg op het
plan is vervolgens, onder de werknaam SWIEB, een onderzoek gestart om De Wiekelaar meer
multifunctioneel maken. Het plan is om de bibliotheek en het peuterspeelzaalwerk onder te brengen in De
Wiekelaar en daarnaast een verbinding te maken met de school zodat de school ook gebruik kan maken
van een aantal ruimten. Om deze partijen onder te brengen in De Wiekelaar is het nodig om het gebouw uit
te breiden. Naast genoemde partijen wordt nog onderzocht in hoeverre het wenselijk en haalbaar is om de
kinderopvang/buitenschoolse opvang en de jeugdsoos in de nieuwe accommodatie onder te brengen. De
plannen liggen op dit moment op de tekentafel.

PpMJP-prestatie ‘Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer’: Afkoppelen, exira taak gemeente Dalfsen (0,5
hectare)

De gemeente Dalfsen voldoet nagenoeg aan de basisinspanning. Uit gegevens van het Waterschap Groot
Salland blijkt dat momenteel 95% wordt gehaald. Na realisatie van extra berging in Lemelerveld en
Hoonhorst, voldoet de gemeente aan de basisinspanning. Zodoende zullen alle komende
afkoppelingsactiviteiten onderdeel uitmaken van deze prestatie.

pMJP-prestatie ‘Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer’: Gemeentelijke stimuleringssubsidie (0,15 hectare)
Op 21 april 2008 heeft de gemeenteraad van Dalfsen ingestemd met het voorstel vaststelling
‘subsidieverordening afkoppelen hemelwater”.

De subsidieverordening is 1 mei 2008 ingegaan. De eerste aanvragen komen inmiddels binnen.



pMJP-prestatie ‘Procesgelden ter ondersteuning van de gebiedsprogrammering”: Inzet Leader+ codrdinator
(gemeentelijk deel 0,4 fte)
Doorlopend proces.

Financiéle gevolgen
Niet van toepassing.

Conclusie/advies
Kennisnemen van de stand van zaken van de projecten gebiedsgericht werken (pMJP-convenant 2007 en
meerjaren pMJP-convenant 2008 tot en met 2010).

Overleg met andere afdelingen

Over de voortgang is contact geweest met de volgende inhoudelijke ambtenaren:
- Jos Westenenk (afdeling Welzijn en Onderwijs)

- Wendy Busscher (afdeling Onderhoud en Beheer)

- Bert Rozendaal (afdeling Ontwikkeling en Grondzaken)

Communicatie
n.v.t.



