
Gemeente Dalfsen

Naam Plan/Project: De Grift III
Datum berekening/wijziging: 09-mei-12 Opmerkingen:

Startjaar ontwikkeling: 01-01- 2012 uitgeefbaar 145.978 m2

Eindjaar ontwikkeling: 31-12- 2021

Rente kosten: 5,00%

Rente opbrengsten: 5,00% fonds dorpsuitleg € 12,50 per m²

Kostenstijging: 0,00% kunst/maatsch.duurz. € 0,70 per m²

Opbrengstenstijging: 0,00%

Saldo per ultimo 97.325-           1e fase inclusief waterberging

Overschot op startwaarde: 59.749-           ophogen voor rekening kopers

Grondexploitatie totaaloverzicht  % kostenstijging: 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Kosten  % rente: 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

Code Omschrijving Totaal Boekwaarde    (nog te Opdrachten/ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uitgaven (gerealiseerd)   realiseren)  verplichtingen

1 Verwervingen 5.736.059      5.736.059      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1 Inbreng gronden Grift IV 5.527m² 158.072         158.072         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2 Grondwerken 155.100         155.100         -                 74.150           80.950           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2 Rioleringen -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2 water-en wegenbouwkundige werken 1.205.844      2.144             1.203.700      -                 481.400         722.300         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2 Groenvoorzieningen 180.000         180.000         -                 -                 180.000         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3 Bodemsanering -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

4 Verlichting en brandkranen 29.700           29.700           -                 13.750           15.950           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

4 Kunstwerken -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

5 Voorber.Toez.Uitv. 721.341         382.241         339.100         147.050         192.050         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6 Overige kosten 78.811           28.811           50.000           5.000             5.000             5.000             5.000             5.000             5.000             5.000             5.000             5.000             5.000             

7 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

8 Financieringskosten 1.673.793      1.673.793      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

9 Beheers en administratie kosten 113.894         13.894           100.000         10.000           10.000           10.000           10.000           10.000           10.000           10.000           10.000           10.000           10.000           

10 Reserve Bovenwijkse Voorzienigen 1.824.725      1.824.725      -                 -                 202.747         202.747         202.747         202.747         202.747         202.747         202.747         202.747         202.747         

Rererve kunst/maatsch.duurzaamheid 102.185         102.185         -                 -                 11.354           11.354           11.354           11.354           11.354           11.354           11.354           11.354           11.354           

Totaal 11.979.524    7.995.014      3.984.510      -                 731.350         1.420.351      229.101         229.101         229.101         229.101         229.101         229.101         229.101         229.101         

28,60000354  % opbrengststijging: 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Opbrengsten  % rente: 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

Code Omschrijving Totaal Boekwaarde    (nog te Opdrachten/ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inkomsten (gerealiseerd)   realiseren)  verplichtingen

31 Industrieterrein 12.723.916    12.723.916    -                 -                 1.413.768      1.413.768      1.413.768      1.413.768      1.413.768      1.413.768      1.413.768      1.413.768      1.413.768      

32 idem 2e fase -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

totaal -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

22 Bijdrage waterschap meerkosten riool 60.000           -                 60.000           -                 -                 60.000           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

23 bijdrage ARG (ivm.gronden Grift IV) 135.964         135.964         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

24 Ontvangen huren en pachten 5.123             5.123             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

26 Gronden buiten plan(>ov.gronden) 1.616.844      1.616.844      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Totaal 14.541.847    1.757.931      12.783.916    -                 -                 1.473.768      1.413.768      1.413.768      1.413.768      1.413.768      1.413.768      1.413.768      1.413.768      1.413.768      

Inflatie correctie en bepaling kasstroom

10 Kostenstijging: -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

33 Opbrengstenstijging: -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Kasstroom: -                 731.350         53.417-           1.184.667-      1.184.667-      1.184.667-      1.184.667-      1.184.667-      1.184.667-      1.184.667-      1.184.667-      

11 Rente toerekening 2.464.999      2.464.999      -                 311.854         364.014         379.544         339.288         297.019         252.637         206.035         157.104         105.725         51.778           

41 Saldo per ultimo 97.325-           6.237.083      -                 7.280.287      7.590.884      6.785.761      5.940.382      5.052.733      4.120.703      3.142.070      2.114.507      1.035.564      97.325-           

42 Overschot op startwaarde: 59.749-           Per 01-01- 2012

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

rentefactor startwaarde (kosten) 1,629 rentefactor 1,050 1,103 1,158 1,216 1,276 1,340 1,407 1,477 1,551 1,629

rentefactor (opbrengsten) 1,629 rentefactor 1,050 1,103 1,158 1,216 1,276 1,340 1,407 1,477 1,551 1,629

kostenstijging kostenst. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

opbrengstenstijging opbrengstst. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

IRR waarde (internal Rate of Return) 4% 6.237.083 0 731.350 53.417- 1.184.667- 1.184.667- 1.184.667- 1.184.667- 1.184.667- 1.184.667- 1.184.667- 1.184.667-



Specificatie in m² rest tbv rek.
totaal 1e fase 2e fase groen Grift IV 2012

O7 128.492 103.393 25.099 25.099 cf.rek.2011
O38 41.110 7.814 23.261 10.035

O623 23.830 7.964 15.866 23.830
O18 36.199 24.857 11.341 1 7.599

O679 39.841 29.262 10.579 0
O8 2.724 2.724 0

O17 1.015 1.015 0
O28 590 590 0

Oppervlakte Grift III 1-1-2012 273.801 106.117 62.948 53.735 51.001 56.528

\--> 51.001
5.527 m² á € 4 overboeken € 22.108

Uitgeefbaar 87.191 82%
58.787 93%

Verharding etc. 18.926 18%
4.161 7%

Totaal 106.117 62.948



Opbrengsten

m² 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
zichtlocatie 34.537 € 134,80 4.655.588 517.288 517.288 517.288 517.288 517.288 517.288 517.288 517.288 517.288
niet zichtlocatie 52.654 € 72,40 3.812.150 423.572 423.572 423.572 423.572 423.572 423.572 423.572 423.572 423.572
idem 2e fase 58.787 € 72,40 4.256.179 472.909 472.909 472.909 472.909 472.909 472.909 472.909 472.909 472.909

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145.978 12.723.916 0 1.413.768 1.413.768 1.413.768 1.413.768 1.413.768 1.413.768 1.413.768 1.413.768 1.413.768

0
0

oppervlakte 87.191 9.688 9.688 9.688 9.688 9.688 9.688 9.688 9.688 9.688
58.787 6.532 6.532 6.532 6.532 6.532 6.532 6.532 6.532 6.532

145.978 0 16.220 16.220 16.220 16.220 16.220 16.220 16.220 16.220 16.220

bovenwijkse voorz. € 12,50 202.747 202.747 202.747 202.747 202.747 202.747 202.747 202.747 202.747
kunstfonds € 0,70 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354

1.926.910 0 214.101 214.101 214.101 214.101 214.101 214.101 214.101 214.101 214.101

0



totaal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 totaal

Grondwerken bouwterrein 155.100 74.150 80.950 0 0 0 0 0 0 0 0 155.100

weg/waterbouw 1.203.700 481.400 722.300 0 0 0 0 0 0 0 0 1.203.700

nutsvoorzieningen 29.700 13.750 15.950 0 0 0 0 0 0 0 0 29.700

Groenvoorzieningen 180.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000

beheers en adm.kosten 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000

overige kosten 50.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000

Voorbereiding & toezicht 5% 339.100 147.050 192.050 0 0 0 0 0 0 0 0 339.100

2.057.600 731.350 1.206.250 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2.057.600 2.057.600

horizont vert.

1e fase

Grondwerken bouwterrein 148.300 74.150 74.150 148.300

weg/waterbouw 962.800 481.400 481.400 962.800

nutsvoorzieningen 27.500 13.750 13.750 27.500

Groenvoorzieningen ** 180.000 180.000 180.000

Voorbereiding & toezicht 294.100 147.050 147.050 294.100

totaal 1.612.700 716.350 896.350 0 0 0 0 0 0 0 0 1.612.700

2e fase

Grondwerken bouwterrein 6.800 6.800 6.800

weg/waterbouw 240.900 240.900 240.900

nutsvoorzieningen 2.200 2.200 2.200

Groenvoorzieningen 0 0

Voorbereiding & toezicht 15% 45.000 45.000 45.000

totaal 294.900 0 294.900 0 0 0 0 0 0 0 0 294.900

totaal fase 1 en 2 1.907.600 716.350 1.191.250 0 0 0 0 0 0 0 0 1.907.600

150.000 ov kosten

2.057.600

** groenplan 


