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1 Inleiding 
 
1.1 Algemeen 
 
De MPG 2023 gaat in op de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen binnen grondexploitaties. Ook 
wordt het financiële resultaat van het afgelopen jaar gepresenteerd en inzichtelijk gemaakt voor de 
gemeenteraad.  
 
De MPG heeft de volgende doelen: 

• Inzicht en overzicht; alle plannen worden op dezelfde wijze inzichtelijk gemaakt. 

• Efficiënte besluitvorming; alle exploitaties kunnen op één moment worden geactualiseerd en 
vastgesteld. 

• Actualisatie; bij het uitwerken en realiseren van projecten worden keuzes en prioriteiten 
geactualiseerd en bijgesteld, zodat op actuele beleidsdoelstellingen en financiële 
mogelijkheden wordt aangesloten. 

 
1.2 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste ontwikkelingen samengevat (markt en regelgeving), waaronder 
de behaalde resultaten en de stappen die in de organisatie zijn gezet. Hoofdstuk 3 geeft financieel 
inzicht in de eindprognoses  en actuele stand per grondexploitatie. De gronden die aangehouden 
worden voor toekomstige grondexploitaties worden toegelicht in hoofdstuk 4, gevolgd door het 
risicomanagement en de benodigde algemene reserve grondexploitaties in hoofdstuk 5.  
 
In de vertrouwelijke bijlage bij de MPG 2023 zijn de kasstroomoverzichten per exploitatie opgenomen.  
 



 

4 

2 Samenvatting 
 
2.1 Algemene ontwikkelingen 
 
Nota van uitgangspunten 
Op basis van het advies uit het rekenkameronderzoek is in december 2022 een ‘nota van 
uitgangspunten’ opgesteld voor de grondexploitaties. Deze is door het college vastgesteld en met een 
memo (NvU 2023) ter informatie naar de raad gestuurd. De nota van uitgangspunten is gebaseerd op 
het meest actuele beeld van de onderliggende portefeuille.  
 
Krapte woningmarkt 
De woningmarkt kent ook in Oost Nederland nog steeds een grote krapte, wat we natuurlijk ook in de 
gemeente Dalfsen zien. Ook hier is weinig ruimte voor starters op de woningmarkt. In de woonvisie van 
de gemeente wordt hier aandacht aan geschonken en worden maatregelen getroffen om alle inwoners 
een eerlijke kans te geven op de woningmarkt. Zo is er bij de uitgifte van kavels specifieke aandacht 
voor starters en wordt gekeken naar het versterken van doorstroom in de woningmarkt. In 2021 is een 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project gestart voor starters, deze is zeer succesvol 
geweest. Dit is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk 
opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Dit wordt zoveel mogelijk toegepast in de lopende 
projecten en nieuwe ontwikkelingen. De afgelopen jaren is het toepassingsbereik van de starterslening 
uitgebreid. Met ingang van 1 januari 2023 is de maximum koopsom  € 405.000 (NHG grens 2023). 
Inmiddels is er voor nieuwe locaties planvorming in gang gezet in de kernen Dalfsen Hoonhorst en 
Lemelerveld. Dit zijn allemaal maatregelen die er aan bijdragen de woningmarkt in beweging te houden. 
In 2022 is een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd voor de periode 2022-2026. Hieruit blijkt dat de 
vraag naar woningen het aanbod overstijgt en dat de krapte groter is dan bij het vorige onderzoek.  
 
Woondeal West-Overijssel, ‘Wonen met Kwaliteit’ 
De Woondeal komt voort uit de prestatieafspraken tussen de provincie Overijssel en de Rijksoverheid 
die zijn getekend op 13 oktober 2022. De minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening (VRO) 
heeft deze prestatieafspraken eerder dit jaar gemaakt met de provincies om het landelijke 
woningbouwtekort aan te pakken en betaalbare woningen aan de markt toe te voegen. Van de 
landelijke opgave van 900.000 woningen tot en met 2030 zet de provincie Overijssel zich in voor een 
basisinspanning van 42.300 woningen waarvan 14.100 voor Twente en voor West-Overijssel 28.200 
woningen. 
 
De Woondeal West-Overijssel staat voor een basisinspanning van 28.200 woningen. Deze 
kwantitatieve inspanningsverplichting is kwalitatief vertaald naar een woningbouwopgave van 30-40-30 
voor nieuwe woningbouwplannen, bestaande uit: 30% sociale huur, 40% betaalbare koop (tot  
€ 355.000) en betaalbare huur (tot € 1.000 per maand) en 30% dure koop en huur (vrijesector). 
In de Dalfser Woonvisie 2019-2024 is 50% sociale huur/koop en 50% vrije sector opgenomen en sluit 
goed aan op de 30-40-30 uit de Woondeal.   
 
In de Woondeal staan een aantal kritische succesfactoren benoemd zoals: voldoende personele 
capaciteit, stikstof, regionaal maatwerk en voldoende investeringsruimte van corporaties. 
 
Wereldwijde instabiliteit 
Begin 2022 zag het ernaar uit dat de COVID pandemie controleerbaar werd en daarmee de economie 
weer aantrok. De inval van Rusland in Oekraïne is echter van grote invloed en heeft meer instabiliteit 
gebracht in de wereldeconomie en daarbij een grote vluchtelingenstroom veroorzaakt. Hierdoor is de 
druk op huisvesting nog groter geworden.  
Op macro-economisch niveau is er door schaarste sprake van grote kostenstijgingen voor energie, 
grondstoffen en voedsel. De economische effecten zijn groot in de vorm van een hoge inflatie, een 
stijgende (hypotheek)rente en de beperkte beschikbaarheid van bouwmaterialen. De kosten nemen 
hierdoor toe en de opbrengsten staan onder druk.  
 
Provinciaal Programma Landelijk Gebied  
In het dossier stikstof is de provincie Overijssel leidend. Hardenberg, Ommen en Dalfsen nemen deel 
aan het team Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA), gebied Vechtdal. Dit dossier is na de zomer van 
2022 onderdeel geworden van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).  De eerste versie 
van dit plan is begin 2023 door de provincie opgeleverd. Van het gebiedsteam wordt nu gevraagd om in 

https://ris.dalfsen.nl/Raadsinformatie/Raadsmemo-Nota-van-uitgangspunten-Meerjaren-Prognose-Grondexploitaties-2023-20221215.pdf
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het eerste halfjaar van 2023 een gebiedsprogramma te maken dat onderdeel wordt van het definitieve 
provinciale plan dat op 1 juli 2023 gereed moet zijn. Dit plan is de basis voor het maken van afspraken 
met het Rijk over de inzet van Rijksmiddelen en middelen van het Transitiefonds voor de realisatie van 
het PPLG.  
 
De provincie Overijssel werkt met een 3x3 aanpak: drie doelen (goede omgevingskwaliteit, een sterk 
sociaal en economisch platteland en een toekomstbestendige agrarische sector), drie randvoorwaarden 
(samenwerken, alle sectoren dragen bij en alles hangt samen) en drie keer maatwerk voor boeren 
(blijvers, wijkers en stoppers). 

 
Het stikstofdossier is sterk in beweging binnen een ingewikkeld politiek krachtenspel in alle 

bestuurslagen. De jurisprudentie ontwikkelt zich regelmatig sneller dan het beleid ontwikkeld kan 

worden. Binnen dit krachtenspel neemt de provincie Overijssel meer dan haar verantwoordelijkheid 

maar kan het niet alleen oplossen. De provincie kijkt ook nadrukkelijk naar het Rijk, dat het voortouw 

moet nemen in het oplossen van deze crisis. De gemeente Dalfsen krijgt ook steeds meer te maken 

met de effecten van de stikstofcrisis en de onderwerpen die hier mee samenhangen. 

 

Bijkomend aspect in deze is de uitspraak van de Raad van State op 2 november 2022 over de 

zogenoemde bouwvrijstelling. De Raad van State heeft geoordeeld dat de bouwvrijstelling niet gebruikt 

mag worden bij bouwprojecten. Deze was bedoeld om urgente maatschappelijke opgaven mogelijk te 

maken, zoals warmtenetten en woningbouw. De uitspraak heeft mogelijk effect op de prijzen en het 

tempo waarin gebouwd kan worden en of woningbouwprojecten hierdoor vertraagd worden bijvoorbeeld 

door de nabijheid van Natura 2000 gebieden bij ontwikkellocaties.  
 
2.2 Resultaten grondexploitatie  
 
Financieel samenvatting 

Stand algemene reserve grondexploitaties per 1-1-2022            1.500.000  

Resultaat grondexploitaties 2022             -598.000  

Algemene reserve grondexploitatie na verrekening resultaat 2022               902.000  

Benodigde risicobuffer op basis van risicoanalyse            1.734.000  

Tekort Reserve grondexploitatie aan te vullen vanuit Algemene reserve vrij 
besteedbaar 

            -832.000  

Tabel 1 
 
Toelichting op hoofdlijnen  
In 2022 is voor de grondexploitatie Muldersweg II vastgesteld. Dit is een aanvulling op de ontwikkeling 
Mulderweg I.  
De grondexploitaties voor de projecten De Koele, Koppeling en Waterfront worden bij de jaarrekening 
2022 afgesloten. In dit MPG is het resultaat van de lopende grondexploitaties per 1-1-2023 berekend. 
 
Per project worden de cijfers geactualiseerd en de eindprognoses opnieuw berekend. Voor de projecten 
met een positieve eindprognose geldt dat op basis van de voortgang tot en met 2022 wordt beoordeeld 
of er sprake is van tussentijds resultaat. Als uit de berekening van het tussentijds resultaat blijkt dat in 
eerdere jaren (tot en met 2021) teveel winst is genomen, wordt die winstneming teruggedraaid. Deze 
situatie ontstaat bijvoorbeeld als de nog te maken kosten hoger uitvallen dan eerder ingeschat. Bij het 
bepalen hiervan wordt rekening gehouden met specifieke projectrisico’s. Een overzicht van het 
voorlopig resultaat over 2022 is gegeven in Tabel 2. 
 
Ten opzichte van de MPG 2022 is de presentatie van het voorlopig resultaat in de grondexploitaties 
aangepast. De berekening van het voorlopig resultaat is niet gewijzigd. Het voorlopige resultaat per 
grondexploitatie is berekend conform de voorgeschreven methode vanuit het BBV (percentage of 
completion, POC). Het voorlopig resultaat over 2022 wordt niet meer als kosten opgenomen in de 
grondexploitaties maar apart zichtbaar gemaakt via de balanspost onderhandenwerk van de 
grondexploitaties. Hierdoor is per project inzichtelijk hoeveel tussentijdse winst is gerealiseerd. Bij 
terugboeking van teveel genomen winst blijft de totale winst van het complex beter in beeld.   

 

Als een grondexploitatie een negatieve eindprognose kent wordt een verliesvoorziening getroffen.  
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Bij de actualisatie MPG 2023 laten de complexen Muldersweg I en De Wieken een verlies zien.  De 
getroffen verliesvoorziening heeft de hoogte van dit verlies op startwaarde per 1-1-2023. Als het nieuw 
berekende resultaat een hoger verlies laat zien dan vorig jaar wordt het verschil bijgestort en andersom 
valt een deel van de getroffen verliesvoorziening vrij als de eindprognose minder negatief wordt. Dit is 
weergegeven in Tabel 2. 
 
Voor de af te sluiten complexen geld dat alle verkopen zijn gerealiseerd en er nog beperkt afrondende 
werkzaamheden uitgevoerd worden. De geraamde kosten hiervoor zijn als kosten verwerkt in de 
grondexploitatie en vervolgens als beschikbaar budget opgenomen in de restcomplexen 
bedrijventerreinen en restcomplexen woningbouw. Voor de complexen De Koele, Koppeling en 
Waterfront geld dat het resultaat per 31-12-2022 vrijvalt. 
 
In tegenstelling tot eerdere jaren is het resultaat over 2022 nadelig en is geen afdracht vanuit de 
algemene reserve grondexploitaties aan de algemene reserve vrij besteedbaar mogelijk. Er wordt totaal 
€ 638.000 ten laste van de algemene reserve grondexploitaties gebracht. Als gekeken wordt naar de 
totale winstnames die zijn gerealiseerd op de lopende grondexploitaties tot eind 2022 dan is in het 
verleden op deze exploitaties (inclusief deze terugboekingen en verliesnames) circa € 15,5 mln (Tabel 
3). aan winsten gerealiseerd. Na verwerking van de terugboekingen van winst en de verliesnemingen 
op de grondexploitaties resteert er een algemene reserve grondexploitaties van € 902.000. Op basis 
van de risicoanalyse is € 1.734.000 aan reserve noodzakelijk. Het is hiermee noodzakelijk € 832.000 te 
doteren vanuit de algemene reserve vrij besteedbaar aan de algemene reserve grondexploitaties.  
 
In de actualisatie van het MPG 2023 zijn twee complexen met een negatieve boekwaarde, dat betreft  
de grondexploitatie De Wieken met een negatief resultaat op startwaarde van € 863.000 en de 
grondexploitatie Mulderweg met een negatief resultaat op startwaarde van € 36.000. Deze start waarde 
is als voorziening opgenomen, wat betekent dat in per saldo in 2022 een dotatie van € 117.000  heeft 
plaatsgevonden in de voorziening voor deze grondexploitaties.  
 
In 2022 zijn ook een aantal grondexploitaties afgesloten. Dit betreft grondexploitaties waar alle 
verkopen zijn gedaan, maar waar nog kosten voor afrondende werkzaamheden zijn. De kosten voor 
deze werkzaamheden zijn opgenomen in de restcomplexen van de bedrijventerreinen en de 
restcomplexen woningbouw. Dit betekent dat voor de grondexploitaties van de woningbouwlocaties 
Waterfront, Koele en de Koppeling negatieve boekwaarde over blijft voor de nog te maken kosten in 
2023. Het resultaat valt hiermee vrij.  
 
Onderstaand overzicht geeft de resultaten per complex over 2022 weer.  
Project Mutatie voorlopig resultaat

Grift III           -79.000 Terugboeking winstname

De Gerner Marke           -65.000 Terugboeking winstname

Oosterdalfsen            25.000 Tussentijdse winstname

Westerbouwlanden Noord        -363.000 Terugboeking winstname

Agnieten College          120.000 Tussentijdse winstname

De Nieuwe Landen          220.000 Tussentijdse winstname

De Nieuwe Landen II          139.000 Tussentijdse winstname

Subtotaal -3.000               

Mutatie voorziening

De Wieken           -148.685 Dotatie aan Verliesvoorziening

Muldersweg I               30.712 Vrijval verliesvoorziening

Subtotaal -117.974          

Mutatie overige projecten

Waterfront          114.052 Afsluiten complex

De Koele            23.369 Afsluiten complex

De Koppeling             -7.890 Afsluiten complex

Voorbereidingskosten           -10.268 Kosten uit 2017

Afrekening restcomplexen          114.430 Diverse kosten en opbrengsten

Subtotaal 233.692            

Totaal 112.719             
Tabel 2 
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2.3 Verwachte resultaten op de grondexploitaties 
 
Het verwachte geconsolideerde resultaat op startwaarde bedraagt  € 3,22 mln. (jaarrekening 2021: 
€ 5,0 mln.). Dit ligt lager dan vorig jaar en wordt enerzijds veroorzaakt doordat een aantal complexen 
zijn afgesloten. Ook is in een aantal complexen zichtbaar dat de verhoging van de civieltechnische 
ramingen een aanzienlijk effect hebben op de nog te maken kosten en daarmee de winstgevendheid 
van bepaalde complexen.  
 

Omschrijving
 Boekwaarde 

31-12-2022

 Nog te maken 

kosten

 Nog te 

realiseren 

opbrengsten

Rente *

 Verwacht 

resultaat op 

eindwaarde 

 Verwacht 

resultaat op 

startwaarde 

Gerealiseerd 

resultaat

 Getroffen 

voorziening 

A B C D E F I J

Bedrijventerreinen -1.469.659    1.449.431     -                  -22.897          43.125           40.637           921.000         -                  

Woningbouw 5.781.562     8.649.188     18.399.632   189.671         3.826.924     3.295.667     11.067.554   -900.000       

Restcomplexen incl. afgesloten -132.000       132.000         -                  -                  -                  -                  3.551.078     -                  

Totaal 4.179.903     10.230.620   18.399.632   166.774         3.870.049     3.336.304     15.539.632   -900.000       

Bepaling van de verwachte eindwaarde ( A + B - C + D = E). 

De verwachte startwaarde betreft de verwachte eindwaarde contant gemaakt naar 1-1-2022 tegen 2% rente.

* + bedrag is ontvangen rente, - bedrag is betaalde rente  
Tabel 3 
 
Om een volledig beeld te hebben van de gerealiseerde winsten cq verliezen per complex en op 
totaalniveau is onderstaand overzicht gemaakt.  
Voorlopig resultaat Stand 1-1 Mutatie Stand 31-12

Grift III 1.000.000        -79.000             921.000            

De Gerner Marke 4.324.554        -65.000             4.259.554        

Oosterdalfsen 1.784.000        25.000              1.809.000        

Westerbouwlanden Noord 3.298.000        -363.000          2.935.000        

Agnietencollege 495.000            120.000            615.000            

De Nieuwe Landen 353.000            220.000            573.000            

De Nieuwe Landen II 737.000            139.000            876.000            

TOTAAL 11.991.554      -3.000               11.988.554      

Resultaat afgesloten projecten Stand 1-1 Mutatie Stand 31-12

Waterfront 2.347.000        114.052            2.461.052        

De Koele 960.548            23.369              983.917            

De Koppeling 114.000            -7.890               106.110            

TOTAAL 3.421.548        129.530            3.551.078        

Verliesvoorzieningen

De Wieken -714.000          -148.685          -862.685          

Muldersweg -67.000             30.712              -36.288             

Totaal -781.000          -117.974          -898.974           
Tabel 4 
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3 Grondexploitaties 
 
In dit hoofdstuk wordt per grondexploitatie het verwachte resultaat weergeven. Ook wordt er een korte 
toelichting gegeven op de ontwikkelingen. In de vertrouwelijke bijlage bij de MPG 2022 zijn de 
kasstroomoverzichten opgenomen. In deze kasstroomoverzichten wordt op gedetailleerd niveau inzicht 
gegeven in de te realiseren kosten en opbrengsten.   
 
3.1 Bedrijventerreinen  

Project
 Boekwaarde 

31-12-2022

 Nog te maken 

kosten

 Nog te 

realiseren 

opbrengsten

Rente *

 Verwacht 

resultaat op 

eindwaarde 

 Verwacht 

resultaat op 

startwaarde 

Gerealiseerd 

resultaat

Getroffen 

voorziening
Eindjaar

A B C D E F I J K

Grift III -1.469.659 1.449.431 -                  -22.897 43.125 40.637 921.000 2024

Totaal -1.469.659 1.449.431 -                  -22.897 43.125 40.637 921.000

Bepaling van de verwachte eindwaarde ( A + B - C + D = E). 

De verwachte startwaarde betreft de verwachte eindwaarde contant gemaakt naar 1-1-2022 tegen 2% rente.

* + bedrag is ontvangen rente, - bedrag is betaalde rente  
Tabel 5 
 
Bedrijventerrein De Grift III: Het bedrijventerrein De Grift III in Nieuwleusen heeft de afgelopen jaren 
voorzien in de vestiging van tal van bedrijven. Per begin 2022 zijn alle kavels verkocht. De definitieve 
inrichting van de openbare wegen in het plangebied vindt plaats in 2023. 
 
3.2 Woningbouw 

Project
 Boekwaarde 

31-12-2022

 Nog te maken 

kosten

 Nog te 

realiseren 

opbrengsten

Rente *

 Verwacht 

resultaat op 

eindwaarde 

 Verwacht 

resultaat op 

startwaarde 

Gerealiseerd 

resultaat

Getroffen 

voorziening
Eindjaar

A B C D E F I J K

De Gerner Marke            89.865 124.206            210.000            948                    -5.020               -4.825               4.259.554        -                     2023

Oosterdalfsen        -701.605 1.433.979        1.019.414        -16.507             303.547            291.760            1.809.000        -                     2025

Westerbouwlanden Noord      7.964.406 3.658.323        15.170.448      192.886            3.354.833        2.863.318        2.935.000        -                     2030

Agnietencollege        -625.180 216.942            -                     -11.508             419.746            403.447            615.000            -                     2024

De Wieken          319.946 568.515            -                     9.077                -897.538          -862.685          -                     -863.000          2024

De Nieuwe Landen        -528.962 301.965            -                     -9.159               236.156            226.986            573.000            -                     2024

De Nieuwe Landen II        -973.361 886.284            216.462            23.857              327.395            302.463            876.000            -                     2026

Muldersweg I           -37.182 463.824            388.008            -879                  -37.754             -36.288             -                     -37.000             2024

Muldersweg II          273.635 995.150            1.395.300        956                    125.558            111.492            -                     2028

Totaal 5.781.562        8.649.188        18.399.632      189.671            3.826.924        3.295.667        11.067.554      -900.000          

Bepaling van de verwachte eindwaarde ( A + B - C + D = E). 

De verwachte startwaarde betreft de verwachte eindwaarde contant gemaakt naar 1-1-2022 tegen 2% rente.

* + bedrag is ontvangen rente, - bedrag is betaalde rente  
Tabel 6 
 
De Gerner Marke: Alle bouwkavels voor woningbouw in het woonuitbreidingsgebied De Gerner Marke 
zijn uitgegeven. Alleen de kavel met de maatschappelijke bestemming (de kavel met de driehoekige 
vorm) is nog niet verkocht. De huidige maatschappelijke bestemming van deze kavel wordt momenteel 
heroverwogen. Een andere invulling van deze kavel is in onderzoek.  

Oosterdalfsen: De particuliere woningbouwkavels zijn door de gemeente uitgegeven. In Oosterdalfsen 
Zuid wordt dit jaar gestart met de uitgifte van 5 woon-werkkavels van ca. 800 m² per kavel. De bouw 
van 80 intensieve zorg appartementen is door de ontwikkelaar gestart evenals met de 13 overige 
woningen (vrijstaand en twee onder één kap). Na oplevering van de appartementen en woning wordt 
gestart met het woonrijp maken eind 2023 en 2024. 
 
Westerbouwlanden Noord: In dit plangebied is nog ruimte voor 183 woningen. Het bouwrijp maken 
van het laatste deel is gestart. Eind 2022 is gestart met de uitgifte van fase 3. Met de bouw van de 
woningen kan gestart worden begin 2023. 
 
Agnietencollege: In dit plangebied zijn in 2022 de laatste twee kavels verkocht. Het woonrijp maken 
wordt naar verwachting in 2023 ter hand genomen.  
 
De Wieken: Dit plangebied maakt onderdeel uit van het nog te ontwikkelen grotere gebied 
Oosterbouwlanden. Alle kavels zijn verkocht aan woningbouw corporatie Vechthorst. Het bouwrijp 
maken is afgerond. Vechthorst is gestart met de bouw van de sociale huurwoningen. Woonrijp maken 
naar verwachting eind 2023. 
 
De Nieuwe landen: Alle kavels zijn verkocht en geleverd in 2022. Na de oplevering van de laatste 
woningen wordt woonrijp gemaakt. Start werkzaamheden waarschijnlijk 2e helft 2023 doorlopend in 
2024.   
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De Nieuwe landen II: Alle kavels zijn verkocht en het woonrijp maken is aanbesteed. Verwachting is 
dat in 2023-2024 alle woningen gereed zijn en de laatste delen woonrijp gemaakt kunnen worden.  
 
Muldersweg I: Binnenkort worden de laatste bouwkavels uitgegeven in het woonuitbreidingsgebied 
Muldersweg fase I. In totaal worden er 9 starterswoningen gerealiseerd op basis van CPO. De laatste 5 
CPO woningen worden in 2023 uitgegeven. Woonrijp maken zal naar verwachting plaatsvinden na de 
bouw van deze woningen. 
 
Muldersweg II 
In 2022 is het stedenbouwkundig plan Muldersweg II opgesteld dat op 25 april 2022 door u is 
vastgesteld. Op basis van dit vastgestelde stedenbouwkundig plan is het bestemmingsplan Muldersweg 

II opgesteld dat door u op 28 november 2022 is vastgesteld. Inmiddels is dit bestemmingsplan 

onherroepelijk. Vervolgens zal het woonuitbreidingsgebied in 2023 bouwrijp worden gemaakt. In 2023 

wordt ook begonnen met de uitgifte van bouwkavels in dit woonuitbreidingsgebied.  
 
3.3 Afgesloten projecten 
 
Er zijn in 2022een aantal complexen afgesloten, waarbij nog enkele kosten gemaakt moeten worden in 
2023. Hiervoor zijn geen volledige actualisaties meer gedaan, waardoor ze zijn overgezet naar de 
afgesloten projecten. De kosten die nog gemaakt moeten worden kunnen worden gedekt uit de 
boekwaarde. De nieuw gerealiseerde openbare ruimte wordt per 1-1-2024 overgedragen naar 
Onderhoud en Beheer Ruimte zodat dit opgenomen en gebudgetteerd wordt in het Meerjaren 
Onderhoudsplan (MJOP).  
 

Project
 Boekwaarde 

31-12-2022

 Nog te maken 

kosten

 Nog te 

realiseren 

opbrengsten

Rente *

 Verwacht 

resultaat op 

eindwaarde 

 Verwacht 

resultaat op 

startwaarde 

Gerealiseerd 

resultaat

Getroffen 

voorziening
Eindjaar

A B C D E F I J K

Waterfront             114.052 -                     -                     -                     114.052            114.052            2.461.052        2022

De Koele               23.369 -                     -                     -                     23.369              23.369              983.917            2022

De Koppeling                -7.890 -                     -                     -                     -7.890               -7.890               106.110            2022

Totaal 129.530            -                     -                     -                     129.530            129.530            3.551.078        -                     

Bepaling van de verwachte eindwaarde ( A + B - C + D = E). 

De verwachte startwaarde betreft de verwachte eindwaarde contant gemaakt naar 1-1-2022 tegen 2% rente.

* + bedrag is ontvangen rente, - bedrag is betaalde rente  
Tabel 7 
 
Waterfront: Dit project wordt bij de jaarrekening 2022 afgesloten. De verkoop van de laatste 
commerciële vierkante meters is in 2022 afgerond. Het woonrijp maken wordt in 2023 afgerond. Bij het 
woonrijp maken behoren kosten voor herstel fontein, aanleg fietsparkeervoorzieningen, mogelijk extra 
groen en mogelijke verkeerskundige aanpassingen. Voor deze laatste werkzaamheden is een budget 
gereserveerd in afgesloten complexen dat ten laste is gebracht van de grondexploitatie. 
 
De Koele: Dit complex wordt bij de jaarrekening 2022 afgesloten. In het woonuitbreidingsgebied De 
Koele zijn geen uitgeefbare bouwkavels meer beschikbaar. Voor de afrondende werkzaamheden is een 
budget gereserveerd in afgesloten complexen dat ten laste is gebracht van de grondexploitatie. 
 
De Koppeling 
Dit complex is vrijwel afgerond en de laatste 2 woningen zijn in aanbouw. De nog te maken kosten zijn 
bedoeld voor afronding woonrijp maken. Het complex wordt in 2022 afgesloten.  

De budgetreserveringen van de afgesloten complexen zijn samengevat als restcomplexen. In 
onderstaande tabel is zichtbaar welke bedrag hiervoor beschikbaar is. 
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Project
 Boekwaarde 

31-12-2022

 Nog te maken 

kosten

A B

WRM Omloop -8.000 8.000

Waterfront -69.000 69.000

De Koele -50.000 50.000

De Koppeling -5.000 5.000

Totaal -132.000 132.000  
Tabel 8 
 
3.4 Voorzieningen 
 
Op het moment dat er voor een grondpositie of voor een grondexploitatie een verlies wordt voorzien, 
wordt voor deze positie een verliesvoorziening getroffen. De verliesvoorziening wordt op de balans in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden. Zo zijn voor de volgende exploitaties 
voorzieningen getroffen. 
 

Project Stand 1-1 Mutatie Stand 31-12

De Wieken             714.000           -148.685             862.685 

Muldersweg I               67.000               30.712               36.288 

Totaal 781.000 -117.974 898.974  
Tabel 9 
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4 Beschikbare grondvoorraden 
 
4.1 Voorbereidingskredieten 
 
Voordat een grondexploitatie start is het nodig om voorbereidingen te treffen en onderzoeken te 
verrichten naar de haalbaarheid en invulling van de grondexploitatie. Hiervoor wordt bij de raad een 
voorbereidingskrediet aangevraagd. De kosten zijn op basis van de BBV geclassificeerd onder de 
immateriële vaste activa (voorbereidingskosten). De voorbereidingskosten kunnen maximaal 5 jaar 
geactiveerd blijven. Vanaf 2017 worden voorbereidingskosten actief geboekt op de immateriële vaste 
activa. Kosten die gemaakt zijn in 2017, maar die nog niet geleidt hebben tot een vastgestelde 
exploitatie zijn in 2022 afgeboekt. 
 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de lopende voorbereidingskosten. 

Omschrijving Locatie Startjaar
Beschikbaar 

krediet

Boekwaarde 

31-12-2021

Investering 

2022

 Afboeking 

kosten 2017 

Totale 

investering 

31-12-2022

t Febriek Zuid II Lemelerveld 2017 150.000            116.193            55.709              -                     171.902            

Oosterdalfsen Noord Dalfsen 2019 350.000            223.223            264.163            487.386            

t Gruthuuske Dalfsen 2016 -                     87.151              1.850                10.268              78.733              

Kiezebrink Dalfsen 2018 150.000            117.788            21.529              139.317            

Bibliotheek Nieuwleusen 2018 60.000              57.271              13.401              70.672              

Achter de Molen Hoonhorst 2016 20.000              41.341              12.965              54.306              

Vitens locatie Dalfsen 2019 50.000              8.904                893                    9.797                

Waterinkweg Lemelerveld 2021 150.000            15.302              148.634            163.936            

Koele II Hoonhorst 2021 150.000            5.550                108.216            113.766            

Oosterbouwlanden Nieuwleusen 2021 50.000              41.125              22.055              63.180              

TOTAAL 1.130.000        713.848            649.414            10.268              1.352.994         
Tabel 10 
 
Bedrijventerrein ’t Febriek Zuid II, Lemelerveld 
Met het bedrijventerrein ’t Febriek Zuid II komen er nieuwe vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in 
Lemelerveld. Het betreft een gemengd bedrijventerreinen ingesloten tussen de Handelsweg en de 
Achterkampsweg. In 2022 hebben is het bestemmingsplan uitgewerkt inclusief benodigde onderzoeken. 
De verwachting is dat het bestemmingsplan ’t Febriek Zuid II in eerste kwartaal 2023 aan uw raad wordt 
voorgelegd ter vaststelling. Daarna volgt de fase voor het bouwrijp maken, waarbij parallel het 
verkoopproces wordt gestart. Van het plangebied (ca. 9,1 ha) wordt ca. 5,6 ha uitgeefbaar. 
 
Oosterdalfsen Noord, Dalfsen  
In 2022 is het stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen Noord opgesteld. Het plan biedt ruimte voor 
minimaal 300 woningen. Bij de uitwerking is zo veel mogelijk rekening gehouden met hetgeen tijdens de 
diverse participatierondes naar voren is gebracht. Voor de zomervakantie is een inloopbijeenkomst 
georganiseerd voor de omwonenden van het plangebied. Op 26 september 2022 heeft u het 
stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen Noord vastgesteld. Op basis hiervan wordt het bestemmingplan 
Oosterdalfsen Noord opgesteld. Naar verwachting krijgt u dit bestemmingsplan en de grondexploitatie in 
de loop van 2023 ter vaststelling aangeboden. Naar verwachting wordt in 2024 een start gemaakt met 
bouwrijp maken van een deel van het plangebied zodat ook in 2024 gestart kan worden met de uitgifte 
van bouwkavels.  
 
’t Gruthuuske, Dalfsen 
De gemeente is eigenaar van het perceel van de inmiddels gesloopte peuterspeelzaal ’t Gruthuuske in 
Dalfsen. Samen met de locatie Pastoriestraat 8 waar het huidige kantoor van woonzorgcentrum 
Rosengaerde is gevestigd, vormen deze  percelen de herontwikkelingslocatie op de hoek van de 
Pastoriestraat en het Pleijendal. Op een later moment wordt ook het kantoor van Rosengaerde 
gesloopt. Woonstichting VechtHorst gaat op deze locatie een appartementengebouw met  
maximaal 25 (zorg-)woningen realiseren nadat de woonstichting het perceel van de gemeente en de 
kantoorlocatie van Rosengaerde heeft aangekocht.  Na de realisatie verhuurt de woonstichting het 
appartementengebouw aan Rosengaerde. Om het appartementengebouw te kunnen realiseren is het 
geldende bestemmingsplan aangepast. Op 24 januari 2022 heeft de gemeenteraad daarvoor een 
bestemmingsplanherziening vastgesteld. Op basis van deze planherziening heeft de woonstichting aan 
verschillende architecten gevraagd om een plan te ontwikkelen binnen de ruimtelijke kaders van de 
planherziening en een beeldkwaliteitsplan. Uitgangspunt is dat verkoop van de grond conform 
gemeentelijk grondprijsbeleid toereikend is om de voorbereidingskosten en boekwaarde van de grond 
te dekken. 
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Kiezebrink, Dalfsen: In 2022 is opnieuw gesproken met de provincie over de invulling van deze locatie 
met woningbouw. De conclusie is dat het noordelijke deel van de locatie onbebouwd moet blijven 
vanwege de ligging op een es. Hiermee komt de mogelijkheid voor het realiseren van tiny houses op 
deze plek te vervallen. In 2022 zijn er eveneens diverse onderzoeken uitgevoerd. De conclusie hiervan 
is dat de naastgelegen bedrijvigheid niet belemmerd wordt door de ontwikkeling. Het participatieproces 
wordt momenteel voorbereid. Het streven is het participatieproces op te starten in het eerste kwartaal 
van 2023. In vervolg kan naar verwachting in derde/vierde kwartaal van 2023 een stedenbouwkundig 
plan voorgelegd worden.  
 
Voormalige bibliotheek, Nieuwleusen: Woonstichting VechtHorst gaat deze locatie ontwikkelen. Op 
verzoek van deze woonstichting is de planvorming in 2022 tijdelijk stilgelegd door de sterk gestegen 
bouwprijzen en de wijziging van drie naar twee woonlagen. De woonstichting had ernstige twijfels over 
de financiële (economische) haalbaarheid van dit plan. Inmiddels heeft in december 2022 een gesprek 
met woonstichting Vechthorst plaatsgevonden en wordt het plan weer opgepakt. Het ontwerp van het 
bestemmingsplan voor de invulling van deze locatie wordt beoordeeld. Streven is het bestemmingsplan 
in 2023 in procedure te brengen.  

 
Achter de Molen, Hoonhorst: Een projectontwikkelaar is bezig met het invullen van deze locatie. De 
gemeentelijke grondposities van de voormalige bibliotheek en de sportzaal worden hierbij ingebracht. 
Wij hadden de verwachting om u medio 2022 meer duidelijkheid te kunnen geven over de status van dit 
project. Dat was echter niet het geval. Wij hopen deze duidelijkheid in 2023 wel te kunnen geven.    
 
Vitens, Dalfsen: De locatie is in 2022 niet in ontwikkeling genomen. Op de lijst met projecten die de 
komende jaren moeten worden uitgevoerd, staat de ontwikkeling van deze locatie nu gepland voor de 
periode tweede halfjaar 2023 tot en met eerste halfjaar 2024.  
 
Waterinkweg, Lemelerveld: In 2022 is een vervolg gegeven aan het opstellen van een 
stedenbouwkundig plan voor dit woonuitbreidingsgebied dat als onderlegger gaat fungeren voor het 
opstellen van het bestemmingsplan Waterinkweg. Er is een uitgebreid participatietraject doorlopen. O.a. 
zijn er drie informatiebijeenkomsten gehouden voor de inwoners uit Lemelerveld om zo veel mogelijk 
input op te halen voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan. In de loop van 2023 zal aan u 
worden gevraagd om het stedenbouwkundig plan voor dit woonuitbreidingsgebied vast te stellen. 
Vervolgens wordt het opgestelde bestemmingsplan incl. bijbehorende grondexploitatie Waterinkweg in 
procedure gebracht.  
 
De Koele II, Hoonhorst:  
In 2022 is een vervolg gegeven aan het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor dit 
woonuitbreidingsgebied dat als onderlegger gaat fungeren voor het opstellen van het bestemmingsplan 
De Koele II. Er is een uitgebreid participatietraject doorlopen. O.a. zijn er drie informatiebijeenkomsten 
gehouden voor de inwoners uit Hoonhorst om zo veel mogelijk input op te halen voor het opstellen van 
het stedenbouwkundig plan. Op 19 december 2022 heeft u het stedenbouwkundig plan De Koele II 
vastgesteld. In 2023 wordt het opgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende grondexploitatie De 
Koele II in procedure gebracht.  
 
Oosterbouwlanden, Nieuwleusen  
Woonstichting Vechthorst heeft in 2022 in dit woonuitbreidingsgebied 42 huurwoningen en -
appartementen gerealiseerd (grondexploitatie De Wieken). Verder zijn er in 2022 meerdere gesprekken 
gevoerd met een ontwikkelaar over het invullen van dit gebied. Op dit moment is er echter onvoldoende 
ambtelijke capaciteit beschikbaar om hieraan een vervolg te geven. Verder wordt onderzocht of het 
mogelijk is in een gedeelte van het gebied “flexwonen” te realiseren.  
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4.2 Beschikbare grondposities 
 
De gemeente Dalfsen voert een actief grondbeleid. Op basis hiervan worden gronden aangekocht. 
Enerzijds binnen de beoogde ontwikkellocaties en anderzijds gronden die strategisch worden 
aangekocht om bijvoorbeeld ruiling mogelijk te maken op een ontwikkellocatie. Bij de aankoop is er nog 
geen sprake van een grondexploitatie, maar er bestaat wel het voornemen om de grond in de (nabije) 
toekomst te ontwikkelen. Andere gronden zijn voornamelijk bedoeld als ruilgronden of gronden die niet 
op korte termijn ingezet worden in de exploitaties. Zowel de strategisch aangekochte gronden als de 
overige gronden worden in de jaarrekening geclassificeerd en verantwoord als materiële vaste activa. 
 
Periodiek wordt beoordeeld of er een afwaardering van gronden nodig is. Jaarlijks worden risicoposten 
beoordeeld en worden gronden met een hoog risico getaxeerd. De laatste taxaties zijn gedaan per  
1-1-2020. Uit deze taxaties is gebleken dat er geen afboekingen nodig zijn. Gezien de huidige 
marktontwikkelingen is het voornemen de gronden in 2023 te taxeren voor zover de aankoop langer 
dan 2 jaar geleden is gedaan en de taxatie ouder is dan 2 jaar. Hiermee wordt een actueel beeld 
verkregen van de waarde van de gronden die de gemeente in eigendom heeft.  
Voor de gronden die naar verwachting in 2023 in exploitatie genomen worden (vaststelling 
bestemmingsplan) zijn concept doorrekeningen gemaakt die laten zien dat er minimaal een 
kostendekkende exploitatie haalbaar is. 
 
 

5 Risicomanagement / Weerstandsvermogen 
 
5.1 Risicomanagement 
 
De jaarlijkse herzieningen van de grondexploitaties zijn onderdeel van de risicobeheersing. Jaarlijks 
worden de exploitaties herzien en worden de inschattingen van toekomstige kosten en opbrengsten 
beoordeeld en waar nodig aangepast. Voorzienbare risico’s worden direct verwerkt in de 
desbetreffende grondexploitatie. Als de risico’s inzichtelijk zijn  wordt er gekeken hoe deze kunnen 
worden beheerst. 
 
Projectrisico’s 
Onvoorzienbare risico’s zoals het mogelijk hoger uitvallen van de ramingen voor het bouw- en woonrijp 
maken, worden zoveel mogelijk opgevangen binnen de grondexploitatie. Naast deze tegenvallers van 
de al geraamde kosten kan het ook voorkomen dat er zich specifieke projectrisico’s voordoen. 
Bijvoorbeeld verplichtingen in contracten met ontwikkelaars of grondeigenaren, locatiekenmerken, 
vervuiling en planschade. Per project wordt er geïnventariseerd of er sprake is van risico’s. Deze 
worden zoveel mogelijk gekwantificeerd.   
 
Generieke risico’s 
Er zijn ook onvoorzienbare risico’s die samenhangen met de zogenaamde marktrisico’s. Bijvoorbeeld 
renterisico’s, verwervingsrisico’s en afzetrisico’s. Deze worden gezien als generieke risico’s, die op alle 
grondexploitaties van toepassing zijn en invloed op elkaar hebben. Deze eventuele tegenvallers die niet 
uit de grondexploitatie kunnen worden gedekt, moeten worden opgevangen door de algemene reserve 
grondexploitaties.  
 
Risicobeheersing 
bestaat uit het nemen van maatregelen op basis van een beoordeling. Bij het beheersen van risico’s is 
er sprake van maatregelen die worden genomen op basis van een beoordeling. Hierbij worden meestal 
vier opties genoemd:  

• Vermijden van het risico. Het doel daarbij is om het risico weg te nemen.  

• Verminderen van het risico. In dat geval wordt geprobeerd de kans op, of het effect van risico’s 
zoveel mogelijk te beperken.  

• Overdragen of delen van een risico. In dat geval wordt geprobeerd het risico (gedeeltelijk) uit te 
sluiten door overdracht aan een derde partij of te delen met een derde partij.  

• Accepteren van een risico. Dat kan bijvoorbeeld zijn door in financiële zin alvast een voorziening te 
treffen voor als het risico optreedt.  

 

Proces 
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Om de risico’s binnen de grondexploitaties te kwantificeren wordt een planmatig/cyclisch risicomodel 
toegepast. Dit risicomodel kenmerkt zich door het financieel vertalen van een situatie, waarbij er sprake 
is van een (geringe) verslechtering van de economische situatie of stagnatie op de vastgoed  markt. 
Periodiek worden de risico’s van de beheersmaatregelen in kaart gebracht en geëvalueerd. De 
geconstateerde risico’s zijn gekwantificeerd op basis van kans x impact. Vervolgens zijn de 
beheersmaatregelen bij de risico's geformuleerd. Door de risico’s periodiek intern te bespreken blijven 
ze onder de aandacht en kan er waar nodig actie worden ondernomen. Op deze manier wordt er actief 
gestuurd op projecten met een hoog risico. 
 
In het onderstaande overzicht zijn de totale risico's per complex opgenomen. Op het moment dat 
complexen winstgevend zijn kan een deel van het risico worden opgevangen door de verwachte 
winsten. Voor het risicoprofiel wordt 25% van de verwachte winst in mindering gebracht op het risico. 
 

Complex MPG 2023 MPG 2023
Begroting 

2022

Begroting 

2022

Risico Risicoprofiel Risico Risicoprofiel 

Grift III 3.000                -                     -                     -                     

Subtotaal bedrijventerreinen 3.000                -                     -                     -                     

De Gerner Marke 1.000             1.000                -                     -                     

Oosterdalfsen -                  -                     -                     -                     

Westerbouwlanden Noord 46.000           -                     59.000              -                     

Agnietencollege -                  -                     -                     -                     

De Nieuwe Landen -                  -                     -                     -                     

De Nieuwe Landen II 3.000             -                     -                     -                     

Muldersweg I 6.000             6.000                -                     -                     

Muldersweg II 6.000             -                     -                     -                     

De Wieken -                  -                     -                     -                     

Subtotaal woningbouwlocaties               62.000                 7.000               59.000                        -   

Ontwikkeling rente +1% 103.000            103.000            165.000            165.000            

Ontwikkeling kosten +1% 166.000            166.000            635.000            635.000            

Ontwikkeling opbrengsten -/- 1% 383.000            383.000            

Voorbereiding 275.000            275.000            

POC methode 500.000            500.000            1.000.000        500.000            

VPB 300.000            300.000            200.000            200.000            

Subtotaal generieke risico's 1.727.000        1.727.000        2.000.000        1.500.000        

Totaal 1.792.000        1.734.000        2.059.000        1.500.000         
Tabel 11 
 
Projectrisico’s 

In bovenstaande tabel geeft in het bovenste deel de project risico’s weer. Het betreft hier risico’s die niet 

binnen de 25% kunnen worden opgevangen.  

 

Generieke risico’s 

In de risico inschatting is een risico opgenomen voor stijgende rente. Voor het risico op een rentestijging 

van 1% is bovenop het huidige werkelijke risico een risicobuffer opgenomen. 

 

Het grootste risico heeft betrekking op het risico van prijsstijgingen en opbrengstendaling. In de 

actualisaties is gerekend met de huidige grondprijzen. (Nota van Uitgangspunten, dec 2022). ). Door de 

sterk stijgende kosten en dalende VON prijzen in het afgelopen jaar blijft het risico bestaan dat 

toekomstige ontwikkelingen wellicht niet volledig aansluiten bij de uitgangspunten in de berekeningen. 

De verwachting is dat de geprognosticeerde stijging van grondprijzen vanaf 2024 wel kan worden 

doorgevoerd  

In de afgelopen periode zijn we geconfronteerd met hoge inflatiecijfers en stijgende rente. Onder andere 

veroorzaakt door schaarste op de markt en de oorlog in Oekraïne. Voor de komende tijd is het niet 

duidelijk hoe één en ander zich zal ontwikkelen. Het is daarom lastig in te schatten hoe groot de impact 

hiervan is op de grondexploitaties. Dit heeft betrekking op de stijging in kosten, maar ook de 

mogelijkheid om dit door te vertalen in de VON-prijzen en de uiteindelijke grondprijzen. De effecten zijn 
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niet expliciet meegenomen in de risico analyse, maar zullen gedekt moeten worden uit het risico voor 

de algemene kosten en opbrengsten stijging.  

 
In het risico profiel is rekening gehouden met het risico dat op basis van de vastgestelde methode voor 
winstnemingen het reeds genomen esultaat terug geboekt moet worden. In 2022 is door aanpassingen 
in de exploitaties zichtbaar dat circa € 0,5 mln. aan winst teruggedraaid moet worden. In het risicoprofiel 
is rekening gehouden met de situatie dat dit nogmaals in deze omvang kan voorkomen.  

 
Risico’s projecten in voorbereiding 
In 2023 worden naar verwachting een aantal grondexploitaties ter vaststelling aangeboden. Deze 
projecten brengen in de huidige conjunctuur en woningmarktontwikkelingen al in de voorbereidingsfase 
risico’s met zich mee. Denk aan de programmering en daarmee grondopbrengsten en onvoorziene 
kosten als bijvoorbeeld bijgesteld en gewijzigd beleid (landelijk, provinciaal, gemeentelijk), archeologie, 
waterberging en stikstof. Op basis van een eerste inventarisatie wordt dit risico berekend op ca.€ 0,3 
miljoen  
 
Reserveringen 
Onder reserveringen zijn kosten opgenomen die niet zijn of mogen worden opgenomen in de 
grondexploitaties maar die wel een hoge mate van zekerheid hebben dat deze kosten door de 
gemeente gedragen moeten worden. In Dalfsen betreft dit de vennootschapsbelasting die de gemeente 
verschuldigd is over de grondexploitaties. 
 

Op basis van het bovengenoemde wordt is een risicototaal van ruim € 1,73 mln berekend. Bij de 

inschatting van de risico’s is er rekening gehouden dat niet alle risico's zich gelijktijdig voordoen. De 

gemeente moet voor het totale risico voldoende buffers hebben om deze op te vangen. Dit wordt bij het 

weerstandsvermogen nader toegelicht. 

 
5.2 Weerstandsvermogen 

 
Het voeren van een actief grondbeleid brengt risico’s met zich mee. Deze mogelijke risico’s worden 
gedekt door een buffer in de algemene reserve grondexploitaties.  
 
De hoogte van de reserve wordt bepaald op basis van de risico’s die gelopen worden, of kosten die nog 
geclaimd kunnen worden uit de reserve (vennootschapsbelasting). Bij het bepalen van de risico’s wordt 
rekening gehouden met dat bij winstgevende exploitaties de eerste 25% van de winst kan worden 
ingezet om de risico’s op te vangen. In de nota reserves en voorzieningen is vastgelegd dat de reserve 
een ondergrens kent van € 1 miljoen.  Op basis van de huidige risicoschatting is minimaal niveau van 
de reserve van € 1,73 miljoen benodigd.  
Bij het opstellen van de MPG wordt de risicoanalyse herzien en wordt ook beoordeeld in hoeverre de 
huidige reserve toereikend is. Het verloop van de reserve over de afgelopen jaren wordt als volgt 
weergegeven: 
 

Ontwikkeling  Reserve Grondexploitaties 2019 2020 2021 2022 

Netto berekende risico/benodigde stand reserve 2.400.000 2.300.000 1.500.000 1.734.000 

Stand algemene reserve grondexploitaties 4.787.000 2.679.000 2.433.000 902.000 

Van Reserve grondexploitaties aan Algemene reserve 
vrij besteedbaar 

2.387.000 379.000 933.000 -832.000 

Tabel 12 
 
In 2022 is het noodzakelijk de algemene reserve grondexploitaties aan te vullen vanuit  algemene 
reserve vrij besteedbaar tot € 1,73 miljoen. Deze benodigde dotatie wordt met name veroorzaakt door 
minder tussentijdse winstnemingen en hogere kosten (voorheffingen) voor de vennootschapsbelasting 
in 2022 en de aanzienlijke reservering voor eventuele terugstorting voorlopig resultaat naar de 
grondexploitaties en vennootschapsbelasting.  
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6 Exploitatie opzetten  
6.1 Grift III 
 

 

€ 40.000 
NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN  '23)

RESULTAAT
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6.2 De Gerner Marke 
 

 KOSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Verwerven € 7.060.000  € 0  € 7.060.000 30% 

 Tijdelijk beheer € 0  € 0  € 0 0% 

 Bouwrijp maken € 4.630.000  € 0  € 4.630.000 20% 

 Woonrijp maken € 460.000  € 100.000  € 560.000 2% 

 Plankosten € 1.180.000  € 20.000  € 1.200.000 5% 

 Afdrachten € 1.200.000  € 0  € 1.200.000 5% 

 Overige/onverdeeld € 8.620.000  € 0  € 8.620.000 37% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale kosten € 23.150.000  € 120.000  € 23.270.000 100% 

 OPBRENGSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Wonen € 25.350.000  € 0  € 25.350.000 97% 

 Voorzieningen € 0  € 0  € 0 0% 

 Parkeren € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige opbrengsten € 210.000  € 210.000  € 420.000 2% 

 Subsidies € 300.000  € 0  € 300.000 1% 

 Bijdragen € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale opbrengsten € 25.860.000  € 210.000  € 26.070.000 100% 

 TIJDSEFFECTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Indexatie kosten n.v.t.  € 0  € 0 0% 

 Indexatie opbrengsten n.v.t.  € 0  € 0 0% 

 Rentekosten € 2.790.000  € 0  € 2.790.000 0% 

 Totale tijdseffecten - € 2.790.000  € 0  - € 2.790.000 0% 

€ 10.000 - € 80.000 

BEGROTING

BOEKWAARDE (31 DEC '22) EINDWAARDE (31 DEC '24)

Er zijn kritieke fouten geconstateerd, controleer in het tabblad '12 Controle' wat de oorzaak is.
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6.3 Oosterdalfsen 
 

 KOSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Verwerven € 7.120.000  € 0  € 7.120.000 42% 

 Tijdelijk beheer € 20.000  € 0  € 20.000 0% 

 Bouwrijp maken € 1.870.000  € 220.000  € 2.090.000 12% 

 Woonrijp maken € 2.170.000  € 650.000  € 2.820.000 16% 

 Plankosten € 2.320.000  € 130.000  € 2.450.000 14% 

 Afdrachten € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige/onverdeeld € 2.290.000  € 340.000  € 2.620.000 15% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale kosten € 15.790.000  € 1.340.000  € 17.120.000 100% 

 OPBRENGSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Wonen € 15.960.000  € 670.000  € 16.630.000 88% 

 Voorzieningen € 0  € 0  € 0 0% 

 Parkeren € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige opbrengsten € 60.000  € 340.000  € 400.000 2% 

 Subsidies € 1.430.000  € 0  € 1.430.000 8% 

 Bijdragen € 490.000  € 0  € 490.000 3% 

 Totale opbrengsten € 17.940.000  € 1.010.000  € 18.950.000 100% 

 TIJDSEFFECTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Indexatie kosten n.v.t.  € 90.000  € 90.000 6% 

 Indexatie opbrengsten n.v.t.  € 0  € 0 0% 

 Rentekosten € 1.440.000  - € 20.000  € 1.420.000 -6% 

 Totale tijdseffecten - € 1.440.000  - € 70.000  - € 1.510.000 0% 

€ 320.000 € 710.000 

BEGROTING

BOEKWAARDE (31 DEC '22) EINDWAARDE (31 DEC '24)

Er zijn kritieke fouten geconstateerd, controleer in het tabblad '12 Controle' wat de oorzaak is.

 

€ 290.000 
NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN  '23)

RESULTAAT
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6.4 Westerbouwlanden Noord 
 

 KOSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Verwerven € 8.100.000  € 0  € 8.100.000 35% 

 Tijdelijk beheer € 50.000  € 0  € 50.000 0% 

 Bouwrijp maken € 4.530.000  € 370.000  € 4.890.000 21% 

 Woonrijp maken € 950.000  € 2.290.000  € 3.240.000 14% 

 Plankosten € 1.640.000  € 640.000  € 2.270.000 10% 

 Afdrachten € 410.000  € 0  € 410.000 2% 

 Overige/onverdeeld € 4.430.000  € 0  € 4.430.000 19% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale kosten € 20.110.000  € 3.300.000  € 23.390.000 100% 

 OPBRENGSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Wonen € 15.920.000  € 14.490.000  € 30.410.000 98% 

 Voorzieningen € 120.000  € 0  € 120.000 0% 

 Parkeren € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige opbrengsten € 490.000  € 0  € 490.000 2% 

 Subsidies € 0  € 0  € 0 0% 

 Bijdragen € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale opbrengsten € 16.530.000  € 14.490.000  € 31.020.000 100% 

 TIJDSEFFECTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Indexatie kosten n.v.t.  € 360.000  € 360.000 9% 

 Indexatie opbrengsten n.v.t.  € 680.000  € 680.000 16% 

 Rentekosten € 4.380.000  € 200.000  € 4.580.000 8% 

 Totale tijdseffecten - € 4.380.000  € 120.000  - € 4.260.000 32% 

€ 3.370.000 - € 7.960.000 

BEGROTING

BOEKWAARDE (31 DEC '22) EINDWAARDE (31 DEC '30)

Er zijn kritieke fouten geconstateerd, controleer in het tabblad '12 Controle' wat de oorzaak is.

 

€ 2.860.000 
NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN  '23)

RESULTAAT
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6.5 Agnietencollege  
 

 KOSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Verwerven € 130.000  € 0  € 130.000 12% 

 Tijdelijk beheer € 0  € 0  € 0 0% 

 Bouwrijp maken € 100.000  € 0  € 100.000 9% 

 Woonrijp maken € 0  € 150.000  € 160.000 14% 

 Plankosten € 170.000  € 30.000  € 200.000 18% 

 Afdrachten € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige/onverdeeld € 510.000  € 20.000  € 530.000 47% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale kosten € 910.000  € 200.000  € 1.120.000 100% 

 OPBRENGSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Wonen € 1.550.000  € 0  € 1.550.000 101% 

 Voorzieningen € 0  € 0  € 0 0% 

 Parkeren € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige opbrengsten - € 10.000  € 0  - € 10.000 -1% 

 Subsidies € 0  € 0  € 0 0% 

 Bijdragen € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale opbrengsten € 1.540.000  € 0  € 1.540.000 100% 

 TIJDSEFFECTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Indexatie kosten n.v.t.  € 10.000  € 10.000 338% 

 Indexatie opbrengsten n.v.t.  € 0  € 0 0% 

 Rentekosten € 0  - € 10.000  - € 10.000 -338% 

 Totale tijdseffecten € 0  € 0  € 0 0% 

€ 420.000 € 630.000 

BEGROTING

BOEKWAARDE (31 DEC '22) EINDWAARDE (31 DEC '24)

Er zijn kritieke fouten geconstateerd, controleer in het tabblad '12 Controle' wat de oorzaak is.

 

€ 400.000 
NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN  '23)

RESULTAAT
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6.6 De Wieken 
 

 KOSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Verwerven € 500.000  € 0  € 500.000 36% 

 Tijdelijk beheer € 0  € 0  € 0 0% 

 Bouwrijp maken € 230.000  € 0  € 230.000 17% 

 Woonrijp maken € 0  € 470.000  € 470.000 34% 

 Plankosten € 110.000  € 70.000  € 180.000 13% 

 Afdrachten € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige/onverdeeld € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale kosten € 840.000  € 540.000  € 1.380.000 100% 

 OPBRENGSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Wonen € 740.000  € 0  € 740.000 95% 

 Voorzieningen € 0  € 0  € 0 0% 

 Parkeren € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige opbrengsten € 40.000  € 0  € 40.000 5% 

 Subsidies € 0  € 0  € 0 0% 

 Bijdragen € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale opbrengsten € 780.000  € 0  € 780.000 100% 

 TIJDSEFFECTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Indexatie kosten n.v.t.  € 30.000  € 30.000 10% 

 Indexatie opbrengsten n.v.t.  € 0  € 0 0% 

 Rentekosten € 250.000  € 10.000  € 260.000 -10% 

 Totale tijdseffecten - € 250.000  - € 40.000  - € 290.000 0% 

- € 890.000 - € 310.000 

BEGROTING

BOEKWAARDE (31 DEC '22) EINDWAARDE (31 DEC '24)

Er zijn kritieke fouten geconstateerd, controleer in het tabblad '12 Controle' wat de oorzaak is.

 

- € 860.000 
NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN  '23)

RESULTAAT
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6.7 De Nieuwe Landen 
 

 KOSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Verwerven € 2.510.000  € 0  € 2.510.000 27% 

 Tijdelijk beheer € 0  € 0  € 0 0% 

 Bouwrijp maken € 2.970.000  € 0  € 2.970.000 31% 

 Woonrijp maken € 710.000  € 250.000  € 960.000 10% 

 Plankosten € 890.000  € 40.000  € 920.000 10% 

 Afdrachten € 1.740.000  € 0  € 1.740.000 18% 

 Overige/onverdeeld € 350.000  € 0  € 350.000 4% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale kosten € 9.170.000  € 290.000  € 9.450.000 100% 

 OPBRENGSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Wonen € 11.190.000  € 0  € 11.190.000 100% 

 Voorzieningen € 0  € 0  € 0 0% 

 Parkeren € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige opbrengsten € 10.000  € 0  € 10.000 0% 

 Subsidies € 0  € 0  € 0 0% 

 Bijdragen € 30.000  € 0  € 30.000 0% 

 Totale opbrengsten € 11.230.000  € 0  € 11.230.000 100% 

 TIJDSEFFECTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Indexatie kosten n.v.t.  € 10.000  € 10.000 1% 

 Indexatie opbrengsten n.v.t.  € 0  € 0 0% 

 Rentekosten € 1.520.000  - € 10.000  € 1.510.000 -1% 

 Totale tijdseffecten - € 1.520.000  € 0  - € 1.520.000 0% 

€ 260.000 € 540.000 

BEGROTING

BOEKWAARDE (31 DEC '22) EINDWAARDE (31 DEC '24)

 

€ 230.000 
NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN  '23)

RESULTAAT
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6.8 De Nieuwe Landen II 
 

 KOSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Verwerven € 1.680.000  € 0  € 1.680.000 32% 

 Tijdelijk beheer € 30.000  € 0  € 30.000 1% 

 Bouwrijp maken € 900.000  € 0  € 900.000 17% 

 Woonrijp maken € 220.000  € 730.000  € 950.000 18% 

 Plankosten € 640.000  € 110.000  € 750.000 14% 

 Afdrachten € 180.000  € 0  € 180.000 3% 

 Overige/onverdeeld € 810.000  € 0  € 810.000 15% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale kosten € 4.460.000  € 840.000  € 5.300.000 100% 

 OPBRENGSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Wonen € 6.520.000  € 220.000  € 6.740.000 99% 

 Voorzieningen € 0  € 0  € 0 0% 

 Parkeren € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige opbrengsten € 80.000  € 0  € 80.000 1% 

 Subsidies € 10.000  € 0  € 10.000 0% 

 Bijdragen € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale opbrengsten € 6.610.000  € 220.000  € 6.830.000 100% 

 TIJDSEFFECTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Indexatie kosten n.v.t.  € 40.000  € 40.000 3% 

 Indexatie opbrengsten n.v.t.  € 0  € 0 0% 

 Rentekosten € 1.240.000  - € 30.000  € 1.210.000 -3% 

 Totale tijdseffecten - € 1.240.000  - € 10.000  - € 1.250.000 0% 

€ 280.000 € 910.000 

BEGROTING

BOEKWAARDE (31 DEC '22) EINDWAARDE (31 DEC '26)

 

€ 260.000 
NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN  '23)

RESULTAAT
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6.9 Muldersweg  
 

 KOSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Verwerven € 290.000  € 120.000  € 410.000 35% 

 Tijdelijk beheer € 0  € 0  € 0 0% 

 Bouwrijp maken € 180.000  € 0  € 180.000 15% 

 Woonrijp maken € 0  € 260.000  € 270.000 23% 

 Plankosten € 250.000  € 50.000  € 300.000 25% 

 Afdrachten € 20.000  € 0  € 20.000 2% 

 Overige/onverdeeld € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale kosten € 740.000  € 430.000  € 1.180.000 100% 

 OPBRENGSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Wonen € 840.000  € 390.000  € 1.220.000 100% 

 Voorzieningen € 0  € 0  € 0 0% 

 Parkeren € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige opbrengsten € 0  € 0  € 0 0% 

 Subsidies € 0  € 0  € 0 0% 

 Bijdragen € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale opbrengsten € 840.000  € 390.000  € 1.220.000 100% 

 TIJDSEFFECTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Indexatie kosten n.v.t.  € 30.000  € 30.000 33% 

 Indexatie opbrengsten n.v.t.  € 0  € 0 3% 

 Rentekosten € 60.000  € 0  € 60.000 -31% 

 Totale tijdseffecten - € 60.000  - € 30.000  - € 90.000 5% 

- € 50.000 € 40.000 

BEGROTING

BOEKWAARDE (31 DEC '22) EINDWAARDE (31 DEC '24)

Er zijn kritieke fouten geconstateerd, controleer in het tabblad '12 Controle' wat de oorzaak is.

 

- € 40.000 
NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN  '23)

RESULTAAT
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6.10 Muldersweg II 
 

 KOSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Verwerven € 230.000  € 120.000  € 350.000 30% 

 Tijdelijk beheer € 0  € 0  € 0 0% 

 Bouwrijp maken € 0  € 180.000  € 180.000 16% 

 Woonrijp maken € 10.000  € 470.000  € 470.000 41% 

 Plankosten € 30.000  € 120.000  € 150.000 13% 

 Afdrachten € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige/onverdeeld € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 … € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale kosten € 270.000  € 890.000  € 1.150.000 100% 

 OPBRENGSTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Wonen € 0  € 1.350.000  € 1.350.000 100% 

 Voorzieningen € 0  € 0  € 0 0% 

 Parkeren € 0  € 0  € 0 0% 

 Overige opbrengsten € 0  € 0  € 0 0% 

 Subsidies € 0  € 0  € 0 0% 

 Bijdragen € 0  € 0  € 0 0% 

 Totale opbrengsten € 0  € 1.350.000  € 1.350.000 100% 

 TIJDSEFFECTEN Gerealiseerd  Begroot   Totaal  %  

 Indexatie kosten n.v.t.  € 100.000  € 100.000 170% 

 Indexatie opbrengsten n.v.t.  € 40.000  € 40.000 72% 

 Rentekosten € 0  € 0  € 0 -99% 

 Totale tijdseffecten € 0  - € 60.000  - € 60.000 143% 

€ 140.000 - € 270.000 

BEGROTING

BOEKWAARDE (31 DEC '22) EINDWAARDE (31 DEC '28)

 

€ 110.000 
NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN  '23)

RESULTAAT

 
 
Zie tekening Muldersweg, fase 1 en 2 zijn beiden op tekening aangegeven.  
 


