
6-5-2008

Wethouder: E. Goldsteen

Toelichting overzicht

Toelichting bij de kolommen Afkortingen namen:
  BE = Brenda Eekhof

  BS = Bert Spies

  EV = Egbert Vugteveen

  HL = Henk Lammertsen

  LvD = Leonie van Dam

  SH = Susanne Harwijne

  WdJ = Wil de Jongh

  AD = Annemieke Delnaay

i.a.a.

RO PLANNEN / 2008

 kolom 3: hierin wordt aangegeven in welke maand het B&W 
voorstel klaar moet zijn.

 kolom 1: activiteit/naam te ontwikkelen locatie en / of  
bestemmingsplannen

 kolom 2: behandelend ambtenaar; de eerstgenoemde is 
projectverantwoordelijk (voor de afkortingen zie hiernaast)

  o = ontwerp 
bestemmingsplan

Afdeling ROB / Ontwikkeling en Grondzaken

Afkortingen planfase:
  no = nieuwe ontwikkeling

  vo = voorontwerp                                     
bestemmingsplan

Leonie van Dam, Brenda Eekhof, Henk Lammertsen, Egbert Vugteveen, Ab Goeree, Bert Spies, Evert Goldsteen, Jan Webbink, Andy Reuvers

 kolom 6: in deze kolom wordt in het kort de stand van zaken 
aangegeven; hierbij wordt via een afkorting aangegeven in 
welke fase van de RO procedure de plannen zich bevinden 
(zie toelichting afkortingen hiernaast); ook wordt zo nodig de 
nieuwe planning aangeven (cursief )

  ber = beroep

  vstst = vaststelling

  gk = goedkeuring kolom 5: in deze kolom wordt aangegeven of de 
werkzaamheden worden uitbesteed en indien al bekend aan 
wie; verder wordt aangegeven met wie binnen de organisatie 
overleg nodig is.

 kolom 4: hier wordt aangegeven in welke maand het plan in 
de raad wordt behandeld.

 kolom 7: in deze kolom wordt aangegeven of een 
onderwerp een bevoegdheid is van het college of van de 
raad

Katinka Bourgonje, Jos Kampman, Bob Oud, Jeroen Flentge, Richard Pap, Jan Smit, Geert Perdok, Dries Visser, Mary Volkers, Wilco de Vries, 
Janny Wink, Gerrit Westerman, Henk Willemsen, Irene van Oenen, Wil de Jongh, Susanne Harwijne en Annemieke Delnaay
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Opstellen algemeen beleid 
inbreidingslocaties

BE mrt-08 apr-08 Henk/Egbert Afspraak tussen college en Raad. 
Conform afspraak is notitie in raadscommisie 
behandeld. Fractie(s) gaan mogelijk eigen voorstel 
maken.

R

Inwerkingtreden nWRO BE mrt-08 Consequenties nieuwe WRO
In apr08 plan van aanpak naar B&W. Wetgevingstraject 
loopt nog en daardoor is ook inhoud nog niet precies 
bekend. Daarnaast zijn diverse onderdelen uitgesteld. 
Voorlichting raad via VNG. 

B&W

Dalfser procedure voor RO/betrekken 
bij voorstellen implementatie nieuwe 
WRO (toezegging vjr 2007)

BE mrt-08 mei-08 Dalfser procedure als bij bouwaanvragen; 
vereenvoudigen en klantvriendelijker. Project is uit jwp 
2008 gehaald nav raadsbesluit d.d. 18 februari 2008.

B&W

Ruimtelijke vertaling archeologiebeleid HL mrt-08 apr-08 RO Eind maart advisering aan b&w. Behandeling 
(vaststelling) in de Raad 21 april 2008.
Nadat nota is vastgesteld zal een voorstel worden 
aangeboden om dit beleid te implementeren in 
bestemmingsplannen. Voorstel in september in B&W

B&W

Advies over stand van zaken 
woonboten

BE apr-08 Bestuurszaken   Beroep ingesteld tegen niet-ontvankelijk verklaren; 
uitspraak afwachten.

B&W

Advies over beleid en richtlijnen mbt 
aardgastransportleidingen

HL  mei-08 M&B, civiel, RO, 
brandweer

advies aan B&W; richtlijnen VROM afwachten B&W

Actualiseren handboek 
bestemmingsplannen aan nieuwste 
standaarden

BE okt-08 vastgoed no                                                                          
Aangehouden omdat er landelijke standaarden en 
regels RO 2008 komen. 
Zie plan van aanpak nieuwe Wro, 1 januari 2009

B&W

Ruimtelijke vertaling beleid WOR in 
bestemmingsplannen

HL / LvD okt-08 jan-09 R&T, EZ no                                                                                                                         
Uco Lautenbach is bezig met het opstellen van nieuw 
beleid i.v.m. afschaffen WOR. De ruimtelijke gevolgen 
worden in 2008 meegenomen in BP Buitengebied.

R   

Algemeen
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Uitbreiding kern Dalfsen; startnotitie 
structuurvisie en WVG 

EV feb-08 mrt-08 Witpaard no
wordt besproken in besloten commissievergadering van 
11 februari, openbare besluitvorming in maart. Raad is 
akkoord gegaan met leggen WVG op verschillende 
percelen aan oost- en westzijde kern Dalfsen. 
Afhankelijk van aankopen percelen, wordt gekozen 
voor oost- of westzijde uitbreiding kern Dalfsen. Om 
WVG veilig te stellen moet een structuurvisie cq 
bestemmingsplan worden gemaakt. Opnieuw ingepland 
voor b&w voor september 2008.

B&W

Stedenbouwkundige visie Vechtvliet 
Dalfsen

EV mrt-08 apr-08 verkeer, civiel, vhv, 
RO

no
wordt betrokken bij discussie uitbreiding Dalfsen. Wordt 
besproken in besloten commissievergadering van 11 
februari. Openbare besluitvorming in april.          Is 
besproken in het college. College wenst aanvullend 
onderzoek door stedenbouwkundig bureau. Onderwerp 
derhalve nog niet gereed voor openbare besluitvorming 
in commissie en raad.

B&W

Planherziening invulling terrein Pniel, 
Bloemendalstraat 22

EV mrt-08 Vechthorst, 
verkeer, civiel, vhv, 
RO

no
Exploitatie overeenkomst nog niet getekend ivm 
discusissie over kosten aansluiten op riolering en 
bestuurlijke problemen bij Vechthorst. Vechthorst is 
zich onder leiding van de interim directeur-bestuurder 
dhr. Muijlwijk aan het heroriënteren op de verschillende 
projecten waaronder dit project. Dit zal naar 
verwachting enkele maanden in beslag nemen. 
Opnieuw ingepland voor b&w voor juni 2008.  

B&W

Dalfsen / Hoonhorst / Oudleusen / Lemelerveld
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Uitbreiding camping Heidepark met 
locatie natuurbad Heidepark

EV mrt-08 R&T no
advies aan B&W; er heeft een aantal keren nader 
overleg plaatsgevonden met het adviesbureau over het 
uitgebrachte advies over de gevolgen voor de 
bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf van Vrolijken 
aan het Zwembadlaantje. Opnieuw ingepland voor b&w 
voor mei 2008. 

B&W

Planherziening voormalige 
Welkooplocatie

EV mrt-08 apr-08 verkeer, civiel, vhv, 
RO

vstst
Projectontwikkelaar geeft aan dat dit project op dit 
moment geen prioriteit heeft. Visualisering plannen tov 
de bestaande bebouweing moet in elk geval op verzoek 
van de raadscommissie nog verder worden uitgewerkt 
door projectontwikkelaar. Op 9 april 2008 heeft 
ambtelijk gesprek plaatsgevonden met 
projectontwikkelaar. Deze komt in april met schriftelijke 
reactie wat de knelpunten zijn van dit project. Opnieuw 
ingepland voor b&w voor mei 2008.

R

Evenemententerrein Dalfsen EV mrt-08 Bestuurszaken en 
Brandweer

no
Advies besproken in B&W eind 2007. Willen eerst 
nadere verkenning financiele randvoorwaarden 
(afspraken interne brainstormbijeenkomst er bij 
betrekken). Er heeft recenelijk een gesprek 
plaatsgevonden met vertegenwoordiging bestuur 
Plaatselijk belang dorp Dalfsen en bestuur Damovo. 
Opnieuw ingepland voor b&w voor mei 2008.

B&W

Uitbreidingsplan bestemmingsplan 
Muldersveld

EV mrt-08 apr-08 verkeer, civiel, vhv, 
RO

vstst
Ontwerpplan ter inzage van 10 januari tot 21 februari 
2008. Gaat voor vaststelling naar de raad, omdat 
gedurende deze periode geen zienswijzen worden 
ingediend bij de raad. Voorstel vaststelling 
raadsvergadering 21 april 2008. Daarna voor 
goedkeuring naar Provincie. Opnieuw ingepland voor 
b&w voor juli 2008. 

R

Dalfsen / Hoonhorst / Oudleusen / Lemelerveld
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Uitbreidingsplan bestemmingsplan De 
Koele

BE mrt-08 verkeer, civiel, vhv, 
RO

o
ontwerpplan zsm ter inzage nadat evt. 
overeenstemming is bereikt over verkoop strookje 
grond aan inspreker. 
Inspreker heeft na langdurig overleg en met meerdere 
opties een keus gemaakt. Bestemmingsplan in oktober 
2008 naar raad.

R

Invulling terrein omgeving 
H.Hartschool, Pr. Margrietstraat

BE mrt-08 civiel, verkeer, o&b no
H. Hartschool krijgt alsnog financiele middelen om 
school uit te breiden. Plannen toetsen aan concept 
rapportage invulling gebied en daarna advies in B&W.
Project is uit jwp 2008 gehaald nav raadsbesluit d.d. 18 
februari 2008.

B&W

Uitbreiding bedrijfsterrein Parallelweg 
(harde planvorming) Lemelerveld

EV apr-08 civiel / verkeer vo
voorontwerp ligt ter inzage gedurende 6 weken vanaf 
30 januari. Vooroverleg duurt ook enige maanden. 
Vooroverleg reactie van o.a. Provincie is nog niet 
ontvangen. Zodra alle reacties zijn ontvangen, wordt 
inspraak- en overlegverslag gemaakt. Opnieuw 
ingepland voor b&w voor mei 2008. 

B&W

Uitbreiding De Nieuwe Landen 
Lemelerveld

BE apr-08 civiel, verkeer, vhv, 
RO

vo
Ivm Wet geurhinder wordt een geurverordening 
opgesteld. Stedenbouwkundige is bezig met opstellen 
voorontwerp bestemmingsplan. November 2008 B&W

B&W

Actualiseren en digitaliseren van 
bestemmingsplannen: uitvoeren plan 
van aanpak 2003 - 2009.
de kleine kernen Hoonhorst, Ankum en 
Oudleusen

BE apr-08 EV / HL vo                                                                              De 
opdracht voor het opstellen van een bestemmingsplan 
is verstrekt. Op dit moment wordt de feitelijke situatie 
geïnventariseerd en wordt informatie verzameld.     

R

Actualiseren en digitaliseren van 
bestemmingsplannen: uitvoeren plan 
van aanpak 2003 - 2009.
Kern Dalfsen en bedrijfsterreinen

EV mei-08 no                                                                          De 
offerte van de stedenbouwkundige is ontvangen. Er kan 
binnenkort opdracht worden verstrekt voor het maken 
van het plan. 

B&W

Dalfsen / Hoonhorst / Oudleusen / Lemelerveld
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Planherziening Kampfstraat / Mr. 
Gorisstraat - woonproject De Veste

EV mei-08 De Veste, civiel, 
vhv

no
Exploitatieovereenkomst is ondertekend. Na betaling 
kosten door De Veste, wordt planherziening opgestart

B&W

Verkenning uitbreiding kernen 
Hoonhorst en Lemelerveld (inclusief 
aankopen grond)

BE mei-08 no B&W

Planherziening invulling locatie Fakkert 
- in samenhang met DOP+ Hoonhorst 

BE mei-08 welzijn no
Vaststelling convenant (inzet financien+ambtelijke uren) 
voorjaar 2008
In juni is mogelijk meer duidelijkheid over DOP+. 
Planherziening kan pas daarna gestart worden (okt08 
in B&W).

B&W

Ontwikkelingsvisie (Harmsen & co) 
Heideparkgebied aan Verbindingsweg

BE jun-08 welzijn (sport) en 
EV

no
advies aan B&W; raad informeren (toezegging 
programmaraad). Afdeling Welzijn voert gesprekken 
met verenigingen ivm evt verplaatsen sportvelden. 

B&W

Inbreidingslocatie Struik Kerkstraat/ 
Ommerweg Lemelerveld

LvD sep-08 no                                                                                      
Planherziening. Realiseren via rood voor rood. Principe 
verzoek RVR april in B&W, start planologische 
procedure september   

B&W

Project Kleine Veer / De Schakel (de 
Trefkoele - Brede School)

EV okt-08 welzijn no                                                                          
Besluitvorming Brede School is voorlopig nog niet 
afgerond. Opnieuw ingepland voor oktober 2008. 

B&W

Verkenning uitbreiding Oudleusen 
(inclusief aankopen grond)

EV okt-08 civiel/verkeer no B&W

Uitbreiding bedrijfsterrein 
(Lemelerveld) zuidwaartse richting 
(zachte planvorming)

EV okt-08 verkeer, EZ en 
grondzaken

no                                                                                     
afhankelijk van onderhandelingen aankoop gronden; 
advies aan B&W over stand van zaken

B&W

Planherziening aanleg rotondes N348 EV nov-08 provincie, verkeer, 
civiel

no
Besluitvorming provincie is pas aan het eind van 2008 
te verwachten ivm integrale studie gehele tracé.

B&W

Dalfsen / Hoonhorst / Oudleusen / Lemelerveld
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Herinrichting locatie horecabedrijf 
Jansen/Schoolstraat Lemelerveld

BE civiel/verkeer no                                                                                                   
onderzoek planologische mogelijkheden en 
terugkoppeling naar verzoeker (GTP??). Project is uit 
jwp 2008 gehaald nav raadsbesluit d.d. 18 februari 
2008.

B&W

Planherziening invulling locatie Geref. 
Kerk Pleijendal 66

EV  Vechthorst, civiel, 
verkeer, vhv, RO

no
Exploitatie overeenkomst nog niet getekend ivm 
discusissie over kosten aansluiten op riolering en 
bestuurlijke problemen bij Vechthorst. Project is uit jwp 
2008 gehaald nav raadsbesluit d.d. 18 februari 2008.

B&W

Locatie Van der Vegt, hoek School- 
straat/Dommelerdijk Oudleusen

EV no                                                                            
Project is uit jwp 2008 gehaald nav raadsbesluit d.d. 18 
februari 2008.

B&W

Inbreidingslocatie Hondshorst 
Weerdhuisweg 9 Lemelerveld

BE civiel/verkeer no                                                                                       
Planherziening. Project is uit jwp 2008 gehaald nav 
raadsbesluit d.d. 18 februari 2008.

B&W

Inbreidingslocatie Manenschijn 
Vilstersestraat ong. Lemelerveld

BE civiel/verkeer no                                                                                                                    
Planherziening. Project is uit jwp 2008 gehaald nav 
raadsbesluit d.d. 18 februari 2008.

B&W

Inbreidingslocatie Boerkamp 
Kerkstraat/Migaweg Lemelerveld

BE civiel/verkeer no                                                                                    
Planherziening. Project is uit jwp 2008 gehaald nav 
raadsbesluit d.d. 18 februari 2008.

B&W

Inbreidingslocatie Schuurman, Blikman 
Kikkertweg 3-4 Lemelerveld

BE no                                                                                       
Planherziening. Project is uit jwp 2008 gehaald nav 
raadsbesluit d.d. 18 februari 2008.

B&W

Planontwikkeling terrein Makkinga 
(molen) Dalfsen

EV no                                                                          
Project is uit jwp 2008 gehaald nav raadsbesluit d.d. 18 
februari 2008.

B&W

In-/uitbreidingslocatie Jansen 
Holleboom, tussen Blikman Kikkertweg 
en sportpark Lemelerveld

BE no                                                                                       
Planherziening. Project is uit jwp 2008 gehaald nav 
raadsbesluit d.d. 18 februari 2008.

B&W

Dalfsen / Hoonhorst / Oudleusen / Lemelerveld
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Oosteinde 5/11 HL feb-08 civiel/milieu         o                                                                                                                     
advies B&W over vrijstelling ogv art. 19, 2 WRO
Er volgen gesprekken tussen VechtHorst, gemeente en 
en indiener van een zienswijze met de intentie om de 
bezwaren op te lossen. In mei opnieuw in B&W

B&W

Herinrichting locatie Weth. v.d. 
Berglaan

HL feb-08 o&b, verkeer, civiel no 
plannen mbt inbreiding en bodemsanering
Heeft op dit moment lage prioriteit bij VechtHorst i.v.m. 
personele ontwikkelingen. Wordt opnieuw ingepland 
voor september 2008

B&W

Inbreiding 3 woningen Zandspeur HL feb-08 civiel no                                                                                                                          
planologische procedure voor de bouw van 3 
vrijstaande woningen op locatie oude postkantoor aan 
het Zandspeur
De initiatiefnemer is geïnformeerd over het proces en 
de procedure. Wordt opnieuw ingepland voor 
september 2008

B&W

De Brink II (gezondheidscentrum en 3 
kavels)

HL feb-08 civiel / ez no                                                                                                                    
planologische procedure (incl. art. 19, lid 2 WR) en 
bouwrijpmaken
Planologische procedure komt in april in B&W. 
Bouwrijpmaken gezondheidscentrum, rotonde en 3 
kavels is overlegd met civiel en wordt op elkaar 
afgestemd. Afzonderlijk worden uitgiftecritria opgesteld 
(UL). Opnieuw in B&W in september

B&W

Nieuwleusen 
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Structuurvisie voor De Brink 2 en 
Oosterbouwlanden

HL mrt-08 no                                                                                                                            
het maken van een strategische verkenning voor een 
invulling van het gebied Oosterbouwlanden en de Brink 
2, gevolgd door een bestemmingsplanprocedure voor 
de Brink 2
Omdat er nog geen volledige duidelijkheid is over de 
ruimtelijke effecten van een risicoanalyse Tankstation 
Oostereen (LPG) wordt dit in het 2e kwartaal 
behandeld. Opnieuw inplannen voor september 2008

R

Actualiseren en digitaliseren van 
bestemmingsplannen: uitvoeren plan 
van aanpak 2003 - 2009. 
kern Nieuwleusen 

HL mrt-08 SH vo
de reacties op de artikel 10 procedure geven aanleiding 
tot nader overleg en onderzoek.
Nota van inspraak en overleg is gereed. Wordt samen 
met het ontwerp-plan in mei in B&W behandeld. 
Opnieuw inplannen voor mei 2008 (B&W)

R

Helios HL mrt-08 civiel no                                                                                                                           
planologische procedure
Met Helios is overeenstemming bereikt over een 
intentie-overeenkomst. Overeenkomst en 
procedurevoorstel komen in mei in B&W. Opnieuw 
inplannen voor mei 2008 (B&W)

B&W

De Grift 3 (uitbreiding bedrijfsterrein) HL mrt-08 apr-08 civiel/ez/milieu, 
verkeer

vo
21 februari informatieavond, in april in commissie, 
daarna start inspraak en vooroverleg
Komt op 14 april in raadscommissie. Daarna start 
inspraak en overleg. Opnieuw inplannen voor 
september 2008 (B&W)

R

Visie Middengebied Nieuwleusen HL apr-08 mei-08 welzijn/civiel/milieu/
bestuurszaken

o 
verplaatsing evenemententerrein, clubgebouwen 
motorsport in het middengebied Nieuwleusen

R

Nieuwleusen 
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Kinderboerderij BE apr-08 HL/onderhoud en 
beheer/civiel

no                                                                                                                            
planologische procedure

Westerbouwlanden-noord HL mei-08 civiel, o&b, verkeer, 
ro

vo                                                                                                                        
nadat GS een alg. verklaring van geen bezwaar hebben 
verstrekt zal een vrijstellingsprocedure worden gestart 
voor het bouwrijpmaken en bouwen (schavast).

R

Nieuwleusen 
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Actualiseren van bestemmingsplannen 
recreatiewoningen

HL/LvD jan-08 apr-08 M&B/R&T no                                                                                                                          
in januari startnotitie in B&W
Offerte is gevraagd bij Witpaard. Eind april is offerte 
gereed. Daarna wordt Plan van Aanpak opgesteld. Er 
wordt naar gestreefd dit PvA nog in juni in de 
commissie te behandelen. Opnieuw inplannen voor 
B&W (mei) en commissie (juni)

R

Nieuwvestiging pluimveebedrijf mts. 
Huisman Westerveldweg

LvD feb-08 M&B no                                                                                                                       
start planologische procedure mei (in maart in B&W) 
Wacht op nadere informatie van aanvrager,  opnieuw 
inplannen juni in B&W

B&W

Nieuwvestiging vleeskuikenbedrijf 
Middenweg

LvD feb-08 M&B  no                                                                                                                    
start planologische procedure mei (in maart in B&W) 
Wacht  onderzoeken/informatie aanvrager opnieuw 
inplannen juni in B&W

B&W

Project molen Massier HL feb-08 HL no                                                                          Notitie 
ruimtelijke mogelijkheden in januari in B&W
De ruimtelijke knelpunten zijn opgelost. Thans is het 
wachten op een financiële bijdrage (Tennet). Er wordt 
naar gestreefd om vóór de zomervakantie duidelijkheid 
te scheppen over de financiële haalbaarheid van dit 
project. Opnieuw inplannen voor augustus 2008 (B&W)

B&W

Herz. Bestemmingsplannen 
Buitengebied (Rood voor rood)

LvD feb-08 HL vo                                                                                                                          
Start procedure februari voorontwerpplannen zijn 
gereed,  april in B&W
De voorontwerp-bestemmingsplannen zijn gereed en 
komen in april in B&W. Daarna start vooroverleg. 
Opnieuw inplannen voor september 2008 (B&W)

B&W

Buitengebied 
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Windenergie HL / LvD mrt-08 mrt-08 no
Op 28 januari is het amendement in de raad behandeld. 
IN maart 2008 opnieuw in de commissie en raad. In 
april opnieuw in B&W
In april worden nadere voorstellen gedaan over de nog 
te maken afspraken met de initiatiefnemers en 
gemeente Zwolle/provincie. Procedurevoorstel komt in 
mei in B&W. Opnieuw inplannen voor juni 2008 (B&W)

R

Fietspad Dommelerdijk LvD mrt-08 civiel gk                                                                                                                        
ontwerpwijzigingsplan ligt tot 30 januari ter inzage. 
Besluitvorming vaststelling in maart in B&W Plan is 
goedgekeurd, beroepstermijn tot eind mei.

B&W

Bp Buitengebied Koelmanstraat 73 
(Van Lenthe)

LvD mrt-08 mrt-08 HL/M&B vstst                                                                                                                           
Ontwerpbestemmingsplan en vrijstellingsbesluit liggen 
ter visie. Advies B&W over stand van zaken. Plan ligt 
ter vaststelling bij de gemeenteraad, verklaring van 
geen bezwaar in mei in B&W

R / B&W

Bp Buitengebied Lemelerveld LvD mrt-08 apr-08 HL vstst                                                                                                     
na het opstellen van nota van zienswijzen vaststellen 
van het plan (uiterlijk commissie en raad april ivm 
voorbereidingsbescherming) vaststelling 14 april cie, 21 
april raad daarna ter goedkeuring naar GS opnieuw 
inplannen B&W oktober

R   

BP Buitengebied, Reusken LvD / HL mrt-08 HL no  
Project is uit jwp 2008 gehaald nav raadsbesluit d.d. 18 
februari 2008.                                                                                                                         
Verkenning ontwikkeling noordelijke dorpsrand 
Hoonhorst. Startnotitie in maart in B&W. Waarschijnlijk 
is er een nieuwe locatie voor Reusken in beeld. Deze 
wordt onderzocht op haalbaarheid. 

B&W

Buitengebied 
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Plan klimbos Gerner LvD mrt-08 UL no                                                                                                                          
advies over principe aanvraag in maart in B&W - 
positieve insteek, plan ligt ter beoordeling bij de 
provincie (ambtelijk) Opnieuw inplannen B&W juni, 
stand van zaken

B&W

Wijzigingsplan buitengebied 
Nieuwleusen; vestiging agrarisch 
bedrijf Jagtlusterallee

HL mrt-08 M&B gk
Aanvraag verklaring van geen bezwaar ligt bij GS 
Vrijstelling in maart in B&W
Vrijstelling verleend. AFVOEREN

B&W

Artikel 19, lid 1 Groene midgetgolfbaan 
kwekerij jopie

HL mrt-08 Met de heer Bekedam worden afspraken gemaakt over 
het toepassen van art. 19, lid 1 WRO voor het gebruik 
van de minigolfbaan. 
De heer Bekedam gaat opnieuw met de buren praten. 
Daarna wordt de vrijstellingsprocedure gestart. 
Opnieuw in B&W in juni.

B&W

Herz. BP Buitengebied Dalfsen 
(Vechterweerd)

LvD mrt-08 mrt-08 HL o 
ontwerp ligt (opnieuw)  ter visie. Advies aan B&W over 
stand van zaken 
Advies aan B&W over vaststelling plan in mei, raad juni

R

14e part. Herz. BP Buitengebied 
Dalfsen (Hekmansweg/Veerweg 11)

HL mrt-08 mrt-08 SH gk                                                                                                                  
in maart in commissie en raad, juni opnieuw in B&W
Bestemmingsplan vastgesteld in raad van maart 2008. 
Gaat naar GS ter goedkeuring. Opnieuw inplannen 
voor juni 2008 (B&W) 

R

Groepsaccommodatie Koelmansstraat 
71

HL apr-08 UL no
Fam. Van Lenthe heeft geen stukken aangeleverd voor 
artikel 19, lid 1 WRO procedure. Behandeling wacht op 
stukken.

B&W

BP Buitengebied Dalfsen Art. 11 WRO 
(Middeldijk 51)

LvD apr-08 SH no                                                                                                      
Wordt aangehouden omdat bedrijfsplan ontbreekt. 
Stand van zaken in april in B&W

B&W

Buitengebied 
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Fietspad Jagtlusterallee HL apr-08 LvD/civiel no                                                                                                                        
in 2008 opdracht uitzetten tot grondaankoop. 
Startnotitie in B&W in  april . Daarna start planologische 
procedure

B&W

Verbreden Jagtlusterallee HL apr-08 civiel no                                                                                                                        
in 2008 opdracht uitzetten tot grondaankoop. 
Startnotitie in B&W in  april en in november start 
planologische procedure

B&W

Voorbereidingen toekomstige 
ontsluiting Westerbouwlanden noord 
op Jagtlusterallee

HL apr-08 civiel no                                                                                                                        
startnotitie in april in B&W

B&W

BP Buitengebied timmerwerkplaats 
(Kragt)

HL apr-08 no                                                                                                                       
start planologische procedure (art. 19, lid 1 WRO) in 
april

B&W

Planologische procedure windturbines LvD mei-08 HL  no 
 Afhankelijk van standpunt provincie over 
hoogspanningsleiding (let op ontbindende voorwaarde 
in raadsbesluit) 

R

Wijzigingsplan buitengebied 
Nieuwleusen (VOF 't Anker)

LvD mei-08 HL vo  inspraak en vooroverleg gestart
In mei advies B&W stand van zaken 
/ontwerpbestemmingsplan

R

Herz. BP Buitengebied Dalfsen 
(Doktersbrug)

LvD mei-08 vstst  
Plan komt in maart in commissie en raad.   
Bestemmingsplan vastgesteld in raad van maart 2008. 
Gaat naar GS ter goedkeuring. Opnieuw inplannen 
voor juni 2008 (B&W)                                                                                                           

R

Artikel 30 Herz. Bp Buitengebied 
Nieuwleusen

LvD jun-08 HL vo                                                                                                                        
voorontwerpplan in juni in B&W

R

Herz. BP buitengebied 
aardgastransportleiding Groningen - 
Zeeland

LvD jun-08 no 
Bestemmingsplanprocedure start in zomer/najaar. In 
juni advies aan B&W over stand van zaken

R

BP Buitengebied, ruimtelijke vertaling 
kampeerbeleid

LvD dec-08 HL/R&T no                                                                                                                        
Herz BP Buitengebied (start procedure voorjaar 2008)

R

Buitengebied 
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6-5-2008

door B&W      Raad            ism Stand van zaken / knelpunten/ nieuwe planning R / B&W

Advies over recreatief gebruik 
voormalige stortplaats De Stokte en 
kaderstellende notitie raad (zie ook 
JWP algemeen onder recreatie)

LvD   o&b / r&t 
/gebiedsgericht 
werken/M&B

Bij raadsbesluit van 18 februari 2008 is besloten dit 
project door te schuiven naar het JWP 2009

B&W

Ruimtelijke vertaling / uitvoering Rood 
voor rood

LvD/HL M&B doorlopend B&W

Ruimtelijke vertaling / uitvoering VAB-
beleid

HL/LvD ez /M&B doorlopend B&W

Ruimte voor de Vecht LvD afhankelijk 
van 
initiatief

Gebiedsgericht 
werken/provincie

B&W

MER Hessenweg LvD PM Verkeer no                                                                                                                     
procedure nader inplannen

B&W

Buitengebied 
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