Ruimte voor de Vecht

Eindejaarsbericht 2010 .

Het programmateam Ruimte voor de Vecht heeft

in 2010 intensief samengewerkt aan de gebieds-
ontwikkeling Ruimte voor de Vecht. Gemeenten,
waterschappen, maatschappelijke organisaties en
de provincie hebben belangrijke stappen gezet in
het bereiken van onze ambities: het omvormen
van de rivier de Vecht tot een veilige, herstelde
en beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier én
het versterken van de regionale economie in

het Vechtdal.

Met dit eindejaarsbericht schetsen wij u een
beeld van onze gedane inspanningen en geven

wij een doorkijk richting 2011.
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De Regionale Voorkeursvariant

In het Masterplan Ruimte voor de Vecht is aangegeven dat wij
in 2010-2011 een gezamenlijke Regionale Voorkeursvariant
opstellen. Dezg Regionale Voorkeursvariant is een integrale

en gezamenlijk opgestelde realistische projectenset (circa 15
uitvoeringsprojecten) voor een nieuwe loop van de rivier en
inrichting van het winterbed en aangrenzende gebieden voor
de periode 2011-2020. Deze uitvoeringsprojecten dragen bij
aan onze doelen waterveiligheid, natuur en sociaaleconomische
ontwikkeling en versterken door hun samenhang de ruimtelijke
kwaliteit van het Vechtdal.

Concreet gaat het om de volgende projecten:

« Uitvoering Vechtpark Hardenberg

» Hermeandering in het traject Hardenberg — Diffelen

« Aanleg van sluisjes tbv passende vaartuigen tussen
Ommen en de Duitse grens

« Herinrichting traject Junne — Stegeren

+ Vechtoevers Ommen

» Nevengeul stuw Vilsteren

- Ontstening en oeverinrichting traject Ommen — Dalfsen

- Symfonie aan de Vecht Dalfsen

+ Toekomstvast Dalfsen

+ Vechtcorridor Zwolle

+ Nevengeul stuw Vechterweerd

« Optimalisatie watersport Vecht

« Versterking landbouw op basis van landbouwagenda

» Optimalisatie wandelrecreatie langs Vecht / Vechtdalpad

+ Verbetering primaire keringen langs de Vecht

In 2010 hebben de partners locaties en eerste beelden van
projecten aangedragen en deze getoetst op doelstellingen,
ruimtelijke consequenties, effecten op beleidsopgaven

en onderlinge verbanden. in 2011 worden de projecten
uitgewerkt tot definitieve voorontwerpen waarbij financiéle,
juridische, procedurele en inhoudelijke risico’s zijn beheerst.
Een aantal projecten wordt reeds uitgewerkt in het kader
van Investeren met Gemeenten.

Bevaarbaarheidsonderzoek

Om de watersport in de regio te versterken hebben we samen
met VNO-NCW, OVO (Onderlinge Verzekeringen Overheid),
KvK en Hiswa de kosten en baten van het openstellen van

het Ommerkanaal en de Dedemsvaart tussen Ommen en
Coevorden onderzocht. Het bleek dat de investeringskosten erg
hoog zijn (ca. 94 miljoen) en de baten zeer beperkt blijven (ca.
1,5 miljoen per jaar). Daarmee is de noodzakelijke investering

onrendabel.

Hoogwater bij Dalfsen, augustus 2010
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Wel zien wij alternatieven om de regionale economie te
versterken: het bevaarbaar maken van de Vecht bovenstrooms
van Ommen voor fluisterboten of andere passende vaartuigen,
en de optimalisatie van het bevaarbare Vechttraject (Zwolle —
Ommen). In 2011 gaan wij daarom de mogelijkheden bekijken
voor de optimalisatie van voorzieningen en marketing van de
Vecht als vaarwater.

Sluizen in de Vecht

Het waterschap Velt en Vecht en de provincie Overijssel zijn
gestart met het reguleren en optimaliseren van de passende
bevaarbaarheid van de Vecht boven Ommen. Het waterschap
stelt hiervoor een beleidskader op. Het gaat om kleine
vaartuigen met een beperkte lengte en diepgang (50 cm.)

die op een duurzame worden voortbewogen (electrisch).

Ook gaat het waterschap de sluis bij de Haandrik restaureren
en openstellen voor deze passende vaart. Zo wordt een
verbinding met Duitsland en het Kanaal Almelo — De Haandrik
gemaakt. Parallel is de provincie samen met waterschap en de
gemeente gestart met de aanbesteding van een sluisje bij de
stuw in Hardenberg. Wij verwachten najaar van 2011 te
starten met de bouw.

Signatuur Vechtdal (Mijn Vecht, mijn verhaal)

Ruimtelijke kwaliteit en samenhang hinnen het Vechtdal

staat centraal in het project Signatuur Vechtdal.

Het project levert op:

» een landschap- en rivierbiografie inclusief tweetalige
samenvatting

« bewonersverhalen op www.mijnvechtmijnverhaal.nl

- een implementatiemethodiek om de biografie en
de bewonersverhalen te gebruiken als inbreng voor
inrichtingsplannen.

Eind 2009 zijn we met het project gestart en wij gaan
voorjaar 2011 als eerste resultaat de landschap- en
rivierbiografie presenteren.

In het project werken wij samen met de Rijksdienst Cultureel
Erfgoed die ons ook financieel ondersteund. Verder hebben
wij naast eigen middelen ook een subsidie van € 130.000,-
gekregen van het ministerie van VROM (prijs “Mooi
Nederland”).

Beheerstrategie Winterbed

Binnen het project beheerstrategie zoeken wij naar
duurzame beheersmaodellen voor het winterbed waarbij de
waterveiligheid gewaarborgd is en de belangen van landbouw,
natuur en toegankelijkheid worden geoptimaliseerd. Wij
zoeken bewust alternatieven omdat de huidige praktijk naast
voordelen ook nadelen kent op het gebied van versnippering,
integratie van landbouw en natuur, beperkte inzet van
particulier natuurbeheer en inzet van subsidies met tijdelijke
aard. Het onderzoek richt zich op mogelijke modellen voor
een duurzaam beheer waarin publieke en private diensten
uitgevoerd worden langs de Vecht.



Lespakket Vechtdal
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Kunstwerk Loozensche Linie, ingebruikname juni 2010

Voorjaar 2010 zijn we gestart en in 2011 gaan wij een
aantal praktijkcases behandelen. Deze praktijkcases worden
na 2011 uitgewerkt tot een werkende beheersstrategie voor
het winterbed van de Vecht.

Educatie Vechtdal

Samen met verschillende partijen
heeft Natuur en Milieu Overijssel

een educatiepakket gemaakt

voor de basisscholen om zo het
Vechtdalbewustzijn te stimuleren.

Het lespakket gaat in op de historie,
de cultuur, het landschap, het water
en de natuur die kenmerkend is voor
het Vechtdal. Het lespakket is juni
2010 opgeleverd tijdens een middag
voor 100 leerlingen bij de Loozensche
Linie. Alle scholen hebben het lespakket
ondertussen ontvangen.
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Monitoring vechtdalbewustzijn

Ruimte voor de Vecht richt zich ook op de sociale cohesie

als drager van de gebiedsontwikkeling. Een eerste stap is het
versterken van het Vechtdalbewustzijn door bijvoorbeeld het
lespakket en het verzamelen van bewonersverhalen. We zijn
in 2010 gestart met het monitoren van het vechtdalbewustzijn
onder de bewoners. Door herhaling van deze monitoring in de
toekomst signaleren wij ontwikkelingen.

Landbouw

Met de toetreding van LTO Noord tot het bestuurlijk overleg
Ruimte voor de Vecht is de landbouw partner geworden. LTO
is gestart met het opstellen van een gebiedsagenda Vechtdal.
Hierin wordt samen met agrarische ondernemers (in de vorm
van gebiedsconsultaties) gezocht naar kansen voor landbouw
binnen de bestaande kaders van het Europese, nationale,
regionale en lokale beleid. Eind 2010 is de gebiedsagenda
gereed. In 2011 worden concrete projecten verkend en waar
mogelijk gestart met de uitvoering.

Ruimte voor de Vecht

Uitvoeringsprojecten

In 2010 zijn meerdere uitvoeringsprojecten gestart die
bijdragen aan onze doelen.

Waterschap Groot Salland heeft de ontstening afgerond

van delen van de Vechtoevers benedenstrooms van de A28.
De stenen zijn gebroken en verwerkt in Zwolle. Gelijktijdig

is de gemeente Zwolle begonnen met de realisatie van de
natuurbuffer bij de Agnietenberg.

In Dalfsen is men gestart met de projecten uit de Symfonie
aan de Vecht (Rondje Vecht). In het gebied Varsen, gemeente
Ommen wordt door Staatsbosbeheer hard gewerkt om de
prehistorische vondsten zichtbaar te maken.

Het project optimalisatie recreatie-structuren Ommen-Zuid
heeft geleid tot een groot aantal recreatie voorzieningen.
Publiekstrekker is het nieuwe rolstoelpad op de Lemelerberg.
Het Waterschap Velt en Vecht is gestart met de herinrichting
van de monding van de Radewijkersbeek.

De Gemeente Hardenberg is gestart met de realisatie van

het Vechtpark. Ook komt in Hardenberg een educatief pad
genaamd “Knof de pad”.

Vechtdal Marketing blijft bezig met het op de kaart zetten van
het Vechtdal. Dit jaar rijden een aantal vrachtwagens rond met
het Vechtdalembleem.

Bij de Loozensche Linie is in opdracht van de provincie een
kunstwerk verrezen en op diverse plaatsen is de provincie
begonnen met inrichting van nieuwe natuur in het winterbed.
Tenslotte hebben wij, dankzij de landgoederen in het Vechtdal,
kunnen genieten van een mooie voorstelling van Tuin der
Lusten.

EHS

De provincie heeft in oktober de grondaankopen voor de
Ecologische Hoofdstructuur opgeschort omdat het Rijk de EHS
niet wil realiseren zoals die tot nu toe was bedacht. Het kabinet
bezuinigt op de EHS en het Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG), en schrapt de robuuste verbindingszones.
Aangegane verplichtingen worden wel nagekomen. Dit besluit
heeft mogelijk invioed op het areaal en de opgave van de

EHS binnen het Vechtdal en kan eventueel leiden tot een
veranderde natuuropgave binnen Ruimte voor de Vecht. Gezien
het belang van waterveiligheid en regionale economie zal het
programma onverkort doorgaan.

Crisis en Herstelwet

Oktober 2010 heeft het Kabinet het programma Ruimte

voor de Vecht voorgedragen voor de Crisis- en Herstelwet.

Het programma krijgt zo de status van “gebiedsontwikkeling
met nationale uitstraling”. Ruimte voor de Vecht is hierin uniek,
omdat andere gebiedsontwikkelingsprojecten in de lijst vooral
stedelijke opgaven kennen. Deze status geeft voordelen ten
aanzien van ruimtelijke planprocedures zonder dat dit ten
koste gaat van de participatiemogelijkheden van betrokkenen
in het gebied.



Het programmateam Ruimte voor de Vecht

bestaat uit:

Rienko Baarslag — gemeente Zwolle

Alfred Gijlers — gemeente Ommen

Wim van de Griendt — provincie Overijssel

Luc Jehee — provincie Overijssel

Jan van Klompenburg — waterschap Regge en Dinkel
Henk Kloosterboer — waterschap Groot Salland
Nicole Lamers — gemeente Dalfsen

Jan van der Molen — waterschap Velt en Vecht
Philip Scheepers — Staatsbosbeheer

Willem Seine = Natuur en Milieu Overijssel

Elizabeth Stoit — Vechtdal Marketing

Alwin te Rietstap — gemeente Hardenberg

Annelies Wong-a-Kiem — provincie Overijssel
Herbert Bos — provincie Overijssel, programmaleider
Ruimte voor de Vecht

\We hopen in 2011 opnieuw prettig met u te kunnen

samenwerken aan een mooi, veilig en leefbaar Vechtdal.

Colofon

Dit eindejaarsbericht is een uitgave van het

programmateam Ruimte voor de Vecht.

Postbus 10078, 8000 GB Zwolle
038 499 88 99

Bezoekadres:
Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwaolle

Tekst: programmateam Ruimte voor de Vecht

Foto's: Staatsbosbeheer, Rob Elfring, Natuur en

Milieu Overijssel en Niek Verschoor

Opmaak: Nu Reclame

Druk: Pravincie Overijssel

Uitgave: December 2010
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