

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Stand van zaken uitvoeringsplan Grip op Re-integratie
Portefeuillehouder	-	A.J. Ramerman (wethouder)
Eenheid	-	Maatschappelijke Ondersteuning
Contactpersoon	-	Anneke Dollen
Contactgegevens	-	a.dollen@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar

Behandeld in collegevergadering van
Behandeling in raadsvergadering van

14 februari 2023
27 maart 2023

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van:

De stand van zaken van het uitvoeringsplan Grip op Re-integratie.

Toelichting:

In het voorjaar van 2020 is het uitvoeringsplan Grip op Re-integratie door u vastgesteld. De aanleiding voor het uitvoeringsplan was tweërlei. Allereerst is eind 2019 is door bureau Necker van Naem onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de re-integratie in Dalfsen. Het onderzoek heeft geleid tot een rapportage met aanbevelingen. Ten tweede zagen we in de gemeente Dalfsen een stijgende lijn in de uitgaven en de cliëntaantallen van het sociaal domein (Wmo Jeugd, Participatie). Er was onvoldoende zicht op hoe dit wordt veroorzaakt en wat wij in de toekomst konden verwachten. Om hier meer grip op te krijgen is het project Grip op Sociaal Domein van start gegaan. Opvolging van de aanbevelingen van Necker van Naem leidt tot meer doelmatigheid en doeltreffendheid van de re-integratie. Dit draagt direct bij aan de doelstellingen van het project Grip op Sociaal Domein. Er is daarom voor gekozen om één praktisch uitvoeringsplan Grip op Re-integratie te maken dat deze twee verschillende doelen dient. Het uitvoeringsplan bevat diverse actiepunten, vevat in drie hoofdthema's. Er zijn maatregelen gericht op 1) het versterken van de beheersbaarheid en sturing, 2) de transformatie in processen en uitvoering en 3) de transformatie van aanbod en inhoud. In het voorjaar van 2021 bent u middels een presentatie op de hoogte gebracht van de eerste resultaten. Met bijgaande memo 'stand van zaken uitvoeringsplan Grip op Re-integratie' wordt uitvoering gegeven aan de toezegging om u te informeren over het vervolg van de uitvoering van het uitvoeringsplan. Bijgaande memo beschrijft per actiepunt of deze is afgerond, deels is afgerond of nog niet is afgerond. In 2023 wordt verder uitvoering gegeven aan de nog niet (volledig) afgeronde actiepunten. Met het aanbieden van deze memo is de toezegging aan uw raad met kenmerk RP 1049 afgehandeld. Het in 2020 vastgestelde uitvoeringsplan en de in 2021 gehouden presentatie gaan volledigheidshalve ook mee als bijlage.

Vervolg:

In 2023 wordt verder uitvoering gegeven aan de nog niet (volledig) afgeronde actiepunten. Over het verloop daarvan wordt u via de reguliere bestuursrapportages geïnformeerd.

Bijlagen: 3

1 Stand van zaken uitvoeringsplan Grip op Re-integratie
2 Uitvoeringsplan Grip op Re-integratie (2020)
3 Presentatie Themasesisie Sociaal Domein – Grip op Re-integratie (2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris
H.J. van der Woude