

Bijlage bij agendapunt 9 van de raadsvergadering van 20-4-2020 (Kadernota Omgevingsvisie)

Onderwerp: gewijzigde planning Omgevingsvisie i.v.m. Coronavirus

Datum: 6 april 2020

Van: Joke Vulkers, Projectleider Omgevingsvisie

Inleiding

De Kadernota Omgevingsvisie komt op 20 april 2020 ter besluitvorming in de gemeenteraad. In verband met het Corona-virus zal de planning zoals deze nu nog in de Kadernota staat niet gehaald worden. In deze memo lichten we toe wat de effecten van de Corona-maatregelen op de planning voor de Omgevingsvisie zijn (voor zover nu bekend).

Gewijzigde planning participatie en besluitvorming ontwerp Omgevingsvisie

In de Kadernota gaan we uit van start participatie in juni, voor te bereiden in de periode tot en met mei. Tot de voorbereidingen horen o.a.: het maken van de waardenkaart en de website en het organiseren van de diverse bijeenkomsten. In verband met het Corona-virus kunnen er tot 1 juni fysiek geen overleggen en bijeenkomsten plaatsvinden. Bij het in procedure brengen van de Kadernota was dit niet voorzien. Mogelijk gelden er ook na 1 juni 2020 maatregelen. Dit alles maakt dat start participatie in juni niet mogelijk is. In verband hiermee heeft de Stuurgroep Omgevingsvisie besloten de participatie voor de Omgevingsvisie uit te stellen tot na de zomer en met de kennis van nu uit te gaan van de volgende planning voor de fase tot en met de vaststelling van de ontwerp-Omgevingsvisie.

Nieuwe planning participatie en ontwerp Omgevingsvisie	Periode
Vaststelling Kadernota	20 April 2020
Voorbereiden participatie -website online -uitnodigingen -waardenkaart en kernvisiekaart vullen	April-juni 2020
Ronde langs gebieden en kernen/gebieden + themasessies	September/oktober 2020 (i.p.v. in juni en september)
Grote bijeenkomst alle inwoners en stakeholders check op opgehaalde input	november 2020 ¹ (i.p.v. oktober)
Ontwerp Omgevingsvisie definitief maken, evt. nog checks stakeholders	December 2020 /januari 2021 (i.p.v. november)
Ontwerp Omgevingsvisie vaststellen door college	Februari 2021 (i.p.v. december 2020)
Ontwerp Omgevingsvisie vaststellen door raad + technische sessie raad en bevoegdheden college rol van de raad	April 2021 (i.p.v. februari 2021)

Wanneer er na 1 juni ook maatregelen blijven gelden schuift de planning verder door.

¹ In het raadsvoorstel staat bij de paragraaf "vervolg" 2021 i.p.v. 2020 en dat wordt aangepast.

Besluitvorming

De oorspronkelijke planning t.a.v. de besluitvorming over de definitieve versie van de Omgevingsvisie loopt ook uit. Op zijn vroegst zal besluitvorming over de Omgevingsvisie begin 2022 plaats kunnen vinden. We gaan nu voorlopig uit van de volgende planning:

Nieuwe planning vaststelling Omgevingsvisie	Periode
Verwerken resultaten bespreken concept Omgevingsvisie	Mei 2021 (i.p.v. maart 2021)
Tweede concept vaststellen door college	Juni 2021
Inspraakperiode (over de zomer heen te tillen)	September/oktober 2021 (i.p.v. mei-juni 2021)
Verwerken input inspraakperiode en opstellen definitieve versie	Oktober/november 2021 ² (i.p.v. juli/augustus 2021)
Vaststellen Omgevingsvisie raad	Januari/februari 2022 (i.p.v. september/oktober 2021)

Werkzaamheden tot zomer 2021

De komende tijd zal het accent liggen op het opstellen van de waardenkaart, het opzetten en vullen van de website en het voorbereiden van de participatie. Daarnaast zal zoveel als mogelijk en noodzakelijk is afstemming plaatsvinden met en tussen beleidsmedewerkers, stakeholders en ketenpartners over inhoud en planning. Dat gebeurt dan voorlopig digitaal.

Uitstel invoering Omgevingswet

Op 1 april is bekendgemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op een later tijdstip dan 1 januari 2021 zal gaan plaatsvinden. Het kabinet gaat de komende maanden met diverse bestuursorganen om de tafel om over de nieuwe invoeringsdatum te overleggen. We verwachten richting de zomer een nieuwe datum.

² In de Kadernota staat hier maart 2021 en bij vaststelling door de raad juni 2021. Hier had resp. juli/augustus 2021 (verwerken inspraak) en september/oktober 2021 moeten staan.