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Voorstel:
Kennis te nemen van de 4° kwartaalrapportage werkzaamheden ruimtelijke ordening 2007

Inleiding:

Voor u ligt de vierde kwartaal rapportage.

Vanuit uw raad zijn vragen gesteld over de systematiek van het RO jaarwerkplan en de
kwartaalrapportages.

Met u is afgesproken dat hierover informatie zal worden verstrekt via het presidium of de
agendacommissie. De kwartaalrapportages zijn besproken in de agendacommissie.

Via ons advies over de raadsplanning 2008 zijn voorstellen gedaan over de wijze van behandeling van de
kwartaalrapportages RO. Voorgesteld is om de kwartaalrapportages als agendapunt op te voeren voor
commissiebehandeling. Met deze kwartaalrapportage hebben wij gewacht tot de definitieve besluitvorming
op dit punt (commissievergadering 4 februari 2008).

Aan ons college wordt per kwartaal gerapporteerd over:
-de stand van zaken van werkzaamheden/plannen op het gebied van ruimtelijke ordening
-de stand van zaken van het project actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen.

Dit staat ook in het jaarwerkplan 2007 (vierde kwartaalrapportage in januari 2008) en de raadsagenda
2008.

Beleidskader en rol gemeente:
Programma 9, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van de programmabegroting. Hierin staan ook de
beleidskaders en de rol van de gemeente aangegeven. Uitvoering van het jaarwerkplan 2007.
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RO werkzaamheden

Van de RO werkzaamheden/plannen in procedure is een totaal overzicht gemaakt. Dit overzicht wordt
regelmatig in het portefeuillehouderoverleg besproken en is ook de basis voor de kwartaalrapportage zoals
genoemd in het jaarwerkplan. Met de betrokken medewerkers wordt de stand van zaken regelmatig
besproken.

In het overzicht zijn in kolom 6 de stand van zaken, eventuele knelpunten en de nieuwe planning cursief
aangegeven.

Het RO jaarwerkplan moet gezien worden als een dynamisch document waarbij de planning sterk
afhankelijk is van o.a.

-termijnen/procedures

-informatie/afspraken met de ontwikkelende partij

-overleg met initiatiefnemers en/of belanghebbenden.

Kortheidshalve verwijzen wij naar bijgevoegd overzicht, JWP.R0.07.4° kwartaalrapportage.

Project actualisering en digitalisering bestemmingsplannen

Op 30 juni 2003 hebben wij de projectdoelstelling en projectaanpak vastgesteld. Het handboek
bestemmingsplannen en de indeling in en volgorde van te actualiseren gebieden zijn op 6 juni 2005
vastgesteld.

Digitaliseren
Op dit moment zijn de volgende bestemmingsplan in de Viewer (intern) digitaal te raadplegen:
- buitengebied Dalfsen
- buitengebied Nieuwleusen
- De Gerner Marke
- Bestemmingsplan Lemelerveld

Wij hebben op 5 september 2006 besloten de oorspronkelijke volgorde van actualiseren en digitaliseren te
veranderen in:

kern Lemelerveld inclusief het bedrijventerrein

buitengebied Lemelerveld (voormalige gemeente Heino, Raalte en Ommen)

kern Nieuwleusen met bedrijfsterreinen

kleine kernen Hoonhorst, Ankum en Oudleusen in één bestemmingsplan;

kern Dalfsen met bedrijfsterreinen

alle recreatieterreinen.
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Adl.

Het bestemmingsplan voor de kern Lemelerveld is door GS goedgekeurd. Er waren geen bedenkingen
tegen het plan ingediend. Het goedkeuringsbesiluit ligt tot 14 februari 2008 ter visie. Na deze datum zal het
bestemmingsplan naar alle waarschijnlijkheid onherroepelijk zijn.

Ad2
Van het bestemmingsplan buitengebied Lemelerveld worden op dit moment de zienswijzen op het
ontwerpplan verwerkt. In het voorjaar zal het plan worden aangeboden aan de raad ter vaststelling.

Ad3

Het voorontwerpbestemmingsplan kern Nieuwleusen heeft van 19 september 2007 tot en met 30 oktober
2007 ter inzage gelegen. Het plan is tevens naar de overlegpartners gestuurd. Er zijn 5 inspraakreacties
ingekomen. Op dit moment worden deze samen met de reacties van instanties en ambtelijke opmerkingen
verwerkt. Het ontwerpplan zal in het voorjaar ter visie worden gelegd.



Ad4
De opdracht voor het opstellen van een bestemmingsplan voor de kleine kernen is verstrekt. Op dit
moment wordt de feitelijke in de kleine kernen geinventariseerd.

Verdere planning

Voor 2008 staat het volgende op het programma:

Begin 2008 zal het ontwerpbestemmingsplan voor de kern Nieuwleusen ter visie worden gelegd.

Ook zal het ontwerpbestemmingsplan voor de kleine kernen Hoonhorst, Ankum en Oudleusen worden
gemaakt, zodat deze voor de zomer ter inzage wordt gelegd.

In het voorjaar zullen offertes worden gevraagd en opdracht worden verstrekt voor het actualiseren van de
kern Dalfsen, zodat het stedenbouwkundige bureau met de werkzaamheden kan beginnen.

In 2008 staan alle recreatieterreinen op het programma. Hierbij wordt ook de door uw raad in september
2007 aangenomen motie inzake actualisering van het bestemmingsplan recreatieterrein Rosengaerde
betrokken. In februari ontvangen wij een startnotitie hierover. Deze startnotitie ontvangt u ter kennisname.
In de notitie wordt voorgesteld een plan van aanpak te maken. Hierin komen onder andere aan de orde het
proces, communicatie, planmogelijkheden, plansystematiek, mogelijke planvoorschriften en gedaan
onderzoek. Het plan van aanpak wordt door ons college vastgesteld en is de basis en discussiestuk voor
overleg met alle betrokkenen (bewoners Rosengaerde, raad, provincie en andere betrokken instanties en
andere belanghebbenden). Zodra op grond van het plan van aanpak duidelijk is hoe het bestemmingsplan
er uit kan komen te zien wordt dit ook als basis gebruikt voor alle andere recreatiegebieden. De formele
bestemmingsplanprocedure (inclusief inspraak) zal dan gestart worden met 1 bestemmingsplan voor alle
recreatiegebieden.

Het zal duidelijk zijn dat deze aanpak zeer veel tijd gaat kosten. In de startnotitie wordt een globale
planning aangegeven. Deze planning zullen wij ook verwerken in het jaarwerkplan 2008.

Met Rijk en VNG is afgesproken dat uiterlijk 2012 alle bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en
gedigitaliseerd. Wij hebben als doelstelling gesteld dit uiterlijk 1 januari 2009 voor elkaar te hebben.
Alhoewel er nog erg veel werk verzet moet worden verwachten wij op dit moment deze doelstelling nog te
kunnen halen.

Alternatieven:
Niet van toepassing.

Financieel kader:
Niet van toepassing.

Communicatie:

Met de heer Goldsteen is afgesproken (portefeuillehoudersoverleg 3 juli 2006) dat de informele
raadsvergaderingen benut gaan worden om de raad actief te informeren over RO zaken, waarhij
uitgangspunt is dat met name grotere projecten (maatschappelijke relevantie) daarvoor in aanmerking
komen. In het portefeuillehoudersoverleg zullen de onderwerpen bepaald worden en zal in overleg met de
raadsgriffier het moment bepaald worden. Deze afspraak kan nu vervallen omdat de kwartaalrapportage
voor de raadscommissie wordt geagendeerd.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de secretaris-directeur,
L.V. Elfers drs. H. Zwart






