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Voorstel:
Kennis te nemen van de 3

e
 kwartaalrapportage werkzaamheden ruimtelijke ordening 2008

 

 
Inleiding:
Voor u ligt de derde kwartaal rapportage 2008.  
Met u is afgesproken om de kwartaalrapportages te agenderen voor commissiebehandeling.  
 
Per kwartaal wordt gerapporteerd over: 
-de stand van zaken van  werkzaamheden/plannen op het gebied van ruimtelijke ordening 
-de stand van zaken van het project actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen. 
Dit staat ook in het jaarwerkplan 2008 (derde kwartaalrapportage aan ons college in oktober 2008). 
De kwartaalrapportage stond op de raadsplanning geagendeerd voor november. Hiervoor moest dit advies 
uiterlijk 14 oktober bij ons college worden aangeleverd. Dit is niet gelukt. Via een mutatie op de 
raadsplanning is gemeld dat de kwartaalrapportage in december in de raad aan de orde wordt gesteld. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Programma 9, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van de programmabegroting. Hierin staan ook de 
beleidskaders en de rol van de gemeente aangegeven. Uitvoering van het jaarwerkplan 2008. 
 
RO werkzaamheden 
Van de RO werkzaamheden/plannen in procedure is een totaal overzicht gemaakt. Dit overzicht wordt 
regelmatig in het portefeuillehouderoverleg besproken en is ook de basis voor de kwartaalrapportage zoals 
genoemd in het jaarwerkplan. Met de betrokken medewerkers wordt de stand van zaken regelmatig 
besproken. 
In het overzicht zijn in kolom 6 de stand van zaken, eventuele knelpunten en de nieuwe planning cursief 
aangegeven.  
Het RO jaarwerkplan moet gezien worden als een dynamisch document waarbij de planning sterk 
afhankelijk is van o.a. 
-termijnen/procedures 
-informatie/afspraken met de ontwikkelende partij 
-overleg met initiatiefnemers en/of belanghebbenden. 



 

 

 

  

 

   

 

Kortheidshalve verwijzen wij naar bijgevoegd overzicht, JWP.RO.08.3
e
 kwartaalrapportage. 

 

Project actualisering en digitalisering bestemmingsplannen 
Op 30 juni 2003 heeft uw college de projectdoelstelling en projectaanpak vastgesteld. Het handboek 
bestemmingsplannen en de indeling in en volgorde van te actualiseren gebieden zijn op 6 juni 2005 
vastgesteld.  
 
Digitaliseren 

Op dit moment zijn de volgende bestemmingsplannen in de Viewer (intern) digitaal te raadplegen: 
- Buitengebied Lemelerveld 
- buitengebied Nieuwleusen 
- De Gerner Marke 
- Lemelerveld 

 

Volgorde actualiseren 

1. Kern Lemelerveld inclusief het bedrijventerrein 
2. Buitengebied Lemelerveld (voormalige gemeente Heino, Raalte en Ommen)  
3. Kern Nieuwleusen met bedrijfsterreinen   
4. Alle recreatieterreinen (hoge prioriteit) 
5. Kleine kernen Hoonhorst, Ankum en Oudleusen in één bestemmingsplan;  
6. Kern Dalfsen met bedrijfsterreinen  

 
Ad1. 

Het bestemmingsplan voor de kern Lemelerveld is onherroepelijk. 
 
Ad2 
Het bestemmingsplan buitengebied Lemelerveld is in april 2008 door de raad vastgesteld, goedgekeurd 
door de provincie en onherroepelijk geworden (geen beroep ingesteld). 
 
Ad3 
Het ontwerp bestemmingsplan ligt tot 5 november 2008 ter inzage. 
 
Ad4 
In 2008/2009 staan alle recreatieterreinen op het programma. Hierbij wordt ook de door de raad in 
september 2007 aangenomen motie inzake actualisering van het bestemmingsplan recreatieterrein 
Rosengaerde betrokken. De startnotitie is vastgesteld. In deze notitie wordt voorgesteld een plan van 
aanpak te maken. Hierin komen onder andere aan de orde het proces, communicatie, planmogelijkheden, 
plansystematiek, mogelijke planvoorschriften en gedaan onderzoek. Het plan van aanpak is 27 oktober 
2008 in de raad besproken. Naar aanleiding van een amendement is nog geen definitief besluit genomen. 
In november zal de raad een definitief besluit nemen, dan ook over de vraag of in het plan van aanpak 
rekening gehouden moet worden met morele afwegingen.  
Het plan van aanpak is de basis en discussiestuk voor overleg met alle betrokkenen (bewoners 
Rosengaerde, raad, provincie en andere betrokken instanties en andere belanghebbenden). Zodra op 
grond van het plan van aanpak duidelijk is hoe het bestemmingsplan er uit kan komen te zien wordt dit ook 
als basis gebruikt voor alle andere recreatiegebieden. 
Het zal duidelijk zijn dat deze aanpak zeer veel tijd gaat kosten. In de startnotitie wordt een globale 
planning aangegeven. Deze planning zullen wij ook verwerken in het jaarwerkplan 2008/2009. 
 
Ad5 
Voor de kleine kernen is een concept voorontwerpbestemmingsplan af. Het plan zal waarschijnlijk eind 
2008 ter inzage worden gelegd en voor advies naar andere instanties worden gestuurd. 



 

 

 

  

 

   

 

 
Ad6 
De stedenbouwkundige is bezig met het maken van een voorontwerp-bestemmingsplan. 
 
Met Rijk en VNG is afgesproken dat uiterlijk 2012 alle bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en 
gedigitaliseerd. Wij hebben als doelstelling gesteld dit uiterlijk 1 januari 2009 voor elkaar te hebben. Dit lukt 
niet. Alle procedures zijn dan zeker nog niet afgerond (in verband met inventarisatie van gegevens, 
overleg, bezwaar en beroep). Wij gaan er vanuit dat in 2009 de meeste planprocedures wel kunnen 
worden afgerond. 
 
Alternatieven:
Niet van toepassing.
 
Financieel kader:
Niet van toepassing.
 
Communicatie:
De kwartaalrapportages worden voor behandeling in de raadscommissie geagendeerd. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


