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Voorwoord 
 
In de vergadering van 8 maart  2010 is met de gebruikers van sportpark Gerner afgesproken dat de 
gemeente Dalfsen een discussiestuk II zal gaan schrijven. Dit met name omdat er nog veel 
onduidelijkheden van diverse kaders in het project.  
 
In dit stuk is getracht om zoveel mogelijk informatie samen te bundelen. Zo is naast het programma 
van eisen met een aanvullende begroting informatie gegeven over de BTW teruggave. Ook is 
informatie versterkt over de vergelijkende projecten in het Middengebied en Heidepark. 
Verder is een aanzet gegeven voor de verdere voortgang in dit project en mogelijkheden aangedragen 
om het totale investeringsbedrag naar beneden te brengen   
 
Het eerste discussiestuk bevatte nog veel openeinden. Hopelijk zijn door dit uitgebreide stuk de 
meeste onduidelijkheden weggenomen en kunnen we op  basis van argumenten elkaar vinden op weg 
naar een optimaal model.  
 
 
Tot ziens op de vergadering van 12 april. 
 
 
 
 
 
31 Maart 2010 
 
 
 
Cor Westhuis 
Projectleider grote projecten 
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1. Gezamenlijk standpunt verenigingen 
Dit hoofdstuk bevat een gezamenlijk standpunt van alle verenigingen die deelnemen aan het 
herinrichtingproject van sportpark Gerner. Er wordt een optie beschreven die na gezamenlijk overleg 
en afstemming is gemaakt. Deze tekst is afkomstig van een ingekomen mail vanuit de deelnemende 
verenigingen.     
 
De gezamenlijke verenigingen hopen om met z’n allen en gemeente Dalfsen er uit te komen. Daarbij 
heeft schietsportvereniging SV Vechtdal aangegeven deel te nemen aan het project. De verenigingen 
maken gezamenlijk gebruik van de velden en accommodatie en willen dit graag blijven stimuleren. Er 
is vanuit gemeente Dalfsen een gedegen rapport aangeleverd waar hier en daar opmerkingen te 
plaatsen zijn. Dit alles moet leiden tot verbetering en verhoging van de kwaliteit. Het gezamenlijk 
standpunt van de gebruikers op sportpark Gerner is heel belangrijk en sommige verenigingen hebben 
water bij de wijn gedaan om tot dit standpunt te komen. 
 
Na het overleg en afstemming hebben de gezamenlijk verenigingen de volgende optie gezamenlijk 
ingebracht: 


• Verplaatsing van het hoofdveld + wedstrijdveld (ASC / SVD) 


• Renovatie huidige hockeyveld + mini veld 


• 2 x kunstgras op velden B en C (voor clubgebouwen ASC / SVD) 


• Realisatie tribune met 2 kleedkamers, ontvangstruimte enz. en ruimte voor MTC Dalfsen 


• Aanpassing bestuurskamers SVD 


• Kleedkamerrenovatie ASC en SVD 


• Kunstgrasveld voor de handbal met een opslag mogelijkheid 


• Vervanging van 6 gravelbanen naar 6 winterbanen voor de tennis 


• Interne aanpassingen voor de schietsport 
 
Voor de toekomst willen de verenigingen graag dat de plannen zodanig worden ingericht dat de 
mogelijkheden open blijven zijn om het volgende realiseren: 


• 2
e
 veld hockey 


• Opblaas hal voor de tennis 


• 100 meter  baan voor de schietsport 
 
Er wordt aandacht gevraagd voor het meersportenplein, deze is in alle opties meegenomen. Dit is 
volgends de gezamenlijke verenigingen een verkeerde plek. Het neemt extra (trainings-)ruimte in 
beslag. Daarnaast blijft de parkeerplaats een knelpunt. Verder moet er gelet worden op betaalbare 
exploitatiekosten voor de verenigingen. 
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2. Uitwerking “optie E” 
In dit hoofdstuk wordt eerst optie E globaal uitgewerkt met een globale raming met een schets van de 
ingediende aanpassingen. Vervolgens is er een uitwerking gemaakt van het programma van Eisen per 
vereniging. Hierbij wordt er een nauwkeuriger beschrijving gemaakt welke werkzaamheden er zullen 
plaatsvinden en wordt het hoofdstuk afgesloten met de financiële onderbouwing.  


2.1. Optie E 


Hieronder volgt de raming die voor de vergadering van dinsdag 16 maart 2010 is opgesteld en ook is 
uitgereikt aan de deelnemers die aanwezig waren bij dat gesprek.  
 


Optie E herinrichting sportpark Gerner 


Aanpassing Kosten 16 maart 


1. Renovatie bestaand hockeyveld en mini veld €   200.000, = 


2. Vervanging van 6 gravelbanen naar 6 winterbanen €   270.000, = 


3. 2x kunstgrasveld aanleg voetbal op veld B en C €   780.000, = 


4a. Verplaatsing hoofdveld voetbal (gras)  €     80.000, = 


4b. Extra veld natuurgras €   100.000,= 


5a. Uitbreiding kleedkamers (2 x)  €     80.000, = 


5b. Realisatie tribune + opslag €   180.000, = 


5c. Ruimte MTC Dalfsen €   150.000, = 


6a. Renovatie kleedkamers ASC ’62  €   120.000, = 


6b. Renovatie kleedkamers SV Dalfsen €     60.000, = 


7a. Aanleg kunstgras handbal €     80.000, = 


7b. Opslagmogelijkheid handbal €     15.000, = 


8. Aanpassing bestuurskamer SV Dalfsen €     50.000, = 


9. Aanpassing inpandige aanpassing SV Vechtdal €     33.000, = 


Totale kosten € 2.200.000, = 


 
Tijdens het schrijven van discussiestuk II is er een aanpassing gemaakt op de bovenstaande raming. 
Bij de voortgang van een dergelijk proces is dit een normale procedure dat plannen en dus 
begrotingen worden aangepast. Er is nu met name overeenstemming gezocht met de ramingen van 
de projecten Heidepark en Nieuwleusen. De verlaging van een aantal bedragen zijn toegevoegd aan 
de post onvoorzien. Naast de nieuwe raming is er ook een nieuwe kaart gemaakt om zo de 
verschillende aanpassingen beter inzichtelijk te maken.  
 


Optie E herinrichting sportpark Gerner 


Aanpassing Kosten 31 maart 


1. Renovatie bestaand hockeyveld en mini veld €   190.000, = 


2. Vervanging van 6 gravelbanen naar 6 winterbanen €   240.975, = 


3. 2x kunstgrasveld aanleg voetbal op veld B en C €   773.500, = 


4a. Verplaatsing hoofdveld voetbal (gras)  €     80.000, = 


4b. Extra veld natuurgras €     80.000,= 


5a. Uitbreiding kleedkamers (2 x)  €     83.300, = 


5b. Realisatie tribune + opslag €   180.000, = 


5c. Ruimte MTC Dalfsen €   150.000, = 


6a. Renovatie kleedkamers ASC ’62  €   120.000, = 


6b. Renovatie kleedkamers SV Dalfsen €     60.000, = 


7a. Aanleg kunstgras handbal €     80.000, = 


7b. Opslagmogelijkheid handbal €     15.000, = 


8. Aanpassing bestuurskamer SV Dalfsen €     50.000, = 


9. Aanpassing inpandige aanpassing SV Vechtdal €     33.000, = 


10. Post onvoorzien €     63.725, = 


Totale kosten € 2.200.000, = 
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2.2. Opmerkingen over plan optie E 


Zoals in de vorige 2 vergaderingen duidelijk is gemaakt wordt door de gemeente een maximale 
bijdrage van € 1.500.000 gehanteerd.  Op basis van de 75 % -25 % regeling betekent dat in principe 
de totaalkosten van het plan niet boven de € 2.000.000 moeten uitkomen. 
Gezien de grote moeite die de verenigingen hebben met de hoogte van de eigen bijdrage is het zelfs 
wenselijk om tot een lager bedrag te komen. 
 
Wordt inhoudelijk naar het plan gekeken en dan met name over de kaders “nut en noodzaak” dan kan 
een vraagteken gesteld worden over de wens om het hoofdveld te verplaatsen (punt 4a) en de 
realisatie van de tribune met opslag en de eigen ruimte MTC (punt 5).  
 
Verplaatsen hoofdveld:  
Er is altijd gesteld dat verplaatsen van het hoofdveld noodzakelijk is vanwege de realisatie van een 
extra veld. Recentelijk is dit onderdeel nog eens goed opgemeten en het blijkt dat er tussen de 
achterkant van de dug-out van het hoofdveld tot aan de bosrand bij Huize Gerner een breedte 
aanwezig is van 78 meter. Dit betekent dat er bij het realiseren van een veld van 100 x 64 en met een 
uitloop van 4 meter aan beide zijden er nog een ruimte overblijft van 6 meter tussen de beide velden. 
Uit oogpunt van verbetering kwaliteit veld is het verplaatsen van het hoofdveld absoluut niet 
noodzakelijk. Het verplaatsen van het hoofdveld heeft eerder nadelen. 
Verder is een voordeel dat er bij het niet verplaatsen van het hoofdveld volop ruimte over blijft voor het 
bouwen van een eventueel tribune, kleedkamers, clubgebouw motorsport.   
De huidige ruimte tussen de veldafrastering van het hoofdveld en de parkeerplaats bedraagt 23 meter.  
De vraag komt naar voren of het verplaatsen van het hoofdveld echt noodzakelijk is.     


 


Verder wordt uit oogpunt van gezamenlijke programmering nog steeds jammer gevonden dat MTC   
voor een eigen onderkomen heeft gekozen.  
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2.3. Begrotingen en Programma van Eisen  


De omschrijvende begroting en een Programma Van Eisen ( PVE) is de basis om tot een goede 
budgettering van een ontwerp te komen. Benadrukt wordt dat de verenigingen zelf 
verantwoordelijkheid dragen voor de begrotingen.  
 


Een aanzet voor de financiële onderbouwing van de plannen is in bijlage 1 toegevoegd in dit 
discussiestuk. Het Programma van Eisen zal in een later stadium geschreven worden. 
 
Uitgangspunt is om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het opgestelde Programma Van Eisen en 
de hierbij behorende begrotingen voor de projecten Heidepark en het Middengebied. 
 
Omdat is gebleken dat de realisatie van de kunstgrasvelden en de renovatie van de tennisbanen 
binnen de opgestelde begroting gerealiseerd kan worden zijn daarom exact de zelfde bedragen 
gehanteerd. 
Dit is de reden dat in de opgestelde begroting van 31 maart (punt 2.1 van dit rapport) de bedragen zijn 
aangepast. 
Voor aanleg een kunstgrasveld voor de voetbal inclusief verlichting wordt € 325.000 excl. BTW 
gerekend. Voor renovatie van een set van 6 tennisbanen wordt € 202.500 exclusief BTW gerekend. 
 
Voor het verleggen van het hoofdveld en het realiseren van een extra natuurgrasveld voor de voetbal 
is ook gebruik gemaakt van de door de gehanteerde eenheidsprijzen voor de realisatie van een extra 
trainingsveld /wedstrijdveldveld van de voetbalvereniging USV in Nieuwleusen. 
Bij de eerste begrotingsopzet van 16 maart ( geraamd bedrag € 100.000 ) is bij het extra veld nog 
gerekend met het aanbrengen/ renovatie van verlichting.  
Bij de herziene begroting van 31 maart is het bedrag gelijk getrokken met het geraamde bedrag voor 
het verplaatsen van het hoofdveld (geraamd bedrag € 80.000).   
 
Voor het aanleggen van een kunstgrasveld voor de handbal is gedeeltelijk gebruik gemaakt van de 
eenheidsprijzen voor de realisatie van het kunstgrasveld voor de handbal in Lemelerveld. 
Uitgegaan is van het affrezen van de asfalttoplaag en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag met 
daaroverheen een sporttechnische laag en de kunstgrasmat. 
De kunstgrasmat is multifunctioneel te gebruiken. 
Voor de realisatie van een berging is uitgegaan van een eenvoudige berging in de nabijheid van het 
veld.   
 
Voor de renovatie van het kunstgrasveld en de oefenhoek van de hockeyclub is nog geen Programma 
Van Eisen opgesteld. Wel is bij een bedrijf geïnformeerd naar de kosten van een nieuwe mat. 
Het ingewonnen benodigd bedrag bedraagt totaal € 125.000 excl. BTW voor een veld van 5800 m2. 
Hierbij wordt uitgegaan dat de onderbouw nog geschikt is voor hergebruik. 
Omdat er een totaal oppervlakte van 7200 m2 kunstgrasveld moet worden gerenoveerd is het bedrag 
bepaald op € 156.000 exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief een kleine afronding op € 190.000  
bepaald. 
Komende maand zal samen met de hockeyvereniging het Programma Van Eisen moeten worden 
opgesteld en het realiteitsgehalte van deze raming moet worden bepaald. 
 
Voor de bouw van 2 nieuwe kleedkamers is een bedrag van € 35.000 exclusief BTW per kleedkamer 
geraamd op basis van een oppervlakte van 35 m2. 
 
De kosten voor de inpandige aanpassing bij SV Vechtdal en de aanbouw van de bestuurskamer van 
SVD zijn door de verenigingen zelf onderbouwd. 
 
De kosten voor  bouw van de tribune, de renovatie van de kleedgeleden van ASC ’62 en SVD en de 
realisatie van een eigen clubgebouw voor MTC moeten nog worden onderbouwd.  
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3. BTW – Teruggave 
Zoals in de 1


ste
 discussiestuk is vermeld is er de mogelijkheid om BTW teruggave te verkrijgen op de 


investering als er sprake is van GGBS ( Gelegenheid Geven tot Beoefening van Sport). 
 
In de Voorjaarsnota 2008 is over de grote projecten onder andere het volgende geschreven: 
“Terugvordering BTW op investerings- en exploitatiekosten. Voor zover het mogelijk is om de  BTW op 
de investerings- en exploitatiekosten terug te vorderen, wordt op voorhand een verdeelsleutel 
afgesproken. Van het netto-voordeel komt 50% ten gunste van de verenigingen en instellingen en 
50% ten gunste van de gemeente”. 
“Er heeft intensief overleg met de belastingdienst plaatsgevonden over teruggave voor de 
buitensportverenigingen. Het resultaat is, dat als aangetoond wordt dat er geen sprake meer is van 
verhuur van een onroerende zaak, maar van het gelegenheid geven tot sportbeoefening dan wel het 
ter beschikking stellen van een (sport) accommodatie er kansen liggen om BTW te verrekenen. Per 
project moet dat aangetoond worden”.  
 
De gemeente Dalfsen verhuurt op dit moment de sportvelden aan de sportclubs. Deze verhuur is niet 
belast. Om voor teruggave van BTW in aanmerking te komen zal de gemeente Dalfsen over moeten 
gaan naar het bieden van gelegenheid tot het beoefenen van sport.  
In een overleg met de belastingdienst op 3-11-2009 is geconstateerd dat de gemeente Dalfsen 
voldoet aan de criteria van GGBS 
 
De lijn is ingezet dat het tarief wat voor 2010 is vastgesteld bij de overgang naar GGBS gehandhaafd 
zal blijven. Dit geeft als resultaat dat de huidige huur zonder BTW de gebruiksvergoeding incl. BTW 
zal zijn. Voor de verenigingen blijven de tarieven op dit moment hetzelfde. 
 
BTW teruggave is alleen van toepassing bij het ter beschikking stellen van een gemeentelijke 
accommodatie. Daarnaast kan BTW teruggave mogelijk zijn wanneer een vereniging of Stichting een 
zelfstandige BTW relatie heeft met de belastingdienst.  
Het college heeft besloten om bij de sportvelden over te gaan op GGBS. Het invoeren van GGBS 
betekent dat er een nieuwe overeenkomst komt voor de beide voetbalverenigingen ASC ‘62 en SVD 
en de handbalvereniging. In bijlage 3 is een concept overeenkomst opgenomen. 
 
Concreet betekent dit als voorbeeld voor de aanleg van één kunstgrasveld het volgende: 
 


Voorbeeld verrekening BTW – teruggave voetbalvereniging 


Kosten aanleg kunstgrasveld incl. BTW € 386.750  


Kosten aanleg kunstgrasveld excl. BTW € 325.000  


BTW kosten €   61.750  


   


75 procent bijdrage gemeente Dalfsen  € 290.062  


25 procent eigen bijdrage vereniging  €   96.687 


   


Terug vordering BTW teruggave voor vereniging   €   30.875 


Totale bijdrage vereniging   €   54.812 


 
Uitleg: 


• Voor aanleg van een kunstgrasveld voor de voetbal wordt een bedrag van € 325.000 excl. 
BTW begroot ofwel € 386.750 incl. BTW. Dit is in Heidepark en in het Middengebied 
gehanteerd.  


• De vaste bijdrage van de gemeente aan een kunstgrasveld bedraagt 75% ofwel € 290.062 


• De eigen bijdrage van de vereniging is bepaald op 25% ofwel € 96.687  


• Als voor de maximale bedrage de totale aanleg wordt aanbesteed dan betekent dat er een 
bedrag van 19% x € 325.000 = € 61.750 aan BTW kan worden verrekend met de 
belastingsdienst.   


• Van dit bedrag krijgen de voetbalverenigingen de helft ofwel € 30.875 


• Op basis hiervan resteert er dan nog een eigen bijdrage van € 54.812 


• Valt de opdracht lager uit dan zal ook het bedrag aan BTW geringer worden. 
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Bij het Middengebied is de BTW verrekening direct ingebracht bij het opdracht geven.  
 
Omdat de gemeente de regie heeft over de realisatie van het kunstgras is de gemeente ook 
opdrachtgever. Indien de vereniging (o.a. door zelfwerkzaamheid) in staat is om de aanleg van het 
kunstgras te realiseren voor € 265.000 excl. BTW dan is de werkelijke bijdrage van de vereniging nihil. 
Het BTW bedrag komt bij deze opdracht (€ 50.000,=)  geheel ten goede aan de gemeente.   
Indien de vereniging op een ander onderdeel bijvoorbeeld een voordeel kan bewerkstelligen van  
€ 20.000,= dan kan dit worden verrekend met de opdracht voor het kunstgrasveld. 
Een ander voorbeeld kan worden gegeven voor de renovatie van de tennisbanen: 
 


Voorbeeld eigen bijdrage tennisvereniging 


Kosten aanleg kunstgrasveld incl. BTW € 240.975  


Kosten aanleg kunstgrasveld excl. BTW € 202.500  


BTW kosten n.v.t.  


   


75 procent bijdrage gemeente Dalfsen  € 180.731  


25 procent eigen bijdrage vereniging  €   60.243 


   


Terug vordering BTW teruggave voor vereniging   €           0 


Totale bijdrage vereniging   €   60.243 


 
Uitleg: 


• Voor de renovatie is per 2 banen een bedrag begroot € 67.500 excl. BTW 


• In het Middengebied is sprake van 4 banen. Dit betekent daar een raming van € 135.000 excl. 
BTW ofwel € 160.650 incl. BTW. Voor de 6 banen op sportpark Gerner betekent dit € 240.975  


• De vaste bijdrage van de gemeente aan de 6 tennisbanen bedraagt 75% ofwel € 180.731 


• Deze vaste bijdrage wordt in een aantal termijnen aan de vereniging uitgekeerd. 


• De vereniging verzorgt zelf opdrachtverlening etc. 


• De eigen bijdrage van de vereniging is derhalve bepaald op 25 % ofwel € 60.243  
 
Tot uitbetaling zal pas worden overgegaan als er ook daadwerkelijk aanvang wordt genomen met de 
te realisatie van afgesproken voorziening.  
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4. Vergelijking met de projecten Heidepark en het 


Middengebied 
 
In de vergaderingen van 19 januari en 8 maart kwam regelmatig naar voren dat de gebruikers van 
Gerner van mening zijn dat er meer geld is gegaan naar het Middengebied en het Heidepark.  
Om dit item voor iedereen transparant en inzichtelijker te maken is de besluitvorming van de 
gemeenteraad over deze beide projecten weergegeven in bijlage 3 en 4. 
 
Voor Heidepark zijn voor de vergelijkbare onderdelen de volgende bedragen – inclusief BTW - 
opgenomen: 
 
Planontwikkeling totaal               €   89.250,= 


Aanleg kunstgrasveld voetbal     € 386.750,= 


Aanleg Wetraveld voetbal           € 208.250,= 


Opruimwerkzaamheden €   52.955,= 


Aanleg kunstgrasveld handbal    € 102.340,= 


 
Voor het Middengebied zijn voor de vergelijkbare onderdelen de volgende bedragen – inclusief BTW  
opgenomen: 
 


Planontwikkeling totaal                  €  100.000,= 


Renovatie 4 tennisbanen               €  160.650,= 


Aanleg kunstgrasveld SVN            €  386.750,= 


Aanleg kunstgrasveld SVN            €  386.750,= 


Aanleg veld USV + dempen sloot  € 120.100,= 


Bouw clubgebouw korfbal              €  178.500,= 


Bouw clubgebouw ruitersport        € 159.000,= 


Bouw clubgebouw motorsport       € 159.000,= 


 
Voor beide projecten geldt dat de gemeentelijke bijdrage vaste bedragen zijn. Voordelen (zoals extra 
zelfwerkzaamheid of scherpe aanbesteding) maar ook nadelen  komen ten laste van de 
vereniging/stichting. 
 
Zo zijn in Heidepark maar 2 verenigingen en een Stichting betrokken bij de planvorming. 
Onderling zijn afspraken gemaakt over de eigen bijdrage bestaande uit BTW teruggaaf, provinciale 
subsidie, inzet van zelfwerkzaamheid en fondswerving. 
 
In Nieuwleusen is zoals bekend het gehele proces zeer moeizaam verlopen. Dit heeft te maken dat er 
maar liefst 8 verenigingen betrokken zijn bij de planvorming. Extra bijkomstigheid was dat de aanleg 
van een grote parkeerplaats, een nieuw evenemententerreinen realisatie van een nieuwe 
groenvoorziening deel uit maakten van de plannen en de verenigingen hieraan ook moesten 
bijdragen. Omdat in het voortraject in onderling overleg per vereniging eigen bijdragen zijn bepaald en 
de zelfwerkzaamheid in het algemene gedeelten verschillend zijn ingevuld is de uiteindelijke eigen 
bijdrage niet altijd gelijk aan de 25%. Alle onderdelen van het project bij elkaar is dit wel het geval. 
In fase 2 zijn per vereniging vaste bedragen afgesproken voor de realisatie van de plannen. Via een 
eenvoudige vorm van een ondertekende overeenkomst wordt dit vastgelegd. De verenigingen hebben 
zich, conform de uitgangspunten 75% – 25% bereid verklaard om deze werkzaamheden te realiseren.  
 
Natuurlijk zijn deze projecten niet te vergelijken met Gerner. Zo was in het Middengebied alleen al een 
bedrag van ongeveer € 500.000 nodig voor allerlei algemene werkzaamheden. 
Wel is het zo dat bij deze werkzaamheden veel zelfwerkzaamheid is ingebracht (schoonmaken 
terreinen, kappen bomen, aanleg parkeerplaats, aanleg nieuwe beplanting).  
Groot verschil is ook de voorbereidingskosten. Mede vanwege de ervaringen van het Middengebied 
en Heidepark zijn geen (dure) externe deskundigheid ingehuurd. 
De interne kosten vanuit de gemeente komen niet ten laste van het budget 
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5. Samenwerking en gezamenlijke programmering 
In dit hoofdstuk wordt er extra informatie gegeven over samenwerking en gezamenlijke 
programmering. Hierbij wordt er getracht om de onduidelijkheid weg te nemen over onder andere de 
subsidie en de mogelijkheden die er voor de gebruikers zijn om deze subsidie binnen te halen.  


5.1 Gestelde beleidskaders Gemeente Dalfsen 


In het plan van aanpak voor de Grote Projecten (zie bijlage 5) heeft de gemeente aangegeven dat in 
het haalbaarheidsonderzoek het volgende over samenwerking en huisvesting opgenomen dient te 
worden:  
 
a. Samenwerking. 
Bij het onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden staat ons de Kulturhusfilosofie voor. Een 
inhoudelijke samenwerking en een gezamenlijke huisvesting van partijen op het gebied van 
bijvoorbeeld welzijn, sport, cultuur, educatie, zorg, maatschappelijke dienstverlening en commerciële 
dienstverlening. Deze formule moet er toe leiden dat maatschappelijke voorzieningen behouden 
blijven en versterkt worden. De samenwerking moet winst opleveren op het gebied van aanbod van 
activiteiten en exploitatie en beheer van accommodaties. 
In het onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden komen zaken aan bod zoals bijvoorbeeld het op 
elkaar afstemmen van aanbod en vraag naar activiteiten, openingstijden, gezamenlijke inkoop e.d. In 
de gewenste situatie ontstaat er bijvoorbeeld een doorlopend aanbod van activiteiten voor kinderen. 
Afstemming tussen schoolse activiteiten en voor en naschoolse activiteiten. Door voorzieningen in tijd 
en bereikbaarheid op elkaar aan te laten sluiten wordt de opvang van de kinderen beter geregeld en 
worden ouders beter in staat gesteld om de zorg voor kinderen te combineren met werk. Voor 
kinderen moeten de samenwerkings-mogelijkheden leiden tot betere ontwikkelingsmogelijkheden. 
 
b. Huisvesting. 
Multifunctioneel en optimaal gebruik van accommodaties. 
De programma’s van eisen voor de huisvesting van de afzonderlijke instellingen en verenigingen moet 
vertaald worden in een gezamenlijke programma van eisen. Op basis van soort gebruik en frequentie 
van gebruik moet bekeken worden welke ruimten gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Moeten alle 
voorzieningen onder één dak of is het wenselijk de voorzieningen onder te brengen in meerdere 
gebouwen. In dit verband wordt opgemerkt dat samenwerkingsmogelijkheden zoals onder punt a 
genoemd niet automatisch leidt tot huisvesting onder één dak. Samenwerking is ook goed mogelijk bij 
huisvesting in meerdere accommodaties. 
 
Huidige huisvestingssituatie. 
Als eerste stap wordt de huidige huisvestingssituatie van de deelnemende partijen in beeld gebracht. 
Hoe is het huidige gebruik/bezetting, de onderhoudssituatie, wat zijn de exploitatiekosten, worden 
ruimten gedeeld of brengen de activiteiten een exclusief gebruik van de ruimten met zich mee, hoe is 
het beheer geregeld en wie is eigenaar en zijn er knelpunten?  
 
Als tweede stap wordt ingegaan op de huisvestingsbehoefte van de afzonderlijke instellingen en 
verenigingen. Aan de hand van algemeen aanvaardbare ruimtenormen (zoals bijvoorbeeld voor sport 
de normen van NOC/NSF), de frequentie en omvang van het gebruik en de landelijke en lokale 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraag naar de accommodatie (wordt er bijvoorbeeld een 
groei van het aantal deelnemers verwacht?) wordt de huisvestingsbehoefte van afzonderlijke 
instellingen in beeld gebracht. Daarbij moet ook duidelijkheid komen op de vraag of en in hoeverre 
ruimten gedeeld kunnen worden. 
 
De derde stap is de vertaalslag naar een gezamenlijk programma van eisen. 
Welke winst wordt gehaald uit het bij elkaar brengen van de voorzieningen. 
Zaken die in beeld gebracht moeten worden: 
1. een gezamenlijke visie op de functie van de accommodatie; 
2. de mogelijkheden voor gemeenschappelijk gebruik van bepaalde ruimten; 
3. de flexibiliteit van de accommodatie (o.a. uitbreidingsmogelijkheden). 
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Daarnaast wordt gekeken naar de nota “Mee(r)doen in Dalfsen”. Dit is een beleidsnota van de 
Gemeente voor de invulling van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Sport, ontmoeten en welzijn 
zijn in die nota belangrijke elementen in het thema “Leefbaarheid en participatie in kernen”. In het 
verleden werd voor sport, ontmoeten en welzijn apart beleid ontwikkeld en eigen voorzieningen 
gefaciliteerd. De ambitie is om sport, ontmoeten en welzijn meer met elkaar te verbinden.  


5.2. Gestelde beleidskaders voor provinciale subsidie 


De beleidskaders van de provincie zijn opgenomen in bijlage x. Wanneer er voldaan wordt aan de 
voorwaarden van de provincie zijn er op drie onderdelen subsidie mogelijkheden.  Dit zijn: 


• Subsidie voor bouw of verbouw 


• Haalbaarheidsonderzoek 


• Impuls aan de gezamenlijke programmering en/of het gezamenlijke beheer 
 
Subsidie voor bouw of verbouw: 
Het gaat om een openbaar toegankelijke voorziening, waarin diensten worden aangeboden op 
minimaal drie van de gebieden van welzijn, sport, cultuur, educatie, zorg, maatschappelijke 
dienstverlening en commerciële dienstverlening (kulturhus);  
Voor het verlenen van een subsidie voor de bouw en verbouw moet het haalbaarheidsonderzoek 
positief worden afgesloten en is er aantoonbaar voorzien in cofinanciering, tenminste door de 
gemeente. 
De subsidie voor investeringskosten in bouw of verbouw en met de bouw of verbouw samenhangende 
aard- en nagelvaste inventaris bedraagt driemaal de gemeentelijke bijdrage, tot maximaal 50% van 
genoemde investeringskosten tot een subsidiebedrag bedrag van ten hoogste € 100.000,--. 
 
Haalbaarheidsonderzoek: 
Het haalbaarheidsonderzoek moet voldoen aan moet voldoen aan diverse criteria (zie bijlage 5). De 
subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met als maximum subsidiebedrag € 25.000,- 
 
Impuls aan de gezamenlijke programmering en/of het gezamenlijke beheer: 
De aanvraag voor gezamenlijk beheer en/of gezamenlijke programmering moet voldoen aan diverse 
criteria (zie bijlage 5). De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met als maximum 
subsidiebedrag € 25.000,- 


5.3. Voorbeeld gezamenlijke programmering Lemelerveld 


Op sportpark Heidepark is een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de mogelijkheid van de 
gezamenlijke programmering. In dit haalbaarheidsonderzoek hebben alle partners (elf in totaal) een 
eigen bijdrage en inbreng geleverd bij het tot stand komen van het rapport. Hierbij stond gezamenlijke 
programmering centraal.  
 
Buitenschoolse opvang (BSO) en de maatschappelijke stageplekken (studenten van Landstede die 
ondersteunen bij activiteiten van BSO of bij vrijwilligerswerk bij de verenigingen) zijn de opvallendste 
nieuwe componenten en belangrijk voor het  maatschappelijk belang. Daarnaast krijgt het 
bewegingsonderwijs voor basisscholen en bewegen voor senioren een plek in het programma. 
Uiteindelijk levert de samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke organisaties een beter 
geïntegreerd aanbod van sport, ontmoeten en welzijn op. Daardoor wordt een impuls gegeven aan de 
leefbaarheid en participatie. 
 
Op Heidepark wordt één kantine multifunctioneel voor alle partners. Van het sportpark wordt een open 
sportpark gemaakt waar zowel georganiseerde als ook ongeorganiseerde sporters gebruik van 
kunnen maken.  
Alle verenigingen hebben deel genomen aan het zogenaamde ‘Gebruikersoverleg Heidepark’. In dat 
overleg zijn de wensen met betrekking tot de nieuwe projecten verzameld. Uiteindelijk zijn in dat 
overleg ook weer de gemaakte keuzes op tafel gekomen en zijn oplossingen voor eventuele 
knelpunten gezocht. 
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5.4. Welke mogelijkheden zijn er voor sportpark Gerner 


Het voorstel vanuit de gemeente Dalfsen is om op korte termijn een aparte bijeenkomst te plannen 
met een kleine ‘project’groep. Tijdens deze bijeenkomst zal ingezoomd worden op de gezamenlijke 
programmering en de mogelijkheden zullen in kaart worden gebracht waarbij ook het openluchtbad en 
het meersportenplein betrokken wordt.   
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6. Planning 
In de voorgaande 2 vergaderingen is op dit punt wel duidelijk overeenstemming bereikt. 
Alle partijen willen geen langdurig en moeilijk proces (zoals in Nieuwleusen) maar op redelijk korte 
termijn trachten tot overeenstemming te komen. 
 
De projecten worden volgens een vaste procedure doorlopen. Daar zijn vier fasen in te 
onderscheiden:       
Fase 1 : haalbaarheidsonderzoek  
Fase 2 : uitwerking realisatie plannen en uitkomsten haalbaarheidsonderzoek    
Fase 3 : aanleg voorzieningen en bouw/verbouw      
  
Fase 4 : de ingebruikname 
 
Fase 1 wordt afgesloten met een besluit door de gemeenteraad. 
 
Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden. 
 
Optie 1 


• Stel dat op hoofdlijnen overeenstemming kan worden bereikt op de vergadering van 12 april   
Dan is het in principe mogelijk dat nog voor de zomervakantie door de gemeenteraad een 
besluit kan worden genomen over afronding van fase 1 


• Om dit voor elkaar te krijgen zal de volgende strakke planning nodig zijn. 


• Gezamenlijke vergadering 12 april – overeenstemming op hoofdlijnen. 


• Periode 12 april – 3 mei – verdere verfijning van de plannen en terugkoppeling vereniging 
naar achterban. 


• Afsluitende bespreking met verenigingen op 3 mei 


• Behandeling plannen in vergadering gemeentelijke stuurgroep op 10 mei  


• Besluitvorming door het college in de vergadering van 18 mei  


• Bespreking in de raadscommissie van 1 of 7 juni 


• Besluitvorming in de raadsvergadering van 28 juni                                              
          
Optie 2                                            


• Stel dat op de voorbereidingsperiode tussen 12 april en begin mei te kort is en de afronding 
van de plannen pas half juni kan plaats vinden zal in de zomervakantie het college een besluit 
nemen en zal het raadsvoorstel worden gemaakt. 


• Bespreking in de raadscommissie van 6 of 13 september 


• Besluitvorming in de raadsvergadering van 27 september                                              
      
Optie 3 
Stel dat absoluut geen overeenstemming wordt bereikt voor de zomervakantie dan zal het college op  
basis van alle informatie en op basis van de afweging “ nut en noodzaak” met een eigen voorstel 
komen en dit voor gaan leggen aan de gemeenteraad. 
Wanneer de verenigingen met een gezamenlijk verzoek komen om de raadsbehandeling uit te stellen 
tot oktober of november (om meer tijd te krijgen voor onderzoek van de plannen) kan dit door het 
college in overweging worden genomen. 
 
In de raadsplanning is rekening gehouden met behandeling van het voorstel in augustus (optie 2)    
 
Na het besluit van de gemeenteraad kan er op Gerner in principe al heel snel begonnen worden met 
de uitvoering.  
Zowel in Nieuwleusen als op het Heidepark zijn de bedragen beschikbaar gesteld op basis van 
gemaakte begrotingen. Hierna was nog ruim een half jaar nodig om fase 2 af te ronden. Deze periode 
was nodig om na te gaan of de werkzaamheden daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd voor de 
geraamde bedragen en om per vereniging afzonderlijke financiële afspraken te maken.   
Omdat veel van deze werkzaamheden bij sportpark Gerner al in fase 1 hebben plaats gevonden kan 
fase 2 aanmerkelijk worden ingekort.  
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Verenigingen die niet afhankelijk zijn van andere werkzaamheden op het sportpark en de financiële 
afspraken snel ondertekenen kunnen dus bijna direct na het raadsbesluit al een aanvang nemen met 
hun werkzaamheden. 
Opgemerkt wordt wel om na te gaan waar de kansen liggen om zaken gemeenschappelijk uit te 
voeren vanwege te behalen prijsvoordelen.  
 
Verder wordt nog opgemerkt dat het college heeft besloten om voor de grote projecten het 
gemeentelijke aanbestedingsbeleid niet van toepassing te verklaren.  
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Bijlage 1 financiële onderbouwing van het Programma van Eisen  


In de bijlage is de financiële onderbouwing van het Programma van Eisen opgenomen. Het 
Programma van Eisen zal in een later stadium geschreven worden wanneer alles rond is.   
 


 Werk: Kunstgrasvoetbalveld sportpark Gerner      


     Interne raming 1-apr-10 


                  


besteks omschrijving:    een  hoe- prijs per Totaal  


post kunstgrasvoetbalveld GM Floor, type nader in te vullen heid veel- eenheid in 


  Het voetbalveld heeft een afmeting van 72 x 108 m. incl. 4 m uitloop.   heid euro`s euro's 


               


10 Voorbereidende werkzaamheden          


1010 uitzetten en inmeten veld    eur 1 250,00 250,00 


1020 Lokaliseren van kabels en leidingen    eur 1 250,00 250,00 


1030 Leggen rijplaten t.b.v. toegang van het veld Pm 1 500,00 500,00 


1040 Frezen grasmat   m2 7776 0,05 388,80 


              


20 Cultuurtechnische werkzaamheden          


2010 Ontgraven; laden; vervoeren grond uit cunet (dik 0,4m)  m3 3038 3,50 10633,00 


2020 Profileren en verdichten onderbaan in profiel m2 7595 0,09 683,55 


2030 Aanbrengen M3C  zand dik 0,28 m   m3 3189 15,00 44646,00 


2040 Profileren en verdichten zandbaan in profiel m2 7595 0,09 683,55 


2050 Aanbrengen m3D zand dik 10 cm   m3 1140 16,00 18240,00 


2060 Leveren en aanbrengen opsluitbanden rondom het veld m1 360 8,00 2880,00 


2070 Profileren en verdichten zandbaan in profiel m2 7595 0,09 683,55 


2080 Aanbrengen en leveren sporttechnische laag (dik 7 cm)   m2 7595 4,50 34177,50 


2090 Profileren en verdichten van sporttechnische laag m2 7595 0,20 1519,00 


              


30 Drainage            


3010 Leveren en aanbrengen drainage 60 mm p.p. 450, h.o.h. 4 m m1 1944 1,98 3849,12 


3020 Leveren en aanbrengen doorspuitputten st 18 100,00 1800,00 


3030 Leveren en aanbrengen hoofddrain (100 mm) m1 70 12,50 875,00 


              


40 Straatwerk          


4010 Leveren en aanbrengen van een 40/60 tegel in uitloopstrook m2 180 20,00 3600,00 


4020 Leveren en aanbrengen van straatwerk rondom met band (breed 1 m) m2 360 20,00 7200,00 


  (30 x 30 x 4,5 betontegels en opsluitband 10 x 20)        


4030 Leveren en aanbrengen van  een walk-on/walk-off mat st 1 450,00 450,00 


              


50 Kunstgrasmat GM-Floor type nader in te vullen         


5010 Leveren en leggen van Geo-vlies   m2 7650 0,45 3442,50 


5020 leveren; verleggen en instrooien incl. leveren zand en rubber m2 7595 14,00 106330,00 


5030 Snijverlies 100 m2    eur 300 12,00 3600,00 


5040 Leveren en aanbrengen van grondkokers voor doelen st 4 100,00 400,00 


             


60 Hekwerken           


6010 Leveren en plaatsen van leunhekwerk rondom het veld  m1 310 30,00 9300,00 


  voorzien van dubbele staafmat.          


6020 Aanbrengen van 1 dubbele poort, breed 2,50 meter. eur 1 1650,00 1650,00 


6030 Verlichting compleet, stelpost  eur 1 25000,00 25000,00 
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6040 Leveren en aanbrengen van 2 nieuwe doelen stel 1 1500,00 1500,00 


6050 Leveren en aanbrengen van 2 ballenvangers 25 x 5 m, met staafmat st 2 1700,00 3400,00 


              


70 Afwerking           


7010 Begeleiding en keuring ISA- Sport  eur 1 6500,00 6500,00 


7020 Terrein rondom kunstgras profileren en zaaiklaar maken  m2 600 0,25 150,00 


7030 Terrein rondom kunstgras inzaaien  m2 600 0,25 150,00 


  totaal    eur    294731,57 


               


80 Kosten uitvoering    eur 1   18000,00 


90 Algemene kosten winst en risico  eur 1   12300,00 


  Totaal         325031,57 


               


  Aanneemsom exclusief BTW  eur 1   325000,00 


             
 


Werk: 
Renovatie tennisbanen sportpark Gerner, 
ombouwen naar kunstgras   


       Raming apr-10 


                


besteks omschrijving    een  hoe  prijs per Totaal  


post      heid veel eenheid in in euro`s 


  


Raming voor renovatie 4 tennisbanen, oppervlakte als bestaande 
banen   heid euro`s   


              


10 Opruimwerkzaamheden en voorbereiding        


1010 Maken van een werktekening  eur   €       300,00   €             600,00  


1020 Uitzetten van werkterrein en openen van hekwerk eur    €       300,00   €             300,00  


1030 Verwijderen van bestaande beregening, materiaal blijft eigendom vereniging  eur  1  €       250,00   €             250,00  


1040 Ontgraven van gravel toplaag, dik 0,03 en in depot zetten op terrein m3 80  €         26,00   €          2.080,00  


1050 Lavalaag ontgraven en in depot zetten voor mengen m3 170  €           4,00   €             680,00  


1060 Lavalaag opmengen met lava 0 - 8  
Norm ISA-M2d-
102 m3 176  €         10,00   €          1.760,00  


1070 Aanbrengen van drainage h.o.h. 4,00 m. m1 600  €           5,50   €          3.300,00  


1080 Aanbrengen van doorspuitputten  st 18  €       125,00   €          2.250,00  


1090 Aanbrengen van hoofddrain voor afvoer naar sloot m1 100  €         15,00   €          1.500,00  


10100 Verdichten en profileren van zandbaan m2 2550  €           0,25   €             626,00  


10110 Aanbrengen extra zandlaag,  dikte brengen op 0,41 m m3 180  €         20,00   €          3.600,00  


             


20 Sporttechnische laag en kunstgras        


2010 Verdichten en profileren van zandbaan m2 2550  €           0,25   €             626,00  


2020 Op hoogte brengen van betonbanden rondom de banen (manuren) eur 50  €         38,00   €          1.900,00  


2010 Aanbrengen van sporttechnische laag van lava, dik 0,07 m uit depot m2 2550  €           0,75   €          1.912,50  


2020 Verdichten en profileren van de sporttechnische laag m2 2550  €           0,25   €             626,00  


2030 Aanbrengen van geo-vlies op sporttechnische laag m2 2600  €           0,50   €          1.300,00  


2040 Kunstgras inclusief belijning en verleggen m2 2.550  €         15,50   €        39.525,00  


2050 Snijverlies kunstgras 10%  m2 250  €           9,00   €          2.250,00  


2060 Instrooien van de kunstgrasmat met instrooizand m2 2.550  €           2,00   €          5.100,00  


             


30 Diversen           


3010 Aanbrengen van netpalen in de banen  st 8  €       100,00   €             800,00  


3020 Opruimen en afwerken van het terrein em sluiten van hekwerk eur 1  €       500,00   €             500,00  


3030 Aanbrengen van hekwerken, ledikantmodel eur 1  €  32.500,00   €        32.500,00  
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3040 Aanbrengen van straatwerk rondom de banen en herstraten oude deel m2 200  €         25,00   €          5.000,00  


3050 Keuringkosten ISA-Sport   eur 1  €    1.500,00   €          1.500,00  


             


             


  Totaal bedrag          €      110.485,50  


               


            


40 Uitvoeringskosten     eur 1    €        12.000,00  


50 Algemenekosten, winst en risico    eur 1    €        12.000,00  


               


              €      134.485,50  


               


  Aanneemsom 4 banen exclusief 19% BTW eur 1    € 135.000,00  


               


  Voor 6 banen exclusief btw       € 202.500,00  


 


Werk: Aanleg nieuw natuurgrasveld sportpark Gerner     apr-10 


                


omschrijving    een  hoe prijs Totaal  


     heid veel  in in euro`s 


          heid euro`s   


             


             


             


Verwijderen van doelen en ballenvangers eur 1  €   2.000,00   €        2.900,00  


Doodspuiten van bestaande grasmat m2 8000  €          0,06   €           480,00  


schoonmaken terrein, verwijderen beplanting eur 1  €   8.000,00   €      13.000,00  


Frezen van gehele toplaag  m2 8000  €          0,05   €           400,00  


Ontgraven van cunet en aarden statribune en afvoeren m3 1000  €          4,50   €        4.500,00  


Profileren van onderbaan in cunet  m2 8000  €          0,12   €           960,00  


Aanbrengen van zand (M3C)   m3 250  €        16,00   €        4.000,00  


Verdichten en profileren van het gehele veld m2 8000  €          0,24   €        1.920,00  


Aanbrengen van toplaag, dik 0,15 m. Conform norm ISA-Sport m3 400  €          8,00   €        3.200,00  


Profileren en verdichten van toplaag en tonrondte aanbrengen m2 8000  €          0,15   €        1.200,00  


             


Bewerken voor inzaaien          


Aanbrengen van voorraadbemesting (superfosfaat en kali) m2 8000  €          0,15   €        1.200,00  


Voorraadbemesting mengen door toplaag, dik 10 cm m2 8000  €          0,03   €           240,00  


Wiel aan wiel aanrijden van het veld m2 8000  €          0,03   €           240,00  


Profileren van het gehele veld en dakprofiel aanbrengen m2 8000  €          0,09   €           720,00  


Aanbrengen van startbemesting, 500 kilo NPK m2 8000  €          0,05   €           400,00  


Inzaaien van het gehele veld met 150 kilo SV 8 m2 8000  €          0,25   €        2.000,00  


             


Onderhoud veld           


Rollen van het veld voor eerste maaibeurt m2 7420  €          0,03   €           222,60  


Uitvoeren van eerste maaibeurt   m2 7420  €          0,02   €           148,40  


Aanbrengen van nieuwe doelen en hoekvlaggen eur 1  €   3.500,00   €        3.500,00  


Aanbrengen van 2 ballenvangers 25 x 5 m met 2 m staafmat en 3 m net eur 2  €   3.000,00   €        6.000,00  


Aanbrengen van veldbelijning   eur 1  €      200,00   €           200,00  


aanbrengen veldafrastering  eeur 340  €        22,00   €        8.140,00  


          







Discussiestuk sportpark Gerner april 2010 


Pagina 19 


 


      eur     €      55.571,00  


             


             


Uitvoeringskosten 10%   eur 1    €        5.557,00  


Algemene kosten, wins en risico % eur 1    €        3.900,00  


onvoorzien          €        2.000,00  


           67028,00 


             


Aanneemsom exclusief 19% BTW  eur     67.000,00 


Begroting inclusief BTW en afronding eur     80.000,00 
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Bijlage 2 Voorbeeld overeenkomst voor GGBS 
 
Hieronder volgt de overeenkomst van GGBS die is getekend met Heidepark.  
 
OVEREENKOMST TOT HET GEVEN VAN GELEGENHEID TOT SPORTBEOEFENING 
 
 
De ondergetekenden: 
 
de gemeente Dalfsen, Raadhuisstraat 1, 7721 AX te Dalfsen, op grond van artikel 171 van de 
Gemeentewet ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, namens hem Glenn 
Zeelt, hoofd afdeling welzijn en onderwijs, en handelende ter uitvoering van het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen van 16 maart 2010, nr. 24;  
hierna te noemen: ‘de Gemeente’; 
 
en 
 
Voetbalvereniging Lemelerveld, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer H. 
Kleine Koerkamp en de secretaris, de heer J.G. Ellenbroek, hierna te noemen: ‘de Gebruiker’. 
 
De ondergetekenden onder 1 en 2 worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Partijen’. 
 
in aanmerking nemende dat: 
 


a. De Gemeente is eigenaar van de buitensportaccommodatie Heidepark, staande en gelegen 
aan de Verbindingsweg te Lemelerveld, Gemeente Dalfsen.  


b. De Gebruiker is een voetbalvereniging en houdt zich met name bezig met het bieden van de 
mogelijkheid tot beoefening van de voetbalsport aan zijn leden. 


c. De Gebruiker heeft via een zakelijk recht, te weten een recht van opstal dan wel het recht van 
erfpacht, het eigendom verkregen van het verenigingsgebouw met was- en kleedgelegenheid, 
lichtinstallatie en tribune op de buitensportaccommodatie. 


d. De Gebruiker wenst in het kader van zijn activiteiten te beschikken over de sportvelden, 
althans over delen daarvan teneinde op deze buitensportaccommodatie gelegenheid te 
kunnen bieden tot sportbeoefening. Gebruiker heeft tevens behoefte aan bijkomende diensten 
die noodzakelijk zijn voor de sportbeoefening. 


e. Partijen zijn in overleg getreden en hebben overeenstemming bereikt. 
f. Partijen wensen de tussen hen overeengekomen voorwaarden en bedingen in het navolgende 


vast te leggen. 
 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:: 
 
Artikel 1. Aanvang overeenkomst, duur van het gebruik en de Accommodatie 


1. De Gemeente verstrekt aan de Gebruiker met ingang van 1 januari 2010, gelijk de Gebruiker 
van de Gemeente aanvaardt, de gelegenheid tot sportbeoefening op de sportaccommodatie 
Heidepark, onder de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden en bedingen. 


2. De gelegenheid tot sportbeoefening wordt door de Gemeente gegeven op de 
sportaccommodatie Heidepark, bestaande uit 
a. 3 (drie) wedstrijdvelden natuurgras 
b. 1 (één) trainingsveld natuurgras 
staande en gelegen aan de Verbindingsweg te Lemelerveld, hierna te noemen: ‘de 
Accommodatie’. 


3. De Gemeente stelt de Accommodatie aan de Gebruiker ter beschikking gedurende de dagen, 
dagdelen en/of uren waarop Gebruiker de Accommodatie nodig heeft voor het geven van 
trainingen, het houden van wedstrijden en toernooien als bedoeld in art. 2 van deze 
overeenkomst. De Gebruiker stelt hiervoor voorafgaand aan elk seizoen een rooster voor haar 
gebruik op dat door de Gemeente vastgesteld wordt. De Gemeente hecht waarde aan dit 
rooster om aldus de Accommodatie gedurende de resterende dagen, dagdelen en uren ter 
beschikking te kunnen stellen aan derden, dan wel deze zelf te gebruiken. Met aanvullingen 
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van Gebruiker op het rooster tijdens het seizoen stemt de Gemeente in principe in, tenzij de 
Gemeente ten tijde van die aanvullingen al afspraken heeft gemaakt om de Accommodatie of 
delen daarvan op die dagen, dagdelen of uren ter beschikking te stellen aan derden. In de 
zomerperiode, buiten het sportseizoen, staan de natuurgrasvelden van de Accommodatie ter 
beschikking van de Gemeente voor onderhoudswerkzaamheden. Voorts is de Gemeente 
gerechtigd om, vanwege weersomstandigheden, in overleg met de Gebruiker een winterstop 
af te kondigen. Gedurende deze winterstop staan, afhankelijk van de omstandigheden, de 
natuurgrasvelden, eventueel in afwijking van het voornoemde rooster van gebruik, ter 
beschikking van de Gemeente. 


4. Beide partijen zullen een contactpersoon en een vervangend-contactpersoon aanwijzen, die 
de contacten over de wijze van uitvoering van deze overeenkomst onderhouden.  


5. Door ondertekening van deze overeenkomst erkent de Gebruiker dat de Accommodatie zich 
thans in goede staat van onderhoud bevindt en zonder gebreken is. 


6. Deze overeenkomst treedt in de plaats van het tot op heden geldende huurcontract. 
 
Artikel 2. Doel van het gebruik 
De Accommodatie mag door de Gebruiker uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de (actieve) 
sportbeoefening, de voetbalsport in het bijzonder. Het is de Gebruiker niet toegestaan, behoudens en 
voor zover in deze overeenkomst anders is bepaald, om zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Gemeente de Accommodatie anders te gebruiken dan voor: 


• het spelen van competitiewedstrijden en bekerwedstrijden, die georganiseerd worden door de 
plaatselijke of landelijke sportbond waar de Gebruiker bij is aangesloten, door teams van 
Gebruiker; 


• het spelen van oefenwedstrijden door teams van Gebruiker, tegen teams van 
sportverenigingen, die eveneens zijn aangesloten bij de betreffende landelijke sportbond of 
een buitenlandse zusterorganisatie van deze sportbond; 


• het geven van trainingen aan leden van Gebruiker, gedurende vastgestelde trainingsuren; 


• het organiseren van toernooien voor de eigen vereniging, waaraan uitsluitend teams van 
verenigingen deelnemen die zijn aangesloten bij de betreffende landelijke sportbond of een 
buitenlandse zusterorganisatie van deze sportbond. 


• het verlenen van medewerking aan KNVB- activiteiten/trainingen, het organiseren van 
(school)voetbaltoernooien, wedstrijden en het organiseren van sportactiviteiten voor en door 
de aan Gebruiker verbonden supportersvereniging; 


 
Artikel 3. Verplichtingen Gebruiker 


1. De Gebruiker dient de Accommodatie vanaf de aanvangsdatum van de overeenkomst 
overeenkomstig de bestemming daadwerkelijk en behoorlijk te gebruiken. De Gebruiker, dan 
wel vanwege hem aanwezige derden, mag/mogen de Accommodatie niet zodanig gebruiken 
dat in strijd met enige wet, verordening, bestaand beperkt recht, of voorschrift van overheid, 
nutsbedrijf of verzekeraar wordt gehandeld. 


2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Accommodatie zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Gemeente geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen aan 
derden en/of rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 
De Gemeente mag aan een eventuele toestemming voorwaarden verbinden. 


3. De Gebruiker verplicht zich alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen 
teneinde te voorkomen dat derden – waaronder de Gemeente – ten gevolge van het gebruik 
van de Accommodatie, schade lijden. 


4. De Gebruiker is verplicht de Accommodatie schoon te houden voor zover dit 
voortvloeit uit het gebruik dat door of vanwege hem van de Accommodatie is gemaakt en na 
elk gebruik in een nette en ordelijke staat achter te laten. Hiermee wordt vooral bedoeld het 
opruimen van zwerfvuil op en om de velden (etenswaren, blikjes, bekers e.d.) en het ledigen 
van de papierbakken.  


5. Gebruiker draagt voorts zorg voor 
- het ophalen van de doelnetten en het verwijderen van de mobiele doelen en 


de hoekvlaggen ten behoeve van het maaien van de natuurgrasvelden; 
- het onderhouden van de aangebrachte belijning van de natuurgrasvelden; 
- het verrichten van dagelijkse reparaties van de natuurgrasvelden; 


6. Na afloop van het gebruik is de Gebruiker gehouden alle voorwerpen en materialen 
die toebehoren aan de Gebruiker of door de Gebruiker toegelaten personen van de 
Accommodatie te verwijderen. 
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7. Gebruiker is verplicht geconstateerde schade aan de velden of materialen terstond 
aan de Gemeente te melden. 


8. Gebruiker is verantwoordelijk voor onderhoud van de eigen verlichtingsinstallaties, 
doelnetten, hoekvlaggen en eigendommen die binnen de grenzen van de accommodatie 
vallen. 


9. Het is de Gebruiker verboden de gedaante of inrichting van de Accommodatie te 
veranderen, zonder daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente. De 
Gemeente mag aan de toestemming voorwaarden verbinden. De Gemeente kan bij het einde 
van de tussen partijen bestaande relatie met betrekking tot het gebruik van de Accommodatie 
van de Gebruiker verlangen dat de aangebrachte veranderingen, op kosten van de Gebruiker 
ongedaan worden gemaakt. Gebruiker doet afstand van eventuele rechten en aanspraken uit 
hoofde van onrechtvaardige verrijking van de Gemeente in verband met de door of namens 
hem aangebrachte wijzigingen of toevoegingen aan de Accommodatie, tenzij partijen anders 
overeen komen. 


10. De Gebruiker is gehouden de was- en kleedaccommodatie aan de Gemeente ter 
beschikking te stellen indien en voor zover de Gemeente anderen dan de Gebruiker buiten het 
in art 1 lid 3 genoemde rooster van gebruik gelegenheid geeft te sporten op de Accommodatie. 
De Gebruiker kan zulks slechts weigeren indien de Gemeente minder dan een week van te 
voren aangeeft gebruik te willen maken van de was- en kleedaccommodatie. De vergoeding 
die Gebruiker hiervoor aan de Gemeente in rekening mag brengen wordt door Partijen nader 
bepaald. Uitgangspunt daarbij is dat die vergoeding wordt gebaseerd op de werkelijk 
gemaakte kosten. 


 
Artikel 4. Verplichtingen Gemeente 


1. De Gemeente draagt zorg voor een constante goede staat van de Accommodatie, zij is onder 
meer verantwoordelijk voor: 


• het cultuurtechnisch onderhoud van de natuurgrasvelden; 


• het maaien, onderhouden en snoeien van bosschages en overige groenvoorzieningen 
op de Accommodatie; 


• het controleren en ervoor zorgen dat de draineerbuizen voldoende functioneren; 


• het onderhouden van hekwerken, afrasteringen, veldafscheidingen, ballenvangers, 
beregeningsinstallaties en andere basisvoorzieningen op de Accommodatie; 


• voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van de Accommodatie, als ook het 
schoonhouden en civieltechnisch onderhouden van de parkeervoorziening en van de 
verhardingen op de Accommodatie; 


• het periodiek keuren van de velden ter zake van de kwaliteit en de veiligheid van de 
velden. 


2. De Gemeente stelt aan de Gebruiker gedurende het gebruik van de Accommodatie de 
volgende (sport- en spel)materialen ter beschikking; 


• per veld (zie art. 1.2) twee vaste doelen + ballenvangers 
De Gemeente is verplicht tot het onderhoud en, indien nodig, de vervanging van deze 
materialen. 


3. De Gemeente draagt op verzoek van de Gebruiker tevens zorg voor: 


• het extra maaien van de velden tot een maximum van 3 keer per jaar; 


• het extra rollen en uitvlakken van de velden tot een maximum van 3 keer per jaar; 


• het geven van advies over nutsvoorzieningen en de wijze van aanpak bij wijzigingen 
van installaties. 


4. De Gemeente stelt, zoveel mogelijk in overleg met de Gebruiker, een onderhoudsplanning 
voor de Accommodatie vast. De Gemeente streeft er naar het onderhoud zo veel mogelijk te 
laten plaatsvinden buiten de in het rooster van gebruik genoemde perioden, als bedoeld in art. 
1 lid 3, waarin de Accommodatie aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld. Gedurende 
het groot en/of specialistisch onderhoud van de Accommodatie heeft de Gemeente de 
bevoegdheid om het gebruik van de Accommodatie door de Gebruiker geheel of gedeeltelijk 
te verbieden. De Gebruiker heeft in die gevallen geen aanspraak op restitutie van de 
Gebruiksvergoeding genoemd in artikel 7 of op een schadevergoeding. 


 
Artikel 5. Overige bepalingen inzake het gebruik van de Accommodatie 


1. Gemeente is, ter uitvoering van de taken en verplichtingen die uit deze overeenkomst 
voortvloeien, gedurende de perioden waarin de Accommodatie aan de Gebruiker ter 
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beschikking is gesteld te allen tijde bevoegd de Accommodatie te betreden. De Gebruiker 
mag de Gemeente de toegang tot (delen van) de Accommodatie niet weigeren. 


2. De Gemeente houdt zich het recht voor om het gebruik van de Accommodatie geheel of 
gedeeltelijk te weigeren (speelverbod), indien dit gebruik gelet op bijv. de weersverwachtingen 
(regen, sneeuwval, vorst, ingevallen dooi, ernstige droogte) naar haar inschatting 
onevenredige schade aan de velden zou toebrengen. De Gebruiker kan geen aanspraak 
maken op enige vorm van (schade)vergoeding indien de Gemeente van deze bevoegdheid 
gebruik maakt. 


3. Alle herstelwerkzaamheden aan de Accommodatie geschieden in opdracht van of door de 
Gemeente. 


4. De Gemeente behoudt zich het recht voor om in het belang van de openbare orde, veiligheid 
en het belang van een goede bedrijfsvoering een bezoeker van de Accommodatie te 
verwijderen of te doen verwijderen dan wel de toegang tot de Accommodatie voor bepaalde of 
onbepaalde tijd te ontzeggen. 


 
Artikel 6. Duur, verlenging en opzegging 


1. Deze overeenkomst is met ingang van 1 januari 2010, aangegaan voor de duur van tien jaren, 
derhalve eindigend op 1 januari 2020. 


2. Na ommekomst van deze periode zal deze overeenkomst stilzwijgend worden verlengd, met 
een periode van telkens 5 jaren, tenzij één van de partijen uiterlijk 6 maanden voor het 
verstrijken van de lopende periode schriftelijk te kennen geeft geen verlenging meer te 
wensen.  


3. Partijen zijn te allen tijden bevoegd deze overeenkomst tussentijds met wederzijds 
goedvinden te beëindigen. 


 
Artikel 7. Vergoeding en betalingsverplichtingen 


1. De jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de Accommodatie en de bijkomende prestaties 
als in de onderhavige overeenkomst omschreven bedraagt totaal € 2.298,64 (zegge: 
tweeduizend, tweehonderd achtennegentig euro en vierenzestig cent) per 1 januari 2010, 
inclusief BTW, als volgt gespecificeerd: 


• 3 x wedstrijdveld   á € 517.35 per veld  = € 1.552,05 


• 13.000 m2 oefenveld   á € 57,43 per 1000m2 = € 746,59 
2. De in het voorgaande lid genoemde vergoeding wordt een maal per jaar gewijzigd met een 


percentage dat door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks wordt bepaald bij 
de vaststelling van de richtlijnen voor de gemeentebegroting. 


3. De Gemeente kan, indien zij dat noodzakelijk acht, de gebruiksvergoeding aanpassen. Dit 
gebeurt tevens bij de realisatie van een wijziging van de accommodatie zoals deze 
beschreven is in artikel 1, lid 2. 


4. De vergoeding zal door de Gemeente halfjaarlijks aan Gebruiker in rekening worden gebracht, 
voor de eerste maal op 1 april 2010. 


5. Bij betaling na de daarbij bepaalde vervaldatum is de Gebruiker aan de Gemeente een rente 
verschuldigd van 1% per maand over de achterstallige betalingsverplichtingen te rekenen 
vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening. Deze rente wordt, zonder dat 
daartoe enige ingebrekestelling, waarschuwing of andere formaliteit vereist is, van rechtswege 
verschuldigd door het enkele feit , dat de betaling niet door de Gemeente op de vervaldatum 
ontvangen is. 


 
Artikel 8. Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst 


1. Indien de Gebruiker, ondanks sommatie, enige verplichting welke ingevolge de wet, de 
plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of deze overeenkomst op hem rust, of enige 
voorwaarde, verbonden aan een door de Gemeente verleende toestemming niet, niet tijdig of 
niet deugdelijk nakomt of in acht neemt, heeft de Gemeente, na ommekomst van de in de 
schriftelijke ingebrekestelling genoemde termijn van ten minste 14 dagen, het recht deze 
overeenkomst onmiddellijk te ontbinden met inachtneming van de ter zake geldende 
regelgeving. De gebruiker zal in verzuim zijn door het enkele verloop van de in de 
ingebrekestelling bepaalde termijn. 
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2. Een zelfde recht als vermeld in lid 1 van dit artikel heeft de Gemeente door het enkele 
ontstaan van de omstandigheid dat: 
a. de Gebruiker surseance van betaling wordt verleend; 
b. de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard; 
c. de Gebruiker de feitelijke beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest; 
d. enig executoriaal of conservatoir beslag ten laste van Gebruiker wordt gelegd, tenzij dit 


beslag vexatoir is; 
e. de Gebruiker de activiteiten als omschreven in artikel 2 geheel of grotendeels staakt. 


3. In voorgaande gevallen zal de Gebruiker verplicht zijn binnen 14 dagen alle bij hem in bezit 
zijnde sleutels van de Accommodatie ter vrije en algehele beschikking van de Gemeente te 
stellen. 


4. De Gebruiker zal gehouden zijn om aan de Gemeente te vergoeden alle schade, kosten en 
interesten door de laatste te lijden/geleden als gevolg van de in de vorige leden bedoelde 
nalatigheid en/of door de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, onverminderd de 
gehoudenheid van de Gebruiker tot nakoming van die verplichtingen, welke tot aan of in 
verband met de beëindiging van deze overeenkomst op hem rusten. 


5. Door de bepalingen wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van de Gemeente om gebruik te 
maken van haar overige rechten, waaronder haar recht op nakoming en haar bevoegdheid om 
krachtens het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, boek 6 artikel 265, op grond van 
toerekenbare tekortkoming van de Gebruiker in rechte ontbinding van de overeenkomst te 
vorderen, met schadevergoeding. 


 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 


1. De Gebruiker is voor schade of enig ander nadeel, volgend uit overtreding van een bepaling 
uit de onderhavige overeenkomst, aansprakelijk en ertoe gehouden hiertegen onverwijld 
voorzorgsmaatregelen te treffen, dan wel na ontstaan hiervan dit te vergoeden, respectievelijk 
op te heffen. 


2. De Gebruiker is voorts jegens de Gemeente aansprakelijk voor schade aan de Accommodatie 
ontstaan door handelingen welke zijn verricht door de Gebruiker, haar leden of andere 
personen die zich met zijn toestemming en/of door zijn toedoen op de Accommodatie 
bevinden, tenzij Gebruiker bewijst dat hem, dan wel degene(n) die zich met zijn toestemming 
en/of door zijn toedoen op de Accommodatie bevinden, daaromtrent geen schuld treft. 


3. De Gebruiker doet afstand van alle afspraken, welke hij tegenover de Gemeente zou kunnen 
doen gelden wegens schade bij de uitoefening van het gebruiksrecht door welke oorzaak dan 
ook ontstaan, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Gemeente. 


4. De Gebruiker vrijwaart de Gemeente, haar bestuur en personeel, voor aanspraken vanwege 
schade ten gevolge van diefstal, vermissing, beschadiging en/of verduistering, aan goederen 
of personen, opgelopen door bezoekers die door of vanwege Gebruiker aanwezig zijn of 
andere personen die zich, met zijn toestemming en/of door zijn toedoen en/of nalaten, op de 
Accommodatie bevinden. 


5. Voor schade van de Gebruiker of voor schade aan eigendommen van de Gebruiker of 
bezoekers van de Gebruiker, door storm, hagel, sneeuw, wind, lekkage, brand en dergelijke 
gevallen, geldt tussen Partijen dat, voor zover deze schade niet door enige verzekeraar wordt 
vergoed, die schade uiteindelijk zal worden gedragen door Gebruiker, tenzij de Gebruiker kan 
aantonen dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Gemeente. 


6. De Gebruiker is verplicht voor zichzelf, haar leden en/of andere personen aan wie de 
Gebruiker de gelegenheid tot sportbeoefening op de Accommodatie geeft, een deugdelijke 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien de Gebruiker niet kan aantonen dat zij een 
deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, is de Gemeente bevoegd de 
Gebruiker en haar leden en/of andere personen als bedoeld in de vorige zin de toegang tot de 
Accommodatie te weigeren. 


 
Artikel 10. Oplevering bij einde gebruik 


De Gebruiker zal de Accommodatie steeds na afloop van het gebruik ordelijk achterlaten en 
het sportmateriaal opbergen in de daarvoor bestemde ruimte(n). 


 
Artikel 11. Loyale uitvoering 


Partijen verplichten zich jegens elkaar tot een loyale medewerking aan de uitvoering en 
realisering van deze overeenkomst. 
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Artikel 12. Rechts- en Forumkeuze 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Een geschil is aanwezig, indien één der Partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij 


mededeelt. 
3. Eventuele geschillen die niet door de Partijen in der minne kunnen worden opgelost ter zake 


van deze overeenkomst dan wel de uitvoering daarvan, worden beslist door de naar normale 
regelen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht bevoegde rechter. 


 
Artikel 13. Volledige overeenkomst, wijzigingen en aanvullingen 


1. Deze overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de onderhavige 
relatie in het gelegenheid geven tot sportbeoefening en treedt in de plaats van alle eerdere 
schriftelijke en mondelinge afspraken welke Partijen ter zake hebben gemaakt. 


2. Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of worden aangevuld door middel van een 
door beide partijen ondertekend document, welk document zal worden gehecht aan deze 
overeenkomst. 


 
Artikel 14. Gedeeltelijke onverbindendheid, voortduren verplichtingen 


1. Indien één of meer artikelen van deze overeenkomst ongeldig of op andere wijze niet 
verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze 
overeenkomst niet aangetast, tenzij de niet-verbindende bepaling het wezen van de 
overeenkomst betreft en het onaangetast blijven van de overige bepalingen voor een der 
Partijen op dusdanige bezwaren stuit dat de redelijkheid en billijkheid gebieden dat de overige 
artikelen eveneens niet-verbindend zijn. Partijen zullen in beide gevallen alsdan in 
gezamenlijk overleg en in de geest van deze overeenkomst deze overeenkomst voor zover 
nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door 
bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen. 


2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst 
voort te duren, blijven na het einde van deze overeenkomst bestaan. 


 
Artikel 15. Rechtsmiddelen 


1. Door het nalaten van de uitoefening, of een vertraging in de uitoefening, van een uit de 
onderhavige overeenkomst of de wet voortvloeiend recht of rechtsmiddel, wordt de uitoefening 
van dit recht of rechtsmiddel of een ander recht en/of rechtsmiddel, op geen enkele wijze 
beperkt. 


2. Gedeeltelijke uitoefening van een recht, dan wel rechtsmiddel voortvloeiende uit deze 
overeenkomst of de wet, staat niet in de weg van het alsnog volledig uitoefenen van dit recht 
of rechtsmiddel, of van de uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel. 


3. De uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende rechten en rechtsmiddelen vullen elkaar 
aan en sluiten geen enkele uit de wet voortvloeiende rechten of rechtsmiddelen uit. 


 
Artikel 16. Slotbepalingen 


1. Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. In deze 
overeenkomst is een rubricering per artikel uitsluitend ter identificatie aangebracht. Deze dient 
bij de interpretatie van de overeenkomst zo nodig buiten beschouwing te blijven. 


2. De in het hoofd van deze overeenkomst genoemde (kantoor)adressen van Partijen gelden als 
adressen aan welke partijen rechtsgeldig jegens elkaar kennisgevingen kunnen richten. 
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Aldus opgemaakt en getekend in drievoud te ________________, d.d. ____________ (datum). 
 
 
 
De Gemeente       
Voor deze:       
 
__________________________ 
    
 
 
Glenn Zeelt, hoofd afdeling welzijn en onderwijs 
 
 
 
 
 
De Gebruiker 
Voor deze: 
Voorzitter:      Secretaris 
 
 
__________________________   __________________________ 
 
 
 
H. Kleine Koerkamp     J.G. Ellenbroek 
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Bijlage 3 Voorstel aan de gemeenteraad voor de herinrichting sportpark 


Heidepark 
Hieronder volgt het voorstel die is ingediend bij de gemeenteraad met betrekking tot de herinrichting 
van sportpark Heidepark. 
 
Agendapunt:  
Onderwerp: Project herinrichting sportpark Heidepark 
  
Commissie:  
Raadsvoorstel:  
  
Portefeuillehouders : G.Laarman-Hemstede en E. Goldsteen 
Beleidsterrein: sportaccomodaties 
Programma: cultuur, sport en recreatie 
  
Ter inzage (o.m.) : Rapport  “Lemelerveld in beweging “  


Investeringsoverzicht 
Intentieverklaring 


  
Informant: C.Westhuis 


E. c.westhuis@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 8245 


 
Voorstel: 
Wij stellen voor om: 
akkoord te gaan met het plan « Lemelerveld in beweging « van juni 2009. 
voor uitvoering van de plannen een investeringskrediet van € 1.875.000 beschikbaar stellen. 
met ingang van 2011 een jaarlijkse exploitatiesubsidie beschikbaar stellen van € 25.000 voor de 
spelzaal en € 5.000 voor de uitbreiding van de velden.  
 
Inleiding 
Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008 is besloten om 10,4 miljoen euro voor de grote 
projecten beschikbaar te stellen. Een  verdeling van de middelen had toen nog niet plaatsgevonden. In 
het voorjaar van 2009 is uw raad via een vertrouwelijke notitie over de verdeling geïnformeerd.  
Voor het plan Heidepark is dat € 1.875.000.  
 
Beleidskader gemeente 
Het beleidskader is door uw raad vastgesteld in de Voorjaarsnota 2008 en bij de besluitvorming in 
december 2008. 
 
Belangrijke inhoudelijke kaders zijn: 
het oplossen van accommodatieproblemen, waarbij rekening wordt gehouden met een groei   
van het aantal leden, deelnemers en dergelijke; 
multifunctioneel en optimaal gebruik; 
draagvlak voor de plannen bij de gebruikers; 
het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende instellingen en verenigingen; 
de benodigde ruimten worden gebaseerd op de algemeen aanvaardbare normen zoals bijvoorbeeld 
voor sport de normen van NOC/NSF; 
het gaat om voorzieningen voor de langere termijn. 
 
De drie belangrijke financiële kaders zijn: 
voor de investeringen geldt de zogenaamde 75% / 25% regeling; 
de gemeente neemt 75 procent van de goedgekeurde investeringskosten voor haar rekening. 
de resterende 25 procent komt voor rekening van de verenigingen/stichting(en); 
voor de werkelijke teruggave van de BTW  op investeringen komt 50% van het netto voordeel ten 
gunste van de verenigingen/stichting en 50% ten gunste van de gemeente; 
provinciale of rijkssubsidies komen voor 100 % ten gunste van de verenigingen of stichting;  
bij mogelijke Europese subsidie vindt nader overleg plaats over de verdeelsleutel.  
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Haalbaarheidsonderzoek 
Na het genomen besluit door uw raad is er met de nodige voortvarendheid door de gezamenlijke 
gebruikers van het sportpark gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek van het project Herinrichting 
sportcomplex Heidepark. 
 
Voor dit haalbaarheidsonderzoek is een kernwerkgroep samengesteld die bestaat uit een 
vertegenwoordiging van de volgende partijen: 
Voetbal Vereniging Lemelerveld 
Handbalvereniging Auto van Ewijk/LHC  
Stichting Sportbelangen Lemelerveld  
Gymnastiekvereniging VZOD 
Volleybalvereniging De Bevers 
Gemeente Dalfsen 
 
Naast de kernpartners zijn de volgende partijen betrokken bij het onderzoek: 
Volleybalgroep Groenlanders 
Scouting De Verbinding 
Urencoördinator Sporthal Heidepark 
De Ruitersport Accommodatie Lemelerveld 
Fysiotherapie Praktijk Lemele/Lemelerveld  
Muziekvereniging Polyhymnia 
Tennis Vereniging Lemelerveld 
Plaatselijk Belang Lemelerveld 
Kinderopvang ’t Ukkie 
Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld 
De gezamenlijke basisscholen in Lemelerveld 
 
Door de kernwerkgroep is na veel en intensief overleg met alle belanghebbenden een plan ontwikkeld 
dat voorziet in het oplossen van de accommodatieproblemen voor langere termijn. 
Het plan is onderbouwd en verantwoord in het rapport  “ Lemelerveld in beweging  “van juni 2009. 
 
Toelichting plan “Lemelerveld in beweging” 
Geconstateerd is dat:   
er een tekort is aan beschikbare uren/ruimte in de avonduren voor binnensporters; 
er een noodzakelijke investering moet worden gedaan voor een nieuwe representatieve 
            gymnastiekruimte of spelzaal te vervanging van de oude gymnastiekzaal aan de Pr. 
             Margrietstraat;  
er een tekort is aan voetbalvelden voor training en wedstrijden en een slechte kwaliteit van de huidige 
trainingsaccommodatie; 
dat de ruimte en de beschikbare faciliteiten beter en meer benut kunnen worden, ook door  recreatieve 
of ongeorganiseerde sporters. 
 
Naar de toekomst toe zijn de volgende ambities gesteld:  
het sportcomplex moet nog meer een ontmoetingsplek worden voor sport en beweging waarvan meer 
verenigingen en personen gebruik maken; 
het uitbreiden van de binnensportaccommodatie met ruimte voor nieuwe gebruikers; 
het optimaliseren van het gebruik van de reeds bestaande accommodatie;  
een laagdrempelige toegang tot het sportpark creëren voor de ongeorganiseerde sporter; 
het multifunctioneel maken van sporthal, spelzaal en (huidige) kantineruimte; 
het oplossen van het tekort aan kwalitatief goede velden voor training en wedstrijden. 
 
Het plan voor het project Herinrichting sportpark Heidepark omvat de volgende werkzaamheden: 


- de aanleg van een kunstgrasveld voor gezamenlijk gebruik, met de voetbal als 
hoofdgebruiker; 


- alsmede de aanleg van een wetraveld en verbetering van de afwatering van het 
sportcomplex; 


- de aanbouw van een spelzaal aan de achterkant van de sporthal, dit ter vervanging van het 
             gemeentelijk gymnastieklokaal aan de Pr. Margrietstraat; 


- de aanleg van een multifunctioneel handbalveld/ trapveld voor de jeugd ter vervanging van 
het huidige verharde handbalveld achter de sporthal.  
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Samenwerking 
Wij hechten veel waarde aan integrale samenwerking. Het is belangrijk, dat een combinatie van non-
profit en zakelijke dienstverlening op het terrein van cultuur, zorg, maatschappelijke ontwikkeling, 
educatie en sport elkaar gaan versterken. Tenminste drie van de genoemde beleidsvelden worden 
vertegenwoordigd, hetgeen tevens een voorwaarde is om voor een provinciale subsidie in aanmerking 
te komen.  
Uit het haalbaarheidsonderzoek  “Lemelerveld in beweging” van juni 2009 blijkt dat daar goede 
kansen voor zijn. Reële samenwerking tussen de Stichting De Mozaïek, de Stichting Sportbelangen, 
de Buitenschoolse opvang, welzijn ouderen, onderwijs en anderen wordt verwacht. Dit is een goede 
basis om in de volgende fase van het onderzoek tot een concrete gezamenlijke programmering te 
komen.  
Slagen de organisaties hierin, dan kan een provinciaal subsidie van in totaal € 125.000 beschikbaar 
komen te weten € 25.000 voor het ontwikkelen van de gezamenlijke programmering en € 100.000 
voor investeringen. 
 
Het uiteindelijk doel van de samenwerking is het behoud van voorzieningen en het geven van een 
nieuwe impuls aan de thans bestaande activiteiten. 
De intentieverklaring onderstreept de onderlinge samenwerking. 
 
Alternatieven 
In het voorbereidingstraject zijn diverse alternatieve oplossingen onderzocht. 
In de eerste kwartaalrapportage van 2009 is hierover gerapporteerd.  
Zo is de mogelijkheid om woningen langs de Nieuwstraat te bouwen niet mogelijk gebleken. 
 
Financieel kader  
Investering:  
De plannen zijn doorgerekend en uiteindelijk vertaald in een totaal investeringsbegroting van € 
2.500.000 inclusief BTW.  
Dit bedrag is door ons onderzocht en als zeer realistisch beoordeeld.  
Dit bedrag wordt gedekt door een vaste gemeentelijke investeringsbijdrage van € 1.875.000  ( 75%) 
en een eigen bijdrage van € 625.000 ( 25 %). 
De eigen bijdrage van de gezamenlijke verenigingen wordt gedekt door onder andere 
zelfwerkzaamheid, provinciale subsidie, een bijdrage van de stichting en 50 % teruggaaf van de BTW. 
Er is intensief vooroverleg geweest met de belastingsdienst over de teruggave van de BTW. 
De belastingdienst heeft inmiddels met de teruggave ingestemd. 
De BTW teruggaaf is ongeveer op € 350.000 te ramen(afhankelijk van de zelfwerkzaamheid).  
Hiervan gaat € 175.000 naar de verenigingen en € 175.000 euro naar de gemeente. 
De teruggave van de BTW naar de gemeente wordt teruggestort in de algemene reserve. 
 
De kosten voor de sloop van de gymzaal aan de Pr. Margrietzaal komen  ten laste van het 
grondbedrijf.  
 
Exploitatie  
Via de Voorjaarsnota 2008 heeft u met ingang van 2011 reeds een extra exploitatielast van  
€ 25.000 voor de nieuwe spelzaal beschikbaar gesteld.  
Door de stichting wordt aangegeven dat de exploitatielast van het kunstgrasveld voor de handbal een 
extra exploitatielast met zich meebrengt van € 5.000. Wij vinden dit een realistisch bedrag. 
De exploitatie van de voetbalvelden kan op de huidige hoogte worden gehandhaafd. 
 
Door het wegvallen van de gymzaal aan de Pr. Margrietstraat vervalt het jaarlijkse tekort van  
€ 24.000( gemiddelde van het tekort in de afgelopen 4 jaar) op de gemeentelijke begroting. 
Tevens kan nog worden gerekend met een teruggaaf van 50 % van de BTW op de exploitatie van de 
sporthal en sportzaal ( raming € 1000 per jaar ). 
 
Tegenover de extra totale exploitatielast van € 30.000 staat dus een bedrag van € 25.000 aan minder 
uitgaven waardoor de totale extra exploitatielast € 5.000 per jaar bedraagt. 
Aangezien in de meerjarenraming al rekening is gehouden met € 25.000 aan extra lasten  kan dit 
bedrag met € 20.000 worden verlaagd. Deze meevaller komt ten gunste van de Algemene Dienst. 
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Planning 
Met de besluitvorming door uw raad wordt fase 1 afgerond.  
Voor fase 2 (verdere uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek) is een planning gemaakt. 
Deze planning komt er op neer dat dit jaar alle werkzaamheden nog worden aanbesteed. 
Tevens wordt in deze periode de aanvraag voor de benodigde kapvergunning ingediend en wordt de 
voorbereiding voor de bestemmingsplanwijziging ( deze is benodigd voor de aanbouw van de 
spelzaal) gestart.  
Indien de aanbestedingsbedragen binnen het beschikbare budget liggen kan fase 2 worden afgerond 
en kan tot opdrachtverlening worden overgegaan.  
De start van de realisatie van de sportzaal kan dan begin 2010 plaatsvinden. De ingebruikname kan 
aan het eind van 2010 plaats vinden. 
De aanleg van het kunstgrasveld en het wetraveld kan in het voor jaar van 2010 starten. De 
ingebruikname wordt in augustus/september 2010 voorzien. 
 
Regierol gemeente  
Het is duidelijk dat bij een dergelijk groot project een goede samenwerking tussen gemeente en 
verenigingen de basis moet zijn voor een goed uiteindelijk resultaat.  
Een resultaat waar de verenigingen/stichting uitermate trots op is en waarbij sprake is van een goede 
prijs – kwaliteitverhouding, waarbij ook ingezet wordt op duurzaamheid.  
De belangrijkste voorwaarde is dat alle plannen binnen het beschikbaar gestelde budget worden 
uitgevoerd. 
  
Het is duidelijk dat de gemeente de uiteindelijke regie over dit project blijft houden. 
Deze rol zal enerzijds coördinerend en ondersteunend zijn, maar anderzijds het toetsen van de 
uitvoeringsplannen op prijs – kwaliteit en bewaking van de financiële kaders.  
 
“Lemelerveld” heeft zowel door het uitgebrachte rapport als het zelf uitvoeren van werkzaamheden in 
het verleden laten zien heel veel zaken zelf ter hand te kunnen nemen.  
Wij hebben alle vertrouwen dat dit ook nu weer gaat plaats vinden.   
 
 
Reactie gemeente op ingediend plan  
Wij zijn zeer enthousiast over het plan  “ Lemelerveld in beweging” van juni 2009 omdat:  
      -            een groot draagvlak aanwezig is voor de ontwikkelde plannen bij de gebruikers;       
      -            de goede kansen voor het ontwikkelen van het kulturhusconcept; 
het multifunctionele karakter die het gehele sportpark krijgt; 
de aangedragen onderbouwing van gegevens; 
 
de deskundige opzet van het rapport; 
de acceptatie door de verenigingen en de stichting van de 75 –25 % regeling; 
de plannen binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd. 
 
Omdat aan alle door uw raad vooraf vaststelde randvoorwaarden is voldaan gaan wij graag akkoord 
met het ingediende plan 
 
Communicatie 
Wij hebben met de omliggende bewoners en met de campinghouder overleg gevoerd over de 
plannen. 
Ook hebben wij de Sportraad Dalfsen geïnformeerd over de plannen op sportpark Heidepark  
Wij blijven door middel van maandelijks overleg van de stuurgroep en de terugkoppeling daarvan naar 
ons college goed op de hoogte van de actuele stand van zaken en kunnen hierdoor alert inspelen op 
te nemen beslissingen. 
U wordt verder via de kwartaalrapportage van de grote projecten geïnformeerd. 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers  drs. H. Zwart 
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Bijlage 4 Voorstel aan gemeenteraad over het Middengebied in Nieuwleusen 


Hieronder volgt het voorstel die is ingediend bij de gemeenteraad met betrekking tot de herinrichting 
van het Middengebied in Nieuwleusen. 
 


Agendapunt: 5 
Onderwerp: project sportontwikkeling Middengebied Nieuwleusen 
  
Commissie: 8-6-2009, nr. 5 
Raadsvoorstel: 12-5-2009, nr. 84 
  
Portefeuillehouders : G.Laarman-Hemstede en E. Goldsteen 
Beleidsterrein: Sportaccomodaties 
Programma: cultuur, sport en recreatie 
  
Ter inzage (o.m.) : Diversen 
  
Informant: J. Westenenk 


E. j.westenenk@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 83 26 


 
Voorstel: 
Wij stellen voor om: 
akkoord te gaan met het alternatieve plan van de gezamenlijke verenigingen met dien verstande dat 
gelet op het beschikbare investerings- en exploitatiebudget één kunstgrasveld om met name financiële 
redenen wordt geschrapt; 
voor de geprivatiseerde onderdelen in het plan vaste subsidiebedragen beschikbaar stellen en de 
uitvoering van de werkzaamheden over laten aan de betreffende verenigingen; 
voor de gemeentelijke onderdelen in het plan de regie bij de aanbesteding en de  uitvoering van het 
plan  bij de gemeente neer te leggen, waarbij wel in overleg met de verenigingen de mogelijkheden 
van zelfwerkzaamheid en bezuinigingen worden uitgewerkt ; 
voor het overige de plannen verder uitwerken zoals dat is aangegeven in onze brief aan de 
gezamenlijke verenigingen van 24 april 2009. 
 
Inleiding: 
Bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2008 en bij de besluitvorming in december 2008 over 
accommodatieprojecten welzijn en sport in Dalfsen; plan van aanpak en stand van zaken najaar 2008, 
heeft uw raad een aantal inhoudelijke en financiële kaders vastgesteld voor de verschillende 
accommodatieprojecten, waaronder het project sportontwikkeling Middengebied Nieuwleusen.  
 
De belangrijkste inhoudelijke kaders zijn: 
het oplossen van accommodatieproblemen waarbij rekening wordt gehouden met een groei van het 
aantal leden, deelnemers en dergelijke; 
multifunctioneel en optimaal gebruik;  
draagvlak voor de plannen bij de gebruikers; 
het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende instellingen en verenigingen; 
de benodigde ruimten worden gebaseerd op de algemeen aanvaardbare normen zoals bijvoorbeeld 
voor sport de normen van NOC/NSF; 
 
De belangrijkste financiële kaders zijn:  
 
Voor de investeringen geldt de zogenaamde 75%/25% regeling. De gemeente neemt 75 procent van 
de goedgekeurde investeringskosten voor haar rekening en laat aan verenigingen en instellingen de 
keuze om dit tot 100 procent aan te vullen, óf een versobering in het project door te voeren. Het zal 
daarbij gaan om door de gemeente geaccordeerde plannen en bij een versoberingslag zal de 
gemeente de regie voeren; 
 
Terugvordering BTW op investerings- en exploitatiekosten. Voor zover het mogelijk is om de BTW op 
de investerings- en exploitatiekosten terug te vorderen, wordt op voorhand een verdeelsleutel 
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afgesproken. Van het netto-voordeel komt 50% ten gunste van de verenigingen en instellingen en 
50% ten gunste van de gemeente. 
De resterende investeringskosten worden in gezamenlijkheid bijeengebracht door de betreffende 
verenigingen/instellingen. Hiervoor worden de volgende mogelijkheden genoemd: subsidies van de 
provincie en/of het rijk, (renteloze) geldleningen, 50% van het netto-voordeel op de teruggave van de 
BTW op de investeringskosten, zelfwerkzaamheid, sponsoring, acties en een verhoging van de huur. 
Op initiatief van de verenigingen en instellingen zullen de verschillende mogelijkheden in de komende 
tijd verder op haalbaarheid onderzocht worden. Vanuit de gemeente zal dit ondersteund worden door 
middel van personele inzet en kennis. 
Indien uit nader onderzoek blijkt dat er Europese subsidiemogelijkheden zijn, dan vindt nader overleg 
plaats over de verdeelsleutel van de bijdrage door de gemeente en de bijdrage van de 
verenigingen/instellingen. Uitgangspunt hierbij is dat de eigen bijdrage van de 
verenigingen/instellingen minder moet zijn dan ingeval er geen Europese subsidie beschikbaar komt. 
Indien het totaal aan verkregen overheidsgeld (Europa, rijksoverheid inclusief belastingdienst, 
provincie en gemeente) het totaal aan investeringsbedrag overschrijdt, dan wordt het meerdere in 
mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. 
 
Specifieke kaders project Sportontwikkeling Middengebied Nieuwleusen. 
Naast bovenstaande kaders heeft uw raad in december 2008 voor het project sportontwikkeling 
Middengebied de volgende aantal aanvullende kaders vastgesteld: 
de gemeente staat open voor alternatieve plannen, mits de plannen voldoen aan de vastgestelde 
kaders; 
de verenigingen krijgen tot uiterlijk 1 april 2009 de tijd krijgen om alternatieven aan te leveren die 
passen binnen de vastgestelde kaders. Lukt dit niet dan zullen wij als college uiterlijk in de raad van 
juni 2009 met een definitief voorstel komen; waarbij knopen doorgehakt moeten worden en besluiten 
genomen moeten worden over welke onderdelen van het plan concreet uitgevoerd worden en of er 
onderdelen geschrapt worden; 
voor  de gemeentelijke investeringsbijdrage aan het project heeft u een bedrag beschikbaar gesteld 
van  € 2.364.000,-- (inclusief BTW). Voor de jaarlijkse extra exploitatiekosten heeft u bij de 
Voorjaarsnota 2008 een bedrag beschikbaar gesteld van € 25.000,--; 
naast het bedrag van € 2.364.000,-- wordt vanuit de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld voor 
de kosten van aankoop van het terrein van Van Dorsten, de inbreng van de boekwaarde van de 
gronden en de herinrichting van de parkeerplaats bij De Schakel. Deze kosten worden geraamd op € 
925.000,-- . In totaal stelt de gemeente dus aan investeringsbijdrage beschikbaar een bedrag van €  
3.289.000,--, afgerond 3,3 miljoen euro. 
 
II. Alternatief plan gezamenlijke verenigingen. 
In eerste instantie is met de verenigingen in 2007 en 2008 overleg gevoerd over het plan volgens het 
zogenaamde model B van februari 2008. Uit het overleg met de betrokken verenigingen is de 
gezamenlijke conclusie getrokken dat dit plan financieel niet haalbaar bleek te zijn. Met name de 
hoogte van de eigen bijdrage van de verenigingen was vanuit de verenigingen een struikelblok.  
 
In december 2008 hebben de gezamenlijke verenigingen vervolgens een alternatief plan bij ons 
ingediend. 
Ten opzichte van het vorige plan zijn er de volgende verschillen: 


- demping ijsbaan tot 30 cm onder maaiveld, maar dan zonder verharding; 
- aanleg parkeervoorzieningen op huidig terrein hippische sport; 
- drie kunstgrasvelden voor voetbalvereniging SV Nieuwleusen en korfbalvereniging 


D’Ommerdieck op huidig terrein SV Nieuwleusen en een gedeelte van de zonneweide van 
het zwembad. De noodzaak van deze velden is gebaseerd op onder andere een groei van 
40% van het aantal voetbalteams van SV Nieuwleusen; 


- uitbreiding clubhuis SV Nieuwleusen in verband met een eigen clubgebouw voor de 
korfbalvereniging  


  
Voor de overige onderdelen is het plan gelijk aan het vorige model. De overige onderdelen betreffen: 


- vier kunstgrasbanen voor de tennisvereniging en verbetering van de toegang naar de 
tennisvereniging; 


- draaien en vergroten trainingsveld USV; 
- nieuwe clubgebouwen voor de hippische sport en motorclub Nieuwleusen; 
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- huidig terrein van Van Dorsten geschikt maken voor evenemententerrein en de hippische 
sport; 


- de aanleg van een Jongerenontmoetingsplek (JOP) en skatevoorziening op de 
parkeerplaats bij De Schakel. 


 
III. Reactie college op alternatief plan. 
Het alternatieve plan voorziet in het oplossen van de accommodatieproblemen voor de langere termijn 
en heeft steun van alle betrokken verenigingen. Ook is er op onderdelen sprake van multifunctioneel 
gebruik. Wij gaan dan ook akkoord met het alternatieve plan. Alleen het plan voor de uitbreiding van 
voetbalvereniging SV Nieuwleusen met een derde kunstgrasveld (dat gedeeltelijk is gesitueerd op de 
zonneweide van het zwembad) kan niet op onze goedkeuring rekenen. Onderstaand komen wij terug 
op onze motivatie hiervoor. 
 
Wij stellen u dan ook voor om de vastgestelde investerings- en exploitatiebijdrage beschikbaar te 


stellen voor de volgende investeringen: 


• twee kunstgrasvelden voor voetbal en korfbal op huidig terrein SV Nieuwleusen; 


• uitbreiding clubhuis SV Nieuwleusen in verband met een eigen clubgebouw voor de 
korfbalvereniging D’Ommerdieck;  


• draaiing en vergroting oefenveld USV; waarbij het veld een afmeting krijgt van een 
wedstrijdveld; 


• vier kunstgrasbanen voor tennisvereniging Nieuwleusen en verbetering van de toegang 
naar de tennisvereniging; 


• een nieuwe buitenbak voor de hippische sport; 


• nieuwe (gezamenlijke) clubgebouwen voor motorclub Nieuwleusen en de hippische sport; 


• renovatie van het clubgebouw van IJsclub Nieuwleusen en demping ijsbaan tot 30 cm 
onder het maaiveld, maar dan zonder verharding; 


• aanleg parkeervoorzieningen op huidig terrein hippische sport; 


• een nieuw evenemententerrein met gecombineerd gebruik door de hippische sport; 


• aanleg Jongerenontmoetingspunt (JOP) en skatevoorziening; 


• renovatie parkeerplaats bij De Schakel. 
 
Daarmee worden voor alle acht betrokken verenigingen investeringen uitgevoerd. Alleen het 
genoemde derde kunstgrasveld wordt geschrapt. In tegenstelling tot de verenigingen zijn wij van 
mening dat binnen het beschikbare investerings- en exploitatiebudget hiervoor geen ruimte is.  
 
De plannen zijn door de gezamenlijke verenigingen vertaald in een investeringsbegroting. 
Deze begroting sluit op een bedrag van afgerond 2,7 miljoen euro inclusief BTW. 
Het bedrag wordt gedekt uit de gemeentelijke investeringsbijdrage van € 2.364.000,-- (inclusief BTW) 
en een eigen bijdrage van de verenigingen van € 337.850,--. De eigen bijdrage wordt onder andere 
opgebracht door zelfwerkzaamheid.  
 
Bij de beoordeling van de door de verenigingen ingediende begroting is het college tot de conclusie 
gekomen dat een aantal posten of te laag is geraamd of in zijn geheel niet is opgenomen. Voor het 
schoonmaken van het terrein, het aanpassen van de afwatering, de benodigde zand/grond voor het 
dempen van de ijsbaan en het gehele plan aankleden met groenvoorzieningen zijn in onze visie te 
lage bedragen geraamd. Daarnaast zijn in de begroting geen bedragen opgenomen voor aanpassing 
nutsvoorzieningen en onvoorzien en is op een onderdeel geen rekening gehouden met BTW. In totaal 
is met deze correcties een bedrag gemoeid van € 443.000,--. Voor meer informatie hierover verwijzen 
wij u naar de ter inzage liggende stukken. 
 
Naast de financiële afweging, speelt ook de vraag in hoeverre het derde kunstgrasveld daadwerkelijk 
nodig is. Voetbalvereniging SV Nieuwleusen geeft aan dat het veld nodig is in verband met een 
verwachte groei van 40% van het aantal teams in de komende drie jaar. Deze groei is fors hoger dan 
de cijfers van de KNVB, de recente bevolkingsprognosecijfers van de gemeente Dalfsen en de 
leerlingenprognoses van de basisscholen in Nieuwleusen. Wij zijn dan ook van mening dat de groei te 
optimistisch is ingeschat. Daarnaast speelt mee dat vanuit de visie van optimaal gebruik van 
accommodaties er in onze ogen nog ruimte zit in de mogelijkheden van medegebruik van de velden 
die nu in gebruik zijn bij voetbalvereniging USV. Wanneer de optimistische groei van de 
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voetbalvereniging SV Nieuwleusen in de toekomst bewaarheid wordt en de mogelijkheden van 
medegebruik zijn optimaal benut, dan kan er alsnog een extra kunstgrasveld gerealiseerd worden voor 
de voetbal.  
 
IJsbaan niet aankopen. 
Bij deze optie wordt wel geïnvesteerd in de ijsbaan. In het eerdere plan is de ijsbaan voorzien van 
verharding om de ijsbaan ook te kunnen gebruiken als parkeerruimte. In verband hiermee is met de 
ijsclub afgesproken om de ijsbaan voor een symbolisch bedrag in eigendom over te nemen. Nu de 
parkeerruimte op de huidige plek van de hippische sport komt, is de noodzaak van eigendom niet 
meer aanwezig en wordt voorgesteld om het eigendom bij de ijsclub te laten. Daarmee is de 
gemeente ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud.  
 
Gescheiden trajecten voor aanbesteding 
De verenigingen willen graag het totale alternatieve plan (dus inclusief het derde kunstgrasveld) 
aanbesteden. Indien de resultaten van de aanbesteding tegenvallen dan willen de verenigingen om 
tafel voor overleg over de mogelijkheden om het tekort op te lossen door meer zelfwerkzaamheid 
en/of  bezuinigingen door te voeren en/of onderdelen te schrappen en/of af te zien van de 
aanbesteding. Deze opties worden vooraf bij de aanbesteding bekend gemaakt. 
 
Het voorstel van de verenigingen lijkt in eerste instantie een pragmatische oplossing. Dit ook met het 
gegeven dat in deze tijden het gunstig is om werken aan te besteden. Doordat in de 
investeringsbegroting van het alternatieve plan echter teveel posten niet of slechts beperkt zijn 
opgenomen, het op voorhand verhogen van de eigen bijdrage in verband met extra zelfwerkzaamheid 
vanuit de gezamenlijke verenigingen niet bespreekbaar is en de extra exploitatiekosten boven het 
bedrag van € 25.000,-- ook niet zijn afgedekt, hebben wij de verenigingen aangegeven hiermee niet 
akkoord te kunnen gaan. Wij vinden het niet reëel te veronderstellen dat de markt op dit moment zo 
gunstig is dat bij de aanbesteding nog ruimte ontstaat voor een derde kunstgrasveld. Omdat 
daarnaast de extra exploitatiekosten van het derde kunstgrasveld ook niet zijn afgedekt, vinden wij het 
(financiële) risico te groot.  
 
Vanuit de regiefunctie hebben wij besloten om bij de aanbesteding onderscheid te maken in 
gemeentelijke eigendommen en geprivatiseerde eigendommen.  
 
Voor de geprivatiseerde eigendommen wordt op basis van de voorgestelde onderverdeling van het 
budget een vast subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Onderdelen die bij de gemeente in eigendom en 
in exploitatie en beheer zijn, worden aanbesteed en uitgevoerd onder regie van de gemeente. De 
betreffende verenigingen zullen wel intensief betrokken worden bij deze onderdelen. Dit ook in 
verband met de mogelijkheden om door zelfwerkzaamheid de eigen bijdrage in te vullen of extra 
zaken uit te voeren. 
 
Bij de stukken ligt ter inzage onze brief aan de gezamenlijke verenigingen met daarin een uitgebreide 
toelichting op de reactie van ons college op het alternatieve plan. 
 
IV. Standpunt gezamenlijke verenigingen. 
Op 29 april 2009 hebben wij ons besluit toegelicht in een overleg met de gezamenlijke verenigingen. 
In de periode november 2008 tot eind april 2009 is voorafgaande aan onze besluitvorming regelmatig 
schriftelijk (per mail) en mondeling contact geweest met de woordvoerders van de gezamenlijke 
verenigingen over de stand van zaken en de visie van het college. Daarbij zijn ook onze opmerkingen 
over de ingediende begroting en de mogelijkheden van extra zelfwerkzaamheden of schrappen van 
onderdelen in het plan aan de orde geweest. De tussentijdse correspondentie met de verenigingen ligt 
bij de stukken ter inzage. 
 
In het overleg van 29 april hebben de verenigingen als eerste reactie aangegeven aangeven dat zij 
ons standpunt niet delen ten aanzien van het schrappen van het derde kunstgrasveld en de door ons 
voorgestelde wijze van aanbesteden. In de tweede helft van mei komt er een officiële reactie van de 
verenigingen. Zodra wij deze reactie ontvangen hebben, zullen wij u deze via het 
raadsinformatiesysteem toesturen.  
 
V. Beleidskader en rol gemeente: 
Voor de beleidskader van de gemeente verwijzen wij u naar de inleiding. 
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VI. Alternatieven: 
Om het plan te laten voldoen aan de financiële kaders zullen óf onderdelen geschrapt moeten worden 
óf de eigen bijdrage verhoogd moeten worden. Omdat een verhoging van de eigen bijdrage door 
bijvoorbeeld extra zelfwerkzaamheid vanuit de verenigingen niet bespreekbaar is, hebben wij besloten 
om het derde kunstgrasveld te schrappen.  
 
Als alternatief voor deze bezuiniging noemen wij het schrappen van de investeringsbijdrage voor de 
investeringen in de ijsbaan én het clubgebouw voor de korfbalvereniging. De investeringsbijdrage voor 
deze twee onderdelen is in omvang vergelijkbaar met het de investeringsbijdrage voor het derde 
kunstgrasveld. 
 
Het alternatief van het schrappen van de investeringsbijdrage voor de ijsbaan is ingegeven vanuit het 
kostenplaatje ten opzichte van het aantal keren dat in het huidige klimaat geschaatst kan worden, de 
mogelijkheden van alternatieven (Hulsterplas en vijvers in woonwijken) en het feit dat met het 
schrappen van deze investering de andere onderdelen in het plan niet geblokkeerd worden. De 
investering voor de ijsbaan heeft onder andere als voordeel dat door demping van de ijsbaan de 
veiligheid vergroot wordt doordat de ijsbaan veel minder diep wordt. Belangrijk voor kinderen. Het 
schrappen van de investeringsbijdrage voor de ijsbaan zal dit voordeel teniet doen. 
 
De achterliggende gedachte om ook het schrappen van de investeringsbijdrage voor het clubgebouw 
van de korfbalvereniging als alternatief aan te dragen, heeft te maken met de mogelijkheden van 
medegebruik van bestaande accommodaties. De korfbalvereniging speelt in de winterperiode 
(november tot maart) binnen (De Schakel) en maakt daarbij in deze periode tot op heden gebruik van 
de kantine van De Schakel. De korfbalvereniging telt circa 80 leden, waarvan het merendeel jeugd is. 
Vanuit de noodzaak om te bezuinigen is het te verdedigen dat de korfbalvereniging ook in de 
zomerperiode voor de kantine is aangewezen op de kantine van De Schakel en voor de kleedkamers 
gebruik maakt van de kleedkamers van USV (de kleedkamers van USV worden op zaterdag beperkt 
gebruikt) en als uitwijkmogelijkheid de kleedkamers van de sporthal. 
 
Keuze college: schrappen van één kunstgrasveld: 
Bij de keuze uit de optie schrappen van het derde kunstgrasveld of de optie geen investeringsbijdrage 
voor de ijsclub in combinatie met geen investeringsbijdrage voor het clubgebouw van de 
korfbalvereniging hebben wij besloten om te kiezen voor de optie van het schrappen van het derde 
kunstgrasveld. Dit omdat het financiële plaatje daarmee haalbaar wordt en omdat bij deze optie voor 
alle acht betrokken verenigingen er investeringen plaatsvinden. Alleen voor de voetbalverenigingen 
wordt minder geïnvesteerd dan gewenst. Dit heeft echter enerzijds te maken met het beschikbare 
budget en anderzijds de opmerkingen over de gehanteerde prognoses en de mogelijkheden van 
medegebruik. De keuze van ons college wordt als zodanig ook aan de gemeenteraad voorgelegd, 
waarbij wel de overige opties in beeld worden gebracht. 
 
In financiële zin is het schrappen van het derde kunstgrasveld nodig om de investerings- en 
exploitatiebegroting sluitend te krijgen. Voor de noodzaak om de investeringsbegroting sluitend te 
krijgen verwijzen wij u naar onze opmerkingen over de begroting van de gezamenlijke verenigingen. 
Voor de extra exploitatiekosten is een budget beschikbaar van € 25.000,--. Bij een derde 
kunstgrasveld is nog eens een extra bedrag benodigd van € 10.000,-- tot € 15.000,--. Hiervoor is geen 
ruimte. In tegendeel. Over tien tot vijftien jaar zullen de kunstgrasmatten vervangen worden. Wij zullen 
met de verenigingen en uw raad nog in discussie moeten over de vraag hoe dit financieel geregeld 
moet worden. In de huidige exploitatie-opzet is namelijk geen rekening gehouden met reservering voor 
vervanging. 
 
VII. Bestemmingsplan. 
Voor de kern van Nieuwleusen, inclusief het Middengebied heeft uw raad onlangs een nieuw 
bestemmingsplan vastgesteld. Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan is voor het 
Middengebied uitgegaan van het zogenaamde model B van februari 2008. 
 
Nu het alternatieve plan van de verenigingen in beeld komt blijkt dat de uitbreiding van het 
clubgebouw van SV Nieuwleusen in verband met een eigen clubgebouw voor de korfbalvereniging 
D’Ommerdieck en het handhaven en renoveren van het huidige clubgebouw van de ijsclub niet 
correspondeert met het nieuwe bestemmingsplan. Voor deze twee onderdelen zal het 
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bestemmingsplan dus aangepast moeten worden. Voorgesteld wordt om de procedure hiervoor te 
starten nadat uw raad een besluit heeft genomen over ons voorstel. 
 
Financieel kader: 
Ons voorstel past binnen de door uw raad vastgestelde financiële kaders. 
 
Communicatie: 
Wij hebben de omwonenden en andere betrokken instellingen, waaronder Sportraad Dalfsen per brief 
geïnformeerd over ons voorstel om akkoord te gaan met het alternatieve plan met uitzondering van 
het derde kunstgrasveld.  
 
Daarnaast zullen wij op 27 mei een inloopavond houden voor omwonenden en andere 
belangstellenden. 
 
De verenigingen in Nieuwleusen hebben er voor gekozen om de Sportraad Dalfsen niet te betrekken 
bij het alternatieve plan. De Sportraad Dalfsen bespreekt in de komende weken intern de situatie en 
dan zal daarbij aangegeven of er vanuit de Sportraad Dalfsen nog een formele reactie komt. Voor 
zover er een reactie komt zullen wij u deze doorsturen. 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers              drs. H. Zwart 
 
 
Via een amendement in de raadsvergadering van is besloten wel in te stemmen met de realisatie van 
het 2


e
 kunstgrasveld voor sv Nieuwleusen 
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Bijlage 5 Beleidskader provinciale subsidie  


Hieronder volgen de beleidskaders die zijn opgesteld door de provincie Overijssel.   
 
Beleidskaders voor provinciale subsidie 
Voor de onderstaande punten kan er door provincie een subsidie verleent worden:  


1. de bouw of verbouw van een openbaar toegankelijke voorziening, waarin diensten worden 
aangeboden op minimaal drie van de gebieden van welzijn, sport, cultuur, educatie, zorg, 
maatschappelijke dienstverlening en commerciële dienstverlening (kulturhus);  


2. een onderzoek naar de financiële en inhoudelijke haalbaarheid van de bouw of verbouw van 
een kulturhus (haalbaarheidsonderzoek);  


3. experimenten die bijdragen aan kennis en ervaring voor het ontwikkelen van 
toekomstbestendige kulturhusen;  


4. het leveren van een extra impuls aan de gezamenlijke programmering en/of het gezamenlijke 
beheer van een kulturhus.   


 
Onderstaande criteria is verbonden voor het verlenen van deze subsidie: 
 


1. De aanvraag voor de bouw en verbouw van kulturhusen voldoet aan de volgende criteria: 
a. het kulturhus ligt in een kern, niet zijnde de stadskern van Zwolle, Deventer, 


Enschede, Hengelo en Almelo;  
b. er is aantoonbaar voorzien in cofinanciering, tenminste door de aanvragende 


gemeente;  
c. er is een haalbaarheidsonderzoek bijgevoegd en deze is op alle genoemde punten 


positief.  
 


2. De aanvraag voor een haalbaarheidsonderzoek voldoet aan de volgende criteria: 
Als de gemeente zelf het haalbaarheidsonderzoek uitvoert, kunnen eigen uren worden opgevoerd, 
maar zal expliciet moeten worden aangetoond dat deze uren specifiek zijn gemaakt t.b.v. de pMJP-
prestatie (en anders niet zouden zijn gemaakt). Werkzaamheden die ook het algemeen belang dienen 
of als regulier/gangbaar kunnen worden aangemerkt, zijn niet subsidiabel. Alleen de directe kosten 
(loon/salaris incl. sociale lasten, maar excl. overhead) kunnen als subsidiabele kosten worden 
aangemerkt.  


a. er is aantoonbaar voorzien in cofinanciering, in ieder geval door de aanvragende 
gemeente;  


b. het haalbaarheidsonderzoek moet inzicht geven in de volgende aspecten:  
1. de financiële haalbaarheid van de bouw/verbouw;  
2. de exploitatie van het kulturhus in de eerste 5 jaren na realisatie van de bouw of 


verbouw;  
3. mate van burgerparticipatie en draagvlak onder de lokale bevolking in de 


voorbereidende, opstartfase en exploitatiefase;  
4. afstemming tussen behoeften van de lokale bevolking op (middel)lange termijn en 


aanbod van het te verbouwen of op te richten kulturhus;  
5. indien er sprake is van verbouwing van een bestaande voorziening wordt 


aangetoond dat er substantieel nieuwe activiteiten worden ontplooid of nieuwe 
doelgroepen worden bereikt of dat zonder deze impuls voorzieningen uit de kern 
dreigen te verdwijnen.  


 
3. De aanvraag voor gezamenlijk beheer en/of gezamenlijke programmering voldoet aan de 


volgende criteria: 
a. de aanvrager is een rechtspersoon;  
b. de activiteiten dragen aantoonbaar bij aan het ontwikkelen van gezamenlijk beheer 


en/of gezamenlijke programmering van het betrokken kulturhus;  
c. er is in het verleden geen provinciale subsidie van 500.000 gulden ontvangen voor het 


betreffende kulturhus.  
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Grondslag  
1. De subsidie voor investeringskosten in bouw of verbouw van het kulturhus en met de bouw of 


verbouw samenhangende aard- en nagelvaste inventaris bedraagt driemaal de gemeentelijke 
bijdrage, tot maximaal 50% van genoemde investeringskosten tot een subsidiebedrag bedrag 
van ten hoogste € 100.000,--. 


2. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met als maximum subsidiebedrag  
€ 25.000,--.  


3. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten met als maximum subsidiebedrag € 
40.000,--. 
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Bijlage 6 Plan van aanpak accommodatieprojecten 


Hieronder volgt het plan van aanpak voor accommodatieprojecten. Deze is opgesteld door de 
gemeente Dalfsen en is bedoeld om fase 1 af te ronden. 
 
Accommodatieprojecten welzijn en sport in Dalfsen. 
 
Aangepaste Notitie voor de gemeenteraad van Dalfsen over plan van aanpak en stand van 
zaken najaar 2008. 
 
Inleiding. 
Op 23 juni, bij de behandeling van de behandeling van de voorjaarsnota 2008, heeft uw raad groen 
licht gegeven voor de verdere uitwerking van verschillende accommodatieprojecten voor welzijn en 
sport: 
 
Dit betreft: 
1. Privatisering/meer multifunctioneel maken van sporthal De Schakel; 
2. Project Sportontwikkeling Middengebied Nieuwleusen; 
3. Wiekelaar/SWIEB Oudleusen; 
4. Sportvoorzieningen Lemelerveld/herinrichting sportpark Heidepark; 
5. Herinrichting Sportpark Gerner; 
6. Behoefte binnensportaccommodaties Dalfsen en toekomst De Trefkoele; 
7. Kulturhusplannen Hoonhorst. 
 
Voor de verdere uitwerking van deze plannen is door uw raad een aantal inhoudelijke en financiële 
kaders vastgesteld. 
 
De belangrijkste inhoudelijke kaders zijn: 


- het oplossen van accommodatieproblemen waarbij rekening wordt gehouden met een 
groei van het aantal leden, deelnemers en dergelijke; 


- multifunctioneel en optimaal gebruik; 
- draagvlak voor de plannen bij de gebruikers; 
- het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende instellingen en verenigingen; 
- de benodigde ruimten worden gebaseerd op de algemeen aanvaardbare normen zoals 


bijvoorbeeld voor sport de normen van NOC/NSF; 
- het gaat om voorzieningen voor de langere termijn. 
 


Het belangrijkste financiële kader is de zogenaamde 75%/25% regeling. 
De gemeente neemt 75 procent van de goedgekeurde investeringskosten voor haar rekening en laat 
aan verenigingen en instellingen de keuze om dit tot 100 procent aan te vullen, óf een versobering in 
het project door te voeren. Het zal daarbij gaan om door de gemeente geaccordeerde plannen en bij 
een versoberingslag zal de gemeente de regie voeren. 
 
Verder heeft uw raad aangegeven betrokken te willen worden bij de planning en de budgetbewaking. 
Afgesproken is dat ieder afzonderlijk project ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd, waarbij 
nut en noodzaak aangetoond moeten worden. 
 
Onderstaand gaan wij in op de door ons voorgestelde aanpak en planning en de stand van zaken van 
de verschillende projecten. 
 
I. Plan van aanpak. 
In onze visie bestaat iedere project uit 4 fasen; te weten: 
Fase 1: haalbaarheidsonderzoek; 
Fase 2: uitwerking uitkomsten haalbaarheidsonderzoek; 
Fase 3: bouw/verbouw; 
Fase 4: ingebruikname. 
 
Fase 1 en 2 worden afgesloten met een “go or no-go- beslissing” . 
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Fase 1 
In fase 1 het haalbaarheidsonderzoek komen de volgende zaken aan bod: 
a. wie doen mee, welke partijen gaan samenwerken en wat levert samenwerking op? 
b. vertaling afzonderlijke huisvestingsbehoefte in gezamenlijke huisvestingsbehoefte (in één of 
meerdere gebouwen); 
c. locatiekeuze, invulling eventueel vrijkomende locaties en bestemmingsplan; 
d. financiële haalbaarheid, investerings- en exploitatiekosten; 
e. exploitatie/beheer/gezamenlijke programmering; 
f. afsluiting met intentieverklaring tussen college en deelnemende partijen. 
 
a. Samenwerking. 
Bij het onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden staat ons de Kulturhusfilosofie voor. 
Een inhoudelijke samenwerking en een gezamenlijke huisvesting van partijen op het gebied van 
bijvoorbeeld welzijn, sport, cultuur, educatie, zorg, maatschappelijke dienstverlening en commerciële 
dienstverlening. Deze formule moet er toe leiden dat maatschappelijke voorzieningen behouden 
blijven en versterkt worden. De samenwerking moet winst opleveren op het gebied van aanbod van 
activiteiten en exploitatie en beheer van accommodaties. 
 
In het onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden komen zaken aan bod zoals bijvoorbeeld het op 
elkaar afstemmen van aanbod en vraag naar activiteiten, openingstijden, gezamenlijke inkoop e.d. In 
de gewenste situatie ontstaat er bijvoorbeeld een doorlopend aanbod van activiteiten voor kinderen. 
Afstemming tussen schoolse activiteiten en voor en naschoolse activiteiten. Door voorzieningen in tijd 
en bereikbaarheid op elkaar aan te laten sluiten wordt de opvang van de kinderen beter geregeld en 
worden ouders beter in staat gesteld om de zorg voor kinderen te combineren met werk. Voor 
kinderen moeten de samenwerkingsmogelijkheden leiden tot betere ontwikkelingsmogelijkheden. 
 
b. Huisvesting. 
Multifunctioneel en optimaal gebruik van accommodaties. 
De programma’s van eisen voor de huisvesting van de afzonderlijke instellingen en 
verenigingen moet vertaald worden in een gezamenlijke programma van eisen. Op basis van soort 
gebruik en frequentie van gebruik moet bekeken worden welke ruimten gezamenlijk gebruikt kunnen 
worden. Moeten alle voorzieningen onder één dak of is het wenselijk de voorzieningen onder te 
brengen in meerdere gebouwen. In dit verband wordt opgemerkt dat samenwerkingsmogelijkheden 
zoals onder punt a genoemd niet automatisch leidt tot huisvesting onder één dak. Samenwerking is 
ook goed mogelijk bij huisvesting in meerdere accommodaties. 
 
Huidige huisvestingssituatie. 
Als eerste stap wordt de huidige huisvestingssituatie van de deelnemende partijen in beeld gebracht. 
Hoe is het huidige gebruik/bezetting, de onderhoudssituatie, wat zijn de exploitatiekosten, worden 
ruimten gedeeld of brengen de activiteiten een exclusief gebruik van de ruimten met zich mee, hoe is 
het beheer geregeld en wie is eigenaar en zijn er knelpunten? 
 
Als tweede stap wordt ingegaan op de huisvestingsbehoefte van de afzonderlijke instellingen en 
verenigingen. Aan de hand van algemeen aanvaardbare ruimtenormen ( zoals bijvoorbeeld voor sport 
de normen van NOC/NSF), de frequentie en omvang van het gebruik en de landelijke en lokale 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraag naar de accommodatie (wordt er bijvoorbeeld een 
groei van het aantal deelnemers verwacht?) wordt de huisvestingsbehoefte van afzonderlijke 
instellingen in beeld gebracht. Daarbij moet ook duidelijkheid komen op de vraag of en in hoeverre 
ruimten gedeeld kunnen worden. 
 
De derde stap is de vertaalslag naar een gezamenlijk programma van eisen. 
Welke winst wordt gehaald uit het bij elkaar brengen van de voorzieningen. 
Zaken die in beeld gebracht moeten worden: 
1. een gezamenlijke visie op de functie van de accommodatie; 
2. de mogelijkheden voor gemeenschappelijk gebruik van bepaalde ruimten; 
3. de flexibiliteit van de accommodatie (o.a. uitbreidingsmogelijkheden). 
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Het gezamenlijk programma van eisen moet inzicht geven in: 
- een beschrijving van de kenmerken van de activiteiten van de te huisvesten instellingen 


en verenigingen; 
- een beschrijving van de functie en doelstellingen van de accommodatie; 
- een vertaling naar activiteitenruimten, algemene en ondersteunende ruimten, zowel voor 


de binnen als de buitenruimte. Het benodigd aantal bruto m2 moet in beeld gebracht 
worden; 


- een beschrijving van de functionele relaties tussen de verschillende ruimten; hoe is de 
logistiek geregeld en welke samenhang is er tussen de verschillende ruimten. Dit moet in 
beeld gebracht worden door middel van een vlekkenplan; 


- een beschrijving van de benodigde buitenruimte inclusief het aantal benodigde m2 voor 
o.a. toegang, eventuele speelplaatsen, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, 
groenvoorzieningen e.d. 


 
c. Locatie. 
Op basis van de uitkomsten van het gezamenlijk programma van eisen komt de locatiekeuze in beeld. 
Bij het merendeel van de projecten staat de locatiekeuze niet ter discussie (bijvoorbeeld bij de 
plannen voor de sportparken). Op de huidige locatie wordt aangebouwd/verbouwd. De beoogde 
aanbouw/ verbouwing wordt getoetst aan de regels van het bestemmingsplan. Verder wordt 
onderzocht of het plan gevolgen heeft voor de bereikbaarheid ( toegang en parkeerruimte) en de 
verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. 
 
Bij die projecten waar nog een besluit genomen moet worden over de locatie, moeten de volgende 
zaken in beeld gebracht worden: 


- de ligging (is een zichtlocatie gewenst voor de toegankelijkheid?); 
- het effect van het gebouw en de activiteiten op de omgeving (verkeer, geluidoverlast e.d.); 
- de mogelijkheden voor toekomstige uitbreidingen; 
- de vraag of de plannen in het huidige bestemmingsplan passen en zo nee of een wijziging 


van het bestemmingsplan haalbaar is 
- de stedenbouwkundige visie. 
-  


Bij een aantal projecten komen als gevolg van de accommodatieplannen huidige accommodaties vrij. 
In deze situaties worden de mogelijkheden van herbestemming uitgewerkt. 
 
d. Financiële haalbaarheid. 
In deze fase worden de investeringskosten en exploitatiekosten berekend op basis van normbedragen 
die voor de betreffende accommodatie van toepassing zijn. 
 
Verder zijn de financiële kaders zoals die bij de notitie grote projecten (als onderdeel van de 
Voorjaarsnota 2008) zijn vastgesteld van toepassing. Het belangrijkste kader is dat de gemeente 75% 
van de goedgekeurde investeringskosten voor haar rekening neemt en de keuze aan de verenigingen 
en instellingen laat om dit tot 100 procent aan te vullen, óf een versobering in het project door te 
voeren. Het zal daarbij gaan om door de gemeente geaccordeerde plannen en bij een versoberingslag 
zal de gemeente de regie voeren. De eigen bijdrage van de deelenemende verenigingen en 
instellingen kan bijeen gebracht worden door onder andere zelfwerkzaamheid, eigen middelen, 
huurverhoging, teruggave van de BTW (50%) en provinciale subsidie. 
 
Als vertrekpunt geldt het netto invesrteringsbudget van 10,4 miljoen euro. Indien er aanwijzigingen zijn 
dat er extra middelen nodig zijn, dan zullen wij dit in een vroegtijdig stadium aan u kenbaar maken. 
Daarbij zal als alternatief voor de vraag naar extra middelen ook ingegaan worden op 
bezuinigingsmogelijkheden. In de kwartaalrapportages zullen wij hier specifiek op ingaan. Twee 
praktijkvoorbeeld zijn inmiddels relevant. Het eerste praktijkvoorbeeld betreft de aanpassingen met 
betrekking tot het Middengebied. Hiervoor is een extra budget nodig van € 114.000,--. Het tweede 
praktijkvoorbeeld betreft De Trefkoele. In de voortgangsrapportage najaar 2008 hebben wij 
aangegeven dat de plannen voor De Trefkoele in financieel opzicht een knelpunt vormen. Ook hierop 
zullen wij in 2009 concreter op ingaan 
 
e. Exploitatie/ beheer/ gezamenlijke programmering. 
Bij dit onderdeel worden in hoofdlijnen afspraken gemaakt bij wie de accommodatie in eigendom komt, 
wie opdrachtgever wordt voor de bouw en wie verantwoordelijk wordt voor de exploitatie en het 
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beheer van de accommodatie en de gezamenlijke programmering. 
Worden deze taken ondergebracht bij een bestaande instelling of komt er een nieuwe stichting die 
verantwoordelijk wordt voor deze taken. 
De gemeente zal deze taken in ieder geval niet voor haar rekening nemen. Dit vanuit het beleid om de 
exploitatie en het beheer van accommodaties zoveel mogelijk op afstand te zetten. 
Wel zal de gemeente de taken ondersteunen met geld en kennis 
 
f. Intentieverklaring. 
De afspraken onder a t/m e worden vastgelegd in een intentieverklaring tussen het college en de 
deelnemende partijen. In de intentieverklaring wordt aangegeven dat de intentieverklaring wordt 
getekend onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad. De intentieverklaring is de eerste 
go or no-go-beslissing. Lerend van de ervaringen van het project Middengebied, zal de 
intentieverklaring niet eerder afgesloten worden, voordat er overeenstemming is over de begroting en 
voldoende garanties over de invulling van de eigen bijdrage. 
 
Na de ondertekening van de intentieverklaring worden de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad. 
De gemeenteraad wordt daarbij voorgesteld om de benodigde financiële middelen beschikbaar te 
stellen. 
 
Fase 2. 
Nadat fase 1 is afgesloten worden in fase 2 de plannen verder uitgewerkt. De bouwplannen worden 
verder verfijnd met bestek, tekeningen en begrotingen. De aanbesteding van de werkzaamheden vindt 
plaats en er wordt een besluit genomen over de gunning (de 2e go or no-go- beslissing). 
Voor wat betreft de inhoudelijke samenwerking worden duidelijke afspraken gemaakt over het 
dienstverleningsconcept, de gezamenlijke programmering en het model voor exploitatie en beheer. 
 
Fase 3 
In fase 3 gaat de schop de grond in. De aannemer gaat aan de slag. Nadat de aannemer de 
accommodatie heeft opgeleverd, wordt de accommodatie in gebruik genomen en gaat fase 4 in. 
 
Fase 4. 
Fase 4 is een feestelijk moment. De opening vindt plaats en de accommodatie wordt in gebruik 
genomen. 
 
II. Draagvlak en regierol gemeente. 
Omdat de gebruikers zich thuis moeten voelen in de accommodaties zullen de gebruikers een 
belangrijke inbreng hebben bij het ontwikkelen van de accommodaties. Vanuit de toekomstige 
gebruikers wordt dan ook per project een werkgroep geformeerd die tijdens het project 
gesprekspartner is voor de gemeente. 
 
De rol van de gemeente is coördinerend en ondersteunend met financiën en personele inzet. De 
regierol van de gemeente vertaalt zich in het toetsen van de plannen aan de inhoudelijke en financiële 
kaders zoals die bij de Voorjaarsnota 2008 zijn vastgesteld. Voor zover mogelijk wordt de uitvoering 
overgelaten aan de verenigingen en instellingen. 
 
In het beginstadium van het project heeft de gemeente een sterke regierol. Naar mate het plan verder 
verfijnd wordt zal de regierol van de gemeente afnemen. In fase 1 heeft de gemeente een duidelijke 
regierol. In fase 2 wordt de regierol minder, de gemeente toetst of de verdere uitwerking van de 
plannen binnen de vastgestelde kaders blijft. Dit geldt ook voor fase 3. Bij fase 4, de fase van 
ingebruikname, heeft de gemeente geen rol meer. Het beheer wordt overgelaten aan derden. 
Naar mate de regierol van de gemeente minder wordt, wordt de regierol van de verenigingen en 
instellingen sterker. 
 
Voor de rolverdeling tussen ons college en uw raad stellen wij vanuit de kaderstellende en 
controlerende rol van de raad het volgende voor: 
Fase 1 van het project wordt afgesloten met een intentieverklaring. De intentieverklaring wordt voor 
definitieve besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, inclusief de financiële consequenties. In 
het geval: 


- bij de uitwerking van fase 2 binnen de kaders wordt gebleven zoals die bij fase 1 zijn 
vastgesteld; 
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- er sprake is van een marginale afwijking van de kaders; 
 
wordt de besluitvorming over fase 2 overgelaten aan ons college. Wel wordt de gemeenteraad via de 
kwartaalrapportages geïnformeerd worden over de stand van zaken. 
Indien bij de uitwerking van fase 2 blijkt dat er in belangrijke mate wordt afgeweken van de kaders van 
fase 1 of er zijn andere knelpunten aan de orde gekomen, dan worden deze zaken voor 
besluitvorming voorgelegd aan uw raad. Deze lijn wordt ook toegepast bij fase 3. 
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Bijlage 7 Verslag vergadering 8 maart 2010 
Verslag vergadering project herinrichtingsplannen sportpark Gerner Dalfsen op maandag 8 maart 
2010 in de vergaderruimte van kantine ASC ’62. 
 
Aanwezig namens: 


- Voetbalvereniging ASC ’62: de heren J. van Keulen en G. Hemmen 
- Voetbalvereniging SV Dalfsen: de heren R. Haarman en F. Snel 
- Handbalvereniging SV Dalfsen: de heer B. van Steen en mevr. W. Busscher 
- Tennisvereniging DLTC Gerner: de heren B. Scherperboer, J. Kelly en H. Boer 
- Motor Tour Club Dalfsen MTC: de heren H. Zwinselman en M. Veltman 
- Schietsport Vereniging Vechtdal: de heren J. Kroeze en H.A.M. v/d Vegt  
- Gemeente Dalfsen: C. Westhuis projectleider, J. Doornewaard beleidsmedewerker en E. 


Reimert stagiaire 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Hockeyvereniging MHC Dalfsen: mevr. E. van de Kamp en dhr. J. v. Haastrecht 
 


Steller verslag: Ellis Reimert  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             


1. Opening door Cor Westhuis 


Cor Westhuis opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Aanleiding voor deze 


vergadering is het opgestelde discussiestuk. Dit stuk bevat nog veel open einden waarbij het doel is 


om met de betrokken partijen tot een gezamenlijke afweging/beslissing te komen. 


2. Mededelingen  
Vanuit gemeente Dalfsen zijn er twee mededelingen.  


- Beide wethouders dhr. E. Goldsteen en mevr. D. Laarman zijn niet aanwezig.  
- Het doorspelen van vertrouwelijke informatie zoals prijzen aan de pers wordt niet op prijs 


gesteld.   
 


3. Vaststellen van het verslag januari 2010 


Motor Tour Club MTC Dalfsen: 


Stemt in met het verslag. 


Handbalvereniging SV Dalfsen/Bizztravel Dalfsen:  
Stemt in met het verslag. 
 
Tennisvereniging DLTC Gerner: 
In het verslag van januari 2010 werd genoteerd dat de wens uitgaat naar kunstgrasbanen. Dit moet 
gewijzigd worden in winterbanen. Ook de relatie met de samenwerking met SV Dalfsen/Bizztravel 
Dalfsen en het laten vervallen van de opblaashal is niet juist verwoord. Dit moet los van elkaar gezien 
worden.  
 
Voetbalvereniging SV Dalfsen: 
Stemt in met het verslag.  
 
Voetbalvereniging ASC ’62: 
Stemt in met het verslag, maar de renovatie van de eigen kleedkamers moet hier nog in opgenomen 
worden.  
 
Schietsportvereniging SV Vechtdal: 
Geeft aan niet te zijn uitgenodigd voor deze vergadering en vanuit de krant moesten vernemen dat er 
een vergadering over de herinrichting heeft plaatsgevonden. SV Vechtdal geeft tevens aan dat men 
discussiestuk ook niet heeft ontvangen. Verder zijn ze niet meegenomen in de opgestelde opties van 
het discussiestuk. In het masterplan van 2009 zijn er geen concrete wensen aangegeven omdat er 
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door SV Vechtdal in 2008 een eigen plan is ingediend bij de gemeente Dalfsen. Deze wensen zien ze 
nog steeds graag vervuld worden.  
 
4. Gezamenlijk standpunt verenigingen “optie E” 
Alle verenigingen zijn tot een gezamenlijk standpunt gekomen waaruit “optie E” is gerold. De insteek 
van de verenigingen is om er met z’n allen uit te komen en gezamenlijk gebruik te stimuleren.  
 
“Optie E” wordt gedragen door alle verenigingen en is voortgekomen uit optie B met een aantal 
aanpassingen. Deze zijn hieronder opgesteld. 
 
Optie E herinrichting sportpark Gerner gezamenlijk standpunt verenigingen 


Aanpassing 


1. Renovatie bestaand hockeyveld en mini veld 


2. Vervanging van 6 gravelbanen naar 6 kunstgras banen 


3. 2x aanleg kunstgrasveld voetbal op veld B en C 


4. Verplaatsing hoofdveld voetbal (gras) 


5. Aanleg natuurgrasveld op huidige trainingsveld  


6. Realisatie tribune met (2) kleedkamers, ontvangstruimte en opslag en dergelijke + zelfstandige 
ruimte voor MTC Dalfsen 


7. Renovatie kleedkamers ASC ’62 en SV Dalfsen  


8. Vervanging asfaltveld door kunstgrasveld voor SV Dalfsen / Bizztravel Dalfsen  incl. realisatie 
opslag mogelijkheden 


9. Aanpassing bestuurskamer SV Dalfsen 


10. Aanpassing inpandige aanpassing SV Vechtdal  


 
 
Vanuit de verenigingen is de wens uitgesproken om in de toekomst het volgende te realiseren en hier 
met de huidige plannen reeds rekening te houden: 


- 2
e
 kunstgrasveld voor de hockey 


- Opblaashal voor de tennis 
- Realisatie 100 meter baan voor de schietsport 


 
De verenigingen hebben hierbij nog een aantal aanvullende opmerkingen: 


- Scouting Dalfsen heeft schriftelijk aangegeven niet deel te nemen aan het project. Graag 
ontvangen zij wel de verslaglegging en de eind rapportage.  


- Er worden nu geen parkeerplaatsen gerealiseerd, hier is wel een duidelijk te kort aan 
- De plaats van het meersportenplein is geen aantrekkelijke optie voor de verengingen. Het is 


geen goede plek omdat er toezicht ontbreekt en daardoor meer kans op vernielingen ontstaat.   
 
5. Vaste gegevens discussiestuk  
Schietsportvereniging SV Vechtdal: 
SV Vechtdal geeft aan dat er 8 x 50 meter banen zijn in plaats van 2 banen. Verder zijn ze niet 
meegenomen in ledenaantallen en groei. Afgesproken is dat zij deze gegevens verstrekken aan 
gemeente Dalfsen.  
Op bladzijde vier wordt aangegeven dat SV Vechtdal niet zal deelnemen aan het herinrichtingsplan. 
Dit zal anders beschreven moeten worden omdat zij wel degelijk wensen hebben binnen dit project. 
 
Voetbalvereniging ASC ’62: 
Op bladzijde vijf wordt aangegeven dat de velden in beheer zijn van gemeente Dalfsen, hierbij moet 
vermeld worden dat het klein onderhoud voor de verenigingen is. Het aantal toiletten in het 
clubgebouw kloppen niet. 
In het stuk zijn de kleedkamers niet meegenomen. Er is recent onderzoek gedaan omtrent de 
kleedkamers en hier is geconstateerd dat de kleedkamers niet voldoen aan de norm en te klein zijn. 
Dit rapport kan worden ingezien door gemeente Dalfsen. 
In het discussiestuk wordt aangegeven dat er geen norm is voor parkeerplaatsen binnen NOC*NSF. 
Er is wel degelijk een norm omtrent parkeerplaatsen namelijk de CROW normering. Wanneer deze 
gehanteerd wordt zal er een tekort aan parkeerplaatsen vastgesteld worden.  
Volgens ASC ‘62 voldoet veld E niet aan de officiële vastgestelde afmetingen. ASC ’62 ziet dit als een 
kleine aanpassing en dit kan eventueel worden meegenomen in het regulier onderhoud van gemeente 
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Dalfsen. 
 
Voetbalvereniging SV Dalfsen: 
SV Dalfsen geeft aan dat er acht senioren teams zijn die allemaal op zondag spelen. Wanneer er 
maar de beschikking is over twee wedstrijdvelden, wordt dit veel te krap met de planning op zondag.  
De normering omtrent trainingsvelden is niet maatgevend. Wanneer dit in gezamenlijk gebruik wordt 
berekend zou dit wel aan de orde zijn. Met 1 trainingsveld kan SV Dalfsen zeker haar trainingen niet 
rond krijgen. 
SV Dalfsen heeft momenteel de beschikking over 6 kleedkamers. Omdat de sterk groeiende handbal 
hier ook gebruik van maakt is er wel degelijk een ruimtegebrek.  
 
Handbalvereniging SV Dalfsen/Bizztravel Dalfsen:  
In het stuk wordt aangegeven dat er een eventuele samenwerking kan plaatsvinden met het 
meersportenplein. Wanneer dit gerealiseerd wordt bestaat de kans dat dit niet ten goede komt aan de 
levensduur van het veld.  
Het handbalveld wordt niet gebruik door de georganiseerde sportverenigingen. Dit is wel zo in het stuk 
opgenomen.  
De huidige opslag van de handbalvereniging wordt niet benoemd in het stuk.  
In de conclusie is het handbalveld niet meegenomen. Het veld is in slechte staat. Dit moet zeker 
meegenomen worden als prioriteit.  
 
Tennisvereniging DLTC Gerner: 
De tennisvereniging geeft aan dat de ledenaantallen van 2005 niet kloppen en dit zal bijgesteld 
moeten worden naar 581 leden. De French Court banen zijn inmiddels vervangen door kunstgras.  
Er zijn gesprekken geweest met handbalvereniging SV Dalfsen/Bizztravel Dalfsen voor een eventuele 
samenwerking. Dit gaat echter niet lukken omdat de trainingen elkaar overlappen en het seizoen 
gelijktijdig valt.  
 
Motor Tour Club MTC Dalfsen: 
Stemt in met het verslag 
 
Gezamenlijke opmerkingen:  
Het tabel “ontwikkeling bevolking Dalfsen” roept vraagtekens op omdat het buitengebied en 
Oudleusen ook gebruik maken van de faciliteiten.  
De in 2008 afgesproken aanname van 5% groei tot 2020 is niet in evenwicht met de huidige groei van 
de verenigingen. Vanuit de overheid wordt 50+ sporten en vaker sporten sterk gestimuleerd. Hierdoor 
verwachten de verenigingen dat de groei hoger zal uitvallen dan 5%.  
 
6. Bespreking “optie E” 


Bij de discussie over “optie E” zijn de volgende opmerking gemaakt.  


1. Verenigingen blijven moeite houden met de 75/25 % regeling. Ook is er nog onduidelijkheid bij 
deze regeling. In het Middengebied zou de eigen bijdrage lager liggen.  


Door de gemeente wordt aangegeven dat de 75/25 % regeling door de gemeenteraad 
is vastgesteld en staat niet ter discussie. 
De eigen bijdrage kan lager uitvallen door het versoberen van de plannen. Als het 
begrotingsbedrag lager uitkomt dan 2 miljoen euro zal ook de eigen bijdrage onder de 
25 % komen te liggen. Ook door scherpe aanbesteding of scherp inkopen kan de 
eigen bijdrage lager uitvallen.  
Er zijn nog andere mogelijkheden om de 25% bijdrage te verminderen. Deze 
mogelijkheden kunnen onder andere zijn: een deel zelfwerkzaamheid, de BTW-
teruggave en de provinciale subsidie. Deze subsidie ligt klaar voor sportpark Gerner 
echter moet hiervoor veel werk verzet worden om in aanmerking te komen voor deze 
subsidie. Hierbij moet er een permanente samenwerking komen tussen minimaal 3 
beleidsterreinen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur, welzijn of 
buitenschoolse opvang.  


2. De verenigingen maken zich zorgen over de hoogte van de toekomstige exploitatiekosten 
zoals de WOZ – waarde, huur etc. 


Door de gemeente wordt aangegeven dat de gemeente alleen invloed heeft op 
voetbalvelden en het handbalveld.  
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Gemeente Dalfsen blijft eigenaar van de kunstgrasvelden (voetbal en handbal), de 
afschrijving- en exploitatiekosten hiervan zijn voor de gemeente. Toekomstige extra 
exploitatiekosten zijn voor de gemeente Dalfsen. De huur van een kunstgrasveld 
wordt verdubbeld ten opzichte van een natuurgrasveld.  
 


7. Afspraken 


Met alle partijen is afgesproken dat Gemeente Dalfsen een “discussiestuk II” opstelt. Hier zal optie “E” 


verder worden uitgewerkt. De verenigingen zullen wel moeten meehelpen voor de financiële 


onderbouwing etc.  


De volgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 april om 20.00 uur in de vergaderruimte van 
voetbalvereniging ASC ’62 te Dalfsen.   
De verenigingen zullen rond 1 april zowel schriftelijk als digitaal bericht krijgen over “discussiestuk II” 
vanuit van de gemeente Dalfsen.  
 
Een bijeenkomst voor SV Dalfsen, ASC ’62 en MTC Dalfsen zal plaatsvinden op dinsdag 16 maart 
om 20.00 uur in de vergaderruimte van voetbalvereniging ASC ’62 te Dalfsen.  
 
Voor het rapport en onderzoek van Ellis Reimert worden alle verenigingen op korte termijn benaderd 
voor een individueel interview.  
 
8. Rondvraag 
Geen. 
 
9. Sluiting 
Met dank aan de inbreng van een ieder sluit Cor Westhuis het overleg af. 
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Bijlage 8 Verslag vergadering 16 maart 2010 


Verslag vergadering project herinrichtingsplannen sportpark Gerner Dalfsen op dinsdag 16 maart 
2010 in de vergaderruimte van kantine ASC ’62. 
 
Aanwezig namens: 


- Voetbalvereniging ASC ’62: de heren J. van Keulen en G. Buitenhuis 
- Voetbalvereniging SV Dalfsen: de heren J. Ramaker en F. Snel 
- Motor Tour Club Dalfsen MTC: de heren H. Zwinselman en M. Veltman 
- Gemeente Dalfsen: C. Westhuis projectleider, J. Doornewaard beleidsmedewerker en E. 


Reimert stagiaire 


 


Steller verslag: Ellis Reimert  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             


1. Opening door Cor Westhuis 
Cor Westhuis opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Aanleiding voor deze 
vergadering is verder inzoomen op kosten, knelpunten en de eigen bijdrage.  
 


2. Vragen vooraf 
Welke beleidsterreinen zijn er nodig om aan de provinciale subsidie te voldoen? 


Minimaal drie van de onderstaande beleidsterreinen: 
a. welzijn  
b. sport  
c. cultuur  
d. educatie  
e. zorg  
f. maatschappelijke dienstverlening   
g. commerciële dienstverlening (kulturhus); 


  
Graag zien de verenigingen dat de opslag van de gemeente op het sportpark Gerner er netjes bij ligt. 
Het verzoek naar gemeente is om de opslag op te gaan ruimen. Cor onderneemt actie voor dit 
probleem.  
 
Er blijft onduidelijkheid over de 75/25 % regeling. 


Er is afgesproken dat er een uitleg komt over deze regeling in discussiestuk II. Deze regeling 
is vastgesteld door de gemeenteraad en zal niet ter discussie staan.  


 
Vanuit ASC ’62 komt de vraag of de plannen gelijk gerealiseerd moeten worden of als hier nog mee 
gewacht kan worden in verband met de eigen bijdrage van 25 procent.  


Hier kan op het moment geen antwoord op worden gegeven, maar hierop wordt teruggekomen.  
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3. “Plan E” 
De raming voor het plan van de verenigingen zal ongeveer uitkomen rond de € 2.2 mln. euro.   
 


Optie E herinrichting sportpark Gerner 


Aanpassing Kosten 


1. Renovatie bestaand hockeyveld en mini veld €   200.000, = 


2. Vervanging van 6 gravelbanen naar 6 winterbanen €   270.000, = 


3. 2x kunstgrasveld aanleg voetbal op veld B en C €   780.000, = 


4a. Verplaatsing hoofdveld voetbal (gras)  €     80.000, = 


4b. Extra veld natuurgras €   100.000, = 


5a. Uitbreiding kleedkamers (2 x)  €     80.000, = 


5b. Realisatie tribune + opslag €   180.000, = 


5c. Ruimte MTC Dalfsen €   150.000, = 


6a. Renovatie kleedkamers ASC ’62  €   120.000, = 


6b. Renovatie kleedkamers SV Dalfsen €     60.000, = 


7a. Aanleg kunstgras handbal €     80.000, = 


7b. Opslagmogelijkheid handbal €     15.000, = 


8. Aanpassing bestuurskamer SV Dalfsen €     50.000, = 


9. Aanpassing inpandige aanpassing SV Vechtdal €     33.000, = 


Totale kosten € 2.200.000, = 


 
De meeste posten kunnen financieel goed onderbouwd worden. Dit komt door eerdere 
aanbestedingen, vierkante meter prijzen en aanvraag naar prijzen. Alleen de posten 5 en 6 zijn 
onzeker omdat hier geen financiële onderbouwing voor is. 
Voor de renovatie van de kleedkamers voor ASC ’62 en SV Dalfsen is er per kleedkamer € 10.000,= 
geraamd. Post 9 is onderbouwd door SV Vechtdal. De raming van post 9 is gebaseerd op de 
mogelijkheid van goedkoop inkopen en veel zelfwerkzaamheid.  
 
Er is geen algemene post en een post onvoorzien ingebouwd in deze raming. Het voorstel is dat elke 
vereniging geld / budget krijgt voor de invulling van de wensen binnen de vereniging. Wanneer er geld 
tekort komt of overblijft zal dit ten nadele of ten goede komen van de vereniging.  
 
De geprivatiseerde verenigingen kunnen geen gebruik maken van de BTW – teruggave. Deze 
teruggave is alleen van toepassing bij de voetbalvelden en het handbal veld omdat deze eigendom 
zijn van de gemeente. De geprivatiseerde verenigingen kunnen eventueel zelf een regeling treffen met 
de belastingdienst.  
 
In optie E zal het hoofdveld verplaatst worden. Door deze verplaatsing zal de singel tussen het 
hoofdveld en de trainingsvelden verdwijnen. Hierdoor zal de sfeer en de beschutting van het hoofdveld 
verminderen. Er zijn een aantal opties voor deze verplaatsing. 


- Het hoofdveld zal richting de parkeerplaatsen worden verplaatst, wat de mogelijkheid biedt om 
daar achter een nieuw veld te creëren. Dit veld zal een gewoon natuurgrasveld worden. 
Wanneer het veld voorzien wordt van een wetra constructie zal er € 75.000,= meer geraamd 
moeten worden.  


- Het hoofdveld blijft op zijn huidige plaats. In de hoek van de trainingsvelden wordt er een 
nieuw natuurgrasveld gecreëerd.  


- Het hoofdveld blijft op zijn huidige plaats. Er wordt net achter de kleedkamers een half 
kunstgrasveld gecreëerd waar de D, E en F teams de wedstrijden op kunnen spelen zodat de 
veldbelasting verlaagd wordt.  


 
Wanneer er in mei overeenstemming wordt bereikt over het plan en de financiën dan kan dit in juni al 
ingebracht worden bij de gemeenteraad. Dit kan er in principe toe leiden dat er in september al 
begonnen kan worden met de herinrichting van sommige onderdelen.  
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4. Afspraken 
Er is afgesproken dat Gemeente Dalfsen een “discussiestuk II” opstelt. Hier zal optie “E” verder 
worden uitgewerkt. In dit stuk zullen de volgende onderdelen terug komen: 


- BTW – teruggave 
- 75/25 % regeling en vergelijking met o.a. het project in het Middengebied 
- Gelegenheid Geven tot Sport Beoefening (GGBS) 
- Een heldere onderbouwing met specificaties van de begroting, wat moet leiden tot 


duidelijkheid hoeveel kosten er zijn per vereniging  
 
ASC ’62, SV Dalfsen en MTC Dalfsen zullen gaan onderzoeken wat de haalbaarheid is binnen de 
verenigingen.  
 
Cor Westhuis zal het College op de hoogte stellen van de voortgang van het project.  
 
De volgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 april om 20.00 uur in de vergaderruimte van 
voetbalvereniging ASC ’62 te Dalfsen.   
De verenigingen zullen rond 1 april zowel schriftelijk als digitaal het ‘discussiestuk II’ ontvangen van de 
gemeente Dalfsen.     
 


5. Rondvraag 
Geen. 
 


6. Sluiting 
Met dank aan de inbreng van een ieder sluit Cor Westhuis het overleg af.  
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Voorwoord 
In de vergadering van 19 januari 2010 is met de gebruikers van sportpark Gerner afgesproken dat de 
gemeente Dalfsen met een voorzet zal komen over de mogelijkheden voor herinrichting van het 
sportpark. 
Mede dank zij de inbreng van Ellis Reimert is dit discussiestuk op tijd gerealiseerd en is ruimschoots 
voor onze volgende vergadering van 8 maart aan iedereen toegezonden. 
Het stuk bevat naast de nodige basisinformatie nog veel open einden. 
Zo zijn er naast een kostenindicatie van de door de verenigingen naar voren gebrachte wensen  
een aantal mogelijke opties weergegeven voor herinrichting en kwaliteitsverbetering. 
Hierbij is steeds uitgegaan van de maximale bijdrage van de gemeente zijnde € 1.500.000. 
Uiteraard zijn er nog vele andere modellen denkbaar. 
Het is de kunst om komende maanden in gezamenlijkheid te proberen om aan het principe van nut en 
noodzaak verder inhoud te geven en hierdoor te komen tot en optimaal model. 
Geen gemakkelijke maar wel uitdagende klus. 
 
Cor Westhuis  
  


Binnen het herinrichtingsplan zijn door de gemeenteraad de volgende kaders geformuleerd:  


• Het oplossen van accommodatieproblemen waarbij rekening wordt gehouden met een groei 
van het aantal leden, deelnemers en dergelijke 


• Multifunctioneel en optimaal gebruik 


• Draagvlak voor de plannen bij de gebruikers 


• Het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende instellingen en verenigingen 


• De benodigde ruimten worden gebaseerd op de algemeen aanvaardbare normen zoals 
bijvoorbeeld voor sport de normen van NOC*NSF 


• Het gaat om voorzieningen voor de lange termijn 


• Behoud van voorzieningen 
 
De hoofddoelstelling van dit herinrichtingplan is:  


“Om met een gezamenlijke inspanning van gemeente en verenigingen op sportpark Gerner de 


betrokken partijen van een toekomstbestendige accommodatie te voorzien”. 
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2. Huidige situatie accommodatie sportpark Gerner 


Op sportpark Gerner vinden veel uiteenlopende activiteiten op zowel sportief als recreatief in 
verenigingsverband plaats. Dalfsenaren en sporters uit de omgeving komen naar het sportpark om 
hun sport te beoefenen.   
Op het sportcomplex zijn, naast de aanwezigheid van het openluchtbad, de volgende verenigingen 
gevestigd: 


• Voetbalvereniging ASC ‘62 


• Voetbalvereniging SV Dalfsen 


• Handbalvereniging SV Dalfsen / Bizztravel Dalfsen 


• Hockeyvereniging MHC Dalfsen 


• Tennisvereniging DLTC Gerner 


• SV Vechtdal 


• Scouting Dalfsen 
 
 


Binnen het herinrichtingsplan op sportpark Gerner zal scouting Dalfsen en SV Vechtdal niet 
deelnemen omdat zij in het masterplan van 2009 geen wensen hebben aangegeven. Motor Tour Club 
Dalfsen MTC heeft wel te kennen gegeven graag betrokken te worden in het project als ruimte 
zoekende vereniging.  
  
In de onderstaande paragrafen volgt een beschrijving van de accommodatie met de afmetingen van 
diverse velden en voorzieningen bij de verschillende verenigingen. Er moet rekening worden 
gehouden dat de afmetingen globaal zijn gemeten.  
 
Figuur 1 Kaart complex sportpark Gerner  
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2.1. Voetbalvereniging ASC ’62  


ASC ’62 speelt al haar voetbalwedstrijden op zaterdag. De velden zijn in beheer van gemeente 
Dalfsen. De kantine en kleedkamers zijn geprivatiseerd en in beheer van ASC ’62.  
 
De trainingsvelden 1 en 2, het hoofdveld en veld E op het park worden gezamenlijk gebruikt met 
Voetbalvereniging SV Dalfsen. De velden C (beschikt over wedstrijdverlichting) D en trainingsveld 3 
worden alleen gebruikt door ASC ’62.  
 
 Lengte Breedte Opp. Veld 


Hoofdveld 105 meter 69 meter 7245 m2 
Trainingsveld 1 133 meter 40 meter 5320 m2 
Trainingsveld 2 162 meter 58 meter 9396 m2 
Trainingsveld 3 90 meter 58 meter 5220 m2 
Veld C 100 meter 64 meter 6400 m2 
Veld D 100 meter 64 meter 6400 m2 
Veld E  100 meter 64 meter 6400 m2 


 
Figuur 2 Kaart voetbalvelden Sportpark Gerner  
 


 


Clubgebouw 
 
Beschrijving ruimte Oppervlakte ruimte 


Vergaderruimte 27.6 m2 


Bestuursruimte 34.4 m2 


Keuken 23.31 m2 


Berging 1 5 m2 


Berging 2 14.03 m2 


Kantine/zaal 182 m2 


Dames toilet (2x) - 


Heren toilet (5 urinoirs en 1 toilet) - 


Invaliden toilet (1x) - 


Bron: Gemeente Dalfsen 
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Kleedgelegenheid 
 
Beschrijving ruimte Oppervlakte ruimte 


2 x scheidsrechters kleedkamer met toilet en douche - 
2 x scheidsrechters kleedkamer met douche  - 


Opslag onderhoud 27.03 m2 


Speelmateriaal 15.75 m2 


EHBO 14 m2 


2 x masseur kamer (per kamer) 6.4 m2 


Berging 13.2 m2 


4 x kleedkamer met 4 douche mogelijkheden 
Doucheruimte 


15.18 m2 
4 m2 


8 x kleedkamer met 3 douche mogelijkheden  
en 1 x heren toilet en 1 x dames toilet 
Doucheruimte 


13.5 m2 
 
4.6 m2 


Bron: Gemeente Dalfsen 
 
Parkeergelegenheid 
Parkeergelegenheid voor ASC ’62 is in gezamenlijk gebruik met SV Dalfsen, SV Vechtdal en het 
Openluchtbad Gerner.  
 
Dicht gelegen bij de kleedkamers van ASC ’62 is er ruimte voor het parkeren van fietsers en 
bromfietsers.  
 
Tribune 
Er is op het sportpark geen tribune.  


2.2. Voetbalvereniging SV Dalfsen 


SV Dalfsen speelt haar voetbalwedstrijden op zowel op zaterdag (jeugd) als op zondag (senioren). De 
velden zijn in beheer van gemeente Dalfsen. De kantine en kleedkamers zijn geprivatiseerd en in 
beheer van SV Dalfsen.  
De trainingsvelden 1 en 2, het hoofdveld van het park worden gezamenlijk gebruikt met 
voetbalvereniging ASC ‘62. De velden A en B zijn alleen in gebruik door SV Dalfsen. Veld E is ook 
beschikbaar voor SV Dalfsen maar hier wordt weinig gebruik van gemaakt.  
 


 Lengte Breedte Opp. Veld 


Hoofdveld 105 meter 69 meter 7245 m2 
Trainingsveld 1 133 meter 40 meter 5320 m2 
Trainingsveld 2 162 meter 58 meter 9396 m2 
Veld A 100 meter 64 meter 6400 m2 
Veld B 100 meter 64 meter 6400 m2 


 
Figuur 3 Kaart voetbalvelden Sportpark Gerner  
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Clubgebouw 
 
Beschrijving ruimte Oppervlakte ruimte 


Berging 29.25 m2 
Keuken 12 m2 


Bestuurskamer 15 m2 


Kantine/zaal 194 m2 


Dames toilet 1x - 


Heren toilet 2x - 


Dames en invaliden toilet - 


Bron: Gemeente Dalfsen 


 
Kleedgelegenheid 
 
Beschrijving ruimte Oppervlakte ruimte 


2x Scheidsrechterskamer met toilet en douche 
Doucheruimte 


7.5 m2 
1.62 m2 


2 x kleedkamer met douche en toilet 
Doucheruimte 


16.6 m2 
7.14 m2 


4 x kleedkamer met douche en toilet 
Doucheruimte  


18.9 m2 
7.6 m2 


Technische ruimte  10.44 m2 


Bron: Gemeente Dalfsen 


 
Parkeergelegenheid 
Parkeergelegenheid voor SV Dalfsen is in gezamenlijk gebruik met ASC ‘62, SV Vechtdal en het 
Openluchtbad Gerner.  
 
Tribune 
Er is op het sportpark geen tribune. 


2.3. Handbalvereniging SV Dalfsen / Bizztravel Dalfsen 


De teams B, C, D en E trainen en spelen de buitencompetitie bij SV Dalfsen. Deze starten in april en 
eindigen half september, de rest van de competitie en trainingen worden in de zaal voortgezet. Op 
sportpark Gerner heeft handbalvereniging SV Dalfsen een asfaltveld om haar trainingen en competitie 
te verzorgen.  
 


 Lengte Breedte Opp. Veld 


Asfalt veld 40.4 meter 20.2 meter 816 m2 


 
Figuur 4 Kaart handbalveld Sportpark Gerner 
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Clubgebouw 
SV Dalfsen / Bizztravel Dalfsen maakt gebruik van het clubgebouw van SV Dalfsen tijdens competitie 
wedstrijden.  
 
 
Kleedgelegenheid 
Wanneer SV Dalfsen competitie wedstrijden heeft, zijn er voor de spelers twee kleedkamers 
gereserveerd.  
 
 


2.4. Hockeyvereniging MHC Dalfsen 


Mixed Hockeyclub Dalfsen is een geheel geprivatiseerde vereniging. MHC Dalfsen draagt zelf zorg 
voor de staat en onderhoud van de velden, clubgebouw en het omliggende terrein.  
MHC Dalfsen beschikt over één wedstrijdveld en een klein veld waar de Benjamins, F en E6 teams 
competitiewedstrijden op spelen.  
 


 Lengte Breedte Opp. Veld 


Hoofdveld 60 meter 100 meter 6000 m2 
Trainingsveld 1 25 meter 58 meter 1450 m2 
 
Figuur 5 Kaart hockeyvelden Sportpark Gerner 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubgebouw 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Beschrijving ruimte Oppervlakte ruimte 


Kantine 81.9 m2 


Keuken 6.5 m2 


Opslag 6.5 m2 


EHBO 13 m2 


Berging 7.48 m2 


2x toilet dames - 


1x heren toilet met 3 x urinoir  - 


Bron: Gemeente Dalfsen 
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Kleedgelegenheid 
 
Beschrijving ruimte Oppervlakte ruimte 


Scheidsrechterskamer met toilet en douche 2.08 m2 
4 x kleedkamer met douche en toilet 
Doucheruimte 


12.5 m2 
4.25 m2 


Bron: Gemeente Dalfsen 


 
Parkeergelegenheid 
MHC Dalfsen heeft een eigen parkeerterrein voor het clubhuis. Dit terrein wordt ook gebruikt door 
Scouting Dalfsen.  


 2.5. Tennisvereniging DLTC Gerner 


De Dalfser Lawn Tennis Club (DLTC) Gerner is een geheel geprivatiseerde vereniging. DLTC Gerner 
draagt zelf zorg voor de staat en onderhoud van de tennisbanen, clubgebouw en het omliggende 
terrein.  
Momenteel beschikt DLTC Gerner over twee kunstgrasbanen, zes gravelbanen en twee french court 
banen. DLTC Gerner heeft ongeveer 500 leden die gebruik kunnen maken de accommodatie om te 
trainen, competitie te spelen of zelfstandig een wedstrijd te tennissen.  
 


 Lengte Breedte Opp. Veld 


Kunstgrasbaan 2x 20.7 meter 10.1 meter 209.07 m2 
Gravelbaan 6x 20.7 meter 10.1 meter 209.07 m2 
French Courd baan 2 x 20.7 meter 10.1 meter 209.07 m2 


 


Figuur 6 Kaart tennisvelden sportpark Gerner  


 


Clubgebouw 
 
Beschrijving ruimte Oppervlakte ruimte 


Magazijn 13.26 m2 
Keuken 5.44 m2 


Kantine 114.06 m2 


Bestuurskamer 25.74 m2 


Werkkast/werkplaats 4 m2 


Dames toilet - 


Heren toilet - 


Bron: Gemeente Dalfsen 


 
 
 
 
 
 
 
 







Discussiestuk sportpark Gerner februari 2010 


Pagina 10 


 


Kleedgelegenheid 
 
Beschrijving ruimte Oppervlakte ruimte 


Kleedkamer heren met 2x toilet en 3x douche 
Doucheruimte 


32.2 m2  
7 m2 


Kleedkamer dames met 2x toilet en 3x douche 
Doucheruimte 


32.2 m2  
7 m2 


Bron: Gemeente Dalfsen 


 
Parkeergelegenheid 
DLTC Gerner beschikt over eigen parkeerplaatsen. Hier kunnen ongeveer 25 auto’s worden 


geparkeerd. Verder is er op het park de nodige ruimte voor het parkeren van de fietsen en 


bromfietsen.   


2.6. Schietsportvereniging SV Vechtdal  


SV Vechtdal is een schietsportvereniging die is voort gekomen uit schietsportvereniging Dalfsen en 
schietsportvereniging Zwolle.  
SV Vechtdal is geheel geprivatiseerd er kan er op verschillende disciplines geschoten worden. Binnen 
het gebouw zijn er tien lucht,-  vier kleinkaliber banen en twee 50 meter banen. Hier worden 
verschillende competitie onderdelen gespeeld.  
 


 Lengte Breedte Opp. Veld 


4 x 10 meter KK baan 
Ruimte voor de baan 


10 meter 
7.4 meter 


3 meter 
3 meter 


30 m2 
22.2 m2 


10 x 10 meter lucht 
baan 
Ruimte voor de baan 


10 meter 
 
7.4 meter 


3 meter 
 
3 meter 


30 m2 
 
22.2 m2 


2 x 50 meter baan  
hal 
Berging 


50 meter 
7 meter 
4.9 meter 


10.3 meter 
3.1 meter 
3.1 meter 


515 m2 
21.7 m2 
15.9 m2 


 
Figuur 7 Kaart schietbanen sportpark Gerner  
 


 
Clubgebouw 
 
Beschrijving ruimte Oppervlakte ruimte 


Kantine 81.9 m2 


Keuken 6.5 m2 


Opslag 6.5 m2 


EHBO 13 m2 


Berging 7.48 m2 


2x toilet dames - 


1x heren toilet met 3 x urinoir  - 


Bron: Gemeente Dalfsen 
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Parkeergelegenheid 
Parkeergelegenheid voor SV Vechtdal is in gezamenlijk gebruik met ASC ’62, SV Dalfsen en het 


Openluchtbad Gerner.  


Verder in dit discussiestuk zal SV Vechtdal niet worden vermeld.  


2.7. Motor Tour Club Dalfsen MTC 


Motorvereniging MTC Dalfsen is gevestigd aan de Singel te Dalfsen, waar ze het clubgebouw van de 
“Vechtvogels” huren.  
MTC Dalfsen organiseert verschillende tourtochten, clubavonden, voorlichtingsavonden en 
motorweekenden.  
 
Clubgebouw 
 
Beschrijving ruimte Oppervlakte ruimte 


Kantine 81.2 m2 


Hal 3.92 m2 
Dames toilet - 


Heren toilet - 


Bron: Gemeente Dalfsen 


 
Figuur 8 Kaart clubgebouw de Singel   
 


 
 
 
Parkeergelegenheid 
MTC Dalfsen heeft beperkte parkeergelegenheid voor het clubgebouw.  
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3. Demografische ontwikkeling 
De Gemeente Dalfsen telt op 1 januari 2010 27.263 inwoners


1
 en behoort daardoor tot de categorie 


kleine gemeente
2
  


Uit verschillende onderzoeken blijkt dat gemeente Dalfsen tot 2020 licht zal gaan groeien. De 
leeftijdscategorieën tot 64 jaar zal hierbij gelijk blijven en het aantal inwoners van 65 jaar en ouder zal 
significant toenemen. Na 2020 is er sprake van een omslag en zal er een krimp in de bevolking 
plaatsvinden


3
.  


Tijdens de vergadering in 2008 is er besloten dat er een percentage van 5 % wordt gehanteerd voor 
de groei van het aantal leden. Tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden dat een ander percentage 
(zowel naar boven als naar beneden) reëler is.


4
  


Er zijn door de betrokken verenigingen geen gemotiveerdere groei percentages ingediend, daarom 


wordt er in dit besprekingsstuk 5 % groei gebruikt.  
 
Hieronder volgen een aantal tabellen die betrekking hebben tot de groei toe- en afname van bevolking 
en leden van de verenigingen.  


3.1. Ontwikkeling bevolking Dalfsen 


Tabel 1 Ontwikkeling bevolking Gemeente Dalfsen  


Jaar Aantal inwoners 


2007 (kern) 7736 


2008 (kern) 7070 


2009 gehele gemeente Dalfsen 27044 


2010 (kern) 9852 


2015 CBS gemeente Dalfsen totaal 27107 


2020 CBS gemeente Dalfsen totaal 27189 


2025 CBS gemeente Dalfsen totaal 27127 


Bron: Gemeente Dalfsen, CBS 


 


Tabel 2 Ontwikkeling leeftijdscategorie Dalfsen in percentages  


Jaar 0-14 jaar 15 tot 24 jaar 25 tot 44 jaar 45 tot 64 jaar 65 jaar en ouder 


2005 21 % 11.6 % 26.1 % 27.1 % 14.2 % 


2006 20.8 % 11.6 % 25.7 % 27.3 % 14.7 % 
2007 20 % 12 % 23 % 29 % 17 % 
2008 20.3 % 11.5 % 24.9 % 28.0 % 15.2 % 
2009 Onb. Onb. Onb. Onb. Onb.  


2010 Onb. Onb. Onb. Onb. Onb.  


Bron: Gemeente Dalfsen, CBS  
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 Categorisering gemeenten volgens VNG 


3
 Bij uitstek Dalfsen! Missie Visie gemeente Dalfsen 2020 


4
 Verslag vergadering project herinrichtplannen sportpark Gerner Dalfsen op dinsdag 27 mei 2008 
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3.2. Ontwikkeling aantal verenigingen  


Bij de aanvraag van jaarlijkse jeugdsubsidie is er gekeken naar de ledenaantallen vanaf 2005 tot en 
met 2010. Hieruit kan geconcludeerd worden welke toe- of afname de verenigingen hebben behaald. 
Deze cijfers zijn teruggekoppeld aan de verenigingen en met instemming in dit discussiestuk verwerkt.  
Aan de hand van deze ontwikkeling kan er worden vastgesteld dat alle verenigingen een significante 
groei (met uitzondering van DLTC Gerner) hebben behaald.   
 
Tabel 3 Ontwikkeling ledenaantallen per vereniging Dalfsen op basis van subsidie aanvraag 


Vereniging 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Toe-/afname 
2005 – 2010 


Voetbalvereniging ASC ‘62 587 592 598 640 633 651 + 10.9 % 
Voetbalvereniging SV Dalfsen 383 379 413 437 438 446 + 16.4 % 
Handbalvereniging SV Dalfsen 140 164 143 175 148 224 + 60 % 


Hockeyvereniging MHC Dalfsen 179 170 176 183 182 191 + 6.7 % 
Tennisvereniging DLTC Gerner 681 553 496 498 491 495 - 27.3 % 
Motor Toer Club Dalfsen MTC 
Dalfsen 


109 118 123 126 130 128 + 17.4 % 


Bron: Aanvraag jeugdsubsidie gemeente Dalfsen, verenigingen 
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Er is een toe- en afname berekend over 2007 – 2008. Met deze berekening kan er een relatie worden 
gelegd met de ontwikkeling met de diverse sportbonden. Deze cijfers zijn verkregen vanuit NOC*NSF. 
Er zijn geen recentere cijfers bekend bij NOC*NSF dan 2008, daarom is er een berekening gemaakt 
voor 2007 – 2008. 
 
Tabel 4 Ledengroei sportbonden en verenigingen 


Sportbond Procentuele groei 
2008 t.o.v. 2007 


Vereniging Procentuele groei 
2008 t.o.v. 2007 


KNVB + 2 % Voetbalvereniging ASC ‘62 + 7.0 % 
  Voetbalvereniging SV Dalfsen + 5.8 % 
NVH + 4.3 %  Handbalvereniging SV Dalfsen + 22.4 % 


KNHB + 6.8 % Hockeyvereniging MHC Dalfsen + 4.0 % 
KNLTB + 0.2 %  Tennisvereniging DLTC Gerner + 0.4 % 
LOOT Onbekend Motor Toer Club Dalfsen MTC Dalfsen + 2.4 % 


Bron: Ledental NOC*NSF over 2008 


 
Aan de hand van deze ontwikkeling kan er worden vastgesteld dat alle sportbonden een groei hebben 
behaald waarbij de KNHB de grootste ontwikkeling heeft doorgemaakt.  
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3.3. Prognose ledenaantallen 


In onderstaand tabel is er een prognose berekend voor de komende 10 jaar op basis van het huidige 
ledenaantal van de deelnemende verenigingen. Deze groei is gebaseerd op de eerder besproken 
percentage in het begin van dit hoofdstuk.  
 


Tabel 5: 5%%%% groei prognose ledenaantal per vereniging  


Vereniging Huidig Prognose 


Voetbalvereniging ASC ‘62 651 684 


Voetbalvereniging SV Dalfsen 446 468 


Handbalvereniging SV Dalfsen 224 235 


Hockeyvereniging MHC Dalfsen 191 201 


Tennisvereniging DLTC Gerner 495 520 
Motor Toer Club Dalfsen MTC Dalfsen 128 134 


Bron: Gemeente Dalfsen, verenigingen 
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4. Vastgestelde normen / richtlijnen NOC*NSF 
De landelijke NOC*NSF planningsnorm is als instrument gebruikt voor de  toetsing van 
sportaccommodaties in de gemeente Dalfsen. Met deze instrumenten kan er bepaald worden welke 
accommodaties voldoen of verbeterd te worden.  
 
In dit hoofdstuk wordt er per vereniging gekeken naar de normering die volgens NOC*NSF is 
opgesteld. Aan de hand daarvan is er een conclusie geschreven.  


4.1. Voetbalvereniging ASC ’62  


Veldplanning  
Hoewel in het verleden voor sportpark Gerner een hogere planningsnorm dan 5.5 is gehanteerd  wordt 
nu de landelijke planningsnorm gebruikt.  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainingsvelden  
Met betrekking tot de normering van trainingsvelden is het volgende vastgesteld door NOC*NSF.  
Voor een vereniging die uitsluitend op zaterdag competitiewedstrijden speelt word 14 normteams per 
trainingsveld als vuistregel aangehouden.  
 
Voor ASC ’62 is er behoefte met 42 teams aan (24.90 / 14) 1.8 trainingsvelden. De behoefte bedraagt 
twee trainingsvelden.  
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Kleedkamers 
Voor de normering van de kleedkamers bij wedstrijden is het uitgangspunt dat de bezoekende teams 
over een eigen kleedkamer kunnen beschikken. Per wedstrijd dienen ten minste twee kleed-/ 
waseenheden aanwezig te zijn. Als gevolg daarvan dient naast het minimale aantal van twee 
kleedlokalen per wedstrijdveld in extra kleedgelegenheid te zijn voorzien. Het uitgangspunt is dat per 
drie benodigde wedstrijdvelden een extra set van twee kleedkamers voorhanden is. Daarnaast moet 
rekening worden gehouden met dames-, meisjes- en gemengd jeugdvoetbal. Van een optimale 
kleedkamersituatie is sprake, wanneer er voor ieder benodigd wedstrijdveld vier kleedkamers 
voorhanden zijn. De minimale oppervlakte van een kleedlokaal exclusief wasruimte bedraagt 15 m


2
.  


In een renovatie of nieuwbouwsituatie wordt nadrukkelijk aanbevolen een aantal kleedlokalen met een 
grotere oppervlakte (20 tot 25 m2 exclusief wasruimte) te realiseren.


5
 


 
Binnen een kleedaccommodatie dient minstens één aparte kleedruimte voor scheidsrechters 
aanwezig te zijn. Uitgaande van één persoon moet voor deze ruimte minstens een oppervlakte van 7 
m2 worden aangehouden;uitgaande van twee scheidsrechters minstens 8 m2 en voor drie personen 
minstens 10 m2. Tijdens trainingen kunnen deze ruimten dienst doen als kleedruimten voor de 
trainers. De scheidsrechtersruimte moet zodanig worden ingedeeld, dat per ruimte minimaal de 
volgende voorzieningen kunnen worden ondergebracht: 


• een kleedgedeelte; 


• één toilet; 


• één wastafel + spiegel; 


• één douche 
 
Tribune  
Met betrekking tot de normering van een tribune zijn er bij NOC*NSF geen uitgangspunten 
vastgesteld.  
 
Parkeergelegenheden 
Met  betrekking tot de normering van parkeergelegenheden zijn er bij NOC*NSF geen uitgangspunten 
vastgesteld.  
 
Onderzoek Oranjewoud 
Vanuit een behoeftebepaling van 26 november 2007 door Oranjewoud is er het theoretisch benodigd 
aantal velden bepaald. Daarbij is er een onderscheid gemaakt tussen wedstrijdvelden en 
trainingsvelden. 
Wedstrijdvelden ASC    2007/2008  4.28   2017 4.65  


Trainingsvelden  ASC ’62 en SVD   2007/2008  2.89   2017 3.14 


Uit dit onderzoek kan er worden geconcludeerd dat ASC ’62 een tekort heeft van één wedstrijdveld.  
 
Conclusie 
In theorie heeft ASC ’62 4.5 wedstrijdvelden nodig. Geconcludeerd kan worden dat ASC ’62 de 
beschikking dient te hebben over 5 wedstrijdvelden. Daarvan afgeleid dienen er bij 5 wedstrijdvelden, 
10 kleedkamers aanwezig te zijn, 4 extra aanvullende kleedkamers en 1 scheidsrechterslokaal. 
ASC’62 beschikt nu over 3.5 wedstrijdvelden, 4 scheidsrechterlokalen en 12 kleedkamers.  
 
Geconcludeerd wordt dat de accommodatie van ASC ’62 het volgende te kort komt:  


• 1 wedstrijdveld 


• 2 aanvullende kleedkamers (bij 5 wedstrijdvelden) 
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4.2. Voetbalvereniging SV Dalfsen  


Veldplanning  
Hoewel in het verleden voor sportpark Gerner een hogere planningsnorm dan 5.5 is gehanteerd  wordt 
nu de landelijke planningsnorm gebruikt. 
 


 
Trainingsvelden 
Met betrekking tot de normering van trainingsvelden is het volgende vastgesteld door NOC*NSF.  
Voor een vereniging die zowel op zaterdag als op zondag competitiewedstrijden speelt wordt 17.5 
normteams per trainingsveld als vuistregel aangehouden.  
 
Voor SV Dalfsen is er behoefte met 26 teams aan (16 / 17.5) 0.9 trainingsveld. De behoefte draagt 
dus één trainingsveld.  
 
Kleedkamers 
Voor deze norm wordt terug verwezen naar paragraaf 4.1  
 
Tribune 
Met betrekking tot de normering van een tribune zijn er bij NOC*NSF geen uitgangspunten 
vastgesteld.  
 
Parkeergelegenheden 
Met  betrekking tot de normering van parkeergelegenheden zijn er bij NOC*NSF geen uitgangspunten 
vastgesteld.  
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Clubgebouw 
SV Dalfsen heeft aangegeven behoefte te hebben aan een grotere bestuurskamer. Hieronder is een 
gedeelte van de norm vanuit NOC*NSF beschreven over bestuurskamers. 
 
De bestuurskamer dient een minimaal vloeroppervlak van 15 m2 te hebben. 
Wanneer de ruimte tevens dienst doet als wedstrijdsecretariaat en/of als ontvangstruimte voor het 
bestuur van een bezoekende club, dient van een minimaal vloeroppervlak van 20 à 25 m2 te worden 
uitgegaan.
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Onderzoek Oranjewoud  
Vanuit een behoeftebepaling van 26 november 2007 door Oranjewoud is er het theoretisch benodigd 


aantal velden bepaald. Daarbij is er een onderscheid gemaakt tussen wedstrijdvelden en 


trainingsvelden. 


Wedstrijdvelden SV Dalfsen   2007/2008 1.88   2017 2.04 


Trainingsvelden  ASC ’62 en SVD  2007/2008 2.89   2017 3.14 


Uit dit onderzoek kan er worden geconcludeerd dat SV Dalfsen geen tekort heeft van  wedstrijdvelden 
 
Conclusie 
In theorie heeft SV Dalfsen 1.8 wedstrijdvelden nodig. Geconcludeerd kan worden dat SV Dalfsen de 
beschikking dient te hebben over 2 wedstrijdvelden. Daarvan afgeleid dienen er bij 2 wedstrijdvelden, 
4 kleedkamers aanwezig te zijn, 2 extra aanvullende kleedkamers en 1 scheidsrechterslokaal. SV 
Dalfsen beschikt nu over 2.5 wedstrijdvelden, 2 scheidsrechterlokalen en 6 kleedkamers. Voor de 
conclusie wordt er uitgegaan van het aantal velden vanuit de veldplanning. Aan de hand daarvan kan 
er worden geconcludeerd dat SV Dalfsen voldoet aan de norm.   
Wanneer er wordt gekeken naar de bestuurskamer van SV Dalfsen voldoet deze niet aan de norm die 
vastgesteld is door NOC*NSF.  
 
Geconcludeerd wordt dat de accommodatie van SV Dalfsen het volgende te kort komt:  


• Te kleine oppervlak voor een wedstrijdsecretariaat. 


4.3. Handbalvereniging SV Dalfsen / Bizztravel Dalfsen  


Binnen NOC*NSF zijn er geen normeringen vastgesteld voor handbalverenigingen en specifiek tot de 
buitensportcompetitie in Nederland. Aan de hand daarvan kan er momenteel geen concrete conclusie 
getrokken worden over de normering.  
Daarom zijn er gesprekken geweest met SV Dalfsen / Bizztravel Dalfsen, de belangrijkste punten 
hieruit zijn beschreven, waaruit een conclusie is getrokken.  
 
Huidige situatie: 
SV Dalfsen is een handbalvereniging waarbij het eerste dames team momenteel meedraait in de top 
van Nederland op eredivisie niveau. Door deze situatie is er bij de vereniging de laatste jaren een 
groei van de jeugdleden. Gemiddeld komen er per jaar 1 á 2 teams bij, dat is een percentuele groei 


van 85.5 % (55 in 2007 ten opzichte van 102 in 2009) . Daarnaast is er binnen SV Dalfsen momenteel 
geen jongens team, maar door de aanmelding van jongens komt er de mogelijkheid om er een team 
op te stellen. Wanneer dit realiseerbaar wordt verwacht de vereniging een groei bij de jongens.  
De B, C, D en E teams spelen alleen buitencompetitie. De competitie en de trainingen zijn van begin 
april tot en met eind september, de rest van de competitie en trainingen worden in de zaal voortgezet.  
 
Knelpunten: 
Door de vele jeugdteams is het vaak lastig om goed te plannen met 1 veld. Soms komt het voor dat er 
3 teams tegelijk training hebben op het veld. Dit is een punt waar ze momenteel mee bezig zijn om het 
efficiënter in de plannen.  Ook is de huidige opslagruimte niet ideaal omdat er geen spullen kunnen 
worden opgehangen en aan de krappe kant is.   
Asfalt is een gevaarlijke ondergrond om op de spelen en het is daarom voorgekomen dat er diverse 
blessures door zijn ontstaan. Tevens is het asfalt in slechte conditie i.v.m. scheuren in het huidige 
veld.Door deze knelpunten zijn de huidige wensen ontstaan. 
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Momenteel ziet SV Dalfsen geen knelpunten omtrent de kleedkamers. Tijdens trainingen wordt er 
geen gebruik gemaakt van kleedkamers. Wanneer er competitiewedstrijden zijn, zijn er standaard 2 
kleedkamers gereserveerd.  
 
Ambities: 
Elk jaar wordt er door SV Dalfsen een jaarplan jeugd opgesteld om zo meer jeugdleden te werven en 
te behouden. In dit plan is er een omschrijving gedaan welke activiteiten er zijn voor de verschillende 
teams. Ook zijn er verschillende commerciële activiteiten om de kas van de club te spekken zoals: de 
grote clubactie en strooigoedactie. SV Dalfsen heeft veel ambities welke terug te vinden zijn in het 
jaarplan en jeugdbeleidsplan. De volgende ambities ambieert SV Dalfsen: 


• Een professionele vereniging zijn 


• Bestaand kader behouden en binden 


• Groeien naar 150 jeugdleden en 15 jeugdtrainers 


• Door diverse communicatiemiddelen leden informeren over ontwikkelingenbinnen de 
vereniging 


• Opleiden van nieuwe trainers 


• Organiseren van meer toernooien o.a. beachhandbal  
 
Samenwerking: 
SV Dalfsen ambieert een samenwerking met andere verenigingen op Sportpark Gerner. Er zijn door 
SV Dalfsen al gesprekken geweest met DLTC Gerner omtrent een samenwerking van het kunstgras.  
Deze mogelijkheid bestaat er omdat de handbalcompetitie op dezelfde ondergrond gespeld kan 
worden als tennis. Echter is een handbalveld groter en breder dan een tennisveld en moet hiervoor 
wel de ruimte zijn 
Verder geeft SV Dalfsen aan dat er eventueel ook een samenwerkingsmogelijkheid is voor het 
meersportenplein en uit de praktijk blijkt dat de voetbal ook gebruikt maakt van deze velden.4.3.1.  
 
Conclusie 
SV Dalfsen / Bizztravel Dalfsen is erg ambitieus met het werven van jeugdleden. Ook staat de 
handbalvereniging open voor eventuele samenwerking waardoor de gelegenheid tot sportbeoefening 
wordt geoptimaliseerd op sportpark Gerner.  


4.4. MHC Dalfsen 


Veldplanning 


Tabel 6 Teamindeling MHC Dalfsen 2010 


 aantal teams aantal teams op 
kunststof 


Gebruikscoëfficiënt 
kunststof 


Uitwerking 


senior heren  1 1 1 1 


senior dames  0 0 1 0 
Zondag kunststof  1 1 1 1 


     


jongens A  1 1 1 1 


jongens B  1 1 1 1 


meisjes A  1 1 1 1 


meisjes B  1 1 1 1 


jongens/meisjes C  2 2 1 2 


jongens/meisjes 11 D  1 1 1 1 


jongens/meisjes 8 D 2 2 0,5 1 


jongens/meisjes 8 E  2 2 0,5 1 


jongens/meisjes 6 E 0 0 0,25 0 


jongens/meisjes F  2 2 0,125 0 
Zaterdag kunststof 13 13  10 


Bron: www.mhcdalfsen.nl  
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Voor het E6 en F teams wordt gebruik gemaakt van het kleine veld.  
Voor 8D-wedstrijden wordt gebruik gemaakt van een half veld. Het veld zelf is gesitueerd tussen de 
middenlijn en de achterlijn, waarbij de zijlijnen als achterlijn fungeren. Een tweede mogelijkheid is het 
uitzetten van een specifiek miniveld.
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De NOC*NSF planningsnorm bedraagt 9 normteams/kunstgrasveld 
 
Parkeergelegenheden 
Met  betrekking tot de normering van parkeergelegenheden zijn er bij NOC*NSF geen uitgangspunten 
vastgesteld. 
 
Onderzoek KNHB 
Vanuit een onderzoek van 12 april 2007 door de KNHB is gebleken dat MHC Dalfsen een leden aantal 
heeft van 169. Inmiddels is MHC Dalfsen gegroeid naar 191 leden. 
MHC Dalfsen heeft 1.22 beschikbare veldruimte. De veldbehoefte in 2007 was op de zaterdag 0.92 en 
op de zondag 0.14.  
 
Conclusie 
MHC Dalfsen heeft theoretisch 10 : 9 = 1.1 kunstgrasvelden nodig. De normering vanuit NOC*NSF 
geeft aan bij uitkomsten gelijk aan of groter dan 0.25 wordt er afgerond naar boven. Geconcludeerd 
wordt dat MHC Dalfsen de beschikking dient te hebben over 1 wedstrijdveld. Daarvan afgeleid dienen 
er 4 kleedkamers en 1 scheidsrechterslokaal aanwezig te zijn. De vereniging beschikt nu over 1 
wedstrijdveld, 4 kleedkamers en 1 scheidsrechterslokaal. Geconcludeerd wordt dat de accommodatie 
van MHC Dalfsen voldoet aan de normering van NOC*NSF.  


4.5. Tennisvereniging DLTC Gerner  


De planningsnorm voor tennis wordt uitgedrukt in spelers per baan. De norm zoals deze is vastgesteld 
door NOC*NSF bedraagt ca. 70 spelers per baan. Deze norm geldt zowel voor gravel als voor niet-
gravelbanen. Op verlichte banen kan de norm tot 90 spelers worden opgevoerd. De planningsnorm is 
gebaseerd op normaal verenigingsgebruik inclusief competitie- en toernooiactiviteiten, lesgeven en 
trainingen. Bij tennis kan volstaan worden met 2 kleedkamers voor het totale complex waarbij de 
grootte van de ruimten en de sanitaire voorzieningen worden afgeleid van het aantal leden dat een 
tennisclub telt. 
 
De planningsnorm voor tennis bedraagt 90 spelers per baan.  
DLTC Gerner heeft momenteel rond de 500 tot 550 leden. Aangenomen kan worden dat DLTC Gerner 
6 banen nodig heeft om aan de normen te voldoen. DLTC Gerner heeft 10 banen op haar sportpark. 
 
Conclusie 
DLTC Gerner heeft theoretisch 5.6 / 6.1 banen nodig. Geconcludeerd wordt dat DLTC Gerner de 
beschikking dient te hebben over 6 wedstrijdvelden. Daarvan afgeleid dienen 2 kleedkamers aanwezig 
te zijn. De vereniging beschikt nu over 10 wedstrijdvelden en 2 kleedkamers. Geconcludeerd wordt dat 
de accommodatie van DLTC Gerner voldoet aan de norm van NOC*NSF. 


4.6. Motor Tour Club Dalfsen MTC  


Binnen NOC*NSF zijn er geen normeringen vastgesteld met betrekking tot de motor tour club 


verenigingen in Nederland. Aan de hand daarvan kan er momenteel geen concrete conclusie 


getrokken worden over de normering. MTC Dalfsen heeft zelf een verslag geschreven waarom zij 


graag willen deelnemen aan het sportpark Gerner project. De belangrijkste punten zijn hieronder  te 


lezen en daaruit is er een conclusie getrokken. 


Huidige situatie en knelpunten: 


• MTC Dalfsen is een groeiende club. De behuizing bij de duivenvereniging “De Vechtvogels” 
wordt als klein beschouwd.  


• Voortbestaan van duivenvereniging “De Vechtvogels” baart zorgen bij MTC Dalfsen. Op dit 
moment telt de duivenvereniging ongeveer 12 leden ( schatting ). De gemiddelde leeftijd ligt 
tussen de 55 – 60 jaar. Nieuwe aanwas is er momenteel niet. 
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• MTC Dalfsen vindt het belangrijk om een representatieve ruimte te hebben. Om ook andere 
motorrijders/sters tijdens bv. De LOOT tochten te ontvangen. 


• Om te voorkomen dat activiteiten elkaar overlappen. Bijvoorbeeld: bij de duivenvereniging  
moeten de duiven op transport, terwijl wij een clubavond hebben. De duiven worden die avond 
in kratten gedaan, waarna het wachten is op de transporteur die de duiven ophaalt.  


• Er is te weinig parkeerruimte. Het terrein aan de overzijde is privéterrein van Kolbe 
tentenverhuur.  


• De hygiëne omstandigheden laat wat betreft MTC Dalfsen te wensen over. 


• Zeer slechte isolatie, hierdoor gaat er veel energie verloren, en zijn de energiekosten hoog.  


• Het gebouw is door MTC Dalfsen maar beperkt te gebruiken.  
 


Welke ambities heeft MTC Dalfsen: 


• Binnen 2 jaar groeien tot 150 betalende leden. 


• Binnen 2 jaar 4 LOOT tochten organiseren i.p.v. 2. Hiermee wordt Dalfsen op de kaart gezet 
voor motorrijdend Nederland. 


• 25 jarig jubileum ( 2012 ): eigen clubhuis. 
 
Samenwerking met andere clubs of verenigingen: 
Voor MTC Dalfsen is het geen probleem om het clubhuis te delen met een onderhuurder. Mits er 
goede afspraken gemaakt worden, omtrent data, huur (kosten gas, water, licht) en schoonmaak. 
 
Voordelen van een eigen clubhuis op Gerner: 


• Het ligt centraal voor de meeste leden.  


• Geen last voor omwonenden. 


• Prachtige vertrek locatie, vlakbij Hessenweg / A28. 
 
In 2007 heeft MTC Dalfsen een enquête gehouden omtrent een eigen clubhuis. 80% van de leden  
was voor het realiseren van een eigen clubhuis. De zelfwerkzaamheid van de club is hoog. Veel leden 
zijn bereid om zich in te zetten voor het nieuwe clubhuis. 
 
Conclusie 
MTC Dalfsen heeft door middel van een verslag aangegeven waar knelpunten liggen, welke ambities 
ze hebben en hoe ze deze verwezenlijken, activiteiten die ze organiseren en waarom MTC Dalfsen 
graag op sportpark Gerner wil vestigen.  


4.7. Meersportenplein 


In september 2009 is er in de gemeenteraad besloten om onderzoek uit te voeren naar een vaste 
locatie voor een meersportenplein.  
Sportpark Gerner is hierbij genoemd als mogelijke locatie. 
 
Gezien het geformuleerde doel van een meersportenplein is een locatie op sportpark Gerner 
een aantrekkelijke optie   
 
Het doel van het Meersportenplein is het aanbieden van een geïntegreerd aanbod van 
sportvoorzieningen en gerelateerde ontspanningsactiviteiten op één toegankelijke en centrale plek, 
waar jongeren kunnen sporten wanneer zij dat willen, zonder de verplichting van een lidmaatschap.  
 
De kosten voor inrichting vallen buiten de maximale bijdrage van € 1.500.000,=  
Bij een aantal opties is wel in ruimtelijke zin aangegeven waar mogelijkheden aanwezig zijn.  
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5. Vastgestelde normen / richtlijnen sportbonden 
Binnen de diverse sportbonden zijn er ook normen en richtlijnen opgesteld die betrekking hebben over 
de sportaccommodaties. In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar deze normen en richtlijnen. Wanneer 
deze normen en richtlijnen afwijken van NOC*NSF normen zullen deze beschreven worden.   


5.1. Normen en richtlijnen  


Van alle sportbonden waarbij de deelnemende verenigingen zich hebben aangesloten zijn de 
richtlijnen en normen bekeken. Alle richtlijnen en normen komen overeen met die van NOC*NSF.  
Binnen NOC*NSF wordt er frequent verwezen naar de normering van de aangesloten sportbonden. 
Afleidend hiervan kunnen de eerste beschrijvingen en berekeningen uit hoofdstuk vier worden 
aangenomen en de beschreven conclusies hoeven daarbij niet worden aangepast.   
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6. Conclusie 
 
Eén van de geformuleerde kaders binnen sportpark Gerner is:   


 
De benodigde ruimten worden gebaseerd op de algemeen aanvaardbare normen zoals bijvoorbeeld 


voor sport de normen van NOC*NSF 
  


Eerder in deze discussiestuk is er per vereniging conclusies getrokken. Deze conclusies zijn 
gebaseerd op de normen van NOC*NSF.  
Uit de eerder beschreven conclusies kan worden vastgesteld dat ASC ’62 een tekort heeft aan een 
wedstrijdveld en daardoor ook twee aanvullende kleedkamers.  
De bestuurskamer van SV Dalfsen heeft een te kleine oppervlakte volgens de normering.  
 
Wanneer de 5 % ledengroei voor de komende 10 jaar wordt toegepast dan blijkt dit geen 
consequenties te hebben voor het aantal benodigde velden voor ASC , SVD en MHC. 
  
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten die gemaakt moeten worden om te realiseren wat op 
basis van de planningsnorm vanuit NOC*NSF echt noodzakelijk is.  
  


Tabel 7 Noodzaak op basis van de normen van NOC*NSF 


Aanpassing Kosten 


1. Extra veld ASC ‘62 €   400.000,= 


2. Uitbreiding 2 aanvullende kleedkamers ASC ’62  €     75.000,= 


3. Aanpassing bestuurskamer SV Dalfsen €     50.000,= 


Onvoorziende kosten  €     25.000,= 


Totale kosten €   550.000,= 


 
Zoals in het voorwoord al is vermeld zal voor de resterende aanwezige wensenlijst een methodiek 
Moeten worden ontwikkeld om nut en noodzaak te onderbouwen. 
 


Voorbeeld: Als er een keuze moeten worden gemaakt wat krijgt dan een hogere prioriteit  
                  renovatie van een tennisbaan of renovatie van een voetbalkleedkamer   
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7. Opgestelde opties voor extra wensen 
Binnen dit hoofdstuk zullen de geformuleerde wensen uit de masterplan 2009 ingedeeld worden in 


opties. Er zullen 4 opties geformuleerd worden waarbij getracht wordt om zoveel mogelijke wensen te 


vervullen.   


7.1. Geformuleerde wensen vanuit het masterplan oktober 2009 


Binnen het masterplan zijn door alle verenigingen de wensen schriftelijk vastgesteld. Deze volgen 
hieronder: 
 


• Aanleg van 3 kunstgrasvelden (incl. hoofdveld) voor de voetbalverenigingen ASC en SV 
Dalfsen 


• Het oplossen van tekort aan parkeerplaatsen voor het zwembad- en alle sportparkgebruikers 


• Uitbreiding en upgrading (renovatie) van de kleedkamers voor de voetbalvereniging ASC en 
SV Dalfsen 


• Het realiseren van een tribune met kleedkamers, ontvangstruimte, opslagruimte enz. aan het 
hoofdveld, deel uitmakend van een multifunctioneel gebouw voor meerdere verenigingen 
en/of organisaties 


• Wens van de motorclub om een eigen ruimte te integreren in het multifunctioneel gebouw 
(tribune, kleedkamers, motorclub en??) 


• Het oplossen van tekort aan wedstrijdvelden op de zaterdag voor vooral de voetbalvereniging 
ASC 


• De behoefte die er van de zijde van ASC bestaat tot het onderzoeken van de mogelijkheid om 
binnen sportpark Gerner over te gaan tot het creëren van 2 afzonderlijke hoofdvelden voor de 
voetbalverenigingen ASC en SV Dalfsen 


• De behoefte van de MHC Dalfsen aan een 2
e
 kunstgrasveld naar alle waarschijnlijkheid in 


2012 en een geringe uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen 


• De handbalvereniging wil spelen op kunstgras in plaats van asfalt. Naast kwaliteitsverbetering 
is er dan ook minder kans op blessures. Verder wil men graag een opslagmogelijkheid van 
hun materialen (nu nog in een oude zeecontainer) 


• DLTC Gerner wil graag 6 gravelbanen vervangen door 6 winterbanen bv. Kunstgrasbanen en 
daarnaast een hal plaatsen.  


• De schietsportvereniging heeft plannen om een 100-meter baan te realiseren in de toekomst 
en vraagt in de plannen hiermee rekening te houden 


• De scouting heeft op dit moment geen nadere wensen en kan volstaan met de huidige 
accommodatie en terrein 


• Uitgangspunt is een zoveel mogelijk gezamenlijk gebruik van de velden en kunstgrasvelden 
(en in overleg zoals nu de bestaande praktijk is ook van de kleedkamers) door beide 
voetbalverenigingen 


• Indien grond van de huidige gebruikers ingeleverd moet worden om andere gemeentelijke 
accommodatieproblemen op te lossen zal dat alleen kunnen door intensivering van het 
gebruik van de huidige training- en wedstrijdvelden wat concreet betekent dat om die reden 
meer kunstgrasvelden worden aangelegd. 
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7.2. Kostenplaatje geformuleerde wensen 


Hieronder is een schema opgesteld met indicatieve kosten die gemaakt moeten worden per wens. Let 
op dat deze kosten globaal zijn opgesteld en inclusief BTW zijn.   
 
Tabel 8 Globale kosten met betrekking tot de geformuleerde wensen incl. BTW 


Geformuleerd wens Per veld Totale kosten Evt. opmerkingen 


Aanleg 3 kunstgras (incl. hoofdveld) velden 
voor ASC’62 en SVD  


€ 400.000,= €  1.200.000,= Op basis van aanbestedingen 
in Lemelerveld en 
Nieuwleusen.  


Aanleg nieuwe parkeerplaatsen - NB Is niet realiseerbaar binnen 
plangrens. Hiervoor is 
grondaankoop noodzakelijk.  


Uitbreiding kleedkamers ASC ’62 en SV 
Dalfsen 


€ 1000,= p.m2 €   150.000,= Realiseren van een ruimte van 
ongeveer 150 m2 waarbij 
ongeveer 4 kleedkamers 
gerealiseerd kunnen worden 


Renovatie/upgrading kleedkamers ASC ’62 
en SV Dalfsen 


 €    100.000,= Indicatief bedrag  


Realisatie tribune met ontvangstruimte en 
opslag  


 €    300.000,= Indicatief bedrag 
Voor resterende onderdelen 
moet het bedrag van de 
uitbreiding van kleedkamers 
en eigen ruimte voor MTC 
Dalfsen erbij opgeteld worden 


Eigen ruimte voor MTC Dalfsen € 1000,= p.m2 €    200.000,= MTC Dalfsen heeft 
aangegeven een ruimte met 
een oppervlakte van 200 m2  


Onderzoek creëren van afzonderlijke 
hoofdvelden van ASC ’62 en SV Dalfsen 


- - Deze mogelijkheid valt niet 
binnen de opgestelde criteria 
vanuit de gemeente Dalfsen. 
Kader: Het stimuleren van 
samenwerking tussen de 
verschillende instellingen en 
verenigingen.  


2
e
 kunstgrasveld voor MHC Dalfsen  €    480.000,=  


Vervanging asfaltveld door kunstgrasveld 
voor SV Dalfsen / Bizztravel Dalfsen  incl. 
realisatie opslag mogelijkheden 


 €    100.000,=  


Vervanging van 6 gravel banen naar 6 
kunstgrasvelden voor DLTC Gerner  


€ 40.000,= €    240.000,=  


Opblaas hal DLTC Gerner  - €    200.000,= Indicatief bedrag 
 
Aangegeven op de vergadering van 
19-01-2010 deze wens te laten varen. 


Aanpassing bestuurskamer, kantine en 
toiletgroepen SV Dalfsen 


 €     50.000,= College heeft besloten dat als 
SV Dalfsen deze wens heeft, 
ze dit in dient te brengen bij de 
grote projecten.  


Post onvoorzien + algemene kosten  €    280.000,=  
Totaal  € 3.300.000,=  


Bron: Gemeente Dalfsen 
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7.3. Realiseerbare opties 


Hieronder volgen een aantal opties die binnen het budget van € 2.000.000,= mogelijk zijn en waarbij 
diverse wensen uit het masterplan vervuld kunnen worden. 
De post onvoorzien is hierbij als sluitpost gehanteerd. 


7.3.1. Optie A 


Tabel 9 Optie A  herinrichting sportpark Gerner 


Aanpassing Kosten 


1. Extra kunstgras hockeyveld €   480.000,= 


2. Vervanging asfaltveld door kunstgrasveld voor SV Dalfsen / 
Bizztravel Dalfsen  incl. realisatie opslag mogelijkheden 


€   100.000,= 


3. 2x kunstgrasveld aanleg voetbal €   800.000,= 


4. Verplaatsing hoofdveld voetbal (gras) €   100.000,= 


5. Uitbreiding kleedkamers ASC ’62 en SV Dalfsen €   150.000,= 


6. Vervanging van 6 gravelbanen naar 6 kunstgras banen €   240.000,= 


Post onvoorzien  €   130.000,= 


Totale kosten € 2.000.000,= 


 
In deze optie is een aantal wensen die niet ingevuld kunnen worden: 


• Aanleg van 1 extra kunstgrasveld voor ASC ’62 en SV Dalfsen 


• Realisatie tribune met kleedkamers, ontvangstruimte en opslag en dergelijke 


• Eigen ruimte voor MTC Dalfsen 


• Aanpassing bestuurskamer, kantine en toiletgroepen SV Dalfsen 


• Aanleg extra parkeerplaatsen  
 
Figuur 9 Kaart sportpark Gerner na realisatie optie A  
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7.3.2. Optie B 


Tabel 10 Optie B herinrichting sportpark Gerner 


Aanpassing Kosten 


1. Renovatie bestaand hockeyveld €   250.000,= 


2. Vervanging van 4 gravelbanen naar 4 kunstgras banen €   160.000,= 


3. 2x kunstgrasveld aanleg voetbal €   800.000,= 


4. Verplaatsing hoofdveld voetbal (gras) €   100.000,= 


5. Realisatie tribune met kleedkamers, ontvangstruimte en 
opslag en dergelijke + zelfstandige ruimte voor MTC Dalfsen 


€   650.000,= 


Post onvoorzien   €     40.000,= 


Totale kosten € 2.000.000,= 


 
In deze optie is een aantal wensen die niet ingevuld kunnen worden: 


• Aanleg extra kunstgrasveld hockey, maar wel een renovatie van huidige veld 


• Vervanging van 2 gravelbanen naar 2 kunstgras banen 


• Aanleg van 1 extra kunstgrasveld voor ASC ’62 en SV Dalfsen 


• Aanpassing bestuurskamer, kantine en toiletgroepen SV Dalfsen 


• Vervanging asfaltveld door kunstgrasveld voor SV Dalfsen / Bizztravel Dalfsen incl. realisatie 
opslag mogelijkheden 


• Aanleg extra parkeerplaatsen  
 


 
 
Figuur 10 Kaart sportpark Gerner na realisatie optie B  
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7.3.3. Optie C 


Tabel 11 Optie C herinrichting sportpark Gerner 


Aanpassing Kosten 


1. Renovatie bestaand hockeyveld  €    250.000,= 


2. Vervanging van 4 gravelbanen naar 4 kunstgras banen €    160.000,= 


3. Vervanging asfaltveld door kunstgrasveld voor SV Dalfsen / 
Bizztravel Dalfsen  incl. realisatie opslag mogelijkheden 


€    100.000,= 


4. 3 x kunstgrasveld aanleg voetbal € 1.200.000,= 


5. Renovatie kleedkamers ASC ’62 en SV Dalfsen €    100.000,= 


6.Verplaatsen hoofdveld (gras) €    100.000,= 


Post onvoorzien  €     90.000,= 


Totale kosten € 2.000.000,= 


 


In deze optie is een aantal wensen die niet ingevuld kunnen worden: 


• Aanleg extra kunstgrasveld hockey, maar wel een renovatie van huidige veld 


• Vervanging van 2 gravelbanen naar 2 kunstgras banen 


• Realisatie tribune met kleedkamers, ontvangstruimte en opslag en dergelijke 


• Eigen ruimte voor MTC Dalfsen 


• Aanpassing bestuurskamer, kantine en toiletgroepen SV Dalfsen 


• Aanleg extra parkeerplaatsen  
 
Figuur 11 Kaart sportpark Gerner na realisatie optie C  
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7.3.3. Optie D 


Tabel 12 Optie D herinrichting sportpark Gerner 


Aanpassing Kosten 


1. Renovatie bestaand hockeyveld €   250.000,= 


2. Vervanging van 4 gravelbanen naar 4 kunstgras banen €   160.000,= 


3. 2x kunstgrasveld aanleg voetbal €   800.000,= 


4. Verplaatsing hoofdveld voetbal (gras) €   100.000,= 


5. Uitbreiding kleedkamers ASC ’62 en SV Dalfsen €   150.000,= 


6. Zelfstandige ruimte voor MT Dalfsen  €   200.000,= 


7. Vervanging asfaltveld door kunstgrasveld voor SV Dalfsen / 
Bizztravel Dalfsen incl. realisatie opslag mogelijkheden 


€   100.000,= 


8. Aanpassing bestuurskamer SV Dalfsen €     50.000,= 


Post onvoorzien   €   190.000,= 


Totale kosten € 2.000.000,= 


9. Parkeerplaatsen €    200.000,= 
 
In deze optie is een aantal wensen die niet ingevuld kunnen worden: 


• Aanleg extra kunstgrasveld hockey, maar wel een renovatie van huidige veld 


• Vervanging van 2 gravelbanen naar 2 kunstgras banen 


• Aanleg van 1 extra kunstgrasveld voor ASC ’62 en SV Dalfsen 


• Realisatie tribune met kleedkamers, ontvangstruimte en opslag en dergelijke 
 


 
Figuur 12 Kaart sportpark Gerner na realisatie optie D  
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7.4. Gezamenlijke programmering  


Binnen de grote projecten is multifunctioneel en optimaal gebruik als één van de kaders opgenomen. 
Dit is ook een toetsingscriterium aan het eind van fase 1. De mogelijkheden tot gezamenlijke 
programmering zullen dan ook in de loop van het voorjaar verder worden onderzocht en uitgewerkt. 
Mogelijkheden voor samenwerking en gezamenlijke programmering zijn bijvoorbeeld:  


 


• Het sportcomplex zou gebruikt kunnen worden voor buitenschoolse opvang van kinderen in 
de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. Voor die kinderen is buiten kunnen spelen en sporten 
essentieel. Ook voor ouders is het een goede oplossing als kinderen vanuit de kinderopvang 
rechtstreeks naar de training van sport kunnen.  


• Door een verbinding te maken tussen de gebruikers op Gerner en bijvoorbeeld de Trefkoele 
zou een betere programmering van activiteiten mogelijk zijn en kunnen elkaars faciliteiten 
beter benut worden.  


• Als men in staat is voldoende ruimte te genereren of anders in te vullen, dan passen nieuwe 
sportactiviteiten uitstekend op het sportcomplex. Ook is dan meer multifunctioneel gebruik 
mogelijk.  


• De kunstgrasvelden zijn toegankelijk voor de jeugd die lekker een balletje wil trappen. Nu 
worden ze bij wijze van spreken nog van het voetbalveld gestuurd. Straks zijn ze meer dan 
welkom. 


• Een nieuw aanbod van sportfaciliteiten voor schoolgymnastiek en de laagdrempelige toegang 
voor ongeorganiseerde sporters. 


• Twaalf maanden beschikbaarheid van velden in plaats van acht/negen maanden, en daardoor 
een langer seizoen voor sporters. 


• Een goed, leeftijd gefaseerd, bewegingsaanbod voor senioren en daardoor een gezondere 
levensstijl. 


• Sportcomplex Gerner nog meer een ontmoetingsplek is voor sport en beweging waarvan nog 
meer verenigingen gebruik van maken. 


• Sportcomplex Gerner zou flexibel kunnen wordt gebruikt voor wat betreft velden en (kleed) 
accommodaties. 


• De huidige kantineruimtes multifunctioneler gebruiken. 


• Mogelijkheid integratie van openluchtbad Gerner in de gezamenlijke programmering  
 
Om voor provinciale subsidie in aanmerking te komen is er een permanente samenwerking tussen 
minimaal 3 beleidsterreinen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur, welzijn of 
buitenschoolse opvang noodzakelijk.  
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8. Planning 
 
In het voorwoord is aangegeven dat dit discussiestuk ongetwijfeld de nodige vragen zal oproepen. 
De komende maanden zal nog behoorlijk wat werk verzet moet worden om tot een compleet 
haalbaarheidsonderzoek te komen. 
 
De volgende globale planning is hiervoor gemaakt 


 
Bespreking 8 maart: 


• Nagaan of basisinformatie zoals leden , elftallen volledig en correct is  


• Kiezen van een beperkt aantal opties om verder uit te werken 


• Voor- en nadelen opties 


• Onderbouwing nut en noodzaak 


• Onderzoek naar gezamenlijke programmering 
 


Bespreking april / mei 


• Formuleren van gezamenlijke standpunten  


• Financiële onderbouwing 


• Programma van eisen per onderdeel 


• Intentieverklaring verenigingen 


• Nieuwe huurcontracten 


• Zelfwerkzaamheid 
 
Bespreking juni 


• Afronding fase 1 
 
September 


• Voorstel naar gemeenteraad  
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Bijlage 1 Team indeling deelnemende verenigingen 
Deze indeling is gemaakt met behulp van gemeentelijke subsidie aanvraag en via de desbetreffende 
websites van de verschillende verenigingen. Op dinsdag 2 februari 2010 heeft een terugkoppeling 
plaatsgevonden met de desbetreffende verenigingen met de vraag of dit de juiste gegevens zijn. Aan 
de hand daarvan zijn de gegevens aangepast en verwerkt in de onderstaande tabellen.   
 
Team indeling ASC ’62 2010 


Competitiecategorie Aantal teams 


Mannen senior 7 


A junioren 2 


B.C junioren 6 


D pupillen + gemengd 6 


E pupillen + gemengd 8 


F pupillen + gemengd 8 


Vrouwen senioren 2 


Meisjes 16 – 19 jaar 1 


Meisjes 13 – 16 jaar 1 


Meisjes 11 – 13 jaar 1 


G - Team - 


Bron: www.asc62.nl  


 


Team indeling voetbal SV Dalfsen 2010 


Competitiecategorie Aantal teams 


Mannen senior 8 


A junioren 1 


B.C junioren 3 


D pupillen 3 


E pupillen 5 


F pupillen 6 


Vrouwen senioren - 


Meisjes 16 – 19 jaar - 


Meisjes 13 – 16 jaar - 


Meisjes 11 – 13 jaar - 


G - Team - 


Bron:www.svdalfsen.nl   


 


Team indeling handbal SV Dalfsen / Bizztravel Dalfsen 2010 
(Indeling volgens NOC*NSF) 


Competitiecategorie Aantal teams 


Senior 21+  6 
A junior 18 – 20  ? 


B junior 15 – 17  1 


A aspirant 12 – 14  3 


B aspirant 10 – 11  3 


Welp 8 – 9  3 


Mini 6 – 7  2 


Bron: www.bizztraveldalfsen.nl   
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Team indeling handbal SV Dalfsen / Bizztravel Dalfsen 
2010 (Indeling volgens NHV) 


Competitiecategorie Aantal teams 


Senior 19+  6 


A 16 – 18  1 


B 13 – 15  3 


C 10 – 12  3 


D 8 – 9  3 


E 6 – 7  2 


F 4 – 5  - 


Bron: www.bizztraveldalfsen.nl    


 


Team indeling MHC Dalfsen 2010 


Competitiecategorie Aantal Teams 


Heren senior 1 


Jongens A en B 2 


Dames senior - 


Meisjes A en B 2 


Jongens C en D 2 


Meisjes C en D 3 


Jongens en Meisjes E en F 5 


Bron: www.mhcdalfsen.nl  


 


Team indeling DLTC Gerner 2010 


Competitiecategorie Aantal Teams 


Dinsdag dames 18+ 2 


Woensdag gemengd t/m 12  2 


Vrijdag dames dubbel 45+ 1 


Vrijdag heren dubbel 45+ 1 


Zaterdag heren 18+ 3 


Zaterdag heren 35+ 1 


Zaterdag heren dubbel 45+ 1 


Zondag heren 1 1 


Zondag gemengd senioren 4 


Zondag gemengd junioren  2 


Bron: www.dltc-gerner.nl   
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Bijlage 2 Contact gegevens sportbonden 
Dit zijn de gegevens van de diverse bonden die bij de zes verschillende verenigingen horen. Deze 
contactgegevens staan hieronder vermeld: 
 
Voetbal 
Kon. Ned. Voetbal Bond Woudenbergseweg 56 
Postbus 515 
3700 AM ZEIST tel. 0343-49 92 11 
fax. 0343-49 91 99 
E-mail: concern@knvb.nl  
 
LOOT 
Secretaris Wil Huijbrechtse  
Jan Dirk van Exterlaan 2 
1336 LJ Almere  
036 8489331  
E-mail: secretariaat@loot.nl  
 
Tennis 
Kon. Ned. Lawn Tennis Bond  
Displayweg 4 
Postbus 1617  
3800 PB AMERSFOORT tel. 033-454 26 00 
fax. 033-454 26 45 
E-mail: knltb@knltb.nl 
URL: www.knltb.nl  
 
Hockey 
Kon. Ned. Hockey Bond  
Runnenburg 12 
Postbus 1250 
3980 DE BUNNIK tel. 030-656 64 44 
fax. 030-656 44 85 
E-mail: knhb@knhb.nl 
URL: www.knhb.nl  
 
Handbal 
Ned. Handbal Verbond  
Runnenburg 12 
Postbus 104 
3980 CC BUNNIK tel. 030-656 64 00 
fax. 030-656 47 43 
E-mail: directie@nhv.nl 
URL: www.nhv.nl  
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Bijlage 3 veldplanning ASC ’62 en SV Dalfsen 
 
Gezamenlijke veldplanning ASC ’62 en SV Dalfsen  
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Bijlage 4 Verslag bijeenkomst 2008 


Verslag vergadering project herinrichtingsplannen sportpark Gerner Dalfsen op dinsdag  27 
mei 2008 in de kantine van gemeentehuis  Dalfsen.   
 
Aanwezig namens: 


- Voetbalvereniging ASC ’62 : de heren J. van Keulen en G. Hemmen; 
- Voetbalvereniging SV Dalfsen: de heer J. Ramaker; 
- Handbalvereniging SV Dalfsen: de heer G. Smit; 
- Mixed Hockey Club Dalfsen (MHC Dalfsen): de heer D. Knaapen; 
- Tennisvereniging DLTC Gerner: de heren B. Scheperboer en H. Boer; 
- Schietsportvereniging SV Vechtdal: de heren: H.v/d Vegt en J. Kroeze; 
- Gemeente Dalfsen:  de wethouders D. Laarman en E. Goldsteen en J. Westenenk (afdeling 


Welzijn en Onderwijs) 
 
Steller verslag: Jos Westenenk 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening door wethouder Laarman. 
Wethouder Diny Laarman verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering. Begin 2008 zijn de 
eerste  gesprekken gevoerd over de plannen voor de herinrichting van sportpark Gerner. Naar 
aanleiding van deze gesprekken is er veel emailverkeer geweest. Er zijn echter geen verslagen van 
de gesprekken gemaakt. Afgesproken wordt om vanaf heden dit wel te doen.   
 
Doordat: 


- de plannen in Nieuwleusen (Middengebied en sporthal De Schakel) veel tijd vragen; 
- er nog geen goede demografische gegevens beschikbaar zijn en; 
- het op korte termijn uitvoeren van de gewenste investeringen voor de voetbal niet haalbaar 


bleek te zijn, 
heeft het overleg even stil gelegen. Met het oog op de voorjaarsnota en de notitie “grote projecten”   
wordt het overleg weer opgepakt met de bedoeling om afspraken te maken over de voortgang. 
 
2. Wensen verenigingen: 
Voetbalverenigingen ASC 62 en SV Dalfsen: 


- verplaatsen hoofdveld; 
- aanleg tribune bij hoofdveld met nieuwe kleedkamers en opslagruimte onder de tribune; 
- aanleg kunstgrasveld op huidig oefenveld naast hoofdveld (door verplaatsen hoofdveld wordt 


ruimte gecreëerd voor een veld ter grootte van een wedstrijdveld; 
- aanleg 2


e
 kunstgrasveld ingeval voor de uitbreiding van de hockeyvereniging het trainingsveld 


van SVD ingeleverd moet worden; 
- uitbreiding clubgebouw SV Dalfsen; waarbij de uitbreiding bestaat uit uitbreiding van de eigen 


ruimte en een aanbouw van een clubgebouw voor motorclub Dalfsen 
 
Ter onderbouwing van de wensen geven de voetbalverenigingen aan dat er op de zaterdag een tekort 
is aan wedstrijdruimte. Daarnaast wordt het maken van een speelschema voor het spelen op het 
hoofdveld steeds lastiger omdat er in het nieuwe seizoen meer teams zijn die op de zaterdag, op basis 
van de richtlijnen, op het hoofdveld moeten spelen. De technische staat van de huidige 
kleedaccommodatie van ASC 62 is matig/slecht. Om die reden wil de vereniging nieuwe kleedkamers 
bouwen onder de tribune bij het hoofdveld. 
 
ASC 62 (zaterdagvereniging) is verder van mening dat de gemeente bij een tekort aan velden op de 
zaterdag niet automatisch kan doorverwijzen naar de velden van SV Dalfsen (zondagvereniging). 
Deze velden worden verhuurd aan SV Dalfsen en niet aan ASC 62 en bovendien is het in de praktijk 
lastig om de speelschema’s op elkaar af te stemmen. In de visie van de voetbalverenigingen wordt in 
deze situatie teveel gevraagd van vrijwilligers. 
 
Mixed Hockey  Club Dalfsen: 


- aanleg extra veld in verband met de op korte termijn te verwachten groei; 
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- vervanging kunstgrasmat van bestaande veld in verband met de technische staat van de mat. 
 
Tennisvereniging DLTC Gerner: 


- vervanging 4 gravelbanen door 4 kunstgrasbanen; 
- het plaatsen van een opblaashal, zodat in de wintermaanden altijd getennist kan worden. 


 
Handbalvereniging SV Dalfsen: 


- een betere opbergruimte voor het materiaal (nu wordt gebruik gemaakt van een container); 
- optie van gezamenlijk gebruik van kunstgrasveld met de hockeyvereniging. 


 
Schietsportvereniging SV Vechtdal: 
De schietsportvereniging is een regionale vereniging geworden, die sterk is gegroeid.  
Om de kwaliteit van de huidige accommodatie te verbeteren, heeft de vereniging de volgende wensen: 


- camerabeveiliging; 
- aanpassing verlichting; 
- vernieuwing/aanpassing afzuiging; 
- visualisatie van scores op de banen; 
- professionalisering door certificering. 


 
De schietsportvereniging heeft berekend dat voor het realiseren van deze wensen een bedrag nodig is 
van € 33.000,--. De gewenste aanpassingen betreffen inpandige aanpassingen. Met de huidige 50 
meter banen is de schietsportvereniging een regionale vereniging geworden.  Om op termijn een rol te 
kunnen betekenen op landelijk niveau, wil de schietsportvereniging de accommodatie uitbreiden met 
100 meter banen. Om dit te realiseren zal de huidige accommodatie aanzienlijk vergroot moeten 
worden. De gewenste uitbreiding zou eventueel ondergronds kunnen. 
    
Meersportenplein: 
Om de ongeorganiseerde sport te stimuleren wil het college een meersportenplein aanleggen. 
Het college geeft daarbij voor de locatie de voorkeur aan sportpark Gerner. Dit betekent dat op het 
sportpark een plekje vrij gemaakt moet worden voor het meersportenplein. 
 
Overlast jongeren. 
Meerdere verenigingen zijn bezorgd om het vandalisme. De verenigingen zijn in de afgelopen tijd 
geconfronteerd met schadeposten, die niet verhaald kunnen worden.  
 
Parkeerruimte. 
Door alle verenigingen wordt opgemerkt dat de parkeerplaats op de zaterdag (te) vol is. Uitbreiding 
van parkeerruimte is dan ook zeer gewenst. In dit verband wordt gevraagd of aan de oostzijde van de 
Haersholteweg geen extra parkeervoorziening is te realiseren, die bij grote drukte als 
uitwijkmogelijkheid gebruikt kan worden. 
 
3. Voorjaarsnota en notitie “grote projecten””. 
De plannen voor de herinrichting van sportpark Gerner zijn opgenomen in de notitie "Grote Projecten". 
In deze notitie wordt naast de plannen voor sportpark Gerner ook ingegaan op de plannen voor de 
binnensport/De Trefkoele  en de accommodatieprojecten voor de dorpen Nieuwleusen, Lemelerveld, 
Hoonhorst en Oudleusen. De notitie maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota en komt op 2 en 5 juni 
aan de orde in de gemeenteraad. De aanwezigen hebben de notitie per email ontvangen.  
 
In de notitie “Grote Projecten”  wordt in het kort ingegaan op de plannen voor de herinrichting van 
sportpark Gerner en is aangegeven dat de plannen in de komende tijd verder worden uitgewerkt. 
 
Voor het financiële gedeelte van de plannen stelt het college de gemeenteraad voor om de volgende  
kaders te hanteren: 
 
Financiële kaders 
 


1. Toepassen 75 % / 25% regeling. Dit betekent dat door de gemeente een subsidie wordt 
verleend van 75% van de door de gemeente goedgekeurde investeringskosten. 
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2. Terugvordering BTW op investerings- en exploitatiekosten. Voor zover het mogelijk is om de 
BTW op de investerings- en exploitatiekosten  terug te vorderen, wordt op voorhand een 
verdeelsleutel afgesproken. Van het netto-voordeel komt 50% ten gunste van de verenigingen 
en instellingen en 50% ten gunste van de gemeente. 


 
3. De resterende investeringskosten worden in gezamenlijkheid bijeengebracht door de 


betreffende verenigingen/instellingen. Hiervoor worden de volgende mogelijkheden genoemd: 
subsidies van de provincie en/of het rijk, (renteloze) geldleningen, 50% van het netto-voordeel 
op de teruggave van de BTW op de investeringskosten, zelfwerkzaamheid, sponsoring, acties 
en een verhoging van de huur.  


 
Op initiatief van de verenigingen en instellingen zullen de verschillende mogelijkheden in de 
komende tijd verder op haalbaarheid onderzocht worden. Vanuit de gemeente zal dit 
ondersteund worden door middel van personele inzet en kennis. 
 


4. Indien uit nader onderzoek blijkt dat er Europese subsidiemogelijkheden zijn, dan vindt nader 
overleg plaats over de verdeelsleutel van de bijdrage door de gemeente en de bijdrage van de 
verenigingen/instellingen. Uitgangspunt hierbij is dat de eigen bijdrage van de 
verenigingen/instellingen minder moet zijn dan ingeval er geen Europese subsidie 
beschikbaar komt. Indien het totaal aan verkregen overheidsgeld (Europa, rijksoverheid 
inclusief belastingdienst, provincie en gemeente) het totaal aan investeringsbedrag 
overschrijdt, dan wordt het meerdere in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage 


 
 


5. Provinciale subsidie 
In verband met het bovenstaande zijn de verschillende projecten, waaronder het herinrichting 
sportpark Heidepark, bij de provincie aangemeld in het kader van de subsidieregeling voor 
multifunctionele accommodaties (mfa), als onderdeel van het provinciaal 
meerjarenprogramma. Voor de toekenning van de subsidie is het onder meer van belang dat 
het project financieel haalbaar is en er een permanente samenwerking ontstaat tussen 
minimaal drie partijen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur, welzijn en/of 
buitenschoolse opvang. Als eerste stap moet  een haalbaarheidsonderzoek verricht worden. 
Mits de verdere uitwerking van de plannen voldoet aan  de subsidievoorwaarden is vanuit de 
provincie een bedrag van maximaal € 150.000 beschikbaar. Dit bedrag is als volgt 
opgebouwd: subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek: 50% tot een maximum van € 25.000; 
subsidie voor het opzetten van samenwerking: 50% tot een maximum van € 25.000; en 
subsidie voor de investeringskosten: maximaal € 100.000. Op basis van de financiële 
afspraken komt de provinciale subsidie ten gunste van de betreffende 
verenigingen/instellingen. 


 
Op 2 en 5 juni zal duidelijk worden hoe de gemeenteraad tegen de plannen aankijkt. 
(Naschrift: Omdat er op 2 en 5 juni door de gemeenteraad geen overeenstemming is bereikt over de 
voorjaarsnota en de notitie Grote Projecten, vergadert de gemeenteraad op 23 juni of 30 juni opnieuw 
over deze plannen). 
 
4. Prognose ledenontwikkeling komende 15 jaar. 
De bevolkingsprognose voor de komende 15 jaar is belangrijke input voor de berekening van de 
ledenontwikkeling van de komende 15 jaar. Probleem is echter dat de gemeente op dit moment nog 
steeds niet beschikt over betrouwbare demografische gegevens. De cijfers van CBS geven aan dat de 
komende 20 jaar het aantal inwoners van de gemeente Dalfsen met 5% daalt. Ook landelijk zijn er 
tendensen dat het aantal inwoners terugloopt. In verband met het opstellen van de missie en visie 
voor de gemeente Dalfsen heeft de gemeente opdracht gegeven aan een extern bureau voor de 
bevolkingsontwikkeling voor de komende jaren. Het concept rapport van het bureau gaat uit van een 
stijging van 9% van het aantal inwoners voor de komende 15 jaren. De stijging heeft met name 
betrekking op de doelgroep ouderen. Het concept rapport geeft echter aanleiding tot vele vragen. 
 
Na enige discussie, wordt besloten om pragmatisch te handelen en voor alle verenigingen uit te gaan 
van een groei van 5% van het ledenaantal, tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden dat een ander 
percentage (zowel naar boven als naar beneden) reëler is. 
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5. Vervolgafspraken over verdere uitwerking van de plannen. 
Voor de verdere uitwerking van de plannen worden de volgende afspraken gemaakt: 


- de gezamenlijke verenigingen zullen voor de zomervakantie een totaal plan indienen, met een 
onderbouwing van nut en noodzaak (inclusief verwachte ontwikkeling ledenaantal); 


- na de zomervakantie zal de gemeente de verenigingen uitnodigen voor een vervolgoverleg 
over het totaal plan. 


 
6. Rondvraag.  
Geen. 
 
7. Sluiting. 
Met dank aan de inbreng van een ieder sluit wethouder Diny Laarman het overleg af. 
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Bijlage 5 Masterplan 2009 


 


Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dalfsen, 
Postbus 35,  
7720 AA Dalfsen  
 
         Dalfsen, 12 oktober 2009 
 
 
Onderwerp: Masterplan sportpark Gerner 
 
Geacht college, 
 
 
Inleiding 
Het sportpark Gerner is circa 40 jaar geleden aangelegd en is toe aan een grondige 
renovatie/herinrichting om nu en in de toekomst aan sportbeoefening in de kern Dalfsen 
te kunnen doen met inachtneming van de huidige eisen en wensen. De visie is om dan 
weer een groot aantal jaren vooruit te kunnen. De bestaande gebruikers willen daarbij 
vooral verder kijken dan alleen de belangen van hun eigen club. Vooropgesteld wordt dat 
we uitgaan van de huidige ligging van het sportpark. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft mondeling laten weten dat verplaatsing van (een deel van) het 
sportpark Gerner (om zodoende ruimte te maken voor woningbouw) nu niet aan de orde 
is. Wij gaan in onze plannen ook uit van het door de gemeente Dalfsen aangegeven 
uitgangspunten zoals die voor de situatie Middengebied gelden. Wel tekenen wij hierbij 
aan dat wensen en initiatieven van buiten de bestaande gebruikers niet mogen leiden tot 
verhoging van kosten voor die bestaande gebruikers. Nadrukkelijk moet worden gezocht 
naar win-win situaties. Verder moet uiteraard een voorbehoud worden gemaakt over 
definitieve goedkeuring van de plannen inclusief financiële consequenties door de 
ledenvergaderingen van de diverse verenigingen.  
 
Gesignaleerde knelpunten, wensen  en uitgangspunten: 


- aanleg van 3 kunstgrasvelden (incl. hoofdveld) voor de voetbalverenigingen 
ASC’62 en SV Dalfsen; 


- het tekort aan parkeerplaatsen voor het zwembad – en alle sportparkgebruikers; 
- uitbreiding en upgrading (renovatie) van de kleedkamers voor de 


voetbalvereniging ASC’62 en SV Dalfsen. 
- het realiseren van een tribune met kleedkamers, ontvangstruimte, opslagruimte 


enz. aan het hoofdveld, deel uitmakend van een multifunctioneel gebouw voor 
meerdere verenigingen en/of organisaties 


- wens van de motorclub om een eigen ruimte te integreren in het multifunctioneel 
gebouw (tribune, kleedkamers, motorclub en ??) 


- tekort aan wedstrijdvelden op de zaterdag voor vooral de voetbalvereniging 
ASC’62. 


- de behoefte die er van de zijde van ASC’62 bestaat tot het onderzoeken van de 
mogelijkheid om binnen sportpark Gerner over te gaan tot het creëren van 2 
afzonderlijke hoofdvelden voor de voetbalverenigingen ASC’62 en SV Dalfsen. 


- de behoefte van de MHC Dalfsen aan een 2e kunstgrasveld naar alle 
waarschijnlijkheid in 2012 en een geringe uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen. 


- de handbalvereniging wil spelen op kunstgras in plaats van op asfalt. Naast een 
kwaliteitsverbetering is er dan ook minder kans op blessures. Verder wil men 
graag een opslagmogelijkheid van hun materialen (nu nog in een oude 
zeecontainer). 
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- aanleg van kunstgras voor de handbal is een ander type kunstgras (dan voor 
bijvoorbeeld voetbal of hockey) 


- DLTC-Gerner wil graag 6 gravelbanen vervangen door 6 winterbanen bv. 
kunstgrasbanen en daarnaast een hal plaatsen. 


- de schietsportvereniging heeft plannen om een 100-meter baan te realiseren in de 
toekomst en vraagt in de plannen hiermee rekening te houden. 


- de scouting heeft op dit moment geen nadere wensen en kan volstaan met de 
huidige accommodatie en terrein. 


- uitgangspunt is een zoveel mogelijk gezamenlijk gebruik van de velden en 
kunstgrasvelden (en in overleg zoals nu de bestaande praktijk is ook van de 
kleedkamers) door beide voetbalverenigingen. 


- indien grond van de huidige gebruikers ingeleverd moet worden om andere 
gemeentelijke accommodatieproblemen op te lossen zal dat alleen kunnen door 
intensivering van het gebruik van de huidige training- en wedstrijdvelden wat 
concreet betekent dat om die reden meer kunstgrasvelden worden aangelegd. 


 
Korte toelichting 
Om de eerste jaren vooruit te kunnen met het sportpark Gerner binnen de huidige 
begrenzing is intensivering van het gebruik alleen mogelijk door de aanleg van een 
drietal kunstgrasvoetbalvelden. Het lijkt voor de hand te liggen het hoofdveld, van 
kunstgras, iets te verschuiven richting de parkeerplaats (in Noordoostelijke richting) 
zodat aan de Westzijde een trainings-/wedstrijdveld (Wetra of kunstgrasveld) kan 
worden aangelegd met de juiste afmetingen. Dit biedt door de week extra training en op 
zaterdag extra wedstrijdruimte. De bestaande velden B (SVD) en C (ASC) zouden dan 
ook van kunstgras moeten worden voorzien. In dat geval zou het huidige trainingsveld 
(veld F- achter tennis en bij de hockey) in de toekomst vrij kunnen komen als 2e veld 
voor de hockey. Aan de Oostzijde van lange zijde van het hoofdveld voetbal tegen de 
parkeerplaats moet ruimte worden vrijgehouden voor het maken van een tribune met 
daaronder diverse ruimten. Een probleem is dat er thans vooral op de zaterdag sprake is 
van een parkeerprobleem, zeker bij toernooien, thuiswedstrijden 1e elftal en bij 
veelvuldig zwembadgebruik. Een optie zou zijn om daarvoor extra grond te verwerven 
aan de overzijde van de Haersolteweg en bij de hockey door een strook grond te kopen 
langs de Gerner Es. De Tennisvereniging heeft een uitgebreide toelichting gegeven die 
onverkort in deze brief is opgenomen. Kortheidhalve wordt voor een toelichting daarnaar 
verwezen. 
  
Nut en noodzaak 
Het sportpark Gerner bestaat circa 40 jaar en sindsdien is door de gemeente, afgezien 
van regulier onderhoud, niet of nauwelijks geïnvesteerd. De gebouwen (kleedkamers en 
clubgebouwen) zijn in eigendom van de verenigingen. De ontwikkelingen staan niet stil. 
De individualisering van de sport, vergrijzing van de bevolking aan de ene kant maar ook 
aan de andere kant de uitbreiding van het dorp Dalfsen, de intensivering van sporten, 
vaker trainen per week, damesvoetbal (in opmars), seniorenvoetbal (7 tegen 7), 
kunstgras (meervoudig gebruik) maken een prognose over ledenaantallen lastig. De 
laatste jaren heeft de georganiseerde sport in Dalfsen in ieder geval niet te maken gehad 
met verminderde ledenaantallen. Tegenovergesteld: er is sprake van een lichte groei bij 
de verschillende verenigingen. Uitgaan van dezelfde ledengroeiprognose als in het 
Middengebied Nieuwleusen lijkt een meest voor de hand liggende optie: dat wil zeggen 
een groei van 5 tot 10% in een periode van 5-10 jaar. Naast de onderbouwing op basis 
van cijfers betekent de aanleg van kunstgras een kwaliteitsslag voor de voetbal, handbal 
en tennis. 
  
Financiën 
Op dit moment is moeilijk aan te geven wat het masterplan gaat kosten. Dit ligt aan de 
feitelijke invulling. Gezien het aantal gebruikers zal dit echter gaan om een 
miljoenenproject voor het totale sportpark.  
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Proces 
De verenigingen hebben behoefte aan een professionele begeleiding bij voorkeur via een 
extern bureau, een goede projectleider c.q. projectmanagement vanuit de gemeente en 
duidelijke afspraken over de inbreng en positie van de huidige gebruikers. De financiering 
van dit externe onderzoek zal voor rekening van de gemeente komen. Een heldere 
planning en tijdschema horen daarbij. Duidelijk is dat voor de plannen en de (financiële) 
consequenties goedkeuring nodig is van de ledenvergadering van de betreffende 
verenigingen. 
 
Samen zoeken naar de beste oplossing 
De huidige gebruikers van het sportpark en potentiële nieuwe gebruikers (zoals 
Motorclub) zijn bereid om samen met de Gemeente Dalfsen te kijken naar de 
mogelijkheden van het Sportpark zodat dit voor de sportende jeugd en ouderen van 
Dalfsen en ook in maatschappelijk opzicht een trekpleister wordt c.q. blijft. De optie van 
een meersportenplein, kinderopvang, eigen ruimte motorclub enz. waarvoor thans de 
nodige ruimte ontbreekt, kan wellicht op een of andere manier worden ingepast. 
Misschien kunnen we met deze denkwijze gezamenlijk werken aan een goed en effectief 
gebruik van de schaarse grond. 
We zijn van mening dat eventueel vrijgekomen grond wel direct of indirect ten goede 
moet komen aan sport of maatschappelijk gerelateerde projecten. (dus geen 
woningbouw). Er kunnen ook – op basis van goede afspraken -  een heleboel andere 
partijen meeliften op deze investeringen. Als je kunstgrasvelden hebt dan kunnen er ook 
meer partijen overdag gebruik van maken. 
Het basisonderwijs kan gebruik maken van de sportvelden 
De mogelijkheid voor bijv. kinderopvang om gebruik maken van de sportvelden (zie 
bijvoorbeeld bij ZAC in Zwolle zuid) 
Fysiotherapeuten zouden trainingen kunnen geven bijv. met dikkere kinderen, oudere 
mensen, buiten actief zijn maar op een vlakke ondergrond is erg belangrijk. 
 
Tenslotte verzoeken wij u om een overleg in de maand oktober/november 2009 met het 
college van burgemeester en wethouders van Dalfsen om onze plannen nader toe te 
lichten en om nadere afspraken te maken. 
 
 
Voetbalvereniging ASC’62   Voetbalvereniging SV Dalfsen 
 
 
Jurrie van Keulen, voorzitter   Jos Ramaker, Voorzitter 
 
 
Hockeyvereniging MHC Dalfsen   Tennisvereniging DLTC Gerner 
 
 
Jan van Haastrecht, voorzitter   Peter van `t Riet, voorzitter 
 
 
Voorzitter Dalfsen Handbal,   Schietsportvereniging Dalfsen  
 
Bart van Steen.     E. Kroeze 
 
 
Scouting      Motorclub MTC Dalfsen, 
 
 
van Faassen      Ivo Kemper
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DLTC-Gerner 
Haersholteweg 16 
Dalfsen 
 
 
Dalfsen, september 2009  
 
Betreft: aanvraag subsidie vergroting wintercapaciteit DLTC-Gerner in het kader van de 
herinrichting van Sportpark Gerner  
 
Winterbanen 
Op dit moment bestaat het tennispark uit 10 banen waarvan 6 gravelbanen en 4 
kunstgrasbanen. De gravelbanen zijn ongeveer 20 jaar geleden vernieuwd en zijn 
inmiddels dringend aan vervanging toe. 
Het ledental fluctueert gedurende een kalenderjaar (van 500 leden op 1 januari tot 560 
leden in het zomerseizoen). Er is maar één moment om het lidmaatschap op te zeggen 
nl. op 1 januari. Op dat moment heeft de tennisvereniging het laagste ledental in een 
kalenderjaar. Gedurende de rest van het jaar stijgt het ledental met gemiddeld met zo`n  
60 leden. 
Gemeten naar het aantal leden heeft de tennisverenigingen genoeg banen. De norm van 
de KNLTB bedraagt 90 leden per baan met verlichting; uitgaande van deze norm heeft 
DLTC meer dan voldoende banen nl. 10 waar de KNLTB uitgaat van 6. 
Toch is er een capaciteitsprobleem in het winterseizoen en dat heeft te maken met de 
baansoorten. De 6 gravelbanen kunnen van 1 november tot 1 april niet bespeeld worden. 
In het winterseizoen heeft de vereniging dus alleen de beschikking over vier 
kunstgrasbanen. De KNLTB gaat uit van 4 vrij bespeelbare banen per 500 leden. 
Aangezien tijdens de uren dat de banen doorgaans gebruikt worden 2 banen in de winter 
permanent in gebruik zijn voor training blijven er maar twee vrij bespeelbare banen over. 
De tennisvereniging heeft dus dringend behoefte aan meer winterbanen. 
 
In oktober 2006 heeft het bestuur een enquête gehouden onder de leden  over de 
behoefte aan wintercapaciteit. De conclusie was dat de 75% van de leden een gehele of 
gedeeltelijke vervanging van de gravelbanen door kunstgrasbanen  (of andere 
winterbanen) voorstaat. Mede door het dalend ledental in het verleden is het bestuur 
voorzichtig met doen met grote investeringsuitgaven. 
 
In december 2007 heeft het bestuur als aanvulling op het besluit van maart 2007 
besloten om alle gravelbanen te renoveren zodat ze tot en met het zomerseizoen van 
2010 bespeelbaar blijven. Daarna zullen de banen vervangen moeten worden. De reden 
voor het aanvullende besluit is gelegen in het feit dat een grote onderhoudsbeurt van 
april 2007 niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. 
 
Opblaashal 
In 2004 hebben de leden het bestuur opgeroepen  een onderzoek in te stellen naar de 
haalbaarheid van een opblaashal over de kunstgrasbanen, grenzend aan de 
parkeerplaats.  
Een opblaashal wordt op 1 oktober opgezet en op 1 april weer afgebroken en is dus flink 
goedkoper dan een vaste hal. Maar de levensduur van deze hal is beperkt. Hierover is 
nog geen besluit gevallen.  
Door een hal zouden m.n. de trainingsfaciliteiten in de winter sterk verbeterd worden. Nu 
kan een aanzienlijk deel van de  trainingen niet gegeven worden vanwege de 
weersomstandigheden. 
De investeringskosten waren van dien aard dat besloten is voorlopig van dit idee af te 
zien. 
Echter, een hal betekent een  dusdanig forse kwalitatieve verbetering van de 
tennisaccommodatie dat wij hiervoor subsidie aanvragen. Wij hebben een aantal teams 
die op vrij hoog niveau spelen en voor wie goede trainingsfaciliteiten noodzakelijk zijn. 
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De vereniging heeft ook een professionele trainer aangesteld om het spel niveau   te 
verhogen. De tennisvereniging is van mening dat een investering in een hal ervoor zal 
zorgen dat in Dalfsen te genieten zal zijn van tennis op een hoog niveau. 
 
Tenslotte is het bestuur van mening dat de aanleg van winterbanen en een hal  zal leiden 
tot  een dusdanige kwalitatieve verbetering van het tennispark dat ook het ledental weer 
zal toenemen tot het gewenste aantal van 600 leden (op 1 januari van een kalenderjaar). 
Wij denken dat een sterkere groei mogelijk is, dan alleen de groei op basis van een 
groeiende bevolking. 
 
Conclusie: 
DLTC-Gerner vraagt subsidie aan voor: 


- vervangen van alle 6 gravelbanen door 6 winterbanen bv kunstgrasbanen of 
smashcourt banen of vergelijkbaar. 


- het  plaatsen van een hal. 
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Bijlage 1  Uitslag enquête renovatie banen (oktober 2006) 
 
Uitslag enquête renovatie banen: conclusies en voorstel  
 
Inleiding 
De enquête over de banen is in oktober 2006 verspreid onder 439 leden (16 jaar of 
ouder). In totaal zijn 233 formulieren teruggestuurd (53,1%) Zesentwintig formulieren 
warenonvolledig ingevuld, maar deze formulieren zijn wel meegenomen in de 
verwerking: de uitslag van vraag 1 tot en met 6 is gebaseerd op 233 enquêtes en die van 
vraag 8,9 en 10 op 207 enquêtes. 
Op 5 maart 2007 heeft het bestuur, mede naar aanleiding van de enquête, een besluit 
genomen en zal dat als voorstel op de Algemene leden Vergadering van 22 maart a.s. 
presenteren.  
 
Conclusies 
Opvallend is dat er over het geheel genomen geen grote verschillen zitten tussen de 
groepen recreanten, senioren en competitiespelers. Alleen bij de beoordeling van de 
French Court zijn de competitiespelers duidelijk negatiever over de French Court banen 
dan de andere groepen. Dientengevolge hebben zij, bij vervanging van gravel door een 
andere baansoort, een sterkere voorkeur voor kunstgras. 
De recreanten hebben meer moeite met een contributieverhoging dan de overige 
genoemde groepen. 
De junioren vertonen een wat afwijkend beeld. Dat wordt mede veroorzaakt doordat er 
maar een gering aantal enquêtes van junioren kon worden verwerkt. 
 
Wat betreft de tevredenheid met de huidige banen is duidelijk zichtbaar dat de leden 
ontevreden zijn met de French Court banen, en tevreden zijn met zowel de gravelbanen 
als de kunstgrasbanen. Mn. de speeleigenschappen van de French Courtbanen worden 
slecht gewaardeerd. Er zijn meer leden tevreden over de kunstgrasbanen dan over de 
gravelbanen. De grotere ontevredenheid wordt echter niet zozeer bepaald door de 
speeleigenschappen, maar meer door de regen- en wintergevoeligheid van de 
gravelbanen.  
 
Bijna de helft van de leden wil een paar gravelbanen vervangen en bijna een kwart van 
de leden wil alle gravelbanen vervangen. Bij een vervanging heeft kunstgras de voorkeur 
van bijna 50% van de leden, terwijl 20% voorstander is van vervanging door French 
Court. 
 
Over een contributieverhoging zijn de meningen verdeeld. Een kleine 50% vindt een 
contributieverhoging geen bezwaar, maar ruim 50% is daar tegen of heeft geen mening. 
Duidelijk wordt ook dat een contributieverhoging ten behoeve van een uitbreiding van de 
wintercapaciteit maximaal 20 euro mag bedragen. 
 
Voorstel 
Het bestuur is na rijp beraad tot het volgende voorstel gekomen: de banen 1 tot en met 
4 krijgen een grote onderhoudsbeurt, maar blijven gravelbanen. De French Court banen 
worden gerenoveerd tot kunstgrasbanen. Dat houdt in dat de gravellaag van de French 
Court banen wordt verwijderd, zodat de onderliggende kunstgrasmat bespeeld kan 
worden. De levensduur van deze mat wordt geschat op vijf jaar. 
De overige banen blijven gravel respectievelijk kunstgras. Op deze wijze ontstaat een 
park met 6 gravelbanen en 4 kunstgrasbanen. 
Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder gevolgen voor de hoogte van de 
contributie. 
 
Motivering 
Uit de enquête valt af te leiden dat een  aanzienlijk deel van de leden voorstander is van  
vervanging van een aantal gravelbanen door kunstgrasbanen. Tevens valt af te leiden 
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dat de French Court banen het minst gewaardeerd worden. Daarnaast blijkt uit de 
enquête, maar ook uit opmerkingen tijdens de laatste ledenvergaderingen, dat een 
contributieverhoging omstreden is. 
De laatste twee jaar heeft de tennisvereniging een dalend aantal leden laten zien. 
Inmiddels zijn er minder dan 500 leden. Dit zet de inkomsten van de vereniging onder 
druk. Bij een verdergaande daling van het aantal leden valt niet uit te sluiten dat er twee 
banen gesloten moeten worden. Het bestuur is van plan gedurende het aankomende 
tennisseizoen activiteiten te organiseren om nieuwe leden aan te trekken en vast te 
houden. Maar of de dalende trend hierdoor gestopt kan worden is nog niet aan te geven. 
In deze situatie vindt het bestuur het onverstandig om grote investeringen te doen. Om 
toch aan de wens van de leden om de wintercapaciteit uit te breiden enigszins tegemoet 
te komen is besloten om de French Court banen om te zetten in kunstgrasbanen. Dit kan 
zonder contributieverhoging. Weliswaar betekent dit geen kwantitatieve uitbreiding van 
de wintercapaciteit, maar wel een kwalitatieve uitbreiding. 
De gravelbanen 1 tot en met 4 krijgen een grote onderhoudsbeurt om het probleem van 
de slechte waterdoorlatendheid te verbeteren. De reguliere onderhoudskosten van de 
gravelbanen worden niet hoger. 
Met dit besluit kunnen we als vereniging een aantal jaren vooruit, houden we een 
kwalitatief hoogwaardig en aantrekkelijk park, met een gezonde financiële basis. 
 


Bijlage 2  Cijfers ledental en kosten 
 


Verloop ledenstanden van D.L.T.C. Gerner (Organisatie) 
Per jaar vanaf 01-01-2002 tot en met 01-01-2008 
Totalen per leeftijdscategorie (J/S)  


         


  
1-1-
2002 


1-1-
2003 


1-1-
2004 


1-1-
2005 


1-1-
2006 


1-1-
2007 


1-1-
2008 


1-1-
2009 


Junior 83 97 103 120 103 76 93 85 
Senior 506 504 534 561 450 420 405 406 


Totaal 589 601 637 681 553 496 498 491 


 
Bron: KNLTB 
 
Uitgaande van een bevolkingsgroei van 5% zal het ledental tot 2020 groeien tot 
525 (uitgaande van de stand van zaken op 1 januari 2008). In de 
zomermaanden ligt het ledental hoger en zal dan uitkomen op  ongeveer 600. 
  
 
Ontwikkeling competitieteams 
 


Aantal teams van DLTC Gerner    


  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 


Senoiren 19 19 19 19 19 19 


 
13 


Junioren 5 5 6 8 10 10 5 


Totaal 24 24 25 27 29 29 29 


        
Bron: DLTC-Gerner 
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Kosten 
Vervanging gravelbaan door kunstgrasbaan of smsahcortbanen :  
36.000 – 46.000 euro per baan d.i. in totaal 216.000  -   
276.000 euro 
Bron: KNLTB 
 
NB. Kosten zijn ramingen en kunnen anders uitpakken indien wordt besloten een ander 
type winterbaan te kiezen. 
 
Plaatsen van een (opblaas)hal en corridor : kosten geheel afhankelijk van type en 
aanpassingen clubgebouw  
Een opblaashal is goedkoop in aanschaf, maar duur in exploitatie en heeft een korte 
levensduur. (ca. 10 – 15 jaar) 
Een vast hal is duur in aanschaf, maar heeft een lange levensduur. 
 
Schatting op basis van onderzoek in 2004 door DLTC-Gerner 
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Bijlage 6 Presentatie bijeenkomst 2010  


Overleg sportverenigingen 
Sportpark Gerner


19 januari 2010


 


Programma


• Inleiding


• Presentatie Gemeente Dalfsen


• Uitwisselen van standpunten


• Reactie van wethouders Laarman en 
Goldsteen


• Discussie


• Afsluiting


 


 


Aanleiding overleg


• Masterplan ontvangen 12 oktober 2009 


– Gesprekken met individuele gebruikers 


• Onduidelijkheid bij verschillende 
verenigingen


 


Doel overleg


• Uitleg inhoudelijke en financiële kaders


• Primaire reactie op het Masterplan van 


12 oktober 2009


• Maken van vervolgafspraken


 


 


Geschiedenis


€ 10,4 miljoen – Voorjaarsnota 2008


-> Gerner als project opgenomen


• 27 mei 2008: Overleg over ‘Gerner’. Jos 
Westenenk en de wethouders Laarman 
en Goldsteen waren hierbij aanwezig


 


Inhoudelijke kaders (1)


• Het oplossen van accommodatieproblemen 
waarbij rekening wordt gehouden met een 
groei van het ledenaantal, deelnemers en 
dergelijke


• Multifunctioneel en optimaal gebruik


• Draagvlak voor plannen bij gebruikers


• Het stimuleren van samenwerking tussen de 
verschillende instellingen en verenigingen
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Inhoudelijke kaders (2)


• De benodigde ruimten worden gebaseerd op 


de algemeen  aanvaardbare normen zoals 
bijvoorbeeld voor sport de normen van 


NOC/NSF


• Het gaat om voorzieningen op de lange 


termijn


• Behoud van voorzieningen


 


Financiële kaders


1. Toepassen 75% / 25% regeling


2. Terugvordering BTW indien mogelijk


3. De resterende investeringskosten 
worden in gezamenlijkheid 
bijeengebracht door de betreffende 
verenigingen/instellingen


 


 


Financiële kaders Gemeente


• Bij de behandeling van de beslispunten 
van de Voorjaarsnota 2009 is 
afgesproken de verdeling van de 
middelen over de projecten openbaar te 
maken.


• Project Gerner: € 1.500.000,- = 75%


• Eigen bijdrage: €    500.000,- = 25%


• Planbudget: € 2.000.000,- = 100%


 


25% Eigen bijdrage


Mogelijkheden:


• Aanvullen tot 100% met subsidies en 
overige middelen


• Hieronder valt ook de BTW-teruggave op 
investering als er sprake is van GGBS: 
Gelegenheid Geven tot Beoefening van 
Sport -> nieuwe ‘huurcontracten’


• Versobering doorvoeren


 


 


Provinciale Subsidie


Het project ‘Gerner’ is aangemeld in het kader 
van de subsidieregeling voor multifunctionele 
accommodaties.


Als de uitwerking van de plannen voldoet aan 
de subsidievoorwaarden is vanuit de 
provincie maximaal een bedrag van 
€ 150.000,- beschikbaar.


Onderdeel van de 25%


 


Provinciale Subsidie


• Project dient financieel haalbaar te zijn


• Er is permanente samenwerking tussen 


minimaal 3 beleidsterreinen op het 
gebied van bijvoorbeeld onderwijs, 


sport, cultuur, welzijn of buitenschoolse 
opvang.
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Provinciale Subsidie


• Haalbaarheidsonderzoek 50% tot een 
maximum van € 25.000,-


• Subsidie voor de investeringskosten: 
maximaal €100.000,-


• Subsidie voor opzetten van 
samenwerking: 50% tot een maximum 
van € 25.000,-


 


Fasering projecten


 


 


Fase 1: De start


• Planvorming


• Afweging nut en noodzaak


• Onderzoeken van mogelijkheden en 


alternatieven


• Haalbaarheidsonderzoek


 


Fase 1: 


Haalbaarheidsonderzoek
1. Samenwerking


2. Huisvesting


3. Locatie


4. Financiële haalbaarheid


5. Exploitatie, beheer en gezamenlijke 
programmering


Wordt afgesloten met een intentieverklaring


 


 


Fase 2: Nadere uitwerking


• Plannen worden nader uitgewerkt


• Bouwplannen verder verfijnd met bestek, 
tekeningen en begrotingen


• Aanbesteding vindt plaats conform 
gemeentelijke richtlijnen


• Belangrijk: Voor wat betreft de 
inhoudelijke samenwerking worden 
duidelijke afspraken gemaakt


 


Fase 3


• Bouw


Fase 4


• Ingebruikname
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Planvorming tot nu toe


 


Plannen voorjaar 2008 (1)


• Verplaatsen hoofdveld ASC en SVD


• Aanleg tribune met kleedkamers en 
opslagruimte


• 1 kunstgrasveld


• Uitbreiding clubgebouw SV Dalfsen


• 2e kunstgrasveld als er ruimte ingeleverd 
moet worden


• Uitbreiding parkeerplaatsen


 


 


Plannen voorjaar 2008 (2)


• 2e Hockeyveld


• Vervanging huidige Hockeymat


• Vervanging 4 gravelbanen door 4 
kunstgrasbanen DLTC Gerner


• Blaashal DLTC Gerner


• Bergruimte Handbal


• Diversen Schietsport  (€ 33.000,-)


 


Masterplan Oktober 2009 (1)


• 3 kunstgrasvelden


• Uitbreiding parkeerplaatsen


• Uitbreiding en renovatie kleedkamers


• Realiseren van tribune met kleedkamers, 
ontvangstruimte, opslagruimte, enz.


• Eigen ruimte voor Motorclub (evt. in 
Multifunctioneel gebouw)


 


 


Masterplan Oktober 2009 (2)


• Wens ASC voor afzonderlijke hoofdvelden


• 2e Kunstgrasveld MHC Dalfsen


• Kunstgrasveld Handbal + materiaalopslag


• Vervanging 6 gravelbanen door 6 


kunstgrasbanen DLTC Gerner


• Blaashal DLTC Gerner


 


Meersportenplein


• Tijdelijke locatie: Bruinleeuwstraat


• Gerner is één van de mogelijke opties 


voor een definitief meersportenplein


• Valt buiten het planbudget van 
€ 2.000.000,-


 


 







Discussiestuk sportpark Gerner februari 2010 


Pagina 52 


 


Nieuwe wensen:


• 2 kunstgrasvelden


• Uitbreiding en renovatie kleedkamers


• 2 extra kunstgrasvelden tennis


• Kunstgrasveld Handbal


• Multifunctioneel gebouw


  


 


Planning Fase 1


19 januari 
2010 


Overleg met alle betrokkenen


HaalbaarheidsonderzoekJuni 2010


Aug/Sept. 
2010


Afronding Fase 1:
Besluitvorming in gemeenteraad
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Bijlage 7 Verslag bijeenkomst 2010  


Verslag vergadering project herinrichtingsplannen sportpark Gerner Dalfsen op dinsdag 19 
januari 2009 in de vergaderruimte van kantine ASC ’62. 
 
Aanwezig namen: 


- Voetbalvereniging ASC ’62: de heren J. van Keulen en G. Buitenhuis 
- Voetbalvereniging SV Dalfsen: de heren J. Ramaker en F. Snel 
- Handbalvereniging SV Dalfsen: de heer B. van Steen 
- Hockeyvereniging MHC Dalfsen: mevr. E. van de Kamp en dhr. J. v. Haastrecht 
- Tennisvereniging DLTC Gerner: de heren B. Scherperboer, J. Kelly en H. Boer 
- Motor Tour Club Dalfsen MTC: dhr. H. Zwinselman 
- Gemeente Dalfsen: D. Laarman, E. Goldsteen wedhouders, C. Westhuis projectleider, E. 


Reimert stagiaire en J. Doornewaard beleidsmedewerker 
 
Steller verslag: Ellis Reimert  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 
1. Opening door Cor Westhuis 
Cor Westhuis opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Na de vergadering op 27 mei 
2008, waarbij ook de wethouders aanwezig waren, is dit de eerste gezamenlijke vergadering.  
 
Aanleiding voor deze vergadering is het door de verenigingen ingediende masterplan en de 
onduidelijkheden omtrent de financiële bijdrage van de gemeente Dalfsen. Het doel van deze 
vergadering is om duidelijkheid te geven over de inhoudelijke en financiële kaders. Tevens geeft de 
gemeente een eerste reactie op het masterplan van 12 oktober 2009 
 
2. Presentatie Gemeente Dalfsen, door Jarno Doornewaard 
Zie bijlage 1  
 
3. Uitwisseling standpunten aanwezige verenigingen 
 
Hockeyvereniging MHC Dalfsen dhr. J. v. Haastrecht en mevr, E. van de Kamp 
Hockeyvereniging MHC Dalfsen kan zich niet vinden in het budget van 1,5 miljoen euro. De 
Hockeyverenging geeft aan veel tijd en energie te hebben gestoken in de planvorming. Men is 
teleurgesteld en de Hockeyverenging geeft aan niet met planvorming begonnen te zijn, wanneer het 
budget vooraf bekend geweest zou zijn. De vereniging geeft aan dat er nooit een plafond is geweest 
en dat de gemeente niet kan verwachten dat er redelijke plannen gemaakt kunnen worden voor 2 
miljoen euro. Hockeyvereniging MHC Dalfsen geeft aan dat de gemeente meer geld vrij zal moeten 
maken.  
 
Motor Tour Club Dalfsen MTC dhr. H. Zwinselman: 
Het is de eerste keer dat Dhr. Zwinselman bij een vergadering omtrent Sportpark Gerner aanwezig is. 
MTC Dalfsen heeft 130 betalende leden en maakt gebruik van het gebouw van de postduiven 
vereniging aan de Singel te Dalfsen. Deze ruimte is voor MTC Dalfsen aan de krappe kant en is niet 
ideaal voor een verenging met 130 leden.   
MTC Dalfsen wil graag een eigen ruimte als vertrekpunt van tourtochten, om te vergaderen, voor 
voorlichting en om clubavonden te organiseren.  
MTC Dalfsen is al enige tijd bezig om een eigen ruimte te realiseren. MTC Dalfsen is benaderd door 
dhr. J. van Keulen om te participeren in de plannen op sportpark Gerner. 
 
Handbalvereniging SV Dalfsen dhr. B. van Steen: 
Uitgangspunt van de handbalvereniging is het behoud van een speelveld. Tevens is een opslagruimte 
een sterke wens. Graag ziet de handbalvereniging de realisatie van een kunstgras handbalveld.  Het 
kunnen handballen is het doel. 
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Tennisvereniging DLTC Gerner dhr. B. Scherpenboer, J. Kelly en H. Boer:  
Het doel van DLTC Gerner is om haar leden zo vaak mogelijk te kunnen laten tennissen. Om dit te 
realiseren is er andere ondergrond nodig dan de huidige gravelbanen. De wens gaat uit naar 
kunstgras. DLTC Gerner beseft dat een opblaashal lastig te realiseren is en dit misschien in een later 
stadium bekeken moet worden.  
DLTC Gerner wil graag de mogelijkheid onderzoeken voor samenwerking met handbalvereniging SV 
Dalfsen voor een gezamenlijk kunstgrasveld. DLTC wil dan eventueel de opblaashal binnen de 
plannen laten vervallen 
 
Voetbalvereniging SV Dalfsen dhr. J. Ramaker en dhr. F, Snel 
SV Dalfsen geeft aan dat dit project al geruime tijd loopt en dat het de nodige inspanning kost.  
SV Dalfsen zou graag 3 kunstgrasvelden realiseren binnen het plan. 1 voor ASC, 1 voor SVD en het 
hoofdveld voor beide verengingen.  SV Dalfsen weet dat ASC ’62 liever op gras speelt maar hoopt op 
een gezamenlijke uitkomst.  
In de planvorming is de optie tot het realiseren van een evenemententerrein aan de orde geweest. 
Door de aanleg van kunstgrasvelden zou er ruimte kunnen ontstaan. SV Dalfsen wenst de gemeente 
Dalfsen veel wijsheid bij dit project en geeft aan dat men verwacht dat niet alle wensen ingewilligd 
kunnen worden met het bedrag wat nu beschikbaar is gesteld door de Gemeente Dalfsen.  
 
Voetbalvereniging ASC ’62 dhr. J. van Keulen en dhr. G. Buitenhuis: 
ASC’62 heeft grote bezwaren tegen het door de gemeente gereserveerde bedrag van 1,5 miljoen 
euro. ASC’62 geeft aan dat er in het verleden niet gesproken is over een plafond en dat het plan wat 
in Oktober 2009 is ingediend de basis is.  
ASC’62 geeft aan dat de huidige parkeerruimte niet voldoet. Tevens is de vereniging van mening dat 
het sportpark te weinig uitstraling heeft en nodig toe is aan renovatie. ASC’62 geeft aan eerst realiteit 
te willen zien in de planvorming en sluit zich aan bij de opmerkingen vanuit MHC Dalfsen.  
Voor ASC’62 heeft opslagruimte een grote prioriteit. ASC’62 geeft aan problemen te ondervinden in 
het gezamenlijk gebruik van het hoofdveld en geeft tevens aan dat gescheiden hoofdvelden in de 
regio gebruikelijk zijn. Ook het probleem van de graskeuze wordt opgelost door de velden te scheiden.  
Vanwege de subsidiemogelijkheden is gekeken naar een multifunctioneel gebouw, die tevens kan 
dienen als extra ruimte voor ASC’62.  
ASC’62 geeft aan er graag uit te willen komen, maar dat dit van alle partijen inspanning vraagt en 
nogmaals geeft ASC’62 aan dat het budget te beperkt is.  
 
4. Reactie van wethouders Laarman en Goldsteen 
Reactie Diny Laarman: 
Aan de hand van de inventarisatie in het overleg van mei 2008 is er een beeld geschetst van de 
wensen en op grond daarvan is een bedrag gekoppeld aan het project Sportpark Gerner. Voor de 
grote projecten zijn bepaalde criteria opgesteld. Het middengebied (Nieuwleusen) is daarbij een pilot 
geweest.  
Het budget voor de grote projecten (10,4 miljoen) komt voort uit Wavin gelden en is door de 
gemeenteraad beschikbaar gesteld. Binnen de grote projecten zijn er 7 verschillende projecten 
opgenomen: Kulturhusplannen Hoonhorst, Sportpark Heidepark Lemelerveld, De Wiekelaar 
Oudleusen, Middengebied Nieuwleusen, Sporthal de Schakel Nieuwleusen, De Trefkoele Dalfsen en 
Sportpark Gerner. Elk project heeft zijn eigen kenmerken en zijn niet gemakkelijk met elkaar te 
vergelijken. Het project in Nieuwleusen heeft lang geduurd en er was geen plafond gecommuniceerd 
maar alle criteria die bij de grote projecten zijn opgesteld zijn er gehanteerd. Er is dus met name ook 
gekeken naar nut en noodzaak.  
In Oktober is een plan ingediend (masterplan) waaraan volgens de gemeente nog gesleuteld moet 
worden en waar sommige onderbouwingen onderbreken.  
De gemeente Dalfsen zal moeten gaan bezuinigingen en door deze financiële situatie zal het bedrag 
van 10.4 miljoen niet verhoogd kunnen worden. Het bedrag van 1.5 mln. euro kan verhoogd worden 


door de verenigen zelf. Van de 25% eigen investering kan een provinciale subsidie aangevraagd 
worden en er kan sprake zijn BTW-teruggave waardoor de eigen bijdrage verlaagd kan worden.  
De verdeling van het geld bij grote projecten is niet eerder gecommuniceerd, maar daarbij is getracht 
dit zo eerlijk mogelijk te verdelen. Het bedrag dat voor Sportpark Gerner beschikbaar is gesteld is 
terug te lezen in de 3


e
 kwartaalrapportage van 2009 onder de noemer grote projecten. Deze is 


beschikbaar op het intranet van Gemeente Dalfsen.  
 
 







Discussiestuk sportpark Gerner februari 2010 


Pagina 55 


 


Reactie Evert Goldsteen: 
Gemeente Dalfsen spreekt waardering en respect uit voor het vele vrijwilligers werk en het plan met 
de wensen die de verenigingen hebben opgesteld.  Echter is het budget van 10.4 mln. euro voor sport 
voor een Gemeente als Dalfsen hoog. Er is getracht dit budget op een goede manier te verdelen over 
de verschillende projecten. 
Een belangrijk criteria punt bij grote projecten is, dat wensen ook een echte noodzaak moeten 
hebben. Daarbij zijn de wensen die in 2009 zijn uitgesproken anders dan in 2008 en is er een 
toename ontstaan t.o.v. 2009. Uitgaande van de in 2008 benoemde zaken en door eigen inschatting 
van de Gemeente Dalfsen is er voor Sportpark Gerner een budget vrijgemaakt van 1.5 mln. euro. 
Door de afspraak met 75/25 regeling zal het totale budget 2 mln. euro bedragen. Het bedrag van 10.4 
mln. euro is vóór de crisis vrijgemaakt en zal hedendaags niet meer worden vrijgemaakt ook met het 
oog op de komende  bezuinigingen. Het is daarom voor de Gemeente Dalfsen onverantwoord 
wanneer geld boven op de 1.5 mln. Euro zal komen. Dit bedrag is het standpunt die de college heeft 
aangenomen en wat ook door de gemeenteraad is vastgesteld en daar willen we ons dan ook aan 
moeten houden.  
 
5. Discussie 


• Verenigingen doen alles in hun vrije tijd. Een aanvulling op het budget is daarom wenselijk. 
Ook is er een wezenlijk verschil met Nieuwleusen en Lemelerveld en de verenigingen zien 
graag dezelfde uitgangspunten die ook voor Sportpark Gerner moeten gelden. Zo is er voor 
Nieuwleusen 3.3 mln. euro besteedt en voor Dalfsen is er een taakstellend budget vastgesteld 
van 2 mln. euro.  


• Wanneer het budget wordt opgehoogd door de Gemeente Dalfsen, zal dit maar een kleine 
structurele last zijn. Er wordt 16 mln. euro besteed aan het bouwen van een nieuw 
gemeentehuis, dan is 1.5 mln. euro voor het herinrichten van Sportpark Gerner beduidend 
minder en daarom is het niet terecht dat Dalfsen minder budget krijgt dan Nieuwleusen vindt 
ASC ’62  


• SVD vindt dat de verenigingen niet mee hoeven te betalen met betrekking tot de 
gemeenschappelijke voorzieningen zoals de vraag naar extra parkeerplaatsen.  


• ASC ’62 zegt dat Nieuwleusen en regeling hebben getroffen met 80/20 en vindt dat Dalfsen 
dezelfde regeling moet krijgen. 


• DLTC Gerner stelt de vraag als er een verdeelsleutel is gemaakt omtrent de 25% regeling met 
de verenigingen 


 
Reactie Gemeente Dalfsen 
Gemeente Dalfsen kampt met bezuinigingen daardoor moeten lasten worden teruggebracht en 
daarom is 1.5 mln. euro vanuit de gemeente de limiet. Daarbij hebben alle deelnemers vanuit de grote 
projecten allen dezelfde uitgangspunten, echter was Nieuwleusen hierin een pilot.  
Er is voor de grote projecten plan een bedrag van 10.4 mln. euro vrijgemaakt en daarbij is besloten 
dat voor Sportpark Gerner 1.5 mln. euro beschikbaar is. Dit budget is ondermeer vastgesteld aan de 
hand van de eerder genoemde wensen in 2008. Daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden 
dat 10.4 mln. euro een aanzienlijk bedrag is voor sport. Wanneer er wordt gekeken naar het 
masterplan van 2009 zal er zeker een bedrag van 3.5 mln. euro nodig zijn. 
Voor Nieuwleusen en ook de andere projecten is er een 72/25 regeling toegepast en is er in 
Nieuwleusen geen andere regeling getroffen. Daarbij zijn er diverse wensen en moet er correct 
gekeken worden naar nut en noodzaak wat een voorwaarde is aan het project. 


Er is nog niet gekeken naar een verdeelsleutel omtrent de 25% regeling voor de verenigingen.   
 
6. Afspraken 
Met alle partijen is afgesproken dat Gemeente Dalfsen een plan opstelt waar gekeken wordt naar nut 
en noodzaak, opgestelde criteria en diverse wensen vanuit het masterplan 2009 van de verenigingen.  
De volgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 maart om 20.00 uur in de vergaderruimte van 
voetbalvereniging ASC ’62 in Dalfsen.   
De verenigingen zullen rond 25 februari zowel schriftelijk als digitaal bericht krijgen over het 
opgestelde plan vanuit van de Gemeente Dalfsen.  
 
7. Rondvraag 
Geen. 
 
8. Sluiting Met dank aan de inbreng van een ieder sluit Cor Westhuis het overleg af. 








 








 


 


 


  


  


 


  
  


 


 
 
  
                                              


Onderwerp:  Voetbalkleedkamers sportpark Gerner 
 
In dit stuk wordt ingegaan op de kleedkamerproblematiek op sportpark Gerner 
 
Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw  
 
Renovatie kleedkamers 
ASC beschikt over 12 kleedkamers en SVD over 6 kleedkamers. 
8 kleedkamers van ASC en 4 kleedkamers van SVD voldoen niet aan de richtlijn van de KNVB wat betreft 
de oppervlakte aan was- en doucheruimte en het aantal douches. 
Volgens de richtlijn moet er 10 m2 aanwezig zijn en minmaal 4 douches.    
De ASC kleedkamers heeft slechts 4 m2 aan doucheruimte en 3 douches.  
De SVD kleedkamers heeft 7,5 m2 aan doucheruimte en ook maar 3 douches. 
Om aan de KNVB richtlijn te voldoen zal de ingreep bij SVD kleiner zijn dan bij ASC. 
Voor SVD is binnen de ruimte van de huidige kleedkamers een oplossing te vinden voor de extra 
doucheoppervlakte. 
Bij ASC zal een interne verbouwing noodzakelijk zijn door b.v. de massageruimte en scheidsrechterruimte 
te gebruiken voor extra doucheoppervlakte. Waarschijnlijk zal zelfs hierdoor een uitbreiding van het huidige 
kleedgebouw noodzakelijk zijn. 
In januari 2010 is bewust uitgegaan van een gelijk bedrag van € 10.000 per kleedkamer om aan de norm te 
gaan voldoen. Dit geraamde bedrag is tot december 2010 nooit door de voetbalverenigingen bestreden.   
In januari 2010 is al medegedeeld dat de begroting een verantwoordelijkheid is van de verenigingen en dat 
zij deze zelf moeten onderbouwen.      
 
In de vergadering van 8 november 2010 is nogmaals dringend aan de voetbalverenigingen gevraagd om 
het plan te onderbouwen inclusief de bijbehorende begroting.  Dit om er zeker van te zijn dat in fase 2 geen 
onverwachte zaken naar voren komen.   
 
 
ASC en SVD hebben in de vergadering van 6 december 2010 hun plannen gepresenteerd. 
 
Renovatieplan kleedkamers van ASC 
ASC heeft een totaalplan gepresenteerd ( zie bijlage )wat er op neer komt dat de 8 kleedkamers volkomen 
worden gerenoveerd en heringericht.  Door een oppervlakte van 38 m2 bij te bouwen wordt een geheel 
nieuwe indeling voorgesteld. De nieuwe kleedkamers krijgen een oppervlakte van 15 m2 met 10 m2 
doucheruimte en voldoen hierna volledig aan de richtlijn van de KNVB.  
De kosten voor de renovatie 8 kleedkamers worden op € 315.000 geraamd. 
De onderbouwing van de kosten is een realistische raming. 
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Renovatieplan kleedkamers van SVD 
SVD heeft ook een totaalplan gepresenteerd (zie bijlage) wat er neer komt dat alle 6 aanwezige 
kleedkamers (dus inclusief de 2 aanwezige kleedkamers die nu voldoen aan de richtlijn) geheel worden 
gerenoveerd.  Door een oppervlakte van maar liefst 122 m2 bij te bouwen wordt een geheel nieuwe 
indeling voorgesteld. De nieuwe kleedkamers krijgen een oppervlakte van 18 tot 20 m2 met 18 m2 aan 
doucheruimte.  
De kosten voor de renovatie van de 6 kleedkamers worden op € 320.000 geraamd waarvan € 200.000 voor 
de nieuwbouw.  
De onderbouwing van de kosten is een realistische raming te noemen 
Opgemerkt wordt wel dat in de nieuwbouw een extra opslagruimte van 10 m2 voor kleding etc. is 
meegenomen. Op basis van een bedrag van € 1500/m2 zijn de kosten hiervan te ramen op € 15.000 
In onze ogen dient deze uitbreiding aan opslagruimte volledig voor rekening van de vereniging te komen. 
De begroting van SVD is derhalve door ons gecorrigeerd tot € 305.000   
 
Verder is op basis hiervan het bedrag nog verder gecorrigeerd. 
Gezien het feit dat er in onze ogen prima een minder vergaand renovatieplan mogelijk is om aan de KNVB 
richtlijnen te gaan voldoen is er geen nut en noodzaak aanwezig om hier ook de 2 goede kleedkamers bij 
te betrekken.  
Het is in onze ogen dan ook absoluut redelijk om uit te gaan van 4 kleedkamers 
Uitgaande van € 305.000 voor 6 kleedkamers ofwel € 50.800 per kleedkamer betekent dit een afgerond 
bedrag van € 203.000 voor 4 kleedkamers.     
 
Nieuwbouwplan 2 kleedkamers van ASC 
Het plan van ASC voor de nieuwe kleedkamers gaat uit van een vrijstaand gebouw langs het hoofdveld.  
De constructie zal zodanig zijn dat op de kleedkamers op termijn een tribune kan worden gebouwd.  
Het gebouw krijgt een oppervlakte van 245 m2 ( zie bijlage) 
Het gebouw bestaat uit 150 m2 voor de 2 kleedkamers, toiletgroep, technische ruimte en scheidsrechter 
ruimte. 
Verder is een ruime opslagruimte van 50 m2, een massageruimte van 15 m2  en een multifunctionele 
ruimte van 30 m2 geprojecteerd.  
De totale kosten van het gebouw wordt door ASC op 282.000 geraamd. 
De onderbouwing van de kosten is een realistische raming en deze raming is ook getoetst aan de landelijk 
gehanteerde normkosten voor vrijstaande kleedruimten van Bouw & Infra. 
Het is in onze ogen echter niet realistisch om aan de kosten voor de opslagruimte, massageruimte en de 
multifunctionele ruimte bij te dragen. 
Dit betekent dat slechts 61,4 % van de geraamde kosten ( 150 m2 van de 245 m2 ) kunnen worden 
geaccepteerd hetgeen neer komt op een bedrag van € 173.200. 
    
Samenvatting 
De volgende bedragen kunnen worden geaccepteerd indien de voetbalverenigingen gaan voldoen aan het 
door de gemeenteraad gestelde kader van de 25 % eigen bijdrage op het totale plan. 
Renovatie 8 kleedkamers ASC       : € 315.000 
Renovatie 4 kleedkamers SVD       : € 203.000 
Bouw 2 nieuwe kleedkamers ASC  : € 173.200  
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Vergelijking voorstellen sortpark Gerner met project Middengebied en Heidepark


Heidepark Middengebied Gerner Gerner Gerner 


besluit raad besluit raad voorstel eindaanbod eindverzoek


aan raad college verenigingen


datum sept. 2009 jun. 2009 febr. 2011 30-12-2010 17-1-2011


voetbal


aanleg kunstgrasveld(en) 386.750 823.500 780.000 780.000 780.000


aanleg ( wetra ) veld 208.250 120.100 80.000 80.000 73.200


kleedkamers renovatie 0 0 180.000 518.000 635.000


bouw 2 nieuwe kleedkamers 0 0 100.000 173.200 282.000


wedstrijdsecretariaat 0 0 67.000 66.800 66.800


subtotaal voetbal 595.000 943.600 1.207.000 1.618.000 1.837.000


planonntwikkeling 89.250 100.000 0 0 0


opruimwerkzaamheden etc. 195.265 213.350 0 0 0


Handbal - kunstgrasveld 122.570 0 115.000 115.000 105.000


Korfbal kunstgrasveld 0 178.500 0 0 0


hockey - kunstgras 0 0 230.000 230.000 230.000


bouw sportzaal 1.247.036 0 0


tennisbanen - kunstgras 0 160.650 164.000 164.000 240.000


Parkeerplaats / skatevoorz. 0 232.600 0 0 0


schietsportvoorzieningen 0 0 45.000 45.000 45.000


ijsbaan 0 329.650 0 0 0


evenemententerrein 0 100.000 0 0 0


rijsportvereninging ruiterbak 0 150.000 0 0 0


clubhuis ruiters. /motorsp. 0 378.000 0 0 0


clubhuis korfbal 0 208.500 0 0 0


clubhuis motorsport 0 0 0 0 80.000


onvoorzien 250.879 143.750 39.000 28.000 0


Totaal budget 2.500.000 3.138.600 1.800.000 2.200.000 2.537.000


aandeel verenigingen 625.000 774.600 300.000 550.000 519.250


aandeel in % 25% 24,70% 16,60% 25% 20,40%


aandeel gemeente 1.875.000 2.364.000 1.500.000 1.650.000 2.017.750


aandeel in % 75% 75,30% 83,40% 75% 79,60%








Omschrijving project eigen vaste


kosten bijdrage bedragen


incl btw verenigingen verenigingen


renovatie hockeyveld + oefenveld 230.000 57.500 172.500


tennisbanen incl verlichting 164.000 41.000 123.000


schietsport 45.000 11.250 33.750


opslagmogelijkheid  handbalveld SVD 15.000 3.750 11.250


renovatie kleedkamers ASC 120.000 30.000 90.000


renovatie kleedkamers SVD 60.000 15.000 45.000


uitbreiding kleedkamers ASC 100.000 25.000 75.000


aanpassing bestuurskamer SVD 66.800 16.700 50.100


kunstgrasveld op veld C incl. verschuiving 390.000 31.500 358.500


kunstgrasveld op veld B 390.000 31.500 358.500


aanleg natuurgrasveld op trainingsveld 80.000 6.500 73.500


handbal kunstgrasveld 100.000 8.000 92.000


onvoorzien nader te verdelen 39.200 22.300 16.900


Totaal 1.800.000 300.000 1.500.000








Voorstel gemeente budget 2.200.000


1 2 3 4


Omschrijving project 25 % eigen overige vaste


gespecificeerd kosten bijdrage bijdrage bedragen


incl btw veren. zelfw. voor


veren.


renovatie hockeyveld + oefenveld 230.000 57.500   172.500


tennisbanen incl verlichting 164.000 41.000 123.000


schietsport 45.000 11.250 33.750


opslagmogelijkheid  handbalveld SVD 15.000 3.750 11.250


renovatie kleedkamers ASC 315.000 78.750 236.250


renovatie kleedkamers SVD 203.000 50.750 152.250


uitbreiding kleedkamers ASC 173.200 43.300 129.900


aanpassing bestuurskamer SVD 66.800 16.700  50.100


    


kunstgrasveld op veld B - voor SVD kantine 390.000 97.500 292.500


kunstgrasveld op veld C - voor ASC kantine 390.000 97.500  292.500


extra natuurgrasveld 80.000 20.000  60.000


kunstgrasveld handbalveld 100.000 8.000 92.000


onvoorzien 28.000 24.000 4.000


Totaal 2.200.000 518.000 32.000 1.650.000


projectkostendeel gemeente Dalfsen 16.500.000  


  


 








Eindvoorstel verenigingen budget 2.537.000


1 2 3 4


Omschrijving project 25 % eigen overige vaste


gespecificeerd kosten bijdrage bijdrage bedragen


incl btw veren. zelfw. voor


veren.


renovatie hockeyveld + oefenveld 230.000 57.500   172.500


tennisbanen incl verlichting 240.000 60.000 180.000


schietsport 45.000 11.250 33.750


opslagmogelijkheid  handbalveld SVD 15.000 3.750 11.250


renovatie kleedkamers ASC 315.000 78.750 236.250


renovatie kleedkamers SVD 320.000 80.000 240.000


uitbreiding kleedkamers ASC 282.000 70.500 211.500


aanpassing bestuurskamer SVD 66.800 16.700  50.100


    


kunstgrasveld op veld B - voor SVD kantine 390.000  31.000 359.000


kunstgrasveld op veld C - voor ASC kantine 390.000 31.000 359.000


extra natuurgrasveld 73.200 10.600 6.000 56.600


clubhuis MTC 80.000 55.000 25.000


kunstgrasveld handbalveld 90.000 7.200 82.800


onvoorzien    


Totaal 2.537.000 444.050 75.200 2.017.750


projectkostendeel gemeente Dalfsen 2.017.750  


  


 








Verslag vergadering project herinrichtingsplannen sportpark Gerner Dalfsen op maandag 8 
november 2010 in de vergaderruimte van kantine ASC ’62. 
 
Aanwezig namens: 


- Voetbalvereniging ASC ’62: de heren J. van Keulen en G. Buitenhuis 
- Voetbalvereniging SV Dalfsen: de heren R. Haarman, E. Kampman en F. Snel 
- Handbalvereniging SV Dalfsen: de heer B. van Steen en mevr. W. Busscher 
- Tennisvereniging DLTC Gerner: de heren B. Scherperboer, J. Kelly en H. Boer 
- Motor Tour Club Dalfsen MTC: de heren H. Zwinselman en M. Veltman 
- Schietsport Vereniging Vechtdal: de heren J. Kroeze en H.A.M. v/d Vegt  
- Hockeyvereniging MHC Dalfsen: mevr. E. van de Kamp  
- Gemeente Dalfsen: C. Westhuis projectleider en J. Doornewaard beleidsmedewerker  


 
Steller verslag: Cor Westhuis + Jarno Doornewaard 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
1. Opening door Cor Westhuis 
Cor Westhuis opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Na een lange periode van 
“relatieve rust” is het nu tijd om te komen tot besluitvorming.  
 
2. Proces 
Cor Westhuis benadrukt nogmaals dat de spelregels tijdens de wedstrijd niet kunnen worden 
gewijzigd. Er mag van het gemeentebestuur niet verwacht worden dat zij de in 2008 vastgestelde 
kaders nu gaan wijzigen. Ook de kaders van nut en noodzaak vallen hieronder. De gemeente zal dus 
geen bijdrage geen verstrekken in de realisatiekosten van een voetbaltribune en een onderkomen van 
de motorclub.  
 
3. Planning 
Iedereen wil volgend voorjaar graag starten met de uitvoering van de plannen. Om dit te bereiken is 
een strakke planning noodzakelijk (zie PowerPoint presentatie). Er zal komende maand nog veel werk 
moeten worden verzet met name wat betreft de begroting en het Programma van Eisen. De eerst 
volgende gezamenlijke vergadering is op donderdag 9 december 2010. Bij deze afsluitende 
vergadering zal ook wethouder Goldsteen aanwezig zijn. In deze vergadering zal overeenstemming 
moeten worden bereikt voor het voorstel aan de raad. Begin januari neemt het college een besluit 
over het voorstel aan de gemeenteraad. In februari neemt de gemeenteraad een definitief besluit over 
het plan en het ter beschikbaar te stellen bedrag.  
 
4. Rondje verenigingen  
 
Gezamenlijke verenigingen 
Jurrie van Keulen opent dit rondje door te stellen dat de gezamenlijke verenigingen in de afgelopen 
periode niet stil hebben gezeten. Bij de gezamenlijke verenigingen is de wil aanwezig om er uit te 
komen met elkaar. De behandeling van de voortgangsrapportage in de gemeenteraad op 4 oktober 
2010 heeft hoop gegeven voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Er wordt erkent dat er 
een paar lastige punten in het totaalproject zitten met name het investeren door de verenigingen in 
gemeentelijke eigendommen. 
De verenigingen blijven vasthouden aan optie E zoals deze in de vergadering van 8 maart 2010 is 
besproken. Dit is volgens de verenigingen financieel haalbaar door de gemeentelijke bijdrage op te 
hogen met: 


€ 180.000,= voor een extra veld 
€   50.000,= voor de bestuurskamer van SV Dalfsen 
€ 150.000,= voor de motorclub  


  --------------------------------------------------------------------- + 
Totaal  € 380.000,= extra 
 
Erik Kampman van SVD voegt hier nog aan toe dat de verhouding van het beschikbare bedrag van 
1,5 miljoen euro voor Gerner wel heel erg scheef ligt t.o.v. Lemelerveld en Hoonhorst. 
Cor Westhuis verwijst naar de discussienota van april 2010. Hierin zijn de projecten met elkaar 
vergeleken op basis van nut en noodzaak. Hieruit blijkt dat de projecten niet op basis van het bedrag 
is te vergelijken.   
 







MTC Dalfsen 
MTC Dalfsen geeft aan een gevoel van onmacht te hebben. Ze zijn vanaf het begin betrokken 
geweest bij de herinrichting. Ze krijgen nu het gevoel te worden afgescheept en dat voelt als 
onrechtvaardig.  
 
MHC Dalfsen 
In het bestuur van MHC Dalfsen is de herinrichting van sportpark Gerner aan de orde geweest. Het 
bestuur heeft aangegeven geen eigen bijdrage van 25% te betalen aan de renovatiekosten. Dit komt 
vanwege het niet door gaan van een extra veld. 
 
ASC ‘62 
ASC ’62 geeft aan dat het sportpark sterk is gedateerd met name de kleedkamers ed. Er zal 
duidelijkheid moeten komen of de gemeente ook de normen als eis zal gaan hanteren 
ASC ’62 geeft verder aan dat ze niet willen bijdragen aan de realisatiekosten van een extra veld. 
 
SVD  
SVD is van mening dat er geen enkele eigen bijdrage behoeft te worden verleend aan het extra 
voetbalveld.    De noodzaak van dit extra veld is al meer dan 5 jaar geleden aangetoond door de beide 
voetbalverenigingen.   


 


DLTC Gerner 
DLTC Gerner wil snelle voortgang in de plannen. In maart 2011 wil men graag starten met de 
werkzaamheden. 
 
SV Vechtdal 
SV Vechtdal geeft aan dat het geraamde bedrag van € 33.000,= is gebaseerd op het resterende deel 
na aftrek van alle zelfwerkzaamheden. 
 
5. Presentatie (mogelijkheden en raming kosten) 
Cor laat aan de hand van een PowerPoint presentatie diverse mogelijkheden voor de invulling van het 
budget zien. Daarnaast wordt de huidige raming van kosten en de bijdragen van de verenigingen 
besproken. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat over alle geprivatiseerde onderdelen een eigen 
bijdrage wordt verwacht van 25%. De gemeentelijke bijdrage zal dan 75% van het goedgekeurde 
investeringsbudget gaan bedragen. Indien de gezamenlijke verenigingen niet in staat zijn om 25% 
eigen bijdrage (€ 500.000,=) te bekostigen zal de gemeente de regie overnemen. Het versoberde plan 
zal dan uitkomen op € 1.8 miljoen. Als de verenigingen wel de 25 % eigen bijdrage gaan bijdragen zal 
de gemeente nagaan of er mogelijkheden zijn om de bijdrage van de gemeente te verhogen. Dit moet 
dan wel heel specifiek en benoembaar zijn. Bijvoorbeeld aanleg van extra parkeerplaatsen.  
In principe zijn hier 2 mogelijkheden :   


a. renovatie van parkeerplaats voor het tenniscomplex inclusief het fietsenplateau voor het 
zwembad  


b. een nieuwe parkeerplaats aanleggen t.p.v. het achterste gedeelte van de trainingsvelden met 
een eigen ingang op de Haerolteweg 


Indien aan het huidige hoofdveld voor de voetbalverenigingen niets gebeurd (  geen verplaatsing en/of 
geen kunstgras ) zullen de ballenvangers en veldafrastering door de gemeente worden vernieuwd. 
De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de gemeente. 
  
6. Discussie 
DLTC Gerner 
De 25% eigen bijdrage is vanaf het begin een uitgangspunt van de gemeente geweest. De eigen 
bijdrage is voor DLTC Gerner daarom geen probleem. Misschien kan het huidige parkeerterrein 
efficiënter wonder ingericht. 
 
ASC ’62  
Het geraamde bedrag voor de renovatie van de kleedkamers is onvoldoende. Er kan niet worden 
voldaan aan de hiervoor geldende normen van het NOC*NSF. Er zal duidelijkheid moeten komen of 
de gemeente ook de normen als eis zal gaan hanteren. 
 







SV Dalfsen 
SV Dalfsen heeft grote moeite met de 25% eigen bijdrage aan de uitbreiding van de bestuurskamer.  
De geraamde kosten voor de uitbreiding van de bestuurskamer ligt op ongeveer € 100.000 
Er wordt uit gegaan van een gemeentelijke bijdrage van € 50.000 i.p.v . het nu opgenomen bedrag 
van € 37.500. De aanleg van een extra veld is al jaren aan de orde en hoort volgens SV Dalfsen 
eigenlijk buiten het herinrichtingsplan gehouden te worden. 
 
MTC Dalfsen 
Indien de gemeente vast houd aan het besluit dat er geen geld komt voor een eigen clubgebouw is de 
wens aanwezig om een “bouwkavel” op het sportpark te verkrijgen voor een eigen clubgebouw. 
 
7. Afspraken 
De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 december om 19.30 uur in de vergaderruimte 
van voetbalvereniging ASC ’62 te Dalfsen.   
Cor Westhuis neemt op korte termijn contact op met diverse verenigingen om met name het 
Programma van Eisen en de begrotingen te bespreken. De verenigingen met geprivatiseerde 
opstallen zullen dit ook gaan doen.  
 
8. Rondvraag 
Geen. 
 
9. Sluiting 
Met dank aan de inbreng van een ieder sluit Cor Westhuis het overleg af.  





