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Update april 2019 

 Raad College Team Milieu          

 2019         2020        

 april mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb maart april mei juni juli aug 

RES                  

Concept startnotitie                  

Informeren en opinie                  

Voorbereiding regiobod elektriciteit                  

Vaststellen startnotitie                  

Uitwerken regiobod elektriciteit                  

Vaststellen concept regiobod elektriciteit                  

Uitwerken regiobod elektriciteit                  

Vaststellen definitief regiobod                   

Uitvoering regiobod                 → 

Uitwerking warmteplannen                 → 

Energiemix                  

Techniek- en locatieonderzoek                  

Vaststellen energiemix                  

Koppelen met RES                  

Ruimtelijke kaders energie                  

Onderzoek mogelijkheden                  

Vaststellen kaders                  

Koppelen met RES                  

Lokaal Energiebedrijf                  

Verkennend onderzoek                  

Variantkeuze  → →                

Koppelen met RES                  

Nader onderzoek                  

Besluit lokaal energiebedrijf                  

Uitvoering                 → 
Niet opgenomen: diverse ‘kleinere’ duurzame projecten (o.a. energiebesparing, scholen, verenigingen, Duurzame Dorpen) 


