
januari-18 feb-18 mrt-18 apr-18 mei-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18
Activiteit Verantwoordelijke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Projectplannen concept Projectleiders

Projectplannen definitief Projectleiders

Controle projectplannen op budgetten Financieel adviseur

Programmaplan definitief Programmamanager KT DT CO RA
Voortgangsrapportage Programmamanager

Kernteamvergaderingen Programmamanager

Plan van Aanpak Omgevingsvisie Projectleider Instrumenten

Startnotitie Omgevingsvisie Projectleider Instrumenten CO RA
Onderzoek gezamenlijke aanpak OCO Talentenregio Projectleider OCO

Learning by doing Omgevingswet organiseren Projectleider OCO

Gesprek met organisatie op basis Gespreksstarter Projectleider OCO

Ontwikkelen digitale leer- en oefenomgeving Projectleider OCO

Inzicht in huidige staat van de organisatie Projectleider OCO

PvA Participatie Omgevingsvisie Projectleider Participatie

Werkproces VTH-trajecten Projectleider Participatie

Notitie Dienstverlening onder de Omgevingswet Projectleider Dienstverlening

Verkenning en delen KetenPartners Projectleider KetenPartners

Analyse processen, systemen  en informatie Projectleider DSO

Visiedocument Gegevenskwaliteit en Omgevingswet Projectleider DSO

Voorbereiding

Uitvoering

Oplevering product

Besluitvorming



januari-19 feb-19
Activiteit Verantwoordelijke 1 2 3 4 5 6 7
Voortgangsrapportage Programmamanager
Kernteamvergaderingen Programmamanager
Kadernotitie Omgevingsvisie Projectleider Instrumenten

Participatietraject Omgevingsvisie Projectleider Instrumenten

Startnotitie Omgevingsplan (proces en inhoud) Projectleider Instrumenten

Learning by doing Omgevingswet organiseren Projectleider OCO

PvA Participatie Omgevingsplan Projectleider Participatie

Werkproces VTH-trajecten Projectleider Participatie

Notitie Dienstverlening onder de Omgevingswet Projectleider Dienstverlening

Uitvoering Dienstverlening onder de O'wet Projectleider Dienstverlening

Strategie voor Omgevingswet software Projectleider DSO

Voorbereiding

Uitvoering

Oplevering product

Besluitvorming



mrt-19 apr-19 mei-19 jun-19 jul-19 aug-19

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

CO

feb-19

Voorbereiding

Oplevering product

Besluitvorming



sep-19 okt-19 nov-19 dec-19

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

CO RA

aug-19



januari-20 feb-20
Activiteit Verantwoordelijke 1 2 3 4 5 6 7
Voortgangsrapportage Programmamanager
Kernteamvergaderingen Programmamanager
Verdiepingsslag en opstellen Omgevingsvisie Projectleider Instrumenten

Startnotitie Omgevingsplan (proces en inhoud) Projectleider Instrumenten

Omgevingsplan opstellen (incl. participatie) Projectleider Instrumenten

Geupdatet handboek burgerparticipatie Projectleider Participatie

Uitvoering dienstverlening onder de O'wet Projectleider Dienstverlening

Voorbereiding

Uitvoering

Oplevering product

Besluitvorming



mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20 jul-20 aug-20

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

CO RA

feb-20

Voorbereiding

Oplevering product

Besluitvorming



sep-20 okt-20 nov-20 dec-20

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

aug-20



januari-21 feb-21
Activiteit Verantwoordelijke 1 2 3 4 5 6 7
Omgevingsvisie Projectleider Instrumenten

Omgevingsplan opstellen (incl. participatie) Projectleider Instrumenten

Voortgangsrapportage Programmamanager

Kernteamvergaderingen Programmamanager

Uitvoering dienstverlening onder de O'wet Projectleider Dienstverlening

Voorbereiding

Uitvoering

Oplevering product

Besluitvorming



mrt-21 apr-21 mei-21 jun-21 jul-21 aug-21

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
CO RA

feb-21

Voorbereiding

Oplevering product

Besluitvorming



sep-21 okt-21 nov-21 dec-21

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52



januari-22 feb-22
Activiteit Verantwoordelijke 1 2 3 4 5 6 7 8
Omgevingsplan Projectleider Instrumenten

Invoering Omgevingsplan Projectleider Instrumenten

Voortgangsrapportage Programmamanager

Kernteamvergaderingen Programmamanager

Voorbereiding

Uitvoering

Oplevering product

Besluitvorming



mrt-22 apr-22 mei-22 jun-22 jul-22 aug-22

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
CO RA

Oplevering product



sep-22 okt-22 nov-22 dec-22

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52



januari-23 feb-23
Activiteit Verantwoordelijke 1 2 3 4 5 6 7 8
Voortgangsrapportage Programmamanager

Voorbereiding

Uitvoering

Oplevering product

Besluitvorming



mrt-23 apr-23 mei-23 jun-23 jul-23 aug-23

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Oplevering product



sep-23 okt-23 nov-23 dec-23

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52



januari-24 feb-24
Activiteit Verantwoordelijke 1 2 3 4 5 6 7 8
Voortgangsrapportage Programmamanager

Voorbereiding

Uitvoering

Oplevering product

Besluitvorming



mrt-24 apr-24 mei-24 jun-24 jul-24 aug-24

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

feb-24

Oplevering product



sep-24 okt-24 nov-24 dec-24

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


